

DODATOK Č. 1

k ZMLUVE O DIELO Č. 1/2024

ČÍSLO U ZHOTOVITEĽA: ZoD 93/2024/08411

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ĎALEJ LEN „DODATOK Č. 1“)

Zmluvné strany:

Názov spoločnosti:	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo:	Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Zastúpená:	štatutárnym orgánom - predstavenstvom Ing. Martin Papala - predseda predstavenstva Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva
IČO:	31 651 402
DIČ:	2020492111
IČ DPH:	SK 2020492111
Bankové spojenie:	Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu:	SK11 8100 0001 0700 5747 0257

ďalej ako „**Zhotoviteľ**“

a

Názov:	Obec Radava
Sídlo:	941 47 Radava 444
Zastúpená:	Ing. Marian Chrenko, starosta obce
IČO:	0039214
DIČ:	2021059447

ďalej ako „**Objednávateľ**“.

Preambula

Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení Zmluva o dielo uzatvorená dňa 04.07.2023, č. zmluvy u objednávateľa 1/2024 a č. zmluvy u zhotoviteľa 93/2024/08411 (ďalej ako „Zmluva o dielo“) s názvom: „**Rekonštrukcia miestnej komunikácie Dolný koniec v obci Radava**“.

I. Predmet dodatku č. 1

Doterajšie znenie článku III. Čas plnenia bod. 3.1. sa mení

Doterajšie znenie:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu a kvalite podľa čl. II. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

- a) Termín začatia realizácie: dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
- b) Termín ukončenia realizácie: najneskôr 45 kal. dní od nadobudnutia účinnosti ZoD

V závislosti od klimatických podmienok, vid' Článok XI., je možné po vzájomnej dohode termín primerane predĺžiť.

a nahrádza sa nasledovným novým znením:

Nové znenie:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu a kvalite podľa čl. II. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

a) Termín začatia realizácie: dňom nasledujúcim po odovzdaní staveniska

b) Termín ukončenia realizácie: najneskôr do 25.09. 2024

V závislosti od klimatických podmienok, vid' Článok XI., je možné po vzájomnej dohode termín primerane predĺžiť

II. Záverečné ustanovenia dodatku č. 1

1. Ostatné práva a povinnosti Zmluvných strán týmto Dodatkom č. 1 neupravené ostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 (dvoch) identických rovnopisoch, pričom 1 (jeden) rovnopis je určený pre Objednávateľa a 1 (jeden) rovnopis pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

V Trnave, dňa 19.08.2024

Za zhotoviteľa:

V obci Radava, dňa 23.8.2024

Za objednávateľa: