

VECNÝ A FINANČNÝ HARMONOGRAM - DARTON s.r.o.

Mesiac	august	september	október	november	december	január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august
Obnova budovy základnej školy na ul. Pohraničná													
A - energetické aktivity													
01 - Obnova fasádnej omietky - termoomietka													
02 - Vymena vyplňových konštrukcií													
03 - Rekonštrukcia strechy a zateplenie podkrovia													
04 - Vykurovanie													
05 - Elektromontážna - výmena svetlidiel													
B - iné aktivity													
01b - Obnova fasádnej omietky - termoomietka													
01 - Obnova fasádnej omietky													
02 - Obnova vyplňových konštrukcií													
02b - Vymena vyplňových konštrukcií													
02c - Obnova fasádnej omietky - termoomietky													
Neoprávnené výdavky													
00 - Búranie jeduoproduktnej prístavby													

Finančný harmonogram bez DPH	552 392,19 €	7 49 937,40 €	156 821,56 €	490 826,02 €	329 771,96 €
------------------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Celkom bez DPH	2 279 749,73 €
----------------	----------------