

DODATOK č. 9

k zmluve o dielo č. **107/2006**, zo dňa 19.12.2006, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Mojšová Lúčka**, obec Žilina, okres Žilina v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.03.2007, Dodatku č. 2 zo dňa 30.11.2007, Dodatku č. 3 zo dňa 11.02.2008, Dodatku č. 4 zo dňa 14.04.2008, Dodatku č. 5 zo dňa 29.04.2009, Dodatku č. 6 zo dňa 29.06.2010, Dodatku č. 7 zo dňa 14.01.2011, Dodatku č. 8 zo dňa 28.09.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 107/2006 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 3. článku II. Zmluvy o dielo č. 107/2006 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

OBJEDNÁVATEĽ:	Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina
Štatutárny zástupca:	JUDr. Martin Sočuvka, prednosta Katastrálneho úradu v Žiline
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:	JUDr. Martin Sočuvka, prednosta Katastrálneho úradu v Žiline
Tel./fax:	041/2817501, 041/5620426 JUDr. Helena Ščambová riaditeľka Správy katastra Žilina,
Tel./fax:	041/2817800 / 041/5643118
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica SR
Č. účtu:	7000004441/8180
IČO:	37808095
DIČ:	2021618137
Ďalej len „objednávateľ“	
ZHOTOVITEĽ:	AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o. Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený:	Ing. Hana Kučerová konateľka s.r.o.
Tel./fax:	0905/639173 / 048/4142073
Bankové spojenie:	VÚB Banská Bystrica
Č. účtu:	4964542312/0200
IČO:	31633625
DIČ:	Sk 2020456614
Ďalej len „zhotoviteľ“	

V bode 1. článku **II. Vykonanie diela** sa mení:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. Zmluvy o dielo č. 107/2006 v znení neskorších dodatkov v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správneho orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **28.09.2012**.

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 107/2006 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 9 k Zmluve o dielo č. 107/2006 v znení neskorších dodatkov:

Správa katastra Žilina po dohovore so zhotoviteľom diela, požiadala Katastrálny úrad v Žiline písomnou formou o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania IV. etapy spracovania diela ROEP z dôvodu neukončených konaní o námietkach a konaní v zmysle ustanovenia § 11 zákona (rozposlanie výpisov z návrhu diela ROEP účastníkom konania zo strany Mesta Žilina sa uskutočnilo v oneskorenom termíne). Po posúdení dôvodov, Katastrálny úrad v Žiline súhlasí so zmenou termínu ukončenia IV. etapy spracovania diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 24.04.2012

V Žiline, dňa 24.04.2012

objednávatel'

zhotoviteľ