

Dodatok č. 1

**K Zmluve o dielo č. 262/2024/2.4.1 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Mesto Prievidza

Podateľňa: Mestský úrad

Námestie slobody 14

971 01 Prievidza

Štatutárny orgán :

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických :

Ing. Andrea Nikmonová, vedúca odboru stavebného
poriadku, výstavby a životného prostredia MsÚ

IČO :

318 442

DIČ :

2021162814

Bankové spojenie :

Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka

Prievidza

číslo účtu : 16626382/0200

IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382

Československá obchodná banka, a. s., pobočka
Prievidza

číslo účtu : 4005703897/7500

IBAN : SK27 7500 0000 0040 0570 3897

1.2 Zhotoviteľ :

ArchArt, s. r.o.

Slavnica 265

018 54 Slavnica

Zastúpený :

Radoslav Dzurko - konateľ

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach :

b) zmluvných :

Radoslav Dzurko - konateľ

c) technických :

Matej Valjent - konateľ

Bankové spojenie :

Tatra banka, a. s.

číslo účtu : 2921916469/1100

IBAN : SK97 1100 0000 0029 2191 6469

IČO :

47 834 099

IČ DPH :

SK2024110165

Zapísaný :

OR Okresný súd Trenčín, č. zápisu: odd. SRO vl.č.
30691/R

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 262/2024/2.4.1 zo dňa 26.04. 2024 na vypracovanie projektovej dokumentácie, a to projektu stavby pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu, spojenej s výkonom autorského dohľadu k stavbe. „Mestská plaváreň – rekonštrukcia bazéna“, ktorý sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov s týmto obsahom:

1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle Čl. 6 bod 6.3 na zmene dojednaných prác – prác navyč určených na vypracovanie projektovej dokumentácie. Jedná sa o doplňujúce práce, ktorých potreba vyplynula v priebehu plnenia Zmluvy o dielo a ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej Zmluvy o dielo a ktoré úzko súvisia so zmluvnými prácami, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by obstaranie nového dodávateľa prác navyč mohlo spôsobiť podstatnú duplicitu nákladov. Práce navyč sú uvedené v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1.

2. Článok 5. TERMÍNY PLNENIA sa mení v bode 5.1:

5.1 znenie:

Termín ukončenia a odovzdania projektových prác: najneskôr do **60 dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy

sa nahrádza novým znením

Termín ukončenia a odovzdania projektových prác: najneskôr do **78 dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy

V súvislosti s prácami navyč nie je možné dodržať v súlade s Čl. 5 bod 5.1. Zmluvy o dielo ukončenia a odovzdania projektových prác do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Vzhľadom na uvedené sa termín ukončenia a odovzdávania projektových prác predlžuje o dobu súvisiacu s prácami navyč o 18 dní.

3. Článok 6.CENA bod 6.1.sa mení:

- 6.1 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 6.3.Zmluvy dohodli na zmene ceny za projektovú dokumentáciu stavby, a to nasledovne:

Cena za navyč práce za projektovú dokumentáciu:

Cena bez DPH	3 750,00 €
DPH 20%	750,00 €

Cena s DPH	4 500,00 €
------------	------------

Cena za projektovú dokumentáciu stavby sa mení z:

Cena bez DPH	25 000,00 €
DPH 20%	5 000,00 €

Cena s DPH	30 000,00 €
------------	-------------

na

Ceny bez DPH	28 750,00 €
DPH 20%	5 750,00 €

Cena s DPH	34 500,00 €
------------	-------------

Slovom cena s DPH: Tridsaťštyritisícpäťsto eur

Kalkulácia ceny prác navyč je v prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1.

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 262/2024/2.4.1 zo dňa 26.04. 2024 ostávajú nezmenené a v platnosti.
6. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.
7. Tento Dodatok č. 1 , vrátane príloh, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou, nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda zverejnením v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Dodatok č. 1 môže nadobudnúť účinnosť najskôr v deň nasledujúci po zverejnení tohto Dodatku č. 1 v súlade s uvedenými ustanoveniami zákona.

Za objednávateľa:

V Prievidzi dňa: 28.08.2024

Za zhotoviteľa:

V Slavnici dňa 14.08.2024

.....
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

.....
Radoslav Dzurko
konateľ