

Harmonogram stavby "Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Bacúch"

Kód položky	Rok				2024																						
	Mesiac				Máj			Jún					Júl					August					September				
	Týždeň				20	21	22	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	32	33	34	35	35	36	37		
	Popis	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania																							
712023	Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Bacúch	14.5.2024	13.9.2024	123,00																							
Objekt0	Stavebná časť	14.5.2024	13.9.2024	123,00																							
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	14.5.2024	13.9.2024	123,00																							
3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	24.6.2024	1.9.2024	58,00																							
6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	24.6.2024	6.9.2024	68,00																							
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	14.5.2024	13.9.2024	123,00																							
D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV	3.6.2024	13.9.2024	103,00																							
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	24.6.2024	28.7.2024	34,00																							
712	Povlakové krytiny	21.6.2024	2.8.2024	42,00																							
713	Izolácie tepelné	1.7.2024	9.8.2024	39,00																							
762	Konštrukcie tesárske	24.6.2024	9.8.2024	46,00																							
764	Konštrukcie klampiarske	10.6.2024	30.8.2024	81,00																							
765	Krytiny tvrdé	15.7.2024	16.8.2024	32,00																							
766	Konštrukcie stolárske	24.6.2024	12.7.2024	18,00																							
783	Nátery	21.6.2024	12.7.2024	21,00																							
D3	OSTATNÉ	30.8.2024	13.9.2024	15,00																							
OST	hodinové zúčtovacie sadzby	28.8.2024	13.9.2024	17,00																							

Podrobný plán využitia mechnizmov

ŠPZ	Názov stroja a technické vybavenie	Počet strojov	Plánované využitie
ZA967AD	Tatra 815 - Auto s hydraulickou rukou	1	Priebežne podľa potrieb
ZA371AA	Nákladné auto Avia A31	1	Priebežne podľa potrieb
ZA329HY	Úžitkové vozidlo Citroen Valník	1	Priebežne podľa potrieb
BT505AO	Osobné vozidlo Peugeot Rifter	1	Priebežne podľa potrieb
Za331HY	Osobné vozidlo Peugeot Partner	1	Priebežne podľa potrieb
	UNC 060	1	Priebežne podľa potrieb

Počet a plán nasadenia pracovníkov

Pracovná pozícia	Popis pracovnej činnosti	Plánovaný počet	Plánované využitie
Stavbyvedúci	Vedenie stavebného denníka, kontrola prác	1	Počas celého trvania stavby
Majster	organizácia a koordinácia prác	1	Počas celého trvania stavby
Murár	Montáž okien, zateplovanie	8	Počas celého trvania stavby
Pomocník	Pomocné práce	2	Počas celého trvania stavby
Klampiár	Montáž strešnej krytiny a klampiarskych prvkov	4	Počas montáže strešných konštrukcií
Natiérač	Natieračske práce	1	Počas montáže strešných konštrukcií