

DODATOK Č. 1

k ZMLUVE O DIELO č.: 11/2023

uzatvorenej dňa 08.12.2023 na zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie **ZMENA 07/2023 Územného plánu obce Suchá nad Parnou** podľa paragrafu 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb..

A. ZMLUVNÉ STRANY DODATKU Č. 1

Objednávateľ	: Obec Suchá nad Parnou Obecný úrad, 919 01 Suchá nad Parnou 68
Zastúpený	: Ing. Martin Glončák, starosta obce
IČO	: 00313009
DIČ	: 2021175695
Bank. spojenie	: VÚB Trnava, č.ú.:4320212/0200
IBAN	: SK98 0200 0000 0000 04320 212
Zhotoviteľ	: Ing. arch. Eva Krupová, autorizovaný architekt (AA1005) Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
Zastúpený	: Ing. arch. Eva Krupová
IČO	: 14104016
DIČ	: 1030059107
IČ DPH	: SK1030059107
Bank. spojenie	: VÚB Trnava, č.ú.: 127144212/0200
IBAN	: SK29 0200 0000 0001 2714 4212

B. PREDMET DODATKU Č. 1

Týmto dodatkom č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 11/2023 sa z dôvodu zmeny rozsahu jej predmetu plnenia menia články predmetnej zmluvy č. 11/2023 nasledovne (v texte vyznačené *tučným písmom a kurzívou*):

ČI.1. ZMLUVNÉ STRANY

Bez zmien.

ČI.2. PREDMET PLNENIA

Predmet plnenia sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pre objednávateľa zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie obce Suchá nad Parnou. ZMENA 07/2023 Územného plánu obce Suchá nad Parnou (ďalej iba ZMENA 07/2023) bude vypracovaná v rozsahu v zmysle uznesenia OZ obce Suchá nad Parnou č. 37/2023, 39/2023 zo dňa 07.09.2023, ***uzn. OZ obce Suchá nad Parnou č. 108/2024 a 109/2024 zo dňa 30.07.2024*** a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v platnom znení.

ČI.3. ROZSAH PREDMETU PLNENIA A SPÔSOB VYPRACOVANIA

Body 3.1. až 3.2. zostávajú bez zmien.

Pôvodné body 3.3. až 3.8. sa menia na body 3.4. až 3.9.

Dopĺňa sa nový bod 3.3. v znení:

3.3. Vypracovanie nového návrhu ZMENY 07/2023 - príloha k OZNÁMENIU o strategickom dokumente v rozsahu podľa §12, ods. (1) – (7) vyhl. MŽP SR č. 55/2001 Z.z. v platnom znení doplneného v zmysle uzn. OZ obce č. 108/2024 a 109/2024
v počte 2 vyhotovenia+2 CD.

Nové body 3.8. a 3.9. sa menia nasledovne:

3.8. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vyhotoviť dielo riadnym ukončením a odovzdaním podľa bodov 3.2.až 3.6. tejto ZOD.

3.9. Objednávateľ sa zaväzuje dielo podľa bodov 3.2. až 3.6. prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnuté čiastky podľa bodov 4.1.1-4.1.10 tejto ZOD.

ČI.4. TERMÍNY PLNENIA, CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

V bode 4.1. sa upravuje znenie textu nasledovne:

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ČI.3. je dojednaná dohodou zmluvných strán, podľa ustanovení Zákona č.18/1998 Zb. o cenách v platnom znení, vo výške **2 700,- €** bez DPH (zhotoviteľ je platcom DPH). Cena bez DPH je dohodnutá ako celková cena diela v členení na:

Pôvodná tabuľka s bodmi 4.1.1 – 4.1.9 sa dopĺňa o nové body 4.1.4 a 4.1.5, pôvodné body 4.1.4 až 4.1.9 sa menia na body 4.1.6 až 4.1.11 a tabuľka sa upravuje nasledovne:

Bod	Obsah a rozsah diela	Termín plnenia	Dohodnutá cena diela	Dátum fakturácie
4.1.1	Doplňujúce Prieskumy a rozbor (vrátane aktualizácie mapových podkladov)	5 dní od podpisu ZOD	200,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.1- 4.1.3
4.1.2	Vypracovanie návrhu ZMENY 07/2023 ÚPN obce - príloha k OZNÁMENIU SEA (1 vyhotovenie+CD)	30 dní od podpisu ZOD	1 000,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.1- 4.1.3
4.1.3	Elaboráty navyiac (1x+1 CD)		20,- €	
4.1.4	Vypracovanie nového návrhu ZMENY 07/2023 ÚPN obce - príloha k OZNÁMENIU SEA (1 vyhotovenie+CD)	15 dní od podpisu dodatku č. 1 k ZOD č. 11/2023	500,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.4- 4.1.5
4.1.5	Elaboráty navyiac (1x+1 CD)		20,- €	
4.1.6	Vypracovanie návrhu ZMENY 07/2023 ÚPN obce na prerokovanie (1 vyhotovenie+CD)	15 dní od ukončenia procesu SEA (rozhodnutie, resp. záverečné stanovisko vydané OÚ ŽP)	400,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.6- 4.1.7
4.1.7	Elaboráty navyiac (2x+3 CD)		40,- €	
4.1.8	Vypracovanie návrhu ZMENY 07/2023 ÚPN obce na vydanie §25 (1 vyhotovenie)	30 dní od ukončenia prerokovania návrhu (vyhodnotenie pripomienok)	300,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.8
4.1.9	Vypracovanie čistopisu ZMENY 07/2023 ÚPN obce (1 vyhotovenie+1 CD)	15 dní po schválení ZMENA 07/2023 ÚPN obce	100,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.9- 4.1.10
4.1.10	Elaboráty navyiac (2x)		40,- €	
	Cena diela bez DPH		2 700,- €	
4.1.11	Zálohová faktúracca 30% z celkovej ceny diela		600,- €	pri podpise ZOD

Bod 4.2. Bez zmien.

ČI.5. PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

Bez zmien.

ČI. 6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Bez zmien.

ČI. 7. INÉ UJEDNANIA

Bez zmien.

C. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU Č. 1

1. Dodatok je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami, odsúhlasenými oboma zmluvnými stranami.
2. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
3. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisania oboma zmluvnými stranami.
4. Informácie a údaje, ktoré sú v tomto dodatku uvedené sú informáciami a údajmi, ktoré sú chránené podľa platných právnych predpisov SR. Zmluvné strany sa zaväzujú, že tieto informácie a údaje nebudú ďalej spracúvať ani ich sprístupňovať alebo poskytovať tretej osobe alebo ich inak zverejňovať.

V Suchej nad Parnou, dňa:

V Trnave, dňa: 13.8.2024

Objednávateľ :
Ing. Martin Glončák

Vyhotoviteľ :
Ing. arch. Eva Krupová

ING. ARCH. EVA KRUPOVÁ
autorizovaný architekt
Tomášova 6, 917 08 Trnava
ICO: 14104016 DIČ: 1030059107