

Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo č. 34/2023

(ďalej len „**Dodatok č. 4**“)

*na stavbu „**Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Bacúch**“*

uzatvorený podľa bodu 12.1 Zmluvy o dielo č. 34/2023

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Osoby oprávnené na rokovanie:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich
s podmienkami poskytnutia nenávratného

finančného príspevku:

IČO:

Obec Bacúch

Hlavná 279/43, 97664 Bacúch

Ing. Michal Chovanec

Ing. Michal Chovanec – štatutárny zástupca

Ing. Michal Chovanec

Mgr. Július Ernek

00313254

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Sídlo/miesto podnikania:

Zápis v OR/ŽR:

Zastúpený:

Osoby oprávnené na rokovanie:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Unistav Teplička, s.r.o.

ul. Fatranská 1326/124, 01301 Teplička nad Váhom

OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 14956/L

Radoslav Obšivan, konateľ spoločnosti

Radoslav Obšivan

Milan Varga

Slovenská sporiteľňa, a. s.

SK16 0900 0000 0051 5612 7932

GIBASKBX

36418633

2021851953

SK2021851953

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý samostatne ako „**zmluvná strana**“ a spoločne ako „**zmluvné strany**“)

Preambula

- A. Dňa 20.11.2023 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo č. 34/2023 na stavbu „**Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Bacúch**“ (ďalej len „**Zmluva**“), ktorá bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania, vyhláseného v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“). Následne boli uzatvorené Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2 k Zmluve a Dodatok č. 3 k Zmluve. Zmluva bola v Centrálnom registri zmlúv zverejnená dňa 04.12.2023 a správa z administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania, v ktorej Environmentálny fond ako poskytovateľ prostriedkov deklaruje, že neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, bola Objednávateľovi doručená dňa 26.04.2024, na základe čoho v tento deň došlo ku kumulatívne splneniu oboch odkladacích podmienok nadobudnutia účinnosti Zmluvy uvedených v bode 12.6 Zmluvy.
- B. Na stavbe: „Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu Bacúch“ (ďalej len „Dielo“), priebehu realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Bacúch“ došlo k zmenám v jednotlivých niektorých položkách rozpočtu, a tieto boli riadne odsúhlasené Environmentálnym fondom.
- C. Z vyššie uvedenej potreby je potrebné pristúpiť k zmene Prílohy č. 1 k Zmluve Rozpočet stavby a návrh na plnenie kritérií.
- D. Vzhľadom na uvedené zmluvné strany z vyššie uvedených dôvodov pristupujú k zmene Zmluvy prostredníctvom uzatvorenia tohto Dodatku č. 4.

1. Predmet Dodatku č. 4

Zmluvné strany da dohodli na zmene bodu 3.1 Zmluvy, ktorý sa mení a znie nasledovne:

- 3.1 Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže (Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku :

312043,02 EUR bez DPH (slovom : tristodvanásť tisíc štyridsať tri eur/dva centy),

62408,6 EUR 20% DPH (slovom : šesťdesiatdva tisíc štyristoosem eur/šesť centov),

374451,62 EUR s DPH (slovom : tristosedemdesiatštyri tisíc štyristopäťdesiatjeden eur/šesťdesiat dva centov),

Predmetom tohto Dodatku č. 4 je rovnako zmena Prílohy č. 1 k Zmluve „Rozpočet stavby a návrh na plnenie kritérií“ v rozsahu ako je toto uvedené v Prílohe č. 1 k tomuto Dodatku č. 4 k Zmluve.

2. Záverečné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nedotknuté.
- 2.2. Tento Dodatok č. 4 je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia ponechá Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie Zhotoviteľ.
- 2.3. Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 4 sú tieto prílohy:

Príloha č. 1: Príloha č. 1 k Zmluve Rozpočet stavby a návrh na plnenie kritérií.

Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že tento Dodatok č. 4, vrátane jeho všetkých súčastí a príloh bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv.

- 2.4. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že obsah Dodatku č. 4 im je známy, predstavuje ich vlastnú slobodnú a vážnu vôľu, je vyhotovený v správnej forme, a že tomuto obsahu aj právnym dôsledkom porozumeli a súhlasia s ním, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

V _____dňa _____

V _____dňa _____

.....
Ing. Michal Chovanec, starosta

.....
Radoslav Obšivan, konateľ