

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

uzatvorený v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c), ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „dodatok“) medzi

Objednávateľ
Obchodné meno: **Trenčiansky samosprávny kraj**
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20a, 911 01 Trenčín
IČO: 361 266 24
DIČ: 2021613275
V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Baška, predseda
ďalej len „objednávateľ“ alebo „TSK“ v príslušnom gramatickom tvare

a

Zhotoviteľ
Obchodné meno: **NextIT, s.r.o.**
Sídlo: Legionárska 670/58, Trenčín 911 01
IČO: 44 694 695
DIČ/ IČ DPH: 202 278 7767/ SK2022787767
Spoločnosť zastupuje: Ing. Marcel Vychopeň, MBA, konateľ
Ing. Tomáš Matejovič, konateľ
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 34824/R

ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare

jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“

I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 4.3.2024 Zmluvu o poskytovaní služieb č. 2024/0469, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa poskytnúť služby a objednávateľ sa zaviazal za poskytnutie služieb zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú odmenu (ďalej aj ako „Zmluva“).
2. Poskytnutie služieb v zmysle Zmluvy je pozdržané z dôvodov nepredpokladaného predĺženého trvania získavania informácií potrebných pre vypracovanie Detailnej funkčnej špecifikácie a dodatku k Dohode o integračnom zámere zo strany Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby.
3. V zmysle čl. IV. Zmluvné sankcie pre prípad omeškania zmluvnej povinnosti zhotoviteľa s poskytnutím služieb v dojednanom termíne je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že ku dňu podpisu tohto dodatku nie je zhotoviteľ v omeškaní s poskytnutím služieb a objednávateľovi z uvedeného dôvodu nevzniká nárok na zmluvnú pokutu.
4. Vzhľadom na vyššie uvedené, kedy zhotoviteľ preukázateľne nemohol realizovať činnosti potrebné pre plnenie záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy po dobu viac ako sedem

týždňov, zmluvné strany sa dohodli na úprave trvania Zmluvy tak, ako je uvedené v článku II. tohto dodatku.

II. DOHODA O ZMENE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa v súlade s čl. IX. Záverečné ustanovenia, ods. 5 dohodli na zmene a doplnení Zmluvy nasledovne:

Znenie článku I. **Predmet zmluvy ods. 4** sa mení a znie nasledovne:

4. Termín dodania je 9 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto dodatkom neupravené, zostávajú bez zmeny.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania dodatku zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
3. Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávatel' a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli, pričom predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu a na znak súhlasu s jeho obsahom dodatok podpisujú.

V Trenčíne dňa 28.5.2024
Objednávatel'
Trenčiansky samosprávny kraj

V Trenčíne dňa 22.5.2024
Zhotoviteľ
NextIT, s.r.o.

Ing. Jaroslav Baška, predseda

Ing. Marcel Vychopen, MBA, konateľ

Ing. Tomáš Matejovič, konateľ