

### **Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb**

uzatvorený v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov ( ďalej aj ako „dodatok“) medzi

Objednávateľ  
Obchodné meno: **Trenčiansky samosprávny kraj**  
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20a, 911 01 Trenčín  
IČO: 361 266 24  
DIČ: 2021613275  
V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Baška, predseda  
ďalej len „objednávateľ“ alebo „TSK“ v príslušnom gramatickom tvare

**a**

Zhotoviteľ  
Obchodné meno: **Aricoma Systems s.r.o.**  
Sídlo: Krasovského 14, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01  
IČO: 36 396 222  
DIČ/ IČ DPH 202 010 5428/ SK202 010 5428  
Spoločnosť zastupuje: Mario Háronik, konateľ  
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.130357/B

ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare

jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“

### **I.**

#### **ÚVODNÉ USTANOVENIA**

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 16.2.2024 Zmluvu o poskytovaní služieb č. 2024/0446 (SKBZ -240050), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa úpravu a optimalizáciu informačných systémov TSK a objednávateľ sa zaviazal za vykonanie diela a služby s tým spojené zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú odmenu ( ďalej aj ako „Zmluva“).
2. Zhotovenie diela v zmysle Zmluvy je v omeškaní z dôvodov nepredpokladaného predĺženého trvania získavania informácií potrebných pre vypracovanie Detailnej funkčnej špecifikácie a dodatku k Dohode o integračnom zámere (ďalej ako DIZ) zo strany Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (ďalej ako NASES).
3. V zmysle čl. VIII. Zmluvné sankcie , pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zhotoviteľa dodať dielo v dojednanom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že ku dňu podpisu tohto dodatku nie je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela a objednávateľovi z uvedeného dôvodu nevzniká nárok na zmluvnú pokutu.
4. Vzhľadom na vyššie uvedené, kedy zhotoviteľ preukázateľne nemohol realizovať činnosti potrebné pre plnenie záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy po dobu viac ako sedem

týždňov, zmluvné strany sa dohodli na úprave harmonogramu v prílohe č.2 Zmluvy a úprave trvania Zmluvy tak, ako je uvedené v článku II. tohto dodatku.

## II. DOHODA O ZMENE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa v súlade s čl. IX. Záverečné ustanovenia, ods. 6 dohodli na zmene a doplnení Zmluvy nasledovne:

Znenie článku III. **Čas plnenia** sa mení a znie nasledovne:

1. *Termín realizácie diela je 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do splnenia záväzkov zmluvných strán.*
  2. *Zhotoviteľ nie je v omeškaní so zhotovovaním diela, ak k predĺženiu realizácie došlo z dôvodov na strane objednávateľa alebo tretích osôb, za konanie ktorých zhotoviteľ nezodpovedá. Dojednaný termín dodania diela sa predlžuje o dobu omeškania objednávateľa alebo tretích osôb, za konanie ktorých zhotoviteľ nezodpovedá, s poskytnutím nevyhnutnej súčinnosti.*
  3. *Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr na druhý pracovný deň po vzniku omeškania objednávateľa alebo iných osôb, za konanie ktorých zhotoviteľ nezodpovedá, zhotoviteľ písomne formou elektronickej pošty upozorní objednávateľa na vymedzenú povinnosť súčinnosti a dodania informácií alebo podkladov.*
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. IX. Záverečné ustanovenia, ods. 6 dohodli na zmene a doplnení Zmluvy nasledovne:

Znenie článku IX. **Záverečné ustanovenia ods. 5** sa mení a znie nasledovne:

5. *Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.*
3. Zmluvné strany sa dohodli na nahradení Prílohy č. 2 Zmluvy, Harmonogramu fakturačných míľnikov, Prílohou č. 1 tohto Dodatku.

## Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto dodatkom neupravené, zostávajú bez zmeny.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania dodatku zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000

- Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
3. Dodatok je vyhotovený v 3 vyhotoveniach, dva pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
  4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 Harmonogram fakturačných míľnikov.
  5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli, pričom predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu a na znak súhlasu s jeho obsahom dodatok podpisujú.

V Trenčíne dňa 15.8.2024  
Objednávateľ  
Trenčiansky samosprávny kraj

Ing. Jaroslav Baška, predseda

V Žiline dňa 12.8.2024  
Zhotoviteľ  
Aricom Systems s.r.o. Kra  
IČO: 3  
Br:

Mario Háronik, konateľ

## PRÍLOHA Č. 1: HARMONOGRAM FAKTURAČNÝCH MÍLNIKOV

| Etapa | Obsah etapy                | Cena spolu v EUR bez DPH za etapu/ čiastkové plnenie | Sadzba DPH | Cena spolu v EUR s DPH za etapu/ čiastkové plnenie | Fakturačný míľnik ( v mesiacoch) | Predpokladaný dátum ukončenia etapy |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1.    | Analýza a dizajn           | 15 950,00 Eur                                        | 20%        | 19 140,- Eur                                       | T + 2                            |                                     |
| 2.    | Implementácia a testovanie | 30 250,00 Eur                                        | 20%        | 36 300,- Eur                                       | T1 + 2                           | 30.9.2024                           |
| 3.    | Nasadenie                  | 20 800,-Eur                                          | 20%        | 24 960,- Eur                                       | T1 + 4                           | 30.11.2024                          |

Vysvetlenia pojmov :

**T** označuje dátum podpisu Zmluvy

**T1** označuje finálnu zhodu na Dohode o integračnom zámere medzi NASES a objednávateľom, ktorá bude oznámená zhotoviteľovi.

Termíny realizácie a ukončenia jednotlivých etáp predstavujú kvalifikovaný odhad zhotoviteľa po zohľadnení meškania s dodaním podkladov zo strany NASES a potrebnej súčinnosti tak zo strany NASES ako aj zo strany Objednávateľa, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre pokračovanie v realizácii diela a môžu byť dodržané, ak posudzovanie dokumentácie podľa T1 na strane NASES nepresiahne 30 dní celkom, a zároveň Objednávateľ zabezpečí technické prostriedky pre testovacie prostredie najneskôr do 31.7.2024.