

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo cčz. 664/2022 uzatvorenej dňa 16.9.2022
podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č.1“)

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) technický dozor investora
v priebehu realizácie

e) prevzatia Diela

f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie
dohodnutej ceny

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

(ďalej len „Objednávateľ“)

: **Mesto Trnava**

Hlavná 1

917 71 Trnava

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: Ing. Dušan Béreš

: Ing. Zuzana Kyselicová

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

: UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.

: SK23 1111 0000 0066 0347 4034

: 00 313 114

: 2021175728

: 033/3236134, 133

: dusan.beres@trnava.sk

2. Zhotoviteľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) stavbyvedúci

Bankové spojenie

číslo účtu

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČO

číslo telefónu

E-mail

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

: **CS, s.r.o.**


Strojárska 5487, 917 02 Trnava

: Ing. Igor Baďura, konateľ

: Ing. Igor Baďura

: Ing. Igor Baďura

: Ing. Jaroslav Lenghardt

: 

: 44101937

: 2022578954

: 033/2933290

: cstt@cstt.sk

Čl. II ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody v zmysle čl. 9 Zmluvy o dielo č.č. 664/2022 na zhotovenie stavby „Cyklochodník na uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa v Trnave“ uzatvorenej dňa 16.09.2022 (ďalej len „zmluva o dielo“) a v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1, ktorým sa mení zmluva o dielo za podmienok uvedených v čl. III tohto Dodatku č.1.

Čl. III. PREDMET DODATKU

1. V článku 5 „ČAS PLNENIA“, bod 5.1. zmluvy o dielo sa pôvodné znenie nahrádza nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a vypratať stavenisko v súlade s vecným a časovým harmonogram výstavby podľa týždňov, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy (ďalej len „harmonogram“) najneskôr **do 9 mesiacov** od odovzdania staveniska.

Odôvodnenie zmeny:

- súbežná realizácia rekonštrukcie vodovodu spoločnosťou Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. – prekážky v realizácii diela na základe podnetu tretích osôb podľa čl. 5, bod 5.5 zmluvy o dielo
- realizácia sadových úprav – výsadba stromov vo vhodných klimatických podmienkach mimo vegetačného obdobia – existencia nepriaznivých poveternostných podmienok (vysoké teploty) vylučujúcich výkon potrebných prác podľa čl. 5 bod, bod 5.6 zmluvy o dielo.

2. V Prílohe zmluvy o dielo sa Harmonogram výstavby nahrádza novým znením, ktorý tvorí Prílohu tohto Dodatku.1.

Čl. IV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto Dodatkom č.1 zostávajú v platnosti.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch, z toho päť rovnopisov obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Trnave, dňa 20.9.2024

V Trnave, dňa 17.9.2024

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M v.r.
primátor mesta

.....
Ing. Igor Baďura v.r.
konateľ