

Dodatok č. 7

k zmluve o dielo č. 6290071/1999 zo dňa 7.07.1999 v znení zmien a dodatkov, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovennej evidencie pozemkov v zastavanom území obce **Vikartovce**, okres **Poprad**, kraj **Prešovský**.

ZMLUVNÉ STRANY:

OBJEDNÁVATEĽ :

Krajský pozemkový úrad Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov

štatutárny zástupca	:	Ing. Róbert Oros prednosta Krajského pozemkového úradu Prešov
osoby oprávnené konať vo veciach zmluvy - zmluvné otázky	:	Ing. Róbert Oros prednosta Krajského pozemkového úradu Prešov tel. : 0910/899415
- technické otázky	:	Ing. Jozef Kaľavský riaditeľ Obvodného pozemkového úradu Poprad tel. : 052/7879916
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
číslo účtu	:	7000081180/8180
IČO	:	37 937 898
(ďalej len objednávateľ)		

ZHOTOVITEĽ :

AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

štatutárny zástupca	:	Ing. Anna Kučerová konateľka s.r.o.
osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy - zmluvné otázky - technické otázky	:	Ing. Anna Kučerová Ing. Anna Sanitrová
Bankové spojenie	:	VÚB Banská Bystrica
číslo účtu	:	4964542312/0200
IČO	:	31 633 625
DIČ	:	Sk 2020456614
Číslo telefónu	:	0905/639 173, 0907/872 335
Číslo faxu	:	048/414 20 73
E –mail	:	agroconsbb@stonline.sk
(ďalej len zhotoviteľ)		

u z a t v á r a j ú

Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č.6290071/1999 zo dňa 7.07.1999.

Dodatkom sa mení-dopĺňa:

Dodatkom sa mení čl. II. bod 1 takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. zmluvy a to v lehote do

30.06.2013

Zdôvodnenie zmeny termínu:

Výrazne zvýšený počet parciel predmetu konania (6758) aj rozsahu spracovania (11493). Je potrebné vykonať práce nad rámec zmluvy o dielo súvisiace s testovaním a preurčením pôvodných hraníc pozemkov kombinovaným spôsobom. Odstránenie chýb nesúvislého zobrazenia a anomálií kartografického spracovania pôvodných máp na reálne identické body terénu. V priebehu konania Správa katastra v Poprade zistila diskrepancie v evidencii pozemkového vlastníctva vo veľkom rozsahu, ktoré je možné odstrániť iba v konaní podľa zákona č. 180/1995 Z.z. Z tohto dôvodu do predmetu konania boli zaradené parcely, ktoré v čase podpisu zmluvy o dielo mali byť iba v rozsahu spracovania.

III.

Dodatkom sa mení Príloha č.1– Špecifikácia prác registra obnovenej evidencie pozemkov takto:

Rok 1999	-	0,- Sk	
Rok 2000	-	0,- Sk	
Rok 2001	-	0,- Sk	
Rok 2002	-	400 000,- Sk (uhradená záloha)	prepočítaná cena v EUR: 13 277,57 EUR
Rok 2009	-	1 040 802,- Sk (uhradené)	34 548,30 EUR
Rok 2012	-	2 262 312,- Sk	75 095,00 EUR
Rok 2013	-	209 956,- Sk	6 969,26 EUR
Spolu :			3 913 070,- Sk 129 890,13 EUR

Dodatkom sa mení Príloha č.2 – Etapy vykonávania registra obnovenej evidencie pozemkov takto:

p. č. Ucelená časť – fakturačný celok	cena	termín
III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FÚVI – VGI, FÚVI – ISKN)	209 956,- Sk (6 969,26 EUR)	10/2012
IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vytvorenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra	2 052 356,- Sk (68 125,74 EUR)	11/2012
V. Tlač registra a jeho schválenie pozemkovým úradom 1. - zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým PÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra - kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra 2. - adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi - schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra nehnutelnosti	209 956,- Sk (6 969, 26 EUR)	6/2013

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa

V Prešove, dňa

.....
zhotoviteľ

.....
objednávatel'