

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

na stavbu: „Lubotice – chodník pre peších, ul. Sekčovská“

čl.1 Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Lubotice
sídlo: Čsl. letcov 2, 080 06 Lubotice
IČO: 00690538
DIČ: 2021302965
konajúci prostredníctvom: **Mgr. Nicole Rubisová**, starostka obce
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK88 0200 0000 0000 2972 8572
Osoby oprávnené konať vo veciach:
- zmluvných: Mgr. Nicole Rubisová, starostka obce
mobil: +421 51/7480 901, e-mail: starosta@lubotice.eu
- technických a realizačných: Mgr. Ján Vysocký, prednosta obce
mobil: +421 910 737 687, e-mail: prednosta@obecclubotice.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: GART sk s.r.o.
Sídlo: Bardejovská 1D, 080 06 Prešov
zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 25926/P
IČO: 46 633 324
IČ DPH: SK2023521687
konajúci prostredníctvom: **Jozef Jačišin**, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu IBAN: SK80 0900 0000 0050 2806 8544
Osoby oprávnené konať vo veciach :
- zmluvných: Jozef Jačišin, konateľ
mobil: +421 907 733 824, e-mail: gartsk.udrzba@gmail.com
- technických a realizačných: Jakub Jačišin, manažér
mobil: +421 915 559 317, e-mail: gartsk.stavba@gmail.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)

čl. 2. Predmet dodatku k zmluve

- 2.1 Predmet Dodatku č.1 k Zmluve o dielo: „Lubotice – chodník pre peších, ul. Sekčovská“ podľa objektov:
Naviac práce
v rozsahu podľa položkovitého rozpočtu prílohy č.1 tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok“).
- 2.2 Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľa vykonať dohodnuté Naviac práce na stavbe „Lubotice – chodník pre peších, ul. Sekčovská“ podľa položkovitého rozpočtu /príloha č.1/, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu k tomuto Dodatku a podľa súčasne platných príslušných technických noriem a predpisov, ktoré súvisia s realizovaným dielom. Na základe uvedeného sa dopĺňa rozsah prác a cena Dodatku /príloha č.1/.

čl. 3 Termín zhotovenia diela

- 3.1 Predmetný rozsah Naviac práce nemá vplyv na časový harmonogram postupu prác a ten ostáva nemenný a platný podľa bodu 3.1 Zmluvy o dielo.

čl. 4 Zmluvná cena a platobné podmienky

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na doplnení bodu č. 4.1 Zmluvy o dielo o Naviac práce /príloha č.1/ a spôsobe stanovenia ceny Naviac práce v zmysle Zákona o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Cena Dodatku sa

vypočíta ako súčet súčinov skutočne zrealizovaných výmer a dohodnutých jednotkových cien uvedených v prílohe č.1 – Naviac práce a predstavuje sumu, ktorá je cenou **maximálnou**:

Cena Naviac práce podľa Dodatku č.1 spolu bez DPH:	3 362,43 €
DPH 20% z Naviac práce podľa Dodatku č.1:	672,49 €
Cena Naviac práce podľa Dodatku č.1 celkom s DPH:	4 034,92 €

Slovom: Štyritisíc Tridsaťštyri EUR Deväťdesiatdva centov

č.10 Záverečné ustanovenia

- 10.1 Ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú obsahom tohto Dodatku dotknuté, zostávajú v platnosti.
- 10.2 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 10.3 Dodatok je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, po 1 vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.
- 10.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- 10.5 Súčasťou tohto Dodatku sú nasledovné prílohy :
 - príloha č.1 – položkovitý rozpočet Naviac práce

dňa: 4. 10. 2024

za objednávateľa: Obec Ľubotice

dňa: 4. 10. 2024

za zhotoviteľa: GART sk s.r.o.