

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 6.10.2023 (ďalej ako „**Zmluva**“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“)

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

evidenčné č. Objednávateľa:	48-4600/17VS/2023
evidenčné č. Zhotoviteľa:	
Názov diela:	Rekonštrukcia mosta č. 556-009 cez potok Radomka v obci Mičakovce

Identifikačné údaje Zmluvných strán

Objednávateľ	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
sídlo	Jesenná 14, 080 05 Prešov
štatutárny orgán	Ing. Marcel Horváth, generálny riaditeľ
IČO	37 936 859
DIČ	2021775294
bankové spojenie	
IBAN	
osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných	Ing. Stanislav Harčarik, prevádzkový riaditeľ Ing. Michal Danko, investičný riaditeľ Jozef Zajac, vedúci úseku investičného riaditeľa
ekonomických realizačných technických	Mgr. Mária Ivanecká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku Ing. Stanislav Tomahogh, vedúci oddelenia realizácie stavieb Ing. Jozef Feckanin, vedúci oddelenia technickej prípravy stavieb
právna forma	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení neskorších zmien a doplnení
telefonický kontakt	051/7563700
emailový kontakt	sucpsk@sucpsk.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ	Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.
sídlo	Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov
štatutárny orgán	Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti
osoby oprávnené na podpis zmluvy	Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti
osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných	Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti
ekonomických realizačných technických	Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti Bc. Martin Rákoci, vedúci výroby Ing. Vladimír Paľo, výrobnotechnický riaditeľ

IČO	45 719 195
DIČ	2023098297
bankové spojenie	
IBAN	
právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
telefonický kontakt	0903 270 942
emailový kontakt	kyjaks@dsbj.sk
zápis v príslušnom registri	Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 23447/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(spolu aj ako „Zmluvné strany“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku I Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s článkom XI bod 2 písm. a) a c) a článkom XIV bod 3 Zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok I

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe zmeny Zmluvy malého rozsahu oproti pôvodne určenému rozsahu v Zmluve, spočívajúcej vo vykonaní navyiac a menej prác, ktorých potreba bola vyvolaná v priebehu realizácie diela na základe zistených skutočností v teréne. S prihliadnutím na článok XI bod 4 Zmluvy Zhotoviteľ písomne predložil ekonomicky oprávnené a skutkovo odôvodnené požiadavky. Túto zmenu Objednávateľ diela prehodnotil a odporučil realizovať vo výmere, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 k Dodatku č. 1.

Ide najmä o nasledovné zmeny na objekte 201-00 - Rekonštrukcia mosta č. 556-009 cez potok Radomka v obci Mičakovce:

- navýšenie rozsahu búracích a odkopových prác,
 - dodatočné odvodnenie mostných opôr,
 - úprava príľahlých úsekov cestnej komunikácie z dôvodu zabezpečenia plynulého prejazdu
 - a úprava výmer položiek bezpečnostné zvodidlá, prefabrikované rímasy a ich osadenia a montáže.
2. Zhotoviteľ si splnil svoju oznamovaciu povinnosť voči Objednávateľovi o skutočnostiach, ktoré majú, resp. môžu mať vplyv na cenu a kvalitu diela, v lehote predpokladanej v Zmluve.
 3. Ide o zmenu Zmluvy malého rozsahu v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a jej absolútna hodnota predstavuje výšku 3,37 %. Zmluvné strany pri počítaní hodnoty absolútnych zmien, v zmysle dôvodov uvedených v bode 1, určili ich výšku ako súčet všetkých odpočtov a prípočtov každej zmeny samostatne.
 4. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil a v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami nariadil, sledujúc tak hlavný účel stavebného diela – t. j. rekonštrukciu mosta č. 556-009 cez potok Radomka v obci Mičakovce v súlade s príslušnými technickými predpismi.

5. S poukazom na zmenu rozsahu stavebných prác na diele, Zmluvné strany pristúpili v zmysle článku XI bod 4 Zmluvy ku úprave ceny diela postupom vzájomne odsúhlaseného rozsahu existujúcich položiek, nakoľko na stavebné práce podľa bodu 1 bolo možné použiť iba položky uvedené v rozpočte základnej Zmluvy.
6. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

Článok II

Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia **článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia** bod 3 Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena je určená v mene euro (€), na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní a podľa Rozpočtu stavby v znení Dodatku č. 1, zahŕňa v sebe všetky náklady Zhotoviteľa pri zhotovovaní diela, ktoré je predmetom Zmluvy v zmysle čl. II, a je stanovená nasledovne:

Pôvodná cena diela bez DPH v zmysle Zmluvy	576 427,49 EUR
Navýšenie zmluvnej ceny v zmysle Dodatku č. 1 s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO	16 940,16 EUR
Celková cena diela bez DPH v znení Dodatku č.1	593 367,65 EUR
DPH vo výške 20 %	118 673,53 EUR
Celková cena diela s DPH v znení Dodatku č. 1	712 041,18 EUR

Cena celkom vrátane DPH slovom: sedemstodvanásťtisíc štyridsaťjeden eur a 18/100 centov.

Článok III

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 1 Rozpočet stavby v znení Dodatku č. 1 (ktorou sa dopĺňa príloha č. 1 Zmluvy – rozpočet stavby)

5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, _14.10.2024_____

za Objednávateľa

V Bardejove, __9.10.2024_____

za Zhotoviteľa

Ing. Marcel Horváth **vr**
generálny riaditeľ Správy a údržby ciest
PSK

Slavomír Kyjak **vr**
konateľ

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: _____14.10.2024_____

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: _____15.10.2024_____

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: _____14.10.2024_____