

DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 27.7.2024

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov
a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

čl. I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Názov : **Obec Zemianske Kostolany**
Adresa : Ul. 4. apríla 60/28, 97243 Zemianske Kostolany
Č. tel.: +421 905 441 570
Email: starosta@zemianskekostolany.sk
Zástupca vo veciach :
A/ zmluvných : Ing. Jana Školíková, starostka obce
B/ technických : Ing. Peter Ďanovský, vedúci odboru MaBH
IČO : 00651001
DIČ: 2021201677
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu : IBAN: SK83 5600 0000 0090 0016 6001

2. Zhotoviteľ :

Názov: **VAAT, spol. s r.o.**
Adresa: Žilinská Lehota 110 010 01 Žilina
Č. tel.: +421 911 722589
Email: vaat@vaat.sk
Zástupca vo veciach:
A/ zmluvných: Miroslav Beňko
B/ technických: Miroslav Beňko
IČO: 45585954
DIČ: 2023052867
IČ DPH: SK2023052867
Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu: SK34 0900 0000 0051 9016 0349
Zapísaný: OR Žilina, oddiel Sro, c. 53026/L

(ďalej len: „Zhotoviteľ“)

spoločne ako „**Zmluvné strany**“

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 27.7.2024 v súvislosti s realizáciou diela s názvom „**Rekonštrukcia bežeckej dráhy v areáli Základnej školy Zemianske Kostolany**“ Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“). Zmeny v rozsahu prác nemenia celkovú povahu diela, jeho funkčnosť a vlastností a nie sú uskutočnené za účelom zmeny výsledku verejného obstarávania, ale súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela. Zmeny diela za Objednávateľa a potrebu ich vykonania posúdili odborne spôsobilé osoby na strane Objednávateľa - technický dozor investora.

Článok I.

Predmet Dodatku

Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba výkonu ďalších, doplnujúcich prác, ktoré nie sú zahrnuté v Zmluve (ďalej aj ako „Naviac práce“). Ide o zmenu :

Dňa 13.9.2024 bolo vykonané pracovné stretnutie za účelom určenia výšky osadenia atletickej dráhy. Vid' zápis SD.

Pri skutočnom zameraní výškopisu atletickej dráhy (výškove osadenie atletickej dráhy k jestvujúcemu

multifunkčnému ihrisku) bolo zistené že terén pôvodnej atletickej dráhy sa zvažuje až o 80 cm. Viď zápis SD. Z tohoto dôvodu nie je potrebné vykonávať zemné práce v plnom rozsahu. Je potrebné urobiť násyp zo štrkodrvy v priemernej výške cca 0,6 m na ploche 40 % atletickej dráhy.

- SO 01 Obnova atletickej dráhy

- Zemné práce. nie je potrebné vykonávať v plnom rozsahu položky 1, 5, 6, 9 podľa rozpočtu.
- Rozpočet doplnený
 - Zemné práce položka 46 a 47
 - Komunikácie položka 48 a 49

1. Navyiac práce nebolo možné akokoľvek identifikovať pred zahájením prác na Diele, čo potvrdzuje Objednávateľ. Vykonanie týchto navyiac prác je nevyhnutné z viacerých dôvodov, ktoré sú nasledovné:
 - a) Ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné na riadne, kompletne a komplexné zhotovenie diela.
 - b) Uvedené stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ, pričom jednotlivé druhy výkonov, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1 sú ocenené prostredníctvom rozpočtu. Bude tak zabezpečená rovnaká kvalita a spracovanie celého Diela. Zníži sa aj riziko prípadného poškodenia už vykonaného Diela prípadnou treťou osobou a rovnako bude zabezpečená kontinuita a jednotnosť záručnej doby a prípadného odstraňovania väd a nedorobkov, čím v konečnom dôsledku dôjde aj k zníženiu prípadných nákladov Objednávateľa.
 - c) Obstaranie nového zhotoviteľa na navyiac práce nie je možné z ekonomických a technických dôvodov.
2. Z dôvodu zmien uvedených v článku I. ods. 1 tohto Dodatku vyplynulo, že niektoré stavebné práce nie je potrebné zrealizovať, čo potvrdzuje Objednávateľ.

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na nezrealizovaní prác:

Odpočet

Zemné práce					
1	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3 pod atl.dráhou,rozbežiskom,vržískom a doskočiskom	m3	578,000	4,21	2 433,38
5	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	672,700	5,12	3 444,22
6	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	672,700	1,90	1 278,12
9	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	751,400	23,50	17 657,90

Celková cena nezrealizovaných prác 24 813,62 EUR + DPH.

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na realizácii navyiac prác:

Prípočet

Zemné práce					
46	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3 pod atl.dráhou,rozbežiskom,vržískom a doskočiskom	m3	126,100	4,21	530,88
47	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	126,100	2,10	264,81
Komunikácie					
48	Podklad z kameniva drveného veľ. 32-63 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.600 mm (1261*0,4)+(250*0,75)=691,9	m2	691,900	30,96	21 421,22
49	Podklad z kameniva drveného veľ. 0-32 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.50 mm	t	113,600	22,86	2 596,71

Celková cena navyiac prác 24 813,62 EUR + DPH.

Rozdiel ceny navyiac prác – nezrealizované práce je + 0,00 EUR

Článok II.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je záväznou súčasťou zmluvy. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
2. Zmluvné strany zmeny týkajúce sa rozsahu a obsahu diela, resp. niektorých jeho položiek uvedených v tomto Dodatku a ostatné zmeny s tým súvisiace, berú na vedomie a podpisom tohto Dodatku ich odsúhlasujú ako súčasť diela podľa Zmluvy o dielo.

3. Pokiaľ v tomto Dodatku nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
5. Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
6. Uzatvorenie tohto Dodatku nemá a ani by nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
7. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ dostane jeden (1) rovnopis a Objednávateľ jeden (1) rovnopis.
8. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
9. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.1 je: Príloha č. 1: Rozpočet stavby k dodatku č.1.

V Zemianskych Kostolnoch

V Žiline

Dňa 14. 10. 2024

Dňa 14. 10. 2024

Objednávateľ

Zhotoviteľ