

1195

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 1/OM/2024
uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:**
Sídlo: **Mesto Poprad**
Štatutárny zástupca: **Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad**
Zástupca na rokovanie **Ing. Anton Danko, primátor mesta**
o veciach technických: **Ing. Andrej Ivan, vedúci oddelenia majetkového**
IČO: **00 326 470**
DIČ: **2021031144**
IČ DPH: **Mesto Poprad nie je platcom DPH**
SK2021031144 – zdaniteľná osoba registrovaná
pre daň podľa § 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK75 0200 0000 0000 2452 4562
- Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:**
Sídlo: **PLASTINOX s.r.o.**
Zápis v registri: **Teplická 4, 058 01 Poprad**
Obchodný register Okresného súdu Prešov,
oddiel: Sro, vložka č. 30247/P
Štatutárny zástupca: **Róbert Dutko, konateľ**
IČO: **47 680 750**
IČ DPH: **SK2024055022**
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(„objednávateľ“ a „zhotoviteľ“ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany uzatvorili podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov dňa 30.09.2024 Zmluvu o dielo č. 1/OM/2024 s účinnosťou od 01.10.2024 (ďalej len „Zmluva“) na uskutočnenie diela s názvom: **Oprava prečerpávacej stanice v Priemyselnom parku Poprad-Matejovce.**

Zmluvné strany sa v súlade s článkom XIII. Záverečné ustanovenia, bodom 13.2 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1.

Predmetom Dodatku č. 1 je zmena názvu diela.

Zmena Zmluvy je v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

III. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa v súlade s článkom XIII. Záverečné ustanovenia, bod 13.2 Zmluvy dohodli na zmene Zmluvy v článku II. Východiskové podklady a údaje, bode 2.2 a v článku III. Predmet plnenia zmluvy a komplexnosť dodávky, bode 3.1 takto:

1. V článku II. Východiskové podklady a údaje sa bod 2.2 mení nasledovne:
2.2 Názov diela: **Rekonštrukcia prečerpávacej stanice v Priemyselnom parku Poprad-Matejovce**
2. V článku III. Predmet plnenia zmluvy a komplexnosť dodávky sa bod 3.1 mení nasledovne:
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve uskutoční pre objednávateľa dodanie materiálu a rekonštrukciu prečerpávacej stanice v Priemyselnom parku Poprad-Matejovce (ďalej len „dielo“).

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom č.1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, Dodatok č. 1 nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku č. 1 je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.

V Poprade dňa

V Poprade dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Anton Danko
primátor mesta

Róbert Dutko
konateľ