

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 398/2024 zo dňa 03.07.2024

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a zároveň podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
(ďalej aj len „dodatok č. 1“)

Článok I **Zmluvné strany**

- 1. Objednávateľ:** Mestská časť Bratislava–Rača
sídlo: Kubačova 21, 831 06 Bratislava
zastúpený: Mgr. Michal Drotován, starosta
IČO: 00 304 557
DIČ: 2020879212
IČ DPH: nie je platcom DPH
bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032
Kontaktná osoba: Ing. Marta Knapová,
Tel.č.:
(ďalej len „objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:**
Obchodné meno: **Skupina dodávateľov v zložení: METES-VECTIS, s.r.o. a ZAP-EL s.r.o.**

Vedúci člen skupiny dodávateľov: METES-VECTIS, s.r.o.

sídlo/miesto podnikania : Hlinisko 1824/13, 029 01 Námestovo
IČO : 47475650
statutárny orgán : Jozef Metes
zápis : Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.
60419/L
DIČ : 2023905389
IČ DPH : SK2023905389
statutárny orgán : Jozef Metes
bankové spojenie :
číslo účtu (IBAN) :
kontaktná osoba : Jozef Metes
tel. č. :
email: :

A

Člen skupiny dodávateľov: ZAP-EL s.r.o.

sídlo/miesto podnikania : Bernolákova 423/9, 029 01 Námestovo
IČO : 52318290
statutárny orgán : Peter Žat'ko
zápis : Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.
60419/L

DIČ : 2120997384
IČ DPH : SK2120997384
štatutárny orgán : Peter Žaťko
bankové spojenie :
kontaktná osoba: : Peter Žaťko
tel. č.: :
email: :

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.07.2024 Zmluvu o dielo č. 398/2024 (ďalej aj len „zmluva“) k predmetu zmluvy, ktorým je vykonanie diela: **„Rekonštrukcia dvoch kancelárií na 2. NP v objekte MÚ Bratislava-Rača_opakovaná“** (ďalej len ako „dielo“). V súlade s ustanovením článku XV bodu 15.2 v spojení s ustanovením §18 ods.3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.1.

Čl. I.

Predmet dodatku č. 1

Počas vykonania diela došlo k potrebe vykonania naviac prác, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie diela a s ktorými zmluva nepočítala a vznikli až počas realizácie diela a ktoré sú uvedené v prílohe č.1 tohto dodatku – výkaz výmer, cenová ponuka.

Na základe potreby vykonania naviac prác sa zmluvné strany dohodli na zmene ceny diela a predĺžení doby dodania diela.

Jedná sa teda o zmeny zmluvy v nasledovnom rozsahu:

a) Pôvodné znenie bodu 4.5 zmluvy:

„Dielo zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi po jeho dokončení podľa projektovej dokumentácie k tejto zmluve a aj podľa špecifikácie diela uvedenej v ods. 2.2 tejto zmluvy formou protokolárneho odovzdania riadne zhotoveného a dokončeného diela a to najneskôr:

- do 10 kalendárnych týždňov od prevzatia staveniska.

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ak zhotoviteľ pripraví riadne zhotovené a dokončené dielo na odovzdanie pred termínom dohodnutým v tomto bode zmluvy, tak sa objednávateľ zaväzuje ho protokolárne prevziať aj v takomto skoršom termíne.“

sa nahrádza novým znením bodu 4.5 zmluvy:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v termíne do 18.10.2024.

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ak zhotoviteľ pripraví riadne zhotovené a dokončené dielo na odovzdanie pred termínom dohodnutým v tomto bode zmluvy, tak sa objednávateľ zaväzuje ho protokolárne prevziať aj v takomto skoršom termíne“

b) Pôvodné znenie bodu 5.6 zmluvy:

„Celková cena diela predstavuje:

cena bez DPH: 14.000,- EUR

DPH 20 %: 2.800,- EUR

celková cena vrátane DPH: 16.800,- EUR

(slovom: šesťnásťtisícosemsto eur)(ďalej len „celková cena“ alebo aj „cena diela“), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú.“

sa nahrádza novým znením bodu 5.6 zmluvy:

„Celková cena diela predstavuje:

cena bez DPH: 15 888.52 EUR

DPH 20 %: 3177.7 EUR

celková cena vrátane DPH: 19 066.22 EUR

(slovom: deväťnásťtisíc šesdesiatšesť eur a 22/100)(ďalej len „celková cena“ alebo aj „cena diela“), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú.“

Pričom cena navyiac prác predstavuje sumu:

- a. 1888.52 EUR bez DPH
 - b. 377.70 EUR DPH 20%
 - c. 2266.22 EUR s DPH.“
1. V cene za navyiac práce, ktoré sú uvedené a vymedzené týmto dodatkom č. 1, sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné na zhotovenie predmetu dodatku č. 1 v znení (rozsahu) výmeru navyiac prác špecifikovaných v prílohe č. 1 k tomuto dodatku č. 1. Zhotoviteľ nemá žiadne právo na navýšenie tejto ceny, nárokov a podmienok jej uplatnenia, okrem prípadov zákonnej úpravy DPH.
 2. Výkaz výmer dohodnutých navyiac prác podľa tohto dodatku č. 1 je prílohou č. 1 tohto dodatku č. 1. Harmonogram navyiac prác podľa tohto dodatku č. 1 tvorí prílohu č. 2 k tomuto dodatku.
 3. V nadväznosti na tento dodatok č. 1 bude cena navyiac prác objednávateľom uhradená na základe osobitnej faktúry vystavenej zhotoviteľom v lehote podľa zmluvy.

ČII.

Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom č. 1 zostávajú nedotknuté ustanovenia zmluvy v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia, každé s platnosťou originálu.
3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku č. 1 na webovom sídle objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 1 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Bratislave dňa: 16.10.2024

Za objednávateľa:

Mgr. Michal Drotován
starosta

V Bratislave dňa:2024

Za zhotoviteľa:

Jozef Metes konateľ
METES-VECTIS, s.r.o.

Peter Žatko
ZAP-EL s.r.o.