

DOHODA O UROVNANÍ

(ďalej len "Dohoda")

uzatvorená nižšie uvedeného dňa v súlade s ustanovením § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a podľa § 262 ods. 1 a 2 a § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a medzi

I.

Zmluvné strany

1.1. Účastník 1:

sídlo:

IČO:

konajúci:

Osoba oprávnená rokovať
vo veciach technických:

Obec Most pri Bratislave

Obecný úrad: Bratislavská 96/98, 900 46 Most pri Bratislave

00 304 964

Mgr. Katarína Rentková, PhD., starostka obce

Ing. Igor Surový

(ďalej len „Obec Most pri Bratislave“)

a

1.2. Účastník 2:

sídlo:

IČO:

zapísaný:

konajúci:

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

17 317 282

v OR MS Bratislava III, odd.: Sro, vl. č.: 991/B

Ing. Branislav Lukáč, konateľ

Ing. Milada Kušnírová, konateľka

Ing. Martin Martinák, konateľ

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných a
technických:

Ing. Martin Martinák, riaditeľ oblasti ZÁPAD

Bc. Marián Magula, vedúci PJ Pod. Biskupice

(ďalej len „STRABAG s.r.o.“)

(ďalej Obec Most pri Bratislave a spoločnosť STRABAG s.r.o. spoločne len „Strany“;
ktorákoľvek z nich samostatne len „Strana“)

VZHLADOM K TOMU, ŽE:

- (A) dňa 17.9.2019 bola medzi spoločnosťou STRABAG s.r.o. ako zhotoviteľom a Obcou Most pri Bratislave ako objednávateľom uzatvorená zmluva o dielo č. 10/2019/DOD, č. zhotoviteľa 2019/FC/01/003 v znení jej neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej bola realizácia diela s názvom: „Vybudovanie cyklopravebného spojenia Studené – Most pri Bratislave“ (ďalej len „Dielo“),
- (B) dňa 21.10.2019 Obec Most pri Bratislave protokolárne odovzdala stavenisko spoločnosti STRABAG s.r.o., čo si Strany potvrdili v zápise o odovzdaní staveniska zo dňa 21.10.2019,

- (C) po odovzdaní staveniska spoločnosť STRABAG s.r.o. zahájila realizáciu stavebných prác a realizovala ich v súlade so Zmluvou, s príslušným stavebným úradom schválenej a overenej projektovej dokumentácie a v súlade s právoplatným stavebným povolením,
- (D) odo dňa 11.12.2019 boli však stavebné práce spočívajúce v realizovaní konštrukčnej vrstvy CBGM a pokládky asfaltových zmesí z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok prerušené (nakoľko ich nebolo možné realizovať pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienkach), čo spoločnosť STRABAG s.r.o. ako zhotoviteľ oznámila Obci Most pri Bratislave ako objednávateľovi listom označeným ako oznámenie o prerušení zo dňa 12.12.2019 a ostatné stavebné práce boli prerušené stavebným dozorom dňa 19.12.2019 zápisom v stavebnom denníku na liste č. 1731842 z dôvodu vianočných sviatkov,
- (E) nepriaznivé klimatické podmienky znemožňujúce realizáciu pokládky asfaltových vrstiev pretrvávali aj v nasledujúcom období (počnúc dňom 11.12.2019), spoločnosť STRABAG s.r.o. ako zhotoviteľ oznámila Obci Most pri Bratislave ako objednávateľovi túto skutočnosť listom zo dňa 13.2.2020 a spoločnosť STRABAG s.r.o. ako zhotoviteľ požiadala Obec Most pri Bratislave ako objednávateľa o predĺženie termínu ukončenia stavby do 30.6.2020,
- (F) nakoľko poslednými stavebnými prácami, ktoré zostávali na Diele uskutočniť bola pokládka asfaltových vrstiev, začala sa spoločnosť STRABAG s.r.o. ako zhotoviteľ v uvedenom medziobdobí pripravovať a zabezpečovať podklady na odovzdávacie konanie, súčasťou ktorého malo byť aj zabezpečenie porealizačného zamerania skutočného vyhotovenia Diela, ktoré bolo možné v danom čase uskutočniť, nakoľko Dielo bolo určované svojimi hranicami, t. j. vonkajšími obrubníkmi, ktoré boli osadené ešte pred prerušením prác stavebným dozorom dňa 19.12.2019,
- (G) dňa 22.1.2020 v rámci uskutočňovania prípravného porealizačného zamerania skutočného vyhotovenia, avšak ešte pred pokládkou asfaltových vrstiev (ktorá sa uskutočnila v dňoch 9.-12.3.2020) spoločnosť STRABAG s.r.o. ako zhotoviteľ zistila, že stavba je čiastočne realizovaná na časti cudzích pozemkov v dĺžke úseku asi 330 m, o čom spoločnosť STRABAG s.r.o. a stavebný dozor uskutočnili zápis v stavebnom denníku na liste č. 1630102 dňa 13.3.2020 a všetky stavebné práce na stavbe boli dočasne zastavené, a to až do vysporiadania potrebných náležitostí,
- (H) dňa 25.6.2020 došlo medzi Obcou Most pri Bratislave ako objednávateľom a spoločnosťou STRABAG s.r.o. ako zhotoviteľom k uzatvoreniu dodatku č. 1 k Zmluve, predmetom ktorého bolo nahradenie niektorých pôvodne navrhnutých materiálov a zároveň došlo k predĺženiu lehoty ukončenia realizácie stavby,
- (I) dňa 30.9.2020 došlo medzi Obcou Most pri Bratislave ako objednávateľom a spoločnosťou STRABAG s.r.o. ako zhotoviteľom k uzatvoreniu dodatku č. 2 k Zmluve, predmetom ktorého bolo rozšírenie predmetu Zmluvy o stavebné práce – ako práce navyše – zapríčinených nepredvídateľnými okolnosťami, predĺženie lehoty ukončenia realizácie stavby a záväzok Obce Most pri Bratislave ako objednávateľa zaplatiť za cenu prác navyše sumu vo výške 25.464,62 EUR vrátane DPH, pričom došlo k úprave aj celkovej cene diela tak, že táto bola vo výške 332.577,45 EUR vrátane DPH,
- (J) na základe vystavenej faktúry č. 2090150097 zo dňa 15.12.2020 splatnej dňa 18.2.2021 Obec Most pri Bratislave uhradila spoločnosti STRABAG s.r.o. za fakturované navyše prác na základe dodatku č. 2 k Zmluve o dielo sumu vo výške 25.464,62 EUR vrátane DPH,
- (K) listom zo dňa 28.6.2022 sa Obec Most pri Bratislave z dôvodu, že časť Diela bola realizovaná na vedľajšom (cudzom) pozemku obrátila na spoločnosť STRABAG s.r.o. so

žiadosťou o navrhnutie riešenia a formy úhrady sumy vo výške 25.464,62 EUR, ktorá vznikla pri realizácii Diela Obci Most pri Bratislave a ktorú uhradila Obec Most pri Bratislave spoločnosti STRABAG s.r.o. navyše z vlastného rozpočtu,

- (L) listom zo dňa 27.9.2022 spoločnosť STRABAG s.r.o. odpovedala na list zo dňa 28.6.2022 Obci Most pri Bratislave, v zmysle ktorého v celom rozsahu neuznala nárok Obce Most pri Bratislave na zaplatenie 25.464,62 EUR a v celom rozsahu ho poprela, nakoľko mala za to, že Obci Most pri Bratislave žiadny nárok na zaplatenie akejkoľvek sumy voči spoločnosti STRABAG s.r.o. nevznikol,
- (M) žalobou zo dňa 18.1.2023, doručenou dňa 20.1.2023, sa Obec Most pri Bratislave (ako žalobca) obrátila na Okresný súd Bratislava II so svojim nárokom voči spoločnosti STRABAG s.r.o. (ako žalovanému) na zaplatenie sumy vo výške 25.464,62 EUR spolu s 9% úrokom z omeškania ročne zo sumy 25.464,62 EUR od 18.2.2021 do zaplatenia a s nárokom na náhradu trov konania, a to z titulu zodpovednosti za škodu v dôsledku porušenia povinností spoločnosti STRABAG s.r.o. podľa čl. IX Zmluvy, podľa čl. VIII, ods. 8.1 Zmluvy, a podľa čl. VIII, ods. 8.6 Zmluvy (ďalej len „Žaloba“); súdne konanie vedené na podklade Žaloby bolo začaté na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn.: 26Cb/4/2023,
- (N) vyjadrením spoločnosti STRABAG s.r.o. (ako žalovaného) k Žalobe zo dňa 13.2.2023, doručeným dňa 13.2.2023, sa spoločnosť STRABAG s.r.o. vyjadrila, že Obec Most pri Bratislave (ako žalobcom) uplatnený nárok na základe Žaloby v celom rozsahu neuznáva a popiera, a to z dôvodov uvádzaných v samotnom vyjadrení spoločnosti STRABAG s.r.o.,
- (O) aktuálne prebieha súdne konanie na podklade Žaloby na Mestskom súde Bratislava III pod sp. zn.: B2-26Cb/4/2023 (ďalej len „Súdne konanie“),
- (P) ku dňu uzatvorenia tejto Dohody existujú medzi Stranami určité práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy v znení jej dodatkov, ktoré sú Stranami považované za sporné, a Strany majú záujem a vôľu, a ich cieľom je tieto práva a povinnosti s konečnou platnosťou vyriešiť a urovnať,

STRANY SA DOHODLI NA NASLEDOVNOM:

II.

Účel a Predmet Dohody

- 2.1. Účelom tejto Dohody je zmierniť riešenie sporných práv a povinností súvisiacich so Zmluvou v znení jej dodatkov.
- 2.2. Predmetom tejto Dohody je urovnávanie sporných práv a povinností vzniknutých na základe a v súvislosti so Zmluvou v znení jej dodatkov a ich nahradenie novými právami a povinnosťami na základe tejto Dohody tak, ako je to špecifikované nižšie.

III.

Sporné práva a povinnosti Strán

- 3.1. V súvislosti s realizáciou Diela podľa Zmluvy v znení jej dodatkov, sa spornými právami a povinnosťami Strán pre účely tejto Dohody rozumejú nasledujúce práva a im zodpovedajúce povinnosti:
 - 3.1.1. nárok Obce Most pri Bratislave voči spoločnosti STRABAG s.r.o. na zaplatenie Žalobou uplatneného nároku na zaplatenie vo výške 25.464,62 EUR spolu s 9% úrokom z omeškania ročne zo sumy 25.464,62 EUR od 18.2.2021 do zaplatenia

a s nárokom na náhradu trov konania, pričom spoločnosť STRABAG s.r.o. tieto nároky v celom rozsahu namieta a popiera,

3.1.2. ďalšie vzájomné nároky Strán súvisiace so Zmluvou v znení jej dodatkov a so Súdnym konaním,

pri ktorých majú Strany tejto Dohody námietky a pochybnosti, a to ako a či sú dané dôvody pre ich vznik, uplatnenie a rozsah ich uplatnenia (ďalej podods. 3.1.1. až 3.1.2. spolu len „**Sporné práva a povinnosti**“).

3.2. Strany súčasne zhodne a výslovne prehlasujú, že urovanie podľa tejto Dohody sa týka všetkých vzájomných práv a povinností Strán súvisiacich so Zmluvou v znení jej dodatkov a so Súdnym konaním a neexistujú žiadne práva a povinnosti, na ktoré by Strany pri uzatváraní tejto Dohody nemohli pomýšľať.

IV. Urovanie

4.1. Strany sa dohodli, že touto Dohodou sa ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Dohody urovnajú Sporné práva a povinnosti a nahrádzajú ich novými právami a povinnosťami (ako záväzkami vyplývajúcimi z urovnania), a to nasledovne:

4.1.1. Spoločnosť STRABAG s.r.o. **sa zaväzuje** uskutočniť bezplatne kompenzačné práce – opravy a údržba komunikácií v Obci Most pri Bratislave (stavebné práce) - v hodnote nie viac ako 5.000,- EUR vrátane DPH, pričom podrobná špecifikácia a ocenenie kompenzačných prác, spôsob a podmienky ich realizácie sú uvedené v prílohe č. 1 tejto Dohody a ďalej v tejto Dohode (ďalej len „**Kompenzačné práce**“) a Obec Most pri Bratislave **sa zaväzuje** spoločnosti STRABAG s.r.o. na jej požiadanie poskytnúť bez zbytočného odkladu potrebnú a nevyhnutnú súčinnosť (spolupôsobenie).

4.1.1.1. Kompenzačné práce sa uskutočnia v lehote 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Dohody. Lehota podľa predchádzajúcej vety sa môže primerane predĺžiť z dôvodu nevyhovujúcich podmienok pre uskutočnenie Kompenzačných prác (najmä z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok alebo z dôvodu neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti /spolupôsobenia/ zo strany Obce Most pri Bratislave), o čom bude spoločnosť STRABAG s.r.o. bezodkladne informovať Obec Most pri Bratislave.

4.1.1.2. Kompenzačné práce si Strany tejto Dohody potvrdia v obojstranne podpísanom protokole o zrealizovaní Kompenzačných prác (ďalej len „**Protokol o zrealizovaní**“), pričom Obec Most pri Bratislave je povinná prevziať Kompenzačné práce aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Kompenzačných prác. Drobné vady a nedorobky budú spoločnosťou STRABAG s.r.o. odstránené spôsobom a za podmienok uvedených v Protokole o zrealizovaní.

4.1.1.3. Obec Most pri Bratislave je povinná prevziať riadne zrealizované Kompenzačné práce a zároveň aj riadne zrealizovanie Kompenzačných prác potvrdiť v Protokole o zrealizovaní. Ak z akýchkoľvek dôvodov Obec Most pri Bratislave neprevezme riadne zrealizované Kompenzačné práce ani do 10 dní odo dňa, kedy spoločnosť STRABAG s.r.o. vyzvala Obec Most pri Bratislave na prevzatie Kompenzačných prác, má sa za to, že uplynutím 10-dňovej lehoty sú Kompenzačné práce riadne odovzdané a prevzaté ako na základe Protokolu o zrealizovaní, a tým dochádza k riadnemu splneniu záväzku spoločnosti STRABAG s.r.o. podľa tohto podods. 4.1.1..

4.1.1.4. Zhotoviteľ neposkytuje záruku na Kompenzačné práce.

4.1.2. Spoločnosť STRABAG s.r.o. **sa zaväzuje** zaplatiť Obci Most pri Bratislave sumu vo výške 5.000,- EUR v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Dohody, a to bezhotovostným prevodom na účet Obce Most pri Bratislave vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK13 0200 0000 0029 9688 4553, s uvedením variabilného symbolu: 12652024.

4.1.3. Obec Most pri Bratislave **sa zaväzuje**, že:

- a) v lehote 10 dní odo dňa pripísania sumy podľa podods. 4.1.2. tejto Dohody, odošle na Mestský súd Bratislava III (resp. na iný príslušný súd) podanie, ktorým podľa § 144 a nasl. CSP, vezme Žalobu v Súdnom konaní voči spoločnosti STRABAG s.r.o. v celom rozsahu späť, pričom v predmetnom podaní Obec Most pri Bratislave výslovne uvedie, že si Obec Most pri Bratislave neuplatňuje nárok na náhradu trov konania (s výnimkou práva na vrátenie kráteného súdneho poplatku) a zároveň uvedie, že strany sporu v Súdnom konaní (Obec Most pri Bratislave a spoločnosť STRABAG s.r.o.) sa na základe tejto Dohody dohodli, že žiadna z nich si nebude uplatňovať / neuplatňuje nárok na náhradu trov konania, s poukazom na podods. 4.1.5. tohto článku Dohody a v zmysle uvedenej skutočnosti sa Obec Most pri Bratislave zaväzuje požiadať konajúci súd, aby (okrem zastavenia konania a vrátenia kráteného súdneho poplatku) vydal aj nasledovné rozhodnutie: „Žiadna zo strán nemá nárok na náhradu trov konania.“; tým nie je dotknuté právo Obce Most pri Bratislave žiadať vrátenie kráteného súdneho poplatku zaplateného Obcou Most pri Bratislave v Súdnom konaní, a zároveň
- b) v rovnakej lehote doručí spoločnosti STRABAG s.r.o. kópiu celého textu podaného späťvzatia Žaloby spolu s potvrdením o odoslaní, resp. o doručení späťvzatia Žaloby v Súdnom konaní, a to na emailovú adresu: marian.magula@strabag.com a (v cc) zároveň na emailovú adresu: marek.cifer@bauholding.com.

4.1.4. Spoločnosť STRABAG s.r.o. **sa zaväzuje**, že:

- a) v lehote 10 dní odo dňa obdržania informácie o odoslaní, resp. o doručení späťvzatia Žaloby v Súdnom konaní na Mestský súd Bratislava III (resp. na iný príslušný súd) zo strany Obce Most pri Bratislave, doručí Mestskému súdu Bratislava III (resp. inému príslušnému súdu) svoj súhlas so späťvzatím Žaloby v Súdnom konaní a zastavením konania, pričom v predmetnom podaní spoločnosť STRABAG s.r.o. výslovne uvedie, že si spoločnosť STRABAG s.r.o. neuplatňuje nárok na náhradu trov konania a zároveň uvedie, že strany sporu v Súdnom konaní (Obec Most pri Bratislave a spoločnosť STRABAG s.r.o.) sa na základe tejto Dohody dohodli, že žiadna z nich si nebude uplatňovať / neuplatňuje nárok na náhradu trov konania, s poukazom na podods. 4.1.5. tohto článku Dohody a v zmysle uvedenej skutočnosti sa spoločnosť STRABAG s.r.o. zaväzuje požiadať konajúci súd, aby vydal aj nasledovné rozhodnutie: „Žiadna zo strán nemá nárok na náhradu trov konania.“, a zároveň
- b) v rovnakej lehote doručí Obci Most pri Bratislave kópiu celého textu podaného súhlasu so späťvzatím Žaloby spolu s potvrdením o odoslaní, resp. o doručení súhlasu so späťvzatím Žaloby v Súdnom konaní, a to na emailovú adresu: starosta@mostpribratislave.sk a (v cc) na emailovú adresu: michal.piry@gmail.com.

4.1.5. Strany tejto Dohody sa dohodli, že každá zo Strán tejto Dohody znáša **samostatne** trovy konania, ktoré jej vznikli v súvislosti so Súdnyim konaním, ako aj trovy mimosúdneho konania predchádzajúceho podaniu Žaloby a rovnako aj po podaní Žaloby, ktoré jej vznikli v súvislosti so Zmluvou v znení jej dodatkov, Dielom, touto Dohodou a/alebo so Spornými právami a povinnosťami, a to

vrátane trov právneho zastúpenia, a žiadna zo Strán tejto Dohody si voči druhej Strane tejto Dohody nebude uplatňovať nárok na náhradu trov konania, vrátane náhrady trov právneho zastúpenia s poukázaním na ust. § 257 CSP, pretože táto Dohoda je v záujme všetkých zúčastnených strán tohto právneho úkonu. Pre vylúčenie pochybností Strany tejto Dohody vyhlasujú, že súdny poplatok (resp. jeho krátenie) za podanie návrhu na začatie Súdného konania znáša v celom rozsahu Obec Most pri Bratislave; tým nie je dotknutý nárok Obce Most pri Bratislave na vrátenie kráteného súdneho poplatku zaplateného Obcou Most pri Bratislave v Súdnom konaní cestou konajúceho súdu.

4.1.6. Obec Most pri Bratislave vyhlasuje / zaväzuje sa, že:

- a) si voči spoločnosti STRABAG s.r.o. nebude uplatňovať žiadne peňažné, ani iné nároky, ktoré vznikli alebo by jej mohli vzniknúť na základe Zmluvy v znení jej dodatkov a/alebo v súvislosti s vykonaním Diela;
- b) nemá voči spoločnosti STRABAG s.r.o. žiadne ďalšie nároky, ktoré vyplynuli z existencie Zmluvy v znení jej dodatkov a/alebo z vykonania Diela (s výnimkou nárokov vyplývajúcich z urovnania podľa podods. 4.1.1. a 4.1.2. tohto článku Dohody), a ani nepostúpila (či už odplatne, alebo bezodplatne) pred uzatvorením Dohody takéto prípadné nároky na tretie osoby;
- c) si voči spoločnosti STRABAG s.r.o. nebude uplatňovať nároky na úroky z omeškania, poplatky z omeškania, zmluvné pokuty, prípadne nároky na náhradu škody na základe Zmluvy v znení jej dodatkov a/alebo v súvislosti s vykonaním Diela;
- d) neurobí žiadny úkon smerujúci k uplatneniu akýchkoľvek jej ďalších nárokov vyplývajúcich jej zo Zmluvy v znení jej dodatkov a/alebo z vykonania Diela voči spoločnosti STRABAG s.r.o.;
- e) neurobí žiadny úkon, ktorým by sa zmarilo zastavenie Súdného konania z dôvodu späťvzatia Žaloby podľa podods. 4.1.3 tohto článku Dohody s výnimkou prípadu, ak by konajúci súd v Súdnom konaní rozhodol o nároku na náhradu trov konania odlišne od dohody strán sporu v Súdnom konaní, t. j. odlišne od dohody, že žiadna zo strán sporu v Súdnom konaní si nebude uplatňovať nárok na náhradu trov konania v tomto Súdnom konaní (resp. inak ako „Žiadna zo strán nemá nárok na náhradu trov konania.“) - v uvedenom prípade je Obec Most pri Bratislave oprávnená využiť príslušné opravné prostriedky, aby bol dosiahnutý účel Dohody aj v uvedenom smere; v prípade využitia opravných prostriedkov podľa tohto ustanovenia bude v súvislosti s prípadnými ďalšími trovami Súdného konania platiť dohoda strán sporu v Súdnom konaní podľa podods. 4.1.5 tohto článku Dohody.

4.1.7. Spoločnosť STRABAG s.r.o. vyhlasuje / zaväzuje sa, že:

- a) si voči Obci Most pri Bratislave nebude uplatňovať žiadne peňažné, ani iné nároky, ktoré vznikli alebo by jej mohli vzniknúť na základe Zmluvy v znení jej dodatkov a/alebo v súvislosti s vykonaním Diela;
- b) nemá voči Obci Most pri Bratislave žiadne pohľadávky, ktoré vyplynuli z existencie Zmluvy v znení jej dodatkov alebo z vykonania Diela, a ani nepostúpila (či už odplatne, alebo bezodplatne) pred uzatvorením Dohody takéto prípadné pohľadávky na tretie osoby;
- c) bez výhrad súhlasí so späťvzatím Žaloby zo strany Obce Most pri Bratislave podľa podods. 4.1.3 tohto článku Dohody a s ukončením Súdného konania mimosúdnym urovnaním za podmienok dohodnutých v tejto Dohode;
- d) neurobí žiadny úkon, ktorým by sa zmarilo zastavenie Súdného konania z dôvodu späťvzatia Žaloby podľa podods. 4.1.3 tohto článku Dohody s výnimkou prípadu, ak by konajúci súd v Súdnom konaní rozhodol o nároku na náhradu trov konania odlišne od dohody strán sporu v Súdnom konaní, t. j. odlišne od dohody, že žiadna zo strán sporu v Súdnom konaní si nebude uplatňovať nárok na náhradu trov konania v tomto Súdnom konaní (resp. inak


ako „Žiadna zo strán nemá nárok na náhradu trov konania.“) - v uvedenom prípade je spoločnosť STRABAG s.r.o. oprávnená využiť príslušné opravné prostriedky, aby bol dosiahnutý účel Dohody aj v uvedenom smere; v prípade využitia opravných prostriedkov podľa tohto ustanovenia bude v súvislosti s prípadnými ďalšími trovami Súdneho konania platiť dohoda strán sporu v Súdnom konaní podľa podods. 4.1.5 tohto článku Dohody.

- 4.1.8. Strany tejto Dohody zhodne vyhlasujú, že nadobudnutím účinnosti tejto Dohody **sa všetky a akékoľvek záväzky Strán tejto Dohody** súvisiace Zmluvou v znení jej dodatkov a/alebo Dielom (s výnimkou tých záväzkov, ktoré vyplývajú z tejto Dohody), **považujú za v celom rozsahu vysporiadané (urovnané) a zaniknuté** a žiadna zo Strán tejto Dohody nebude mať a/alebo nebude uplatňovať v tejto súvislosti žiadne ďalšie nároky (alebo protinároky) voči druhej Strane tejto Dohody (t. j. nebude ich akokoľvek vymáhať, napr. v súdnom alebo inom obdobnom konaní, nebude ich postupovať na tretie osoby a/alebo nebude uskutočňovať akékoľvek iné kroky alebo úkony, ktoré by boli v rozpore s účelom tejto Dohody), a to predovšetkým vrátane prípadných nárokov zo zodpovednosti za vady na Diele, ktoré sa na Diele objavili pred podpisom tejto Dohody, prípadnej náhrady škody alebo ujmy, zmluvnej pokuty, bezdôvodného obohatenia, trov konania alebo trov právneho zastúpenia, a to vrátane nároku Obce Most pri Bratislave voči spoločnosti STRABAG s.r.o. na zaplatenie vo výške 25.464,62 EUR spolu s 9% úrokom z omeškania ročne zo sumy 25.464,62 EUR od 18.2.2021 do zaplatenia a s nárokom na náhradu trov konania. V prípade existencie akýchkoľvek ďalších vzájomných nárokov (ako sú napr. zmluvné pokuty, sankcie, úroky z omeškania, nároky na náhradu škody, nárok na odstúpenie od Zmluvy a pod.) považujú Strany takéto nároky **za vysporiadané (urovnané) a zaniknuté** s účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Dohody.
- 4.1.9. Strany tejto Dohody súčasne zhodne a výslovne vyhlasujú, že urovanie sa týka všetkých vzájomných práv a povinností Strán tejto Dohody súvisiacich so Súdnyim konaním a/alebo Zmluvou v znení jej dodatkov a/alebo Dielom a/alebo s predmetom tejto Dohody a neexistujú žiadne práva a povinnosti súvisiace so Súdnyim konaním a/alebo Zmluvou v znení jej dodatkov a/alebo Dielom a/alebo s predmetom tejto Dohody, na ktoré by Strany tejto Dohody pri uzatváraní tejto Dohody nemohli pomýšľať.
- 4.1.10. Strany tejto Dohody vyhlasujú, že touto Dohodou nie sú dotknuté práva a povinnosti zo Zmluvy v znení jej dodatkov týkajúce sa zodpovednosti za vady a záruky podľa Zmluvy v znení jej dodatkov, pričom pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto Strany tejto Dohody spoločne vyhlasujú a potvrdzujú, že záručná doba na Dielo sa skončí dňa 14.12.2025.

V.

Záverečné ustanovenia

- 5.1. Táto Dohoda sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 5.2. Uzatvorenie tejto Dohody bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Most pri Bratislave dňa 22.08.2024 uznesením č. 126/5/2024.
- 5.3. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými Stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
- 5.4. Táto Dohoda je vypracovaná v 2 (dvoch) vyhotoveniach, z ktorých každá zo Strán obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.



- 5.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody je:
- Príloha č. 1 – Podrobná špecifikácia a ocenenie Kompenzačných prác, spôsob a podmienky ich uskutočnenia
- 5.6. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto Dohody sa stane neplatným alebo neúčinným, nebude tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto Dohody. Neplatné alebo neúčinné ustanovenie musí byť zmenené ustanovením sledujúcim účel tejto Dohody.
- 5.7. Tuto Dohodu je možné meniť a doplňovať len písomne formou očíslovaných dodatkov podpísaných všetkými Stranami.
- 5.8. Strany vyhlasujú, že si túto Dohodu pred jej podpisom prečítali, že bola spísaná po vzájomnom prerokovaní na základe ich právej a slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju podpisujú.

V Bratislave, dňa 17.10.2024

Za Obec Most pri Bratislave:

Obec Most pri Bratislave
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
starostka



V Bratislave, dňa 19.10.2024

STRABAG s.r.o.

Ing. Martin Martinák

STRABAG s.r.o.

Ing. Milada Kušnířová
konateľka

Príloha č. 1
k Dohode o urovnaní (ďalej len „Dohoda“)

uzatvorená medzi 1) Obec Most pri Bratislave, sídlo: Obecný úrad: Bratislavská 96/98, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 00 304 964, a 2) spoločnosťou STRABAG s.r.o., sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17 317 282, s názvom:

Podrobná špecifikácia a ocenenie Kompenzačných prác, spôsob a podmienky ich uskutočnenia

Definície jednotlivých pojmov začínajúce s veľkým začiatočným písmenom použité v tejto prílohe č. 1 sú uvedené v Dohode.

Obec Most pri Bratislave a spoločnosť STRABAG s.r.o. sa dohodli na uskutočnení Kompenzačných prác – opravy a údržba komunikácií v Obci Most pri Bratislave (stavebné práce) tak, ako vyplývajú z priložených dokumentov:

- **Rozpočet** zo dňa 2.9.2024 – Oprava komunikácie z frézovaného materiálu na ul. Dunajská, Obec Most pri Bratislave smerom na Zálesie,
- **Rekapitulácia rozpočtu** zo dňa 2.9.2024,
- **Krycí list rozpočtu** zo dňa 2.9.2024,

ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto prílohy č. 1 Dohody. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Obec Most pri Bratislave a spoločnosť STRABAG s.r.o. týmto potvrdzujú, že na základe vyššie uvedených dokumentov sú Kompenzačné práce jednoznačne špecifikované, pričom z priložených dokumentov vyplýva aj presný spôsob a podmienky ich uskutočnenia.

V Bratislave, dňa 17.10.2024

[Redacted signature area]

Obec Most pri Bratislave
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
starostka



V Bratislave, dňa 9.10.2024

Za STRABAG s.r.o.:

[Redacted signature area]

STRABAG s.r.o.
Ing. Martin Martinák
kc

STRABAG s.r.o.
Ing. Milada Kušnírová
konateľka

[Redacted area]

ROZPOČET

Stavba: Most pri BA- frezovaný asfalt
 Objekt: Frezovaný asf
 Časť:
 JKSO:

STRABAG

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 02.09.2024

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstv o celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Most pri Bratislave 4 165,37
 ul. Dunajská na Zálesie 4 165,37
 oprava komunikácie s frezovaného materiálu 4 165,37

1				Frezovanie konštrukcie vozovky hr. 15cm, s odvozom materiálu do 10km	m2	209,000	5,61	1 172,49	20,0
2				Pokládka konštrukcie vozovky z frezovaného materiálu, finišerom hr 15cm	m2	209,000	12,50	2 612,50	20,0
3				Finálny asfaltový postrek 1,0kg/m2	m2	209,000	1,82	380,38	20,0

Celkom 4 165,37

Poznámka: Ponuka platí pre ucelený úsek uvedenej ulice, podľa obhliadky.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Most pri BA- frezovaný asfalt
Objekt: Frezovaný asf
Časť:
JKSO:

STRABAG

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 02.09.2024

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

Most pri Bratislave

4 165,37

ul. Dunajská na Zálesie

4 165,37

oprava komunikácie s frezovaného materialu

4 165,37

Celkom

4 165,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Most pri BA- frezovaný asfalt	JKSO	
Názov objektu	Frezovaný asf	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		02.09.2024	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M"			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20,0 % 4 165,37 DPH
		25	% DPH
Dátum a popis	Pečiatka	26	Cena s DPH (r. 23-25)
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpochy
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa
		28	Kízavá doložka
		29	Zvýhodnenie +-

7/14