

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo uzavretej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle podmienok uvedených v §18 ods. 3. písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Kolárovo**
Sídlo: Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
Štatutárny zástupca: Ing. Béla Halász, primátor mesta
IČO: 00306517
Bankové spojenie: SLSP Kolárovo
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0000 2639 5098
Zodpovedná osoba za plnenie zmluvy: Ing. Imrich Mészáros
Kontakt.: 0905 935 829, meszaros@mestokolarovo.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: SZAB STAV, s. r. o.
Sídlo: 946 12 Zlatná na Ostrove č. 186
Zástupca: Tamás Szabados - konateľ
IČO: 46 266 704
DIČ: 2023305009
IČ DPH: SK2023305009
Číslo účtu: SK59 0900 0000 0050 6140 2778
Zápis: v OR okr. Súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29416/N
Kontaktná osoba, tel., email: Tamás Szabados - konateľ, +421 915 912 763,
szabstav@centrum.sk
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1. Zmluvné strany dňa 09.01.2024 uzatvorili Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom bola realizácia diela: **„Výmena okien v bytoch v obytnom dome K3“** špecifikovaného v uvedenej zmluve.

2.2 Zmluvné strany sa v súlade s Čl. XVI., ods. 16.4 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „dodatok“), ktorého predmetom je rozšírenie rozsahu prác a s tým súvisiaca úprava ceny za dielo.

Článok III.
PREDMET DODATKU Č. 1 K ZMLUVE, ZMENY V ZMLUVE

3.1. Dôvodom navýšenia zmluvnej ceny je podľa zhotoviteľa fakt, že pri výmene okien sa zistilo, že staré okná boli veľmi zapustené do stavebného otvoru. Pri spätnej montáži nových okien bolo potrebné fyzicky vykonať väčšie množstvo murárskych výpravkov. To znamená, že bolo potrebné väčšie množstvo stavebného materiálu (omietka, rohová lišta, náter) a viac fyzických prác pracovníkov. Z týchto dôvodov sa zmluvné strany dohodli uzatvoriť tento Dodatok, ktorého predmetom je úprava cien.

3.2. Cena navýšenie týchto prác:

Cena bez DPH: **2.500,-€**

DPH 20% : **500,-€**

Cena s DPH: **3.000,-€**

Článok IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č.1 nedotknuté zostávajú naďalej v platnosti.

4.2. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami deň po jej zverejnení v centrálnom registri zmlúv.

4.3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, nie za zjavne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Kolárove, dňa

V Kolárove, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....Vr.....

Mesto Kolárovo

Ing. Béla Halász

primátor mesta

.....Vr.....

SZAB STAV, s. r. o.

Tamás Szabados

konateľ