

Dodatok č. 2**k****ZMLUVE O DIELO**

**uzavretej dňa 05.08.2024 v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 2“) medzi zmluvnými stranami:**

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Banka:

IBAN:

Registrácia:

Konajúca prostredníctvom:

Email:

Telefón:

Peter Mokráň

Dohnányho 2, 917 02 Trnava

30712858

1020339628

SK 1020339628

ČSOB, a. s.

Okresný úrad Trnava, živnosten. register č. 207-5799

Peter Mokráň

(ďalej len „*zhotoviteľ*“)**Objednávateľ:**

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Banka:

IBAN:

Zapísaný na Okresnom súde Trnava pod Oddiel Sro Vložka číslo 50571/T

Konajúca prostredníctvom: PhDr. Lucia Šmidovičová, PhD., MPH - konateľka

Email:

Telefón:

Zdravá župa, s.r.o.

Starohájska 10, 917 01 Trnava

53708997

2121488468

Slovenská sporiteľňa, a.s.

(ďalej len „*objednávateľ*“)

(ďalej spoločne zhotoviteľ a objednávateľ aj ako „*zmluvné strany*“ a jednotlivito ako „*zmluvná strana*“)

Článok I.**Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.08.2024 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: Obstaranie nábytkového vybavenia pre zdravotnícke zariadenia – časť 1: Doplnenie zdravotníckeho zariadenia nábytkom na mieru“ (ďalej len ako „dielo“).

2. Zmluva bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky: „Obstaranie nábytkového vybavenia pre zdravotnícke zariadenia“, ktoré objednávateľ a zároveň verejný obstarávateľ realizoval postupom podľa §112 – 114 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní“).
3. Na základe dodatočných zistení bol rozsah predmetu zmluvy upravený dodatkom č. 1 zo dňa 17.09.2024, účinnosť dodatok č. 1 nadobudol dňa 18.09.2024. Predmetná Zmluva o dielo v znení jej dodatku č. 1 sa ďalej označuje ako „zmluva“.
4. Následne počas realizácie diela boli na mieste zistené nové skutočnosti, ktoré bránili zhotoveniu diela podľa pôvodnej projektovej dokumentácie, rozmery niektorých častí diela museli byť prispôbené skutočnému stavu priestorov, a preto niektoré položky boli rozšírené, resp. doplnené. Z týchto dôvodov preto zhotoviteľ pripravil zoznam položiek, ktoré je potrebné v zmluve upraviť a predložil ich objednávateľovi na odsúhlasenie. Zmeny oproti výkazu výmer podľa zmluvy:
5.
 - a) Miestnosť č. 1.23 – doplnenie dreveného obkladu steny nad lavicou po strop – 660,- EUR bez DPH/ 792,- EUR s DPH.
 - b) Miestnosť č. 1.02 a č. 1.08 – odsadenie dreveného obkladu od steny a vytvorenie dvierok pri skrinkách elektrorozvádzača – 2 x 415,- EUR bez DPH/498,- EUR s DPH, t. j. 830,- EUR bez DPH/996,- EUR s DPH.
 - c) Miestnosť č. 1.20 – úprava rozmerov kuchynskej linky z dôvodu doplneného trasovania vodovodnej prípojky k hydrantu – 356,- EUR bez DPH/427,20 EUR s DPH.
 - d) Miestnosť č. 1.23 – SV15 kuchynská linka- odsadenie linky a drevenej zásteny od steny z dôvodu doplneného trasovania vodovodnej prípojky k hydrantu - 350,- EUR bez DPH/420,- EUR s DPH.
 - e) Miestnosť 1.23 SV24 vstavaná skriňa – zmena hĺbky skrine 294,- EUR bez DPH/352,80 EUR s DPH.
 - f) Miestnosti č. 1.16, 1.17, 1.18, 1.28, 1.29 – WC – zmena rozmerov a uchytenia dosky pod umývadlo, doplnenie podpornej nohy a prekrytie sifónu drevenou zástenou – 5 x 109,- EUR bez DPH/130,80 EUR s DPH, t. j. 545,- EUR bez DPH/654,- EUR s DPH.
 - g) Zvýšenie výšky bočnej skrinky pre výpočtovú techniku (SV18) – 10 x 15,- EUR bez DPH/ 18,- EUR s DPH, t. j. 150,- EUR bez DPH/180,- EUR s DPH.
6. V dôsledku omeškania s prebiehajúcimi stavebnými prácami v mieste dodania diela – budovanie prístupovej cesty a priestorov SO 02 dodávateľom stavby, teda z dôvodu, ktorý sa nedal predvídať, ani ovplyvniť zo strany zhotoviteľa ani objednávateľa, prišlo k posunu lehoty na zhotovenie diela o dva týždne oproti pôvodnému termínu a tým aj k zmene v pôvodne dohodnutom harmonograme.
7. V súlade s čl. X. ods. 2 zmluvy je zmluvu možné meniť len obojstranne odsúhlasenými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami uvedenými v ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní. V nadväznosti na vyššie uvedené sa tak zmluvné strany v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní dohodli na zmene zmluvy nasledovne.

Článok II.

Predmet Dodatku č. 2

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán

1.1 o rozšíření díla o položky:

- a) Miestnosť č. 1.23 – doplnenie dreveného obkladu steny nad lavicou po strop – 660,- EUR bez DPH/ 792,- EUR s DPH.
- b) Miestnosť č. 1.02 a č. 1.08 – odsadenie dreveného obkladu od steny a vytvorenie dvierok pri skrinkách elektrorozvádzača – 2 x 415,- EUR bez DPH/498,- EUR s DPH, t. j. 830,- EUR bez DPH/996,- EUR s DPH.
- c) Miestnosť č. 1.20 – úprava rozmerov kuchynskej linky z dôvodu doplneného trasovania vodovodnej prípojky k hydrantu – 356,- EUR bez DPH/427,20 EUR s DPH.
- d) Miestnosť č. 1.23 – SV15 kuchynská linka- odsadenie linky a drevenej zásteny od steny z dôvodu doplneného trasovania vodovodnej prípojky k hydrantu - 350,- EUR bez DPH/420,- EUR s DPH.
- e) Miestnosť 1.23 SV24 vstavaná skriňa – zmena hĺbky skrine 294,- EUR bez DPH/352,80 EUR s DPH.
- f) Miestnosti č. 1.16, 1.17, 1.18, 1.28, 1.29 – WC – zmena rozmerov a uchytenia dosky pod umývadlo, doplnenie podpornej nohy a prekrytie sifónu drevenou zástenou – 5 x 109,- EUR bez DPH/130,80 EUR s DPH.
- g) Zvýšenie výšky bočnej skrinky pre výpočtovú techniku (SV18) – 10 x 15,- EUR bez DPH/ 18,- EUR s DPH, t. j. 150,- EUR bez DPH/180,- EUR s DPH.

1.2 o úprave ceny diela:

Celková cena za jednotlivé položky uvedené v bode 1.1 tohto článku a tým hodnota navýšenia ceny diela je vo výške 3 185,- EUR bez DPH/3 822,- EUR s DPH.

Na základe vyššie uvedeného sa v čl. III. ods. 2 zmluvy mení nasledovne:

„Cena za dielo je 74 467,57 EUR (slovom: sedemdesiatštyritisícštyristošest'desiatsedem eur päťdesiatsedem centov) bez DPH. Celková cena za dielo vrátane DPH je 89 361,08 EUR (slovom: osemdesiatdeväťtisícšest'stošest'desiatjeden eur osem centov) (ďalej len ako „cena“ alebo „cena za dielo“)“.

1.3 V nadväznosti na zmenu lehoty na dodanie diela v zmysle čl. I ods. 5 tohto dodatku sa čl. II ods. 4 zmluvy mení nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje kompletne dielo zhotoviť, dodať a vykonať jeho montáž v mieste plnenia najneskôr do 12 týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, pričom pri dodaní jednotlivých častí diela bude postupovať v súlade s harmonogramom, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej ako „harmonogram“).“

1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 2 zmluvy „Harmonogram“ bude nahradená novou prílohou č. 2 „Harmonogram“, ktorá je prílohou tohto Dodatku č.2.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú zachované a nezmenené.

2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po dvoch vyhotoveniach.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je príloha: Harmonogram.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli, nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok alebo v omyle, jeho ustanovenia sú pre nich určité a zrozumiteľné a na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne podpisujú.

V Trnave dňa 23.10.2024

V Trnave dňa 23.10. 2024

v.r.

Zhotoviteľ

Peter Mokráň

v.r.

Objednávateľ

PhDr.Lucia Šmidovičová, PhD., MPH