

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Mesto Trenčín
Sídlo:	Mierové nám. č. 1/2, 911 64 Trenčín
Zastúpenie:	Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta
IČO:	00 312 037
DIČ:	2021079995
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s., korporátna pobočka Trenčín
číslo účtu:	SK61 7500 0000 0000 2558 1243
SWIFT/BIC:	CEKOSKBX
Tel.:	032/6504311
Fax:	032/7431248
E-mail:	trencin@trencin.sk

Kontaktné osoby pre účely tejto zmluvy:

Plnenie predmetu zmluvy (stavebné práce): Ing. Dominik Gallo, tel: +421 911 169 846
e- mail: dominik.gallo@trencin.sk

(ďalej len: „Objednávateľ“ alebo „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	Leroto s.r.o.
Sídlo:	Hany Meličkovej 15/A, 841 05, Bratislava
Zastúpený:	Franček Vladimír, konateľ
Oprávnený na rokovanie:	Franček Vladimír
Bankové spojenie:	ČSOB
číslo účtu:	IBAN: SK36 7500 0000 0040 2664 8460
IČO:	51632381
DIČ:	2120738697
IČ DPH:	SK2120738697
Obchodný register:	Mestský súd Bratislava III
Oddiel:	Sro
Vložka číslo:	127677/B
Tel:	+421 918 631 483
E-mail:	lerotosro@gmail.com

(ďalej len: „Zhotoviteľ“ alebo „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“) za nasledovných podmienok (ďalej len „Dodatok č. 2“):

čl. II. Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.07.2023 Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť riadne a včas dielo: „**Rekonštrukcia južnej časti múru mestského opevnenia**“ (ďalej aj „predmet zmluvy“ alebo „dielo“), a to za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a v rozsahu výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 a č. 2 tejto Zmluvy. Zmluva nadobudla účinnosť dňa 22.07.2023.
2. Dňa 08.08.2024 uzatvorili Zmluvné strany Dodatok č. 1 k Zmluve, predmetom ktorého bola dohoda zmluvných strán o podmienkach vykonania naviac prác, ktoré neboli pri uzatvorení Zmluvy predvídané, a zároveň dohoda zmluvných strán o vypustení niektorých prác, ktoré nie je nutné realizovať. Dodatok č. 1 k Zmluve nadobudol účinnosť dňa 13.08.2024.
3. Po uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve a v priebehu realizácie prác na stavbe sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a v súvisiacej dokumentácii. Potreba vykonať tieto zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.
4. V dôsledku zistenia potreby vykonania naviac prác, ktoré sú bližšie špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2 sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo.

čl. III. Práce naviac

1. Počas realizácie diela sa zistila potreba vykonania nižšie uvedených nevyhnutných naviac prác, ktoré nebolo možné ani pri zohľadnení náležitej starostlivosti predvídať, a ktoré neboli zahrnuté vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu Zmluvy, a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2, pričom touto zmenou sa nemení charakter Zmluvy.
2. Popis a vyjadrenie k jednotlivým položkám:
 - a) Farský úrad si v rámci svojej rekonštrukcie dvora, na svojom pozemku p. č. 1194/2, LV 1845, vlastní Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trenčín, Mariánske námestie 2, Trenčín 911 01, SR, IČO: 35606797, zbúral garáže v priebehu mesiaca august 2024, ktorých zadnú stenu tvoril mestský múr. Po odstránení garáží sa zistilo, že garáže boli k mestskému múru prichytené betónovým vencom, vzniknuté otvory domurované murivom z tehál a murivo doplnené tehľami. V zmysle rekonštrukcie mestského múru je potrebné betónový veniec, prímurovky z tehál a doplnené tehly z múru odstrániť a dostatočne staticky zabezpečiť doplnením vhodného kameniva a následným vyškárovaním.
 - b) Po odstránení náletovej zelene a očistení koruny múru v celej dĺžke múru sa zistilo, že počet strieľní, smolných nosov a otvorov v hornej časti rekonštruovaného múru, ktoré je potrebné staticky zabezpečiť, je vyšší ako sa predpokladalo. Je nutné aj tieto otvory očistiť, doplniť vhodným kamenivom, doškárovať, a tak zabezpečiť voči uvoľňovaniu a pádu kameniva, vplyvom zrážkovej vody a iných poveternostných vplyvov.
3. Vykonanie uvedených naviac prác je nevyhnutné za účelom správneho fungovania diela v zmysle výkazu výmer, bez realizácie ktorých by nebolo možné dielo

plnohodnotne dokončiť, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie naviac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

4. Celková hodnota naviac prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH:	11 898,22,- €
Slovom:	jedenásťtisícosemstodevät'desiatosem eur, dvadsaťdva centov
DPH 20%:	2 379,64,- €
Slovom:	dvetisícristosedemdesiatdeväť eur, šesťdesiatštyri centov
Cena s DPH:	14 277,86,- €
Slovom:	štrnásťtisícdivestosedemdesiatšedem eur, osemdesiatšesť centov

čl. IV.
Celková cena

1. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť zvýšená podľa článku III. tohto Dodatku č. 2 o hodnotu vykonaných naviac prác, dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. IV. ods. 1 Zmluvy o dielo tak, že článok IV. bod 1 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

„1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

Cena bez DPH: 363 491,98,- €,
Slovom: tristošesťdesiatštyristisícstodevät'desiatjeden eur, deväťdesiatosem centov,

DPH 20% : 72 698,39,- €,
Slovom: sedemdesiatdvatisícšesťstodevät'desiatosem eur, tridsaťdeväť centov,

Cena vrátane DPH: 436 190,37,- €,
Slovom: štyristotridsaťšesťtisícstodevät'desiat eur, tridsaťsedem centov“

čl. V.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 2 nie sú dotknuté.
4. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jeho podpísaní obdrží tri a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ho podpisujú.

25 OKT.
V Trenčíne, dňa

V BLATISLAVE, dňa 25 OKT. 2024

Objednávateľ: _____


Zhotoviteľ: _____

6.
Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín

Franček Vladimír
konateľ spoločnosti

príloha č. 1: naviac práce

Spolu:	bez DPH	s DPH
garáž:	7803,25	9363,9
reštaurátorské práce:	4094,97	4913,964
spolu s DPH		14277,86


 Hany Meličkovej 15/A
 841 05 Bratislava
 IČO:51632381 IČ DPH: SK 2120738697

Názov položky:	jednotka	množstvo	j cena	celková cena bez DPH	s DPH
			spolu:	7803,25	9363,9
Otvor v stene - rozmer 1,6x2,3x1,5 - m					
Búranie omietok	2,5	m2			
Búranie spodnej betónovej dosky hrúbky 0,3m	0,48	m3			
Búranie prekladu nad otvorom	0,2	m3			
Murovanie otvoru kamenivom nakupovaným	5,7	m3			
Vybúranie tehál s pásom omietky v ľavej časti cca 1m2	0,25	m3	15	3,75	4,5
Murovanie s kameňom nakupovaným	0,25	m3	450	112,5	135
Otvory po stresných trámoch 0,3x0,3x0,3 - 13 ks					
Murovanie s kameňom nakupovaným	0,35	m3	450	157,5	189
Obitie omietok (do 5 cm) v spodnej časti so žel. siečkou s očistením na kameň	40	m2	12	480	576
Tehlové murivo v spodnej časti - vybúranie 12 m2	3	m3	15	45	54
Murovanie kameňom nakupovaným	3	m3	450	1350	1620
Murivo z tehál a betónové časti v hornej časti múru 21m2 (0,5m hrúbka)					
Búranie	9	m3	15	135	162
Murovanie kameňom nakupovaným	9	m3	450	4050	4860
Lešenie:	sub		1	450	540
Likvidácia odpadu:	28,5	ton	27	769,5	923,4
Prenos hmôt:	50	ton	5	250	300

váha tona

0,05

1

0,4

0,5

2

6

20

28,5

A

738697

