

DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO č. I/2019 zo dňa 4.12.2019

(ďalej len „**dodatokč.1** “)

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

OBJEDNÁVATEĽ: Obec Lisková

Ulica pod Chočom 113

034 81 Lisková

V zastúpení: Mgr. Alena Mydliarová, starostka obce

IČO: 00315559

Bankové spojenie: Prima banka a.s., pobočka Ružomberok

Číslo účtu: IBAN: SK96 5600 0000 0016 4798 5001

Tel. kontakt: 0908 929 596

e-mail: ouliskova@stonline.sk

(ďalej len objednávateľ)

a

ZHOTOVITEĽ: LANDGEO, s.r.o.

Radlinského 1714

026 01 Dolný Kubín

V zastúpení: Ing. Jaroslav Kutlík

IČO: 43877401

IČ DPH: SK2022508862

Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Dolný Kubín

Číslo účtu: IBAN: SK89 0200 0000 0023 9739 4958

Tel. kontakt: 0911 848 867

e-mail: jkutlik@gmail.com

(ďalej len zhotoviteľ)

uzatvárajú dnešného dňa tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č I/2019 zo dňa 4.4.12.2019 (ďalej len „ZoD“) podľa paragrafu 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. za nasledovných podmienok:

Článok 1.

Preambula

1.1 Zmluvné strany sa vzhľadom na zmenu okolností – riešenie námietok voči zverejnenému rozdeľovaciemu plánu, ktoré zapríčiní zmenu odovzdávania elaborátu v časti projektu „**Vykonanie projektu pozemkových úprav**“ v katastrálnom území **Lisková**, okres Ružomberok, kraj Žilina, v lokalite **Vyšné Záhumnie a Kútne**, čím sa mení termín ukončenia prác zmluvy o dielo.

Článok 2.

Predmet dodatku a zmeny v ZoD

2.1 Týmto dodatkom sa mení **Článok 3** zmluvy o dielo – **Čas plnenia** takto:

Článok 3.

Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vyhotoví a dodá v dohodnutom rozsahu podľa čl. 1. a čl. 2. zmluvy do **31. augusta 2025**.

Článok 9.

Záverečné ustanovenia

3.1 Tento dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD a účinnosť nadobúda dňom jeho podpisu zmluvnými stranami, ktoré zároveň potvrdzujú súhlas so zmenou zmluvnej strany.

3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 vyhotoveniach s platnosťou originálu a to po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu a jedno vyhotovenie pre úradné účely.

3.4 Zmluvné strany si dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jeho obsahom a so skutočnosťou, že dodatok č. 1 neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ho podpisujú.

V Liskovej, dňa

.....
Objednávateľ:
Mgr. Alena Mydliarová, starostka obce

.....
Zhotoviteľ:
Ing. Jaroslav Kutlík, konateľ