

DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O DIELO Č. 153/2024 ZO DŇA 29.05.2024

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Sídlo: **Mesto Kežmarok**
Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok
Štatutárny zástupca: **PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, primátor mesta**
Zástupca objednávateľa
Vo veciach technických: **Ing. František Fecko, vedúci oddelenia rozvoja a mesta**
IČO: **00326283**
DIČ: **2020697184**
IČ DPH: **Mesto Kežmarok nie je platcom DPH**
SK2020697184 – zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa §7a
zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**
IBAN: **SK93 5600 0000 0016 0036 3002**
Telefón: **052/4660 101**
Fax: **052/4660 101**
e – mail: primator@kezmarok.sk
(ďalej len “Objednávateľ”)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **ARKate s.r.o.**
Sídlo: **Na výslni 19296/2B**
Štatutárny orgán: **Ing. Katarína Monček, konateľ**
Vo veciach technických: **Ing. Katarína Monček**
IČO: **55911293**
DIČ: **2122140471**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
IBAN: **SK69 0900 0000 0051 4309 2312**
Telefón: **0911 477 311**
e – mail: katarinamoncek@gmail.com

Článok II.

Týmto dodatkom č. 1 sa mení cena diela z dôvodu doprojektovania vodného prvku - fontány, ktorá nebola definovaná v predmete zadania v prílohe č. 1 zmluvy o dielo 153/2024 a termín dodania projektovej dokumentácie z dôvodu dopracovania diela o projekt vodného prvku - fontány.

Týmto dodatkom č. 1 sa Zmluva o dielo č. 71/2024 zo dňa 03.04.2024 v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a ods. 5 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. v Článku VI. zmluvy Cena a platobné podmienky sa bod 6.2. mení a dopĺňa nasledovne:

5.2 Cena za dielo v rozsahu podľa Čl. IV je nasledovná :

Cena bez DPH :	55 999 €
DPH 20 % :	0 € (nie je platcom DPH)
Cena s DPH :	55 999 €
(Slovom : päťdesiatpäťtisíc deväťsto deväťdesiatdeväť Eur)	

Cena dodatku č. 1 bez DPH :	9 750 €
DPH 20 % :	0 € (nie je platcom DPH)
Cena s DPH :	9 750 €
(Slovom : deväťtisíc sedemsto päťdesiat Eur)	

Cena za celý predmet diela bez DPH :	65 749 €
DPH 20 % :	0 € (nie je platcom DPH)
Cena s DPH :	65 749 €
(Slovom : šesťdesiatpäťtisíc sedemsto štyridsaťdeväť Eur)	

2. v Článku VI. zmluvy Lehota a spôsob plnenia záväzkov sa bod 6.2. mení a dopĺňa nasledovne :

6.2 Termín dodania diela je do 190 dní od účinnosti zmluvy o dielo

Ostatné články Zmluvy o dielo č. 153/2024 uzavretej dňa 29.05.2024 zostávajú nezmenené. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 153/2024 zo dňa 29.05.2024 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo 153/2024 zo dňa 29.05.2024 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právny účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č.1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.

V Kežmarku dňa

V Bratislave dňa

Za Objednávateľa: Mesto Kežmarok

Za zhotoviteľa: ARKate s.r.o.

.....
PhDr. Mgr. Ján Ferencák, MBA
primátor mesta

.....
Ing. Katarína Monček
konateľ