

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo č. 11/2024 na zhotovenie diela:
„Športová infraštruktúra Malatiná“

Článok I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: Obec Malatiná
Sídlo: Malatiná 148, 026 01 Dolný Kubín
Štatutárny zástupca: Ing. Tatiana Červeňová, starostka obce
IČO: 00314641
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK31 5600 0000 0040 4373 0001

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: P.S. INVEST, s.r.o.
Sídlo: Hrabovská cesta 1669/20
IČO: 44968256
DIČ: 2022896425
IČ DPH: SK20228996425
Zápis v registri: Okresný súd Žilina, Sro, Vložka 51886/L
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Dolný Kubín
IBAN: SK6211000000002623168351
Zastúpenie: Mário Papán, konateľ
Kontaktná osoba: mobil 0914 340 340
(ďalej len „Zhotoviteľ“) na druhej strane

Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody v zmysle ustanovenia Čl. XVII. bod 1. Zmluvy o dielo č. 11/2024 dohodli na zmene a doplnení nasledovných bodov zmluvy o dielo:

II. Cena za Dielo

2. Cena za dielo je určená nasledovne:

Cena diela bez DPH: 124 944,42 EUR
Výška DPH: 24 988,88 EUR
Cena diela s DPH: 149 933,30 EUR

Cena je stanovená ako pevná a nemenná s možnosťou zmeny iba za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Rozpočet ceny je uvedený Prílohe č. 1 tohto Dodatku č.1 k Zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená. Pokiaľ dôjde k zmene rozsahu prác, alebo k navýšeniu nákladov, urobí sa tak obojstranným zápisom zo strany objednávateľa a zhotoviteľa v stavebnom denníku a uzatvorí sa dodatok k tejto zmluve .

Odôvodnenie:

Na základe rozhodnutia Objednávateľa došlo k zníženiu rozsahu prác, ktorý má za následok aj zníženie celkovej ceny za Dielo. Nový rozpočet z nižším rozsahom prác tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č.1 k zmluve.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok: a) nastala účinnosť Zmluvy o príspevku na projekt podpory športu uzavretej medzi objednávatelom a poskytovateľom nenávratného finančného príspevku na financovanie dodania predmetu zmluvy podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, b) táto zmluva bola zverejnená. V prípade, že bude objednávatel realizovať dielo z iných zdrojov ako je uvedené v tejto zmluve splnenie podmienky v písm. a) tohoto bodu sa nevyžaduje.

V Malatinej, dňa 24.10.2024

(

Ing. Tatiana Červeňová, starostka obce
Objednávateľ

V Ružomberku, dňa 24.10.2024

Mário Papán, konateľ P.S. INVEST, s.r.o.
Zhotoviteľ

Položkový rozpočet stavby - Dodatok č.1 ZoD 11/2024

Stavba: 2023_25 Športová infraštruktúra Malatiná

Objednávateľ: Obec Malatiná IČO: 00314641
Malatiná 148, , 026 01 Dolný Kubín DIČ: 2020561730

Zhotoviteľ: P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1669/20, IČO: 44968256
034 01 Ružomberok DIČ: 2022896425

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkom

HSV			91 853,98
PSV			15 833,59
MON			0,00
Vedľajšie náklady			4 748,00
Ostatné náklady - umelé osvetlenie			12 508,85
Celkom			124 944,42

Rekapitulácia daní

Základ pre zníženú DPH	0 %	0,00 EUR
Znížená DPH	0 %	0,00 EUR
Základ pre základnú DPH	20 %	124 944,42 EUR
Základná DPH	20 %	24 988,88 EUR

Zaokrúhlenie 0,00 EUR

Cena celkom s DPH 149 933,30 EUR

V Malatinej

dňa

24.10.2024

Za zhotoviteľa

Za objednávateľa

Rekapitulácia dielčích častí Športová infraštruktúra Malatiná

Číslo	Názov	Základ pre zníženú DPH	Základ pre základnú DPH	DPH celkom	Cena celkom	%
01	Viacúčelové ihrisko	0,00	89 073,63	17 814,73	106 888,36	71
2023_25_01	Viacúčelové ihrisko	0,00	89 073,63	17 814,73	106 888,36	71
02	Pridružené športovisko	0,00	23 361,94	4 672,39	28 034,33	19
2023_25_02	Pridružené športovisko	0,00	23 361,94	4 672,39	28 034,33	19
03	Umelé osvetlenie	0,00	12 508,85	2 501,77	15 010,62	10
2023_25_03	Umelé osvetlenie	0,00	12 508,85	2 501,77	15 010,62	10
Celkom za stavbu		0,00	124 944,42	24 988,89	149 933,30	100

Rekapitulácia dielov

Číslo	Názov	Typ dielu			Celkom	%
1.0	Zemné práce	HSV			10 136,99	8
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			1 461,73	1
2.0	Základy a zvláštne zakladanie	HSV			1 248,45	1
471.0	Umelé povrchy	HSV			34 889,94	28
5.0	Komunikácie	HSV			22 476,18	18
5.1.0	Komunikácie - chodník	HSV			1 797,93	1
8.0	Trubné vedenie	HSV			7 002,38	6
913.0	Vybavenie športoviska	HSV			5 433,40	4
913.2	Vybavenie - Mobiliár	HSV			3 907,00	3
99.0	Staveniskový presun hmôt	HSV			3 499,98	3
767.0	Konštrukcie zámočnice	PSV			15 833,59	13
VN.0	Vedľajšie náklady	VN			4 748,00	4

ON.0	Ostatné náklady - umelé osvetlenie	ON			12 508,85	10
Cena celkom					124 944,42	100