

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
„Oprava vnútorných priestorov objektu na Korabinského ul. Ľubotice“

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
Web:

Obec Ľubotice

Čsl. letcov 2, 080 06 Ľubotice
Mgr. Nicole Rubisová, starostka obce
Mgr. Nicole Rubisová, starostka obce
006900538
2021302965
<https://www.obeclubotice.sk>

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
E – mail:

B-G PROFIT, s.r.o.
Sabinovská 3, 080 01 Prešov
Ing. Ľubica Baňasová
Ing. Ľubica Baňasová, konateľka
Ján Baňas, výrobný riaditeľ
Prima banka Slovensko, a.s.
SK37 3100 0000 0043 4001 2604
36 465 283
2020012621
SK2020012621
051 77 11 855
ekonom@bgprofit.sk

Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej ako „zmluvné strany“ a každý samostatne ako „zmluvná strana“ uzavreli nižšie uvedeného dňa tento Dodatok k zmluve o dielo (ďalej aj ako „Dodatok“).

II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 21.7.2024 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo (ďalej iba „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je realizácia diela „Oprava vnútorných priestorov objektu na Korabinského ul. Ľubotice“.
2. V súlade s článkom 12, bod 12.3 Zmluvy o dielo zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok ku Zmluve o dielo.

III. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok 2, bod 2.1 Zmluvy o dielo sa dopĺňa nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu diela, a to v rozsahu podľa rozpočtu, ktorý tvorí

Prílohu č. 1 Dodatku č. 1 ako jeho neoddeliteľná súčasť. Zmena Diela spočíva v naviac prácach a dodávkach, ktoré boli/budú pri zhotovení Diela vykonané nad rozsah Diela dohodnutého v Zmluve o dielo. Naviac práce a dodávky podľa Dodatku č. 1 sú súčasťou Diela.“

2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok 5, bod 5.2 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:
Cena diela je:
Cena bez DPH: 63.771,24 €
DPH 20 %: 12.754,25 €
Celková cena: 76.525,49 €
Cena vrátane DPH slovom: sedemdesiatšesťtisícpäťstodvadsaťpäť euro a štyridsaťdeväť centov.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že článok 4, bod 4.1 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

„Dokončenie a odovzdanie diela: 31.10.2024“.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok k Zmluve o dielo nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom k Zmluve o dielo zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny. V prípade, ak by znenie tohto Dodatku bolo v rozpore s niektorým ustanovením Zmluvy o dielo, prednosť má znenie tohto Dodatku.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku k Zmluve o dielo je Príloha č. 1 – Rozpočet.
4. Tento Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v počte dvoch výtlačkov, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tohto Dodatku k Zmluve o dielo, vrátane jeho príloh, ich obsahu porozumeli a súhlasia s nimi a tento Dodatok k Zmluve o dielo uzatvorili slobodne a vážne, bez omylu, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných podmienok a výslovne prehlasujú, že sa zhoduje s ich prejavom vôle.

Príloha : Rozpočet

V Ľuboticiach, dňa

V Prešove, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

starostka obce

konateľ spoločnosti