

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na základe postupu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Na jednej strane:

Sídlo:	Mesto Filákov
IČO:	Radničná 25, 98601 Filákov
DIČ:	00316075
Štatutárny orgán:	2021115052
Bankové spojenie:	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta
IBAN:	VÚB Slovensko a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach:	SK33 0200 0000 0029 1559 6059
-zmluvy:	JUDr. Norbert GECSO
-emaily:	norbert.gecso@filakovo.sk
-technických:	Ing. Ivan Vanko
-emaily:	ivan.vanko@filakovo.sk
-telefónny kontakt:	Ing. Ivan Vanko – 0907 244 983

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno:	MARO s.r.o.
Sídlo, (miesto podnikania):	Podhradská 2, 038 52 Sučany
IČO:	36407020
DIČ:	2020123237
IČ DPH:	SK2020123237
Štatutárny orgán:	Jozef Kavulek, konateľ
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Č. účtu:	
Zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu:	vložka číslo 13730/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II Predmet dodatku

- 1.1. Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli Zmluvu o dielo, obsahom ktorej je realizácia stavebných prác na stavbe „**Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v areáli ZŠ ŠKOLSKÁ 1**“.
- 1.2. Z dôvodu vzniknutých rozdielov medzi rozpočtom a skutočne zrealizovanými prácami počas výstavby, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č.1 k zmluve o dielo.

Súhlasím:



Čl. III
Obsah dodatku

3.1. Dodatkom sa menia resp. dopĺňajú nasledovné články zmluvy o dielo:

3.1.3. Týmto dodatkom sa v zmysle čl. IV. Cena Diela, mení cena diela nasledovne:



Cena diela ZoD bez DPH	34 933,01 Eur
Cena DPH (20%)	6 986,60 Eur
Cena diela ZoD vrátane DPH	41 919,61 Eur
Cena Dodatku č.1 bez DPH	1 510,00 Eur
Cena DPH (20%)	302,00 Eur
Cena diela Dodatku č.1 vrátane DPH	1 812,00 Eur
Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1 bez DPH	36 443,01 Eur
Cena DPH (20%)	7 288,60 Eur
Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1 vrátane DPH	43 731,61 Eur

Čl. IV
Záverečné ustanovenia

4.1 Ostatné body Zmluvy ostávajú nezmenené.

4.2 Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia. .

4.3 Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č.1: Dodatok č.1 - ROZPOČET.

Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa:
V Sučanoch	Vo Filákovce
dňa 24.10.2024	dňa 25.10.2024
 podpis	 podpis
Jozef Kavulek konateľ	Mgr. Attila Agócs, PhD. Primátor mesta
 pečiatka	 pečiatka

Naviac rozpočet predpokladanej hodnoty zákazky
Stavba: Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v areáli ZŠ ŠKOLSKÁ 1
Objekt: SO 01 Multifunkčné ihrisko VUT 40mm a výmena mantinelov
Miesto: Filákov
Objednávateľ: Mesto Filákov, Radničná 25, 986 01 FILÁKOVO

Zhotoviteľ: MARO, s.r.o.
Pohradská cesta 2, 038 52 Sučany
Dátum: 9.9.2024

PČ	33x18m	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
	SKLADBA PODLOŽIA:					
	Štrkodrt' fr. 0-32 alebo 0-22mm, vrstva pre celoplošné vyrovnanie ihriska minimálnej hrúbky 60mm bez odstránenia pôvodnej UT; vrátane dopravy - dodá investor vo vlastnej réžii	65	t	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Rozhmutie vrstvy podľa laserového zamerania.	604	m2	€ 1,50	€ 906,00	€ 1 087,20
	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/pod zalievanim vodou!!!!!!	604	m2	€ 1,00	€ 604,00	€ 724,80

CENA ZA OBJEKT SPOLU:

€ 1 510,00 € 1 812,00