

CEZO: zmluva č. 149 /2024
zverejnená dňa

Dodatok č. 1

k

Zmluve o dielo

uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o VO**“)

(ďalej len „**dodatok**“)

ZMLUVNÉ STRANY

Obchodné meno:	Obec Lozorno
Sídlo:	Hlavná 1, 900 55 Lozorno
IČO:	00 304 905
DIČ:	2020643669
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK61 0900 0000 0052 1279 9275
V zastúpení:	Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta
E-mail:	obec@lozorno.sk

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Obchodné meno:	STADCON spol. s r. o.
Sídlo:	Hlboká 691/15, 901 01 Malacky
IČO:	46 898 557
DIČ:	2023635262
IČ DPH:	SK2023635262
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN:	SK96 1111 0000 0011 9195 0002
V zastúpení:	Ing. Mário Longauer, konateľ
Zápis v obchodnom registri:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 85020/B
E-mail:	
Telefonický kontakt:	

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.07.2024 Zmluvu o dielo (ďalej len „**Zmluva**“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť Dielo – „Modernizácia Vendelínskej ulice v Lozorne“ – vybudovanie chodníka, I. etapa v katastrálnom území Lozorno, obec Lozorno pre objednávateľa a objednávateľ sa zaviazal po riadnom a úplnom zhotovení Diela bez väd a nedorobkov a po jeho prevzatí zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu Diela.
2. Vzhľadom na skutočnosť, že realizácii Diela došlo pri zemných a výkopových prácach k nepredvídateľnému stretu s vedeniami v mieste zhotovenia Diela sa nachádzajúcich inžinierskych sietí, čo vyvolalo potrebu úpravy ich vedenia v súčinnosti s ich prevádzkovateľmi, pričom po túto dobu nebolo možné zo strany zhotoviteľa pokračovať v zhotovovaní Diela, dohodli sa zmluvné strany na primeranom predĺžení termínu zhotovenia Diela a za týmto účelom pristupujú k uzatvoreniu tohto dodatku k Zmluve.

Článok 1 Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o úprave niektorých vzájomných práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich im zo Zmluvy a to tak, ako je ďalej uvedené.
2. Na základe dohody zmluvných strán sa Článok 5 ods. 1 Zmluvy mení a nahrádza novým nasledovným znením:
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť celé Dielo v období od 01.09.2024 do 30.11.2024.
3. Zhotoviteľ zároveň potvrdzuje objednávateľovi, že predĺženie termínu zhotovenia Diela podľa tohto dodatku je primerané a dostatočné na zhotovenia Diela do novo dohodnutého termínu zhotovenia Diela, ktorým je deň 30.11.2024. Zhotoviteľ zároveň potvrdzuje a zaručuje objednávateľovi, že v súvislosti so skutočnosťami uvedenými v Preambule tohto dodatku, ktoré viedli k zmene termínu zhotovenia Diela podľa tohto dodatku, zhotoviteľovi nevznikli žiadne zvýšené alebo nepredpokladané náklady, a že si v tejto súvislosti nebude voči objednávateľovi uplatňovať žiadne nároky na úpravu ceny Diela a ani iné s tým spojené obdobné nároky.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmeny naďalej platné a účinné.

Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Pojmy použité v tomto dodatku majú rovnaký význam, ako je im daný podľa Zmluvy.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v súlade s osobitným predpisom.

3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Pre každú zo zmluvných strán je určené jedno vyhotovenie.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, že tento dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán konať.

V Lozorne dňa 30.10.2024	V Lozorne dňa 30.10.2024
Obec Lozorno (objednávateľ)	STADCON spol. s r. o. (zhotoviteľ)
 Mgr. Ľuboš Tvrdoň starosta obce Lozorno	 Ing. Mário Longauer konateľ