

| Harmonogram stavebných prác: „Univerzitná materská škôlka, časť 1 Univerzitná materská škôlka – stavebné práce“ |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Popis                                                                                                           | Termín v dňoch |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                                                                 | 5              | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |  |
| SO-01 Materská škôlka                                                                                           |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Architektúra a Statika                                                                                          |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Zdravotechnické inštalácie, solárny systém ohrevu                                                               |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Úprava pitnej vody - dávkovanie NaClO, mechanická filtrácia, UV                                                 |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Ústredné kúrenie                                                                                                |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| VZT- odsávanie sociálnych priestorov                                                                            |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Elektroinštalácia                                                                                               |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| SO-02 Oplotenie                                                                                                 |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| SO-03 Spevnené plochy                                                                                           |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

Lehota vykonania Diela  
3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo do 165 (stošesťdesiatpäť) dní odo dňa prevzatia Staveniska, ktorý bude uvedený v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska podpísanom zástupcami oboch Zmluvných strán. Dielo sa považuje za zhotovené dňom podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.  
3.2 Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia elektronickej výzvy Objednávateľa na začatie prác a prevzatie Staveniska kontaktnej osobe Zhotoviteľa oprávnenej konať vo veciach zmluvných.

V Banskej Bystrici dňa  
Za : I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

.....  
Ing. Martin Zubáč  
podpredseda –predstavenstva

.....  
Ing. Pavel Fekiač  
predseda - predstavenstva