

DODATOK Č.2

KU ZMLUVE O DIELO Č. 12/2024 (2024/EA/01/003)

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“), zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZoVO**“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Názov: Obecný technický podnik Staškov
So sídlom: Ul. Jozefa Kronera č. 588, 023 53 Staškov
Zastúpený: Peter Palica - vedúci OTP Staškov
IČO: 47 884 355
DIČ: 2024125026, IČDPH: SK2024125026
Číslo účtu: SK76 5600 0000 0077 9643 9001
e-mail: otpstaskov@gmail.com
(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Milada Kušnírová – konateľ spoločnosti
Ing. Martin Martinák – konateľ spoločnosti
Ing. Branislav Lukáč – konateľ spoločnosti
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Bank. spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
zapísaný v: ORSR pri Mestskom súde Bratislava III , odd:Sro, vložka č.991/B
telefón: 0911 590 081
e-mail: tibor.kajanek@strabag.com
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)
(objednávateľ spolu so zhotoviteľom ďalej len ako „zmluvné strany“)

Preambula

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 28.06.2024, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností ako výsledok procesu verejného obstarávania, Zmluvu o dielo č. 12/2024 (ďalej len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo: Bytový dom Staškov – Asfaltovanie, a to podľa ZVO, ktoré bolo vyhlásené vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 88/2024 dňa 07.05.2024

Na základe čl. XVI. ods.4 a v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c) ZoVO, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy a zároveň, pristupujú zmluvné strany k uzavretiu dodatku č. 2 k Zmluve, a to nasledovne:

1.

Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku č. 2 je vyčíslenie menej prác za cenu v zmysle tohto dodatku č. 2 k Zmluve a to z ďalej uvedeného dôvodu. Po začatí stavebných prác boli zistené skutočnosti, ktoré sú dôvodom uzatvorenia dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 12/2024 zo dňa 28.06.2024. Na základe porealizačného zamerania boli vypočítané skutočné výmery prevedených prác. Vo výsledku ide o menej práce vo výške – 2 120,52 Eur bez DPH, špecifikácia ktorých je uvedená v súpise menej prác /Príloha č.1 /

Na základe vyššie uvedeného, pri zohľadnení menej prác v zmysle predchádzajúcich bodov tohto článku Dodatku č. 2, sa čl. VIII. bod 3 Zmluvy a Dodatku č.1 mení nasledovne:

Cena za celý predmet plnenia zmluvy je 20 931,66 EUR bez DPH (slovom dvadsaťtisícdeväťstotridsaťjeden Eur a 66 centov), DPH 20% 4 186,33 EUR (slovom štyritisícstoosemdesiatšesť Eur a 33 centov). Cena za celý predmet plnenia je 25 117,99 EUR s DPH (slovom dvadsaťpäťtisícstosedemnáť Eur 99 centov).

2.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov.
2. Ostatné články Zmluvy o dielo č. 12/2024 (2024/EA/01/003) a Dodatku č.1 zostávajú týmto Dodatkom č.2 nezmenené a v platnosti.
3. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 28.06.2024
4. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých jeden obdrží Zhotoviteľ a tri vyhotovenia Objednávateľ.
5. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 2 prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho ustanoveniami ho dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

Príloha č.1: Súpis menej prác

Zhotoviteľ:

V Žilina dňa 7.11 2024

Ing. Jozef Rambala
Poverený tech. riadením oblasti SEVER

Ing. Tibor Kajánek
Vedúci PJ Čadca

Objednávateľ:

V Staškove dňa 11.11 2024

Peter Palica, vedúci OTP
(meno, priezvisko, funkcia)

Súpis vykonaných prác

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

Objednávateľ: Obecný technický podnik Staškov
ul. Jozefa Kronera č. 588
023 53 Staškov

Stavba: Bytový dom Staškov- stavebné práce
Objekt: Časť č.11: Bytový dom Staškov - Asfaltovanie

ZoD/Objednávateľa č.: 12/2024

ZoD/Zhotoviteľa č.: 2024/EA/01/003

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	J.C.	Cena podľa ZoD		fakturované v prechádzajúcich obdobiach		fakturované za obdobie		prestavané celkom		zostatok	
					množstvo	cena	množstvo	cena	množstvo	cena	množstvo	cena	množstvo	cena
		Časť 11. Asfaltovanie				20 452,17		0,00		18 331,66		18 331,66		2 120,52
		Práce a dodávky PSV				20 452,17		0,00		18 331,66		18 331,66		2 120,52
		Komunikácie				20 452,17		0,00		18 331,66		18 331,66		2 120,52
1		Náter infiltračný kationaktívnou emulziou v množstve 1, 00 kg/m2	m2	0,76	767,000	575,25	0,000	0,00	606,780	455,09	606,780	455,09	160,220	120,17
2		Posprek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	0,49	698,000	342,02	0,000	0,00	606,780	297,32	606,780	297,32	91,220	44,70
3		Asfaltový betón obrusný strednozný po zhutnení II Trieda stredozný AC 11 (ABS) hrúbky 40 mm	m2	9,92	635,000	6 299,20	0,000	0,00	606,780	6 019,26	606,780	6 019,26	28,220	279,94
4		Asfaltový betón ložný po zhutnení II tr ložkový ACL 22 hr.80 mm	m2	18,37	698,000	12 822,26	0,000	0,00	606,780	11 146,55	606,780	11 146,55	91,220	1 675,71
5		Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	0,85	304,000	288,80	0,000	0,00	304,000	288,80	304,000	288,80	0,000	0,00
6		Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 120 mm	m	0,27	304,000	82,08	0,000	0,00	304,000	82,08	304,000	82,08	0,000	0,00
7		Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	0,14	304,000	42,56	0,000	0,00	304,000	42,56	304,000	42,56	0,000	0,00
						20 452,17		0,00		18 331,66		18 331,66		2 120,52

Za zhotoviteľa:

Ing. Peter Krebs, stavbyvedúci
Dátum: 30.10.2024

Za objednávateľa:

Peter Palica, Vedúci OTP Staškov
Dátum: 30.10.2024