

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 2024/POK/12/002
uzatvorenej dňa 18.6.2024

medzi

Objednávateľ:

Názov organizácie: Mestské lesy v Bratislave
Sídlo organizácie: Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava
Právna forma: Príspevková organizácia
IČO: 30808901
DIČ: 2020908109
IČ DPH: SK2020908109
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: **SK77 7500 0000 0001 2578 7193**
Oprávnený konateľ: Ing. Marek Páva – poverený riadením príspevkovej organizácie

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: Pittel + Brausewetter s.r.o.
Sídlo: Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
Štatutárny orgán: Mag. Wolfgang Fürhauser, konateľ
Ján Melúch, konateľ
IČO: 35943653
DIČ: 2022022948
IČ DPH: SK2022022948
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK76 0900 0000 0050 6414 2334

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve s nasledovným obsahom a tak, že Zmluva sa mení a znie nasledovne:

Článok 1.
Dôvody uzatvorenia Dodatku č. 1

1. Oproti pôvodnému výkazu výmer bola zistená nutnosť prác naviac a to z dôvodu nasledovného skutkového stavu:

Zmenový list ZL021 – Odvodnenie DN400 (27m) a DN200 (30m) – V zmysle dohody z KD je potrebné zrealizovať odvodnenie zástavky MHD (potrubie PVC DN 400, dĺžka 27m, zemné práce sa neocenia (sú zahrnuté v rámci už ocenených ZP na zástavke MHD – dohodnuté na KD), súčasťou je vybudovanie UV + odvodnenie časti asfaltovej komunikácie (potrubie PVC DN 200 – 30m, z toho v asfaltovom povrchu 25m, vrátane búrania konštrukcií vozovky, zemných prác a zhotovenia vrstiev vozovky po prekope), vybudovanie UV a vydláždenie

Z uvedených dôvodov zhotoviteľ zrealizoval práce navyiac.

Článok 2. Predmet Dodatku č. 1

1. Vzhľadom na vyššie uvedené zmeny v predmete Zmluvy (práce navyiac) sa zmluvné strany dohodli na zmene článku V, (Cena za Dielo) , ods. 3 nasledovne:

„Cena za Dielo predstavuje sumu **143 338,65 € bez DPH**, (slovom stoštyridsaťtritisíc tristotridsaťosem a šesťdesiatpäť centov bez DPH)“

Článok 3. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články Zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v troch exemplároch, z toho dva sú určené pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
3. Tento dodatok č. 1 je za objednávateľa podpísaný Ing. Marekom Pávom – osobou poverenou riadením príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave, so sídlom Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava odo dňa 01.03.2022, na základe Poverenia uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1122/2022, časť B zo dňa 24.2.2022; Poverenie tvorí prílohu č. 3 tohto dodatku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
4. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, prílohy k Dodatku č. 1 sú zároveň prílohou Zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 k Zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli, tento predstavuje ich pravú, vážnu a slobodnú vôľu a nebol dojednaný v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu tento dodatok č. 1 k Zmluve potvrdzujú zmluvné strany vlastnoručnými podpismi, resp. prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov.
6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

V Bratislave, dňa _____
Za objednávateľa:

Ing. Marek Páva
poverený riadením organizácie
podľa poverenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava
poverenie tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou

V _____ dňa _____
Za zhotoviteľa:

Pittel+Brausewetter s.r.o.
Mag. Wolfgang Fürhauser, konateľ
Ján Melúch, konateľ

Prílohy:

Príloha č.1 – Poverenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava
Príloha č.2 – ZL01- odvodnenie DN400 (27m) a DN 200 (30m)