



Dodatok číslo 3

KU ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KÓD PROJEKTU 25110220009 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“), UZATVORENEJ
DŇA 12.07.2010, REG. ČÍSLO VS-4/2010-KAHR

uzatvorený podľa § 269 ods. (2) Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. (2) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 13a ods. (5) zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja

medzi

Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ako Riadiacim orgánom pre Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „RO pre OP KaHR“) v mene ktorého koná: Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program Priemysel a služby (ďalej len „SO/RO“)

názov : **MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika

IČO : 00686832

konajúci : Ing. Tomáš Malatinský, minister

v zastúpení¹

názov : Slovenská inovačná a energetická agentúra

sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27

IČO : 00002801

DIČ : 2020877749

konajúci : Ing. Ivan Drobný – poverený riadením SIEA

na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších zmien a doplnkov

poštová adresa¹ :

na jednej strane

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **Obec Utekáč**

sídlo : Obecný úrad Utekáč, 985 06 Utekáč 048/52, Slovenská republika

konajúci : **Zuzana Paľašová, starostka obce**

IČO : 17067430

banka : Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

číslo účtu (vrátane predčísli) a

kód banky pre predfinancovanie a refundáciu : XXXXXXXXXXXXXXXX

na druhej strane.

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

¹ Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Článok I.

Predmet Dodatku

- (1) Zmluvné strany sa v zmysle článku 6, bod 6.1 zmluvy dohodli na zmene Prílohy č. 11 – „Schválený rozpočet projektu / Plán činností k projektu kód 25110220009 “ a Prílohy č. 2 „Predmet podpory“ tejto zmluvy a to tak, že pôvodné Príloha č. 11 a č. 2 sa zo zmluvy vypúšťajú a nahrádzajú sa novým znením. Nové znenie Prílohy č. 11 a č. 2 zmluvy sú Prílohou č. 1 a 2 tohto dodatku.

Článok II.

Ostatné ustanovenia

- (1) Ostatné články tejto zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

- (1) Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a podpísania oboma zmluvnými stranami. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V prípade, že obidve zmluvné strany majú povinnosť zverejniť uzavretý dodatok, rozhodujúce je prvé zverejnenie dodatku v súlade s § 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

- (2) Neoddeliteľnou súčasťou tohoto dodatku je **Príloha č. 1. a č. 2**

- (3) Dodatok je vyhotovený v 6 (slovom: šiestich) rovnopisoch, z toho 2 (slovom: dva) rovnopisy obdrží prijímateľ, 1 (slovom: jeden) rovnopis obdrží vykonávateľ, 2 (slovom: dva) rovnopisy obdrží poskytovateľ a 1 (slovom: jeden) rovnopis bude uchovávaný u vykonávateľa. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP uloženého v Registratúrnom stredisku vykonávateľa.

- (4) Zmluvné strany prehlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dodatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, oprávnené osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa 2012:

.....
Ing. Ivan Drobny
poverený riadením SIEA

Za Prijímateľa, v, dňa 2012: .

.....
Zuzana Paľášová
starostka obce

Prílohy k Dodatku č. 3:

Príloha č. 1 „Predmet podpory“

Príloha č. 2 „Schválený rozpočet projektu / Plán činností k projektu kód 25110220009“

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Revitalizácia hneďého priemyselného parku v obci Utekáč	
Kód ITMS	25110220009	
Operačný program	2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF a ŠR	
Prioritná os	Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti	
Opatrenie	1.2 – Podpora spoločných služieb pre podnikateľov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Rozvinuté podporné služby pre firmy a skupiny	100%	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100%	Vidiecke oblasti (iné horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Poltár
Obec	Utekáč
Ulica	Utekáč
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Revitalizáciou HPP v obci Utekáč zabezpečiť rozvoj podnikateľských aktivít v regióne
Špecifický cieľ projektu 1	Prostredníctvom obnovy HPP zabezpečiť následne investície do jeho ďalšieho rozvoja
Špecifický cieľ projektu 2	Prostredníctvom predkladaného projektu zabezpečiť zvýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK, ako aj zamestnancov zo znevýhodnenej skupiny
Špecifický cieľ projektu n	Rozvojom podnikateľských aktivít v obci Utekáč a vytvorením 250 pracovných príležitostí podporiť rast zamestnanosti v regióne

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m ²	0	2012	32 976	2014
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2012	5	2014
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2012	5	2014
	Počet novovytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2012	1	2014
Dopad	Objem následne investovaných prostriedkov	EUR	0	2014	5 020 000	2019
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	250	2019
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	195	2019
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	55	2019
	Počet novovytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2014	45	2019

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2012	5	2014
	Počet novovytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2012	1	2014
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2012	5	2014
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	250	2019
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	195	2019
	Počet novovytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2014	45	2019
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	55	2019

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	Revitalizácia hnedého priemyselného parku	Celková plocha nových alebo technicky zhodnotených objektov	m ² 32 976

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Revitalizácia hnedého priemyselného parku	10/2012	05/2014
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2012	05/2014
Publicita a informovanosť	10/2012	05/2014

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 1 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	184,559.67	0	184,559.67	Revitalizácia hnedého priemyselného parku
Skupina výdavkov 2 717001 Revitalizácia nových stavieb	1,067,349.78	0	1,067,349.78	Revitalizácia hnedého priemyselného parku
Skupina výdavkov 3 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	3,686,166.03	0	3,686,166.03	Revitalizácia hnedého priemyselného parku
Skupina výdavkov 4 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1,177,530.16	0	1,177,530.16	Revitalizácia hnedého priemyselného parku
CELKOVO	6,115,605.64	0	6,115,605.64	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Revitalizácia hnedého priemyselného parku	6,115,605.64	0	6,115,605.64
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	0	0	0
	Publicita a informovanosť	0	0	0
CELKOVO			0	6,115,605.64

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávka a priekm3	m3	3,2808	1643,4000	5 391,72	5 391,72	0,00	95,00%	5 122,13	október 12	máj 14
2	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop nezapážením3	m3	8,8488	74,0150	654,95	654,95	0,00	95,00%	622,20	október 12	máj 14
3	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za lepicem3	m3	0,9342	74,0150	69,14	69,14	0,00	95,00%	65,68	október 12	máj 14
4	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop ťhy do sítym3	m3	22,7480	48,2600	1 097,82	1 097,82	0,00	95,00%	1 042,93	október 12	máj 14
5	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok k cene zam3	m3	6,4129	48,2600	309,49	309,49	0,00	95,00%	294,01	október 12	máj 14
6	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodovrtné premiesm3	m3	3,5438	1765,6750	6 257,23	6 257,23	0,00	95,00%	5 944,37	október 12	máj 14
7	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie spárny m3	m3	0,8675	1765,6750	1 531,74	1 531,74	0,00	95,00%	1 465,15	október 12	máj 14
8	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za skátcm3	m3	5,3110	1765,6750	9 377,45	9 377,45	0,00	95,00%	8 908,57	október 12	máj 14
9	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhutmene podloža m2	m2	0,2987	1793,0000	535,55	535,55	0,00	95,00%	508,77	október 12	máj 14
10	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vankúše zhutnené m3	m3	39,5735	23,2170	918,78	918,78	0,00	95,00%	872,84	október 12	máj 14
11	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Beťon základových m3	m3	152,2319	56,8120	8 648,60	8 648,60	0,00	95,00%	8 216,17	október 12	máj 14
12	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Beťon základových m3	m3	152,0058	87,1320	13 244,57	13 244,57	0,00	95,00%	12 582,34	október 12	máj 14
13	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murovo výjtbové 50m3	m3	219,4967	18,9140	4 151,56	4 151,56	0,00	95,00%	3 943,98	október 12	máj 14
14	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priprave podkladu m2	m2	0,8949	94,5700	84,63	84,63	0,00	95,00%	80,40	október 12	máj 14
15	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorná omietka sm2	m2	13,2102	94,5700	1 249,29	1 249,29	0,00	95,00%	1 166,82	október 12	máj 14
16	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorná omietka sm2	m2	4,2966	94,5700	402,55	402,55	0,00	95,00%	382,42	október 12	máj 14
17	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sierka vnútorných m2	m2	4,9445	678,7360	3 355,98	3 355,98	0,00	95,00%	3 188,18	október 12	máj 14
18	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Polištunne vnútornm2	m2	4,6981	816,3490	3 835,31	3 835,31	0,00	95,00%	3 643,54	október 12	máj 14
19	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z beťonu m3	m3	166,9772	14,1200	2 357,72	2 357,72	0,00	95,00%	2 239,83	október 12	máj 14
20	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z beťonu m3	m3	160,6548	24,2080	3 888,81	3 888,81	0,00	95,00%	3 694,37	október 12	máj 14
21	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripl. za sthnutie pm3	m3	10,3185	14,1200	145,70	145,70	0,00	95,00%	138,41	október 12	máj 14
22	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripl. za sthnutie pm3	m3	5,1539	24,2080	124,76	124,76	0,00	95,00%	118,52	október 12	máj 14
23	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripl. za sthnutie pm3	m3	2,5823	273,1440	705,34	705,34	0,00	95,00%	670,07	október 12	máj 14
24	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z beťonu m3	m3	214,4987	277,0190	59 420,21	59 420,21	0,00	95,00%	56 449,20	október 12	máj 14
25	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuz mazanin z bt	m3	1800,5319	8,6410	15 558,40	15 558,40	0,00	95,00%	14 780,48	október 12	máj 14
26	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Násp zo sítcpiesm3	m3	50,7071	454,5580	23 049,31	23 049,31	0,00	95,00%	21 896,85	október 12	máj 14
27	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nvieťna sierka pm2	m2	11,5133	60,8500	700,58	700,58	0,00	95,00%	685,55	október 12	máj 14
28	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie ostatných ks	ks	4,3649	40,0000	174,60	174,60	0,00	95,00%	165,87	október 12	máj 14
29	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceťové kvty HLL ks	ks	22,0293	24,0000	528,70	528,70	0,00	95,00%	502,27	október 12	máj 14
30	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceťové kvty HLL ks	ks	28,6150	16,0000	457,84	457,84	0,00	95,00%	434,95	október 12	máj 14
31	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie ostatných ks	ks	7,6981	10,0000	76,98	76,98	0,00	95,00%	73,13	október 12	máj 14
32	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hasiaci prístroj prek s	ks	82,9513	10,0000	829,51	829,51	0,00	95,00%	788,04	október 12	máj 14

33	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie dierových kys	5,3467	52,0000	278,03	278,03	0,00	95,00%	278,03	284,13	október 12	máj 14
34	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre bit	10,4423	2057,9400	21,489,52	21,489,52	0,00	95,00%	21,489,52	20,415,05	október 12	máj 14
35	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zrážkam	0,1773	201,7200	35,77	35,77	0,00	95,00%	35,77	33,96	október 12	máj 14
36	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lak asfaltový ALP-t	1977,2141	0,0610	96,21	96,21	0,00	95,00%	96,21	91,40	október 12	máj 14
37	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti liakovm2	1,8838	201,7200	379,99	379,99	0,00	95,00%	379,99	360,99	október 12	máj 14
38	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásky tažke asfaltovm2	3,2594	231,9780	756,11	756,11	0,00	95,00%	756,11	718,31	október 12	máj 14
39	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti liakovm2	5,4704	1365,7220	7,471,09	7,471,09	0,00	95,00%	7,471,09	7,097,53	október 12	máj 14
40	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	FATRAFOL-80316m2	8,4514	1543,2660	13,042,73	13,042,73	0,00	95,00%	13,042,73	12,390,59	október 12	máj 14
41	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti liakovm2	1,3994	1365,7220	1,911,25	1,911,25	0,00	95,00%	1,911,25	1,815,66	október 12	máj 14
42	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti liakovm2	1,6993	1365,7220	2,320,80	2,320,80	0,00	95,00%	2,320,80	2,204,76	október 12	máj 14
43	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Geotextilie netkaném2	0,7247	3086,5320	2,236,84	2,236,84	0,00	95,00%	2,236,84	2,125,00	október 12	máj 14
44	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre iz%	282,5084	2,6775	756,42	756,42	0,00	95,00%	756,42	718,60	október 12	máj 14
45	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti vode %	282,5084	0,5775	163,15	163,15	0,00	95,00%	163,15	154,99	október 12	máj 14
46	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolm2	0,8604	362,8500	312,19	312,19	0,00	95,00%	312,19	296,58	október 12	máj 14
47	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Polystyrén CS hrdm2	20,9773	164,3530	3,447,69	3,447,69	0,00	95,00%	3,447,69	3,275,30	október 12	máj 14
48	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Polystyrén CS hrdm2	43,5916	205,7540	8,950,64	8,950,64	0,00	95,00%	8,950,64	8,503,10	október 12	máj 14
49	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre iz%	127,1051	1,3650	173,50	173,50	0,00	95,00%	173,50	164,82	október 12	máj 14
50	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SDK priekha s izolm2	32,5703	370,9610	12,082,31	12,082,31	0,00	95,00%	12,082,31	11,478,20	október 12	máj 14
51	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SDK stena predsadm2	21,1880	66,4700	1,408,36	1,408,36	0,00	95,00%	1,408,36	1,337,94	október 12	máj 14
52	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SDK stena predsadm2	22,2054	7,9550	176,64	176,64	0,00	95,00%	176,64	167,81	október 12	máj 14
53	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SDK pohľad drevm2	17,4228	106,4000	1,853,78	1,853,78	0,00	95,00%	1,853,78	1,761,10	október 12	máj 14
54	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SDK pohľad drevm2	19,3173	30,4500	588,21	588,21	0,00	95,00%	588,21	559,80	október 12	máj 14
55	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž nosnej spojm2	10,8183	106,4000	1,151,07	1,151,07	0,00	95,00%	1,151,07	1,093,51	október 12	máj 14
56	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SDK kazetový podfm2	37,7771	60,8500	2,298,78	2,298,78	0,00	95,00%	2,298,78	2,183,84	október 12	máj 14
57	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Záružbie oceľové plks	74,0656	6,0000	444,39	444,39	0,00	95,00%	444,39	422,17	október 12	máj 14
58	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Záružbie oceľové plks	75,7352	5,0000	378,68	378,68	0,00	95,00%	378,68	359,74	október 12	máj 14
59	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž puzdra posks	51,3949	2,0000	102,79	102,79	0,00	95,00%	102,79	97,65	október 12	máj 14
60	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Záružbie oceľová plks	39,3938	6,0000	236,36	236,36	0,00	95,00%	236,36	224,54	október 12	máj 14
61	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Záružbie oceľová plks	41,6260	5,0000	208,13	208,13	0,00	95,00%	208,13	197,72	október 12	máj 14
62	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Záružbie oceľová plks	49,4743	2,0000	98,95	98,95	0,00	95,00%	98,95	94,00	október 12	máj 14
63	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre iz%	210,2849	0,6300	132,48	132,48	0,00	95,00%	132,48	125,86	október 12	máj 14
64	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dverového ks	4,9480	10,0000	49,48	49,48	0,00	95,00%	49,48	47,01	október 12	máj 14
65	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere 60-90/197 cks	181,4714	10,0000	1,814,71	1,814,71	0,00	95,00%	1,814,71	1,723,98	október 12	máj 14
66	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dverového ks	8,1408	1,0000	8,14	8,14	0,00	95,00%	8,14	7,73	október 12	máj 14

67	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere 160/197 cm ks	218,9564	1,0000	218,96	218,96	0,00	95,00%	208,01	október 12	máj 14
68	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dverového ks	13,9670	1,0000	13,97	13,97	0,00	95,00%	13,27	október 12	máj 14
69	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené plné podlajks	736,2601	1,0000	736,26	736,26	0,00	95,00%	699,45	október 12	máj 14
70	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kč%	28,4148	0,5775	16,41	16,41	0,00	95,00%	15,59	október 12	máj 14
71	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž okien z AL- m2	30,9007	6,4500	199,31	199,31	0,00	95,00%	189,34	október 12	máj 14
72	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hliníkové presklením2	875,5461	6,4500	5 647,27	5 647,27	0,00	95,00%	5 364,91	október 12	máj 14
73	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kč%	58,4659	0,9450	55,25	55,25	0,00	95,00%	52,49	október 12	máj 14
74	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž sokolov z čm	2,6299	35,5000	93,36	93,36	0,00	95,00%	88,69	október 12	máj 14
75	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Soklikové tvarovky ks	2,4609	120,0000	295,31	295,31	0,00	95,00%	280,54	október 12	máj 14
76	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podláh z dlm2	13,5184	118,1000	1 596,52	1 596,52	0,00	95,00%	1 516,70	október 12	máj 14
77	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlaždice keramickélm2	17,5656	121,6430	2 136,73	2 136,73	0,00	95,00%	2 029,89	október 12	máj 14
78	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok k cene za m2	1,1603	118,1000	137,03	137,03	0,00	95,00%	130,17	október 12	máj 14
79	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kč%	42,5901	3,7275	158,75	158,75	0,00	95,00%	150,82	október 12	máj 14
80	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lepenie podlahových m	0,7676	40,7000	31,24	31,24	0,00	95,00%	29,68	október 12	máj 14
81	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Soklik koberecový čm	2,4466	42,7360	104,56	104,56	0,00	95,00%	99,33	október 12	máj 14
82	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pobúženie povlakovlm2	3,3796	60,8500	205,65	205,65	0,00	95,00%	195,37	október 12	máj 14
83	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koberce pre kancelm2	35,2549	63,8930	2 252,54	2 252,54	0,00	95,00%	2 139,92	október 12	máj 14
84	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kč%	25,9396	0,3675	9,53	9,53	0,00	95,00%	9,06	október 12	máj 14
85	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahy z epoxidovlm2	45,4580	1365,7220	62 082,99	62 082,99	0,00	95,00%	58 979,84	október 12	máj 14
86	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery epoxidových m2	13,2697	18,7500	248,81	248,81	0,00	95,00%	236,37	október 12	máj 14
87	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kč%	656,5373	0,5775	379,15	379,15	0,00	95,00%	360,19	október 12	máj 14
88	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov m2	20,3990	137,6140	2 807,19	2 807,19	0,00	95,00%	2 666,83	október 12	máj 14
89	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okli por a tr- hl- gl m2	12,8342	140,3660	1 801,48	1 801,48	0,00	95,00%	1 711,40	október 12	máj 14
90	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za škarovlm2	1,1198	137,6140	154,10	154,10	0,00	95,00%	146,39	október 12	máj 14
91	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kč%	47,6274	2,1000	100,02	100,02	0,00	95,00%	95,02	október 12	máj 14
92	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Malby jednolietre m2	3,3963	815,5860	2 769,94	2 769,94	0,00	95,00%	2 631,45	október 12	máj 14
93	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop nhyh do šírkm3	22,7480	8,5500	194,50	194,50	0,00	95,00%	184,77	október 12	máj 14
94	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok k cene za m3	6,4129	8,5500	54,83	54,83	0,00	95,00%	52,09	október 12	máj 14
95	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodrovne pretes m3	3,5438	8,5500	30,30	30,30	0,00	95,00%	28,78	október 12	máj 14
96	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny m3	1,0793	8,5500	9,23	9,23	0,00	95,00%	8,77	október 12	máj 14
97	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skádum3	5,3110	8,5500	45,41	45,41	0,00	95,00%	43,14	október 12	máj 14
98	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp porubia systm3	13,3946	6,3900	85,59	85,59	0,00	95,00%	81,31	október 12	máj 14
99	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrkopiesok 0-8 Z t	16,4410	10,6900	175,75	175,75	0,00	95,00%	166,97	október 12	máj 14
100	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lúžko pod potrubím3	45,4199	2,1600	98,11	98,11	0,00	95,00%	93,20	október 12	máj 14

101	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre rúf	30,8698	14,7740	456,07	456,07	0,00	95,00%	433,27	október 12	máj 14
102	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubic z PE m	3,0083	28,0000	84,23	84,23	0,00	95,00%	80,02	október 12	máj 14
103	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubic z PE m	3,2773	90,0000	294,95	294,95	0,00	95,00%	280,21	október 12	máj 14
104	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubic z PE m	3,1559	27,0000	85,21	85,21	0,00	95,00%	80,95	október 12	máj 14
105	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubic z PE m	3,4260	65,0000	222,69	222,69	0,00	95,00%	211,56	október 12	máj 14
106	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice 2m	0,6129	12,0000	7,35	7,35	0,00	95,00%	6,99	október 12	máj 14
107	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice 25m	0,6747	15,0000	10,12	10,12	0,00	95,00%	9,61	október 12	máj 14
108	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice 3m	0,7747	15,0000	11,62	11,62	0,00	95,00%	11,04	október 12	máj 14
109	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice 4m	0,8246	65,0000	60,10	60,10	0,00	95,00%	57,10	október 12	máj 14
110	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice 2m	1,0377	12,0000	12,45	12,45	0,00	95,00%	11,83	október 12	máj 14
111	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice 2m	1,1127	10,0000	11,13	11,13	0,00	95,00%	10,57	október 12	máj 14
112	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice 35m	1,4744	46,0000	67,82	67,82	0,00	95,00%	64,43	október 12	máj 14
113	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice 4m	1,7124	35,0000	59,93	59,93	0,00	95,00%	56,94	október 12	máj 14
114	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre iz%	9,2761	1,4700	13,64	13,64	0,00	95,00%	12,95	október 12	máj 14
115	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z novodur m	14,6513	6,0000	87,91	87,91	0,00	95,00%	83,51	október 12	máj 14
116	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z novodur m	16,6112	29,0000	481,73	481,73	0,00	95,00%	457,64	október 12	máj 14
117	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z novodur m	20,2907	6,0000	121,74	121,74	0,00	95,00%	115,66	október 12	máj 14
118	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z novodur m	11,3336	3,0000	34,00	34,00	0,00	95,00%	32,30	október 12	máj 14
119	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z novodur m	11,2169	2,0000	22,43	22,43	0,00	95,00%	21,31	október 12	máj 14
120	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z novodur m	12,4986	4,0000	49,99	49,99	0,00	95,00%	47,49	október 12	máj 14
121	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Znáznenie prípojky rks	2,0635	6,0000	12,38	12,38	0,00	95,00%	11,76	október 12	máj 14
122	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Znáznenie prípojky rks	2,2836	8,0000	18,27	18,27	0,00	95,00%	17,36	október 12	máj 14
123	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Znáznenie prípojky rks	3,3844	6,0000	20,31	20,31	0,00	95,00%	19,28	október 12	máj 14
124	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podlahových rks	10,1662	1,0000	10,17	10,17	0,00	95,00%	9,66	október 12	máj 14
125	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zápchová uzáverka	15,3367	6,0000	92,02	92,02	0,00	95,00%	87,42	október 12	máj 14
126	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zápchová uzáverka	18,6366	1,0000	18,64	18,64	0,00	95,00%	17,70	október 12	máj 14
127	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zápchová uzáverka	23,5763	4,0000	94,31	94,31	0,00	95,00%	89,59	október 12	máj 14
128	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zápchová uzáverka	36,6615	3,0000	109,98	109,98	0,00	95,00%	104,49	október 12	máj 14
129	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zápchová uzáverka	91,0636	1,0000	91,06	91,06	0,00	95,00%	86,51	október 12	máj 14
130	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vr%	12,6497	1,0500	13,28	13,28	0,00	95,00%	12,62	október 12	máj 14
131	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z oceľ. rur m	12,6354	24,0000	303,25	303,25	0,00	95,00%	288,09	október 12	máj 14
132	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z oceľ. rur m	12,7735	31,0000	395,98	395,98	0,00	95,00%	376,18	október 12	máj 14
133	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z oceľ. rur m	19,7254	45,0000	887,64	887,64	0,00	95,00%	843,26	október 12	máj 14
134	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z oceľ. rur m	21,5128	100,0000	2 151,28	2 151,28	0,00	95,00%	2 043,72	október 12	máj 14

135	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripojka vodovodných súb	133,5930	2,0000	267,19	267,19	0,00	95,00%	253,83	október 12	máj 14
136	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedenie a upratok	5,9393	29,0000	172,24	172,24	0,00	95,00%	163,63	október 12	máj 14
137	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedenie a upratok	5,9393	3,0000	17,82	17,82	0,00	95,00%	16,93	október 12	máj 14
138	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilu výtoku	5,4466	1,0000	5,45	5,45	0,00	95,00%	5,17	október 12	máj 14
139	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armánuj a prislúšk	3,6474	1,0000	3,65	3,65	0,00	95,00%	3,46	október 12	máj 14
140	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilu priatku	4,7338	2,0000	9,47	9,47	0,00	95,00%	8,99	október 12	máj 14
141	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armánuj a prislúšk	13,7207	2,0000	27,44	27,44	0,00	95,00%	26,07	október 12	máj 14
142	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilu, priatku	5,6942	1,0000	5,69	5,69	0,00	95,00%	5,41	október 12	máj 14
143	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armánuj a prislúšk	20,0598	1,0000	20,06	20,06	0,00	95,00%	19,06	október 12	máj 14
144	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Požiarne prislúšenšub	620,3768	3,0000	1 861,13	1 861,13	0,00	95,00%	1 768,07	október 12	máj 14
145	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška vodm	1,3292	200,0000	265,85	265,85	0,00	95,00%	252,55	október 12	máj 14
146	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepláchnutie a dbám	0,8532	200,0000	170,65	170,65	0,00	95,00%	162,11	október 12	máj 14
147	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vŕ%	65,6475	0,7875	51,70	51,70	0,00	95,00%	49,11	október 12	máj 14
148	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodovod prípl za prí%	65,6475	0,5250	34,46	34,46	0,00	95,00%	32,74	október 12	máj 14
149	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž záchodovej súb	30,1891	4,0000	120,76	120,76	0,00	95,00%	114,72	október 12	máj 14
150	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramikaks	164,0594	4,0000	656,24	656,24	0,00	95,00%	623,43	október 12	máj 14
151	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zariadenia ks	2,3979	4,0000	9,59	9,59	0,00	95,00%	9,11	október 12	máj 14
152	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž písotovéhošub	32,0217	3,0000	96,07	96,07	0,00	95,00%	91,26	október 12	máj 14
153	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramikaks	102,1044	3,0000	306,31	306,31	0,00	95,00%	291,00	október 12	máj 14
154	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž umývadla bsúb	25,8563	6,0000	155,14	155,14	0,00	95,00%	147,38	október 12	máj 14
155	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramikaks	46,4140	6,0000	272,48	272,48	0,00	95,00%	258,86	október 12	máj 14
156	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vanička sprchová šub	232,3987	4,0000	929,59	929,59	0,00	95,00%	883,11	október 12	máj 14
157	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vanička sprchová aks	172,4001	4,0000	689,60	689,60	0,00	95,00%	655,12	október 12	máj 14
158	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásena sprchová šub	271,6020	4,0000	1 086,41	1 086,41	0,00	95,00%	1 032,09	október 12	máj 14
159	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž drezu jedncšub	21,3665	1,0000	21,37	21,37	0,00	95,00%	20,30	október 12	máj 14
160	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drez anikrovoý s oks	105,7065	1,0000	105,71	105,71	0,00	95,00%	100,42	október 12	máj 14
161	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vyleky beššub	23,4561	1,0000	23,46	23,46	0,00	95,00%	22,28	október 12	máj 14
162	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramikaks	186,4634	1,0000	198,46	198,46	0,00	95,00%	188,54	október 12	máj 14
163	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilu roncšub	5,3074	16,0000	84,92	84,92	0,00	95,00%	80,67	október 12	máj 14
164	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil rohový Arco ks	7,6220	16,0000	121,95	121,95	0,00	95,00%	115,85	október 12	máj 14
165	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérii umýks	8,3038	7,0000	58,13	58,13	0,00	95,00%	55,22	október 12	máj 14
166	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria umývadlovks	80,5654	7,0000	563,96	563,96	0,00	95,00%	535,76	október 12	máj 14
167	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie sprck	9,8758	4,0000	39,50	39,50	0,00	95,00%	37,53	október 12	máj 14
168	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria sprchová rks	107,2595	4,0000	429,04	429,04	0,00	95,00%	407,59	október 12	máj 14

168	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie spojks	2,3741	4,0000	9,50	9,50	9,50	0,00	95,00%	9,02	október 12	máj 14
170	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výfukové armatúry ks	12,6949	4,0000	50,78	50,78	50,78	0,00	95,00%	48,24	október 12	máj 14
171	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž okienok kovks	0,2773	1,0000	0,28	0,28	0,28	0,00	95,00%	0,26	október 12	máj 14
172	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvierka krycie 30x3 ks	24,6140	1,0000	24,61	24,61	24,61	0,00	95,00%	23,38	október 12	máj 14
173	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre zá%	60,5389	0,3150	19,07	19,07	19,07	0,00	95,00%	18,12	október 12	máj 14
174	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE m	3,1559	515,0000	1 625,28	1 625,28	1 625,28	0,00	95,00%	1 544,01	október 12	máj 14
175	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice 2m	3,1511	46,0000	144,95	144,95	144,95	0,00	95,00%	137,70	október 12	máj 14
176	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice 2m	0,3308	54,0000	17,86	17,86	17,86	0,00	95,00%	16,97	október 12	máj 14
177	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE m	3,4260	415,0000	1 421,79	1 421,79	1 421,79	0,00	95,00%	1 360,70	október 12	máj 14
178	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice 3m	0,7211	403,0000	290,62	290,62	290,62	0,00	95,00%	276,09	október 12	máj 14
179	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nobasil skruž vnútri m	4,2281	12,0000	50,74	50,74	50,74	0,00	95,00%	49,20	október 12	máj 14
180	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre iz%	35,5120	1,4700	52,20	52,20	52,20	0,00	95,00%	49,59	október 12	máj 14
181	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kotla kondenzub	689,0945	1,0000	689,09	689,09	689,09	0,00	95,00%	654,64	október 12	máj 14
182	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia techniks	24309,0225	1,0000	24 309,02	24 309,02	24 309,02	0,00	95,00%	23 093,57	október 12	máj 14
183	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nerezový komín Dks	1847,7904	1,0000	1 847,79	1 847,79	1 847,79	0,00	95,00%	1 755,40	október 12	máj 14
184	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revízia plynového ks	103,8895	1,0000	103,69	103,69	103,69	0,00	95,00%	99,50	október 12	máj 14
185	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre lc%	269,4957	3,4650	933,80	933,80	933,80	0,00	95,00%	887,11	október 12	máj 14
186	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovač a zberáks	322,3710	1,0000	322,37	322,37	322,37	0,00	95,00%	306,25	október 12	máj 14
187	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ohrievača vsúb	173,3842	1,0000	173,38	173,38	173,38	0,00	95,00%	164,71	október 12	máj 14
188	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia techniks	2932,9430	1,0000	2 932,94	2 932,94	2 932,94	0,00	95,00%	2 786,30	október 12	máj 14
189	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž výmenníka vsúb	462,4078	1,0000	462,41	462,41	462,41	0,00	95,00%	439,28	október 12	máj 14
190	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia techniks	3556,4118	1,0000	3 556,41	3 556,41	3 556,41	0,00	95,00%	3 380,49	október 12	máj 14
191	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nádoba expanzná ks súb	258,0801	1,0000	258,08	258,08	258,08	0,00	95,00%	245,18	október 12	máj 14
192	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadla dks súb	4,0758	2,0000	8,15	8,15	8,15	0,00	95,00%	7,74	október 12	máj 14
193	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo 1X230V ks	330,4142	2,0000	660,83	660,83	660,83	0,00	95,00%	627,79	október 12	máj 14
194	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre st%	83,7653	1,1550	96,75	96,75	96,75	0,00	95,00%	91,91	október 12	máj 14
195	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z rúrok zá m	9,6711	46,0000	444,87	444,87	444,87	0,00	95,00%	422,63	október 12	máj 14
196	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z rúrok zá m	11,1051	54,0000	599,67	599,67	599,67	0,00	95,00%	569,69	október 12	máj 14
197	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z rúrok zá m	13,7719	403,0000	5 550,06	5 550,06	5 550,06	0,00	95,00%	5 272,56	október 12	máj 14
198	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z rúrok zá m	23,4466	12,0000	281,36	281,36	281,36	0,00	95,00%	267,29	október 12	máj 14
199	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z rúrok zá ks	3,1047	20,0000	62,09	62,09	62,09	0,00	95,00%	58,99	október 12	máj 14
200	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška polym	0,3546	515,0000	182,63	182,63	182,63	0,00	95,00%	173,50	október 12	máj 14
201	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre rd%	71,2072	1,4700	104,67	104,67	104,67	0,00	95,00%	99,44	október 12	máj 14
202	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozsofy potrúbia, d%	71,2072	0,6300	44,86	44,86	44,86	0,00	95,00%	42,62	október 12	máj 14

203	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klapka spätná L 176x16	345,6955	2,0000	691,37	691,37	0,00	95,00%	656,80	október 12	máj 14
204	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klapka spätná L 176x16	147,6136	2,0000	295,23	295,23	0,00	95,00%	280,47	október 12	máj 14
205	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej arky	0,8199	12,0000	9,84	9,84	0,00	95,00%	9,35	október 12	máj 14
206	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Termostat, s polohník	15,9674	10,0000	159,67	159,67	0,00	95,00%	151,69	október 12	máj 14
207	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	3/8" vypúšťací ventil	6,2796	2,0000	12,56	12,56	0,00	95,00%	11,93	október 12	máj 14
208	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej arky	2,3955	21,0000	50,30	50,30	0,00	95,00%	47,79	október 12	máj 14
209	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Známkovacie vody	389,8440	1,0000	389,84	389,84	0,00	95,00%	370,35	október 12	máj 14
210	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1/2" ventily piatmy	15,4272	10,0000	154,27	154,27	0,00	95,00%	146,56	október 12	máj 14
211	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1/2" x M 22 x 1,5 skls	9,8901	10,0000	99,90	99,90	0,00	95,00%	94,91	október 12	máj 14
212	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej arky	3,1880	11,0000	35,07	35,07	0,00	95,00%	33,31	október 12	máj 14
213	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatury a príslušk	5,8917	11,0000	64,81	64,81	0,00	95,00%	61,57	október 12	máj 14
214	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej arky	3,7723	6,0000	22,63	22,63	0,00	95,00%	21,50	október 12	máj 14
215	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava vody - prístk	694,3959	1,0000	694,40	694,40	0,00	95,00%	659,69	október 12	máj 14
216	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatury a príslušk	10,6243	1,0000	10,62	10,62	0,00	95,00%	10,09	október 12	máj 14
217	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatury a príslušk	14,4764	1,0000	14,48	14,48	0,00	95,00%	13,75	október 12	máj 14
218	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatury a príslušk	9,7293	2,0000	19,46	19,46	0,00	95,00%	18,48	október 12	máj 14
219	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätný ventil, PN 1ks	12,3451	1,0000	12,35	12,35	0,00	95,00%	11,73	október 12	máj 14
220	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej arky	5,7917	2,0000	11,58	11,58	0,00	95,00%	11,00	október 12	máj 14
221	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatury a príslušk	20,0598	1,0000	20,06	20,06	0,00	95,00%	19,06	október 12	máj 14
222	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatury a príslušk	20,4930	1,0000	20,49	20,49	0,00	95,00%	19,47	október 12	máj 14
223	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil odtlačňovací	9,0821	2,0000	18,16	18,16	0,00	95,00%	17,26	október 12	máj 14
224	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil poistný závitk	95,3595	1,0000	95,36	95,36	0,00	95,00%	90,59	október 12	máj 14
225	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil poistný závitk	109,4110	1,0000	109,41	109,41	0,00	95,00%	103,94	október 12	máj 14
226	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné armatury, kks	7,8373	4,0000	31,35	31,35	0,00	95,00%	29,78	október 12	máj 14
227	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zmiešavacia armatka	236,8433	2,0000	473,69	473,69	0,00	95,00%	450,00	október 12	máj 14
228	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teplomerné technický	18,2748	6,0000	109,65	109,65	0,00	95,00%	104,17	október 12	máj 14
229	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakomer deformáčk	48,3830	2,0000	96,77	96,77	0,00	95,00%	91,93	október 12	máj 14
230	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmot pre ar%	37,2327	0,2625	9,77	9,77	0,00	95,00%	9,28	október 12	máj 14
231	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vykurovací	9,1880	1,0000	9,19	9,19	0,00	95,00%	8,73	október 12	máj 14
232	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá	56,2180	1,0000	56,22	56,22	0,00	95,00%	53,41	október 12	máj 14
233	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vykurovací	10,0091	6,0000	60,05	60,05	0,00	95,00%	57,05	október 12	máj 14
234	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá	89,5665	4,0000	358,27	358,27	0,00	95,00%	340,35	október 12	máj 14
235	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá	113,6141	2,0000	227,23	227,23	0,00	95,00%	215,87	október 12	máj 14
236	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vykurovací	10,7945	3,0000	32,38	32,38	0,00	95,00%	30,76	október 12	máj 14

237	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá	ks	151,7131	2,0000	303,43	303,43	0,00	95,00%	288,25	október 12	máj 14
238	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá	ks	176,6020	1,0000	176,60	176,60	0,00	95,00%	167,77	október 12	máj 14
239	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vý%		12,2332	1,6800	20,55	20,55	0,00	95,00%	19,52	október 12	máj 14
240	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a alm		1,4244	515,0000	733,58	733,58	0,00	95,00%	696,90	október 12	máj 14
241	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a alm		0,4939	515,0000	254,33	254,33	0,00	95,00%	241,62	október 12	máj 14
242	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednotka vykurovaks		12,9256	13,0000	168,04	168,04	0,00	95,00%	159,63	október 12	máj 14
243	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vykurovacia súprava		462,3150	13,0000	6 010,10	6 010,10	0,00	95,00%	5 709,59	október 12	máj 14
244	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ovládač OSH 2,xxxx		374,8500	3,0000	1 124,55	1 124,55	0,00	95,00%	1 068,32	október 12	máj 14
245	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Termostat	ks	39,9840	1,0000	39,98	39,98	0,00	95,00%	37,98	október 12	máj 14
246	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vzduchové cesty dks		2536,9850	2,0000	5 073,17	5 073,17	0,00	95,00%	4 819,51	október 12	máj 14
247	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príslušenstvo jedi dks		16,2756	13,0000	211,58	211,58	0,00	95,00%	201,00	október 12	máj 14
248	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nesprávikované príhod		11,9000	60,0000	714,00	714,00	0,00	95,00%	678,30	október 12	máj 14
249	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príprava ku kompletod		11,9000	8,0000	95,20	95,20	0,00	95,00%	90,44	október 12	máj 14
250	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kompletné vyskúšhod		11,9000	72,0000	856,80	856,80	0,00	95,00%	813,96	október 12	máj 14
251	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z oceľov dks		10,9540	13,0000	142,40	142,40	0,00	95,00%	135,28	október 12	máj 14
252	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z oceľov dks		19,0293	7,4000	140,82	140,82	0,00	95,00%	133,78	október 12	máj 14
253	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z oceľov dks		47,4417	1,0000	47,44	47,44	0,00	95,00%	45,07	október 12	máj 14
254	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dienko mierne botks		1,8981	2,0000	3,80	3,80	0,00	95,00%	3,61	október 12	máj 14
255	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z oceľov dks		10,9004	0,1000	1,09	1,09	0,00	95,00%	1,04	október 12	máj 14
256	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka k strojom ks		8,8441	2,0000	17,69	17,69	0,00	95,00%	16,80	október 12	máj 14
257	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr z s/ b		3,0214	3,0000	9,06	9,06	0,00	95,00%	8,61	október 12	máj 14
258	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušk ks		4,7124	3,0000	14,14	14,14	0,00	95,00%	13,43	október 12	máj 14
259	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr z ks		2,6585	7,0000	18,61	18,61	0,00	95,00%	17,68	október 12	máj 14
260	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušk ks		3,9234	5,0000	19,62	19,62	0,00	95,00%	18,64	október 12	máj 14
261	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojka radiátorová ks		2,2156	2,0000	4,43	4,43	0,00	95,00%	4,21	október 12	máj 14
262	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vý%		4,1912	1,0450	4,38	4,38	0,00	95,00%	4,16	október 12	máj 14
263	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné hontčov dks		8,0277	1,0000	8,03	8,03	0,00	95,00%	7,63	október 12	máj 14
264	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakomer deformack ks		50,6869	2,0000	101,37	101,37	0,00	95,00%	96,31	október 12	máj 14
265	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohútik čapový k, 7ks		22,0507	1,0000	22,05	22,05	0,00	95,00%	20,95	október 12	máj 14
266	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka tlakomera ks		3,4784	1,0000	3,48	3,48	0,00	95,00%	3,30	október 12	máj 14
267	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre ar%		1,3495	0,2750	0,37	0,37	0,00	95,00%	0,35	október 12	máj 14
268	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a alm		1,4863	20,4000	30,32	30,32	0,00	95,00%	29,80	október 12	máj 14
269	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a alm		1,8540	1,0000	1,85	1,85	0,00	95,00%	1,76	október 12	máj 14
270	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventilátor axiálny dks		22,6457	1,0000	22,65	22,65	0,00	95,00%	21,51	október 12	máj 14

271	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventilátor 50C, 40ks	3343,4466	1,0000	3 343,45	3 343,45	0,00	95,00%	3 176,27	október 12	máj 14
272	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventilátor radálny Vks	143,9376	5,0000	719,69	719,69	0,00	95,00%	683,70	október 12	máj 14
273	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Axálne ventilátory Ks	112,2563	5,0000	561,28	561,28	0,00	95,00%	533,22	október 12	máj 14
274	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Filter vložkový FVHks	21,6628	19,0000	411,59	411,59	0,00	95,00%	391,01	október 12	máj 14
275	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Filter, filtračná kazka	118,8001	19,0000	2 257,20	2 257,20	0,00	95,00%	2 144,34	október 12	máj 14
276	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strieška kruhová, Vks	7,0151	1,0000	7,02	7,02	0,00	95,00%	6,66	október 12	máj 14
277	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strieška kruhová, Vks	21,4069	1,0000	21,41	21,41	0,00	95,00%	20,34	október 12	máj 14
278	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlavica výfuková, Vks	34,2137	1,0000	34,21	34,21	0,00	95,00%	32,50	október 12	máj 14
279	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výfukové hlavice Vks	70,8240	1,0000	70,92	70,92	0,00	95,00%	67,38	október 12	máj 14
280	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Samotahová hlavica	18,5807	1,0000	18,58	18,58	0,00	95,00%	17,65	október 12	máj 14
281	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Samotahové hlavice	45,0332	1,0000	45,03	45,03	0,00	95,00%	42,78	október 12	máj 14
282	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechod strešný, Vks	29,5287	1,0000	29,53	29,53	0,00	95,00%	28,05	október 12	máj 14
283	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechod strešný, Vks	41,3501	1,0000	41,35	41,35	0,00	95,00%	39,28	október 12	máj 14
284	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mrieška kruhová krk	3,5962	5,0000	17,98	17,98	0,00	95,00%	17,08	október 12	máj 14
285	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kýcia mriežka D-ks	4,9028	5,0000	24,51	24,51	0,00	95,00%	23,29	október 12	máj 14
286	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rámik do potrubia ks	2,9238	5,0000	14,62	14,62	0,00	95,00%	13,89	október 12	máj 14
287	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysokob obdĺžnikovks	5,1646	19,0000	98,13	98,13	0,00	95,00%	93,22	október 12	máj 14
288	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysokky s pevnými ks	20,6982	19,0000	393,07	393,07	0,00	95,00%	373,42	október 12	máj 14
289	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kruhové šm	15,4617	5,0000	77,31	77,31	0,00	95,00%	73,44	október 12	máj 14
290	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svozinanné oceľom	20,8155	79,0000	1 644,42	1 644,42	0,00	95,00%	1 562,20	október 12	máj 14
291	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kruhové potrubie z m	30,5140	17,0000	518,74	518,74	0,00	95,00%	492,80	október 12	máj 14
292	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vzduchové rúry Pvm	7,1733	17,0000	121,95	121,95	0,00	95,00%	115,85	október 12	máj 14
293	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka na potrubie ks	3,5295	8,0000	26,24	26,24	0,00	95,00%	26,82	október 12	máj 14
294	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka + mešeny pks	2,8560	8,0000	22,85	22,85	0,00	95,00%	21,71	október 12	máj 14
295	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ovládač pomocnýcs	4,6565	2,0000	9,31	9,31	0,00	95,00%	8,85	október 12	máj 14
296	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stop tlačítko J, RPks	21,8210	2,0000	43,64	43,64	0,00	95,00%	41,46	október 12	máj 14
297	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hrbikové tlačítko ks	16,5327	2,0000	33,07	33,07	0,00	95,00%	31,41	október 12	máj 14
298	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ovládač pomocnýcs	4,8361	7,0000	34,55	34,55	0,00	95,00%	32,83	október 12	máj 14
299	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pl. tlačítkový ovládk	4,7921	7,0000	33,54	33,54	0,00	95,00%	31,87	október 12	máj 14
300	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka ohybná elekim	0,8735	25,0000	21,84	21,84	0,00	95,00%	20,74	október 12	máj 14
301	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka FXP 16	0,6557	26,2500	17,21	17,21	0,00	95,00%	16,35	október 12	máj 14
302	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka ohybná elekim	0,8961	210,0000	188,17	188,17	0,00	95,00%	178,77	október 12	máj 14
303	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka FXP 25	0,8033	220,5000	177,12	177,12	0,00	95,00%	166,26	október 12	máj 14
304	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štatuľa prístrojová ks	0,9948	51,0000	50,74	50,74	0,00	95,00%	48,20	október 12	máj 14

305	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KU 68-100ks	0,1761	51,0000	8,98	8,98	0,00	95,00%	8,53	október 12	máj 14
306	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatula odbočná s ks	4,2685	10,0000	42,69	42,69	0,00	95,00%	40,55	október 12	máj 14
307	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KU 68-180ks	1,4375	10,0000	14,38	14,38	0,00	95,00%	13,66	október 12	máj 14
308	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatula odbočná s ks	4,3863	4,0000	17,55	17,55	0,00	95,00%	16,67	október 12	máj 14
309	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KR-97 ks	1,2305	4,0000	4,92	4,92	0,00	95,00%	4,68	október 12	máj 14
310	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatula odbočná s ks	4,0972	32,0000	131,11	131,11	0,00	95,00%	124,55	október 12	máj 14
311	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica inštalácia	4,9742	32,0000	159,17	159,17	0,00	95,00%	151,22	október 12	máj 14
312	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábelový žľab, pozitív	6,3463	85,0000	539,43	539,43	0,00	95,00%	512,46	október 12	máj 14
313	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žľab kábelový žľabier	7,9444	85,0000	675,28	675,28	0,00	95,00%	641,51	október 12	máj 14
314	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° žľabu, pks	0,0000	17,0000	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	október 12	máj 14
315	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žľab kábelový pozitív	0,0000	89,2500	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	október 12	máj 14
316	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Veko žľabu pozitív	0,0000	89,2500	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	október 12	máj 14
317	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus pozitívny ks	0,0000	8,5000	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	október 12	máj 14
318	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kies, stup, obliak pks	0,0000	8,5000	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	október 12	máj 14
319	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nosník žľabu pozitív	0,0000	85,0000	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	október 12	máj 14
320	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojka žľabu pozitív	0,0000	85,0000	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	október 12	máj 14
321	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Splovcaci materiál ks	0,0000	4,2500	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	október 12	máj 14
322	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábelový žľab Mars, m	7,0436	220,0000	1 549,59	1 549,59	0,00	95,00%	1 472,11	október 12	máj 14
323	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žľab kábelový záber	20,6227	220,0000	4 536,99	4 536,99	0,00	95,00%	4 310,14	október 12	máj 14
324	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podplieka pre žľab ks	1,4090	110,0000	154,99	154,99	0,00	95,00%	147,24	október 12	máj 14
325	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podpera k elektrickým	1,0282	110,0000	113,10	113,10	0,00	95,00%	107,44	október 12	máj 14
326	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcia oceľový kg	1,3875	55,0000	76,31	76,31	0,00	95,00%	72,50	október 12	máj 14
327	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Týč oceľová plochá	1037,3409	0,0100	10,37	10,37	0,00	95,00%	9,85	október 12	máj 14
328	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uholník rovinný	1150,5860	0,0170	19,56	19,56	0,00	95,00%	18,56	október 12	máj 14
329	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Profil štvorcový zväť	1292,9983	0,0260	33,62	33,62	0,00	95,00%	31,94	október 12	máj 14
330	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Farba syntetická kg	6,7699	0,3080	2,09	2,09	0,00	95,00%	1,98	október 12	máj 14
331	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Riešidlo do objemový kg	1,8778	0,1030	0,19	0,19	0,00	95,00%	0,18	október 12	máj 14
332	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektroda E-K 116 ks	5,6644	0,0280	0,16	0,16	0,00	95,00%	0,15	október 12	máj 14
333	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov ks	0,6168	120,0000	74,26	74,26	0,00	95,00%	70,54	október 12	máj 14
334	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov ks	0,6248	12,0000	7,50	7,50	0,00	95,00%	7,12	október 12	máj 14
335	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov ks	0,8961	2,0000	1,79	1,79	0,00	95,00%	1,70	október 12	máj 14
336	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie celoplast ks	5,9952	2,0000	11,99	11,99	0,00	95,00%	11,39	október 12	máj 14
337	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zmršťovacie bužirky ks	3,2071	4,0000	12,83	12,83	0,00	95,00%	12,19	október 12	máj 14
338	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spinač nástenný pks	2,8929	4,0000	11,57	11,57	0,00	95,00%	10,99	október 12	máj 14

338	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spinač 1 vodičový ks	7,3828	4,0000	29,53	29,53	0,00	95,00%	28,05	október 12	máj 14
340	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spinač polozapuská ks	1,3994	9,0000	12,59	12,59	0,00	95,00%	11,97	október 12	máj 14
341	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístroj spínača ks	2,8834	9,0000	25,95	25,95	0,00	95,00%	24,65	október 12	máj 14
342	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kolísky, radení ks	1,2519	9,0000	11,27	11,27	0,00	95,00%	10,70	október 12	máj 14
343	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednorámček 380ks	0,7033	9,0000	6,33	6,33	0,00	95,00%	6,01	október 12	máj 14
344	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spinač polozapuská ks	1,5970	2,0000	3,19	3,19	0,00	95,00%	3,03	október 12	máj 14
345	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístroj prepínača ks	4,8374	2,0000	9,67	9,67	0,00	95,00%	9,19	október 12	máj 14
346	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kolísky delení ks	1,1638	2,0000	2,33	2,33	0,00	95,00%	2,21	október 12	máj 14
347	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednorámček 380ks	0,7033	2,0000	1,41	1,41	0,00	95,00%	1,34	október 12	máj 14
348	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spinač polozapuská ks	3,8866	4,0000	14,75	14,75	0,00	95,00%	14,01	október 12	máj 14
349	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístroj prepínača ks	4,9147	4,0000	19,66	19,66	0,00	95,00%	18,66	október 12	máj 14
350	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kolísky delení ks	1,1638	4,0000	4,66	4,66	0,00	95,00%	4,42	október 12	máj 14
351	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednorámček 390ks	0,7033	4,0000	2,81	2,81	0,00	95,00%	2,67	október 12	máj 14
352	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spinač polozapuská ks	1,5970	1,0000	1,60	1,60	0,00	95,00%	1,52	október 12	máj 14
353	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístroj prepínača ks	3,0381	1,0000	3,04	3,04	0,00	95,00%	2,89	október 12	máj 14
354	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kolísky 355ks	1,1400	1,0000	1,14	1,14	0,00	95,00%	1,08	október 12	máj 14
355	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednorámček 380ks	1,0044	1,0000	1,00	1,00	0,00	95,00%	0,95	október 12	máj 14
356	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spinač polozapuská ks	1,7981	1,0000	1,80	1,80	0,00	95,00%	1,71	október 12	máj 14
357	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístroj prepínača ks	3,0381	1,0000	3,04	3,04	0,00	95,00%	2,89	október 12	máj 14
358	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kolísky delení ks	1,1638	1,0000	1,16	1,16	0,00	95,00%	1,11	október 12	máj 14
359	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednorámček 380ks	0,7033	1,0000	0,70	0,70	0,00	95,00%	0,67	október 12	máj 14
360	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domová zásuvka pks	2,9952	6,0000	17,97	17,97	0,00	95,00%	17,07	október 12	máj 14
361	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka 4FN 1503ks	2,2015	6,0000	13,21	13,21	0,00	95,00%	12,55	október 12	máj 14
362	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domová zásuvka pks	3,5748	24,0000	85,79	85,79	0,00	95,00%	81,50	október 12	máj 14
363	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka 5514-223ks	3,8354	24,0000	92,05	92,05	0,00	95,00%	87,45	október 12	máj 14
364	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domová zásuvka vks	4,0293	3,0000	12,09	12,09	0,00	95,00%	11,48	október 12	máj 14
365	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka 5517-2610ks	7,9742	3,0000	23,92	23,92	0,00	95,00%	22,73	október 12	máj 14
366	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domová zásuvka vks	4,3899	6,0000	26,34	26,34	0,00	95,00%	25,02	október 12	máj 14
367	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prímyslová zásuvka ks	4,4946	1,0000	4,49	4,49	0,00	95,00%	4,27	október 12	máj 14
368	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka CZ 1643 ks	5,4502	1,0000	5,45	5,45	0,00	95,00%	5,18	október 12	máj 14
369	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž datovej zás. ks	3,1725	4,0000	12,69	12,69	0,00	95,00%	12,06	október 12	máj 14
370	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka dátová 2x4 ks	3,2725	4,0000	13,09	13,09	0,00	95,00%	12,44	október 12	máj 14
371	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prepájovej ks	8,3133	1,0000	8,31	8,31	0,00	95,00%	7,90	október 12	máj 14
372	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Acar A-504.5 poz. ks	48,2545	1,0000	48,25	48,25	0,00	95,00%	45,84	október 12	máj 14

373	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gigabit switch 8 pok	208,8450	1,0000	208,85	208,85	0,00	95,00%	198,40	október 12	máj 14
374	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž Iterného rks	4,3435	1,0000	4,34	4,34	0,00	95,00%	4,13	október 12	máj 14
375	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tieneny PATCH panel	39,1510	1,0000	39,15	39,15	0,00	95,00%	37,19	október 12	máj 14
376	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	28Port Category 3 kcs	47,0050	1,0000	47,01	47,01	0,00	95,00%	44,65	október 12	máj 14
377	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ocdiolebohks	9,4617	1,0000	9,46	9,46	0,00	95,00%	8,99	október 12	máj 14
378	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač 9U 500 ks	402,9699	1,0000	402,99	402,99	0,00	95,00%	382,84	október 12	máj 14
379	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvková skriňa ks	3,4248	6,0000	20,55	20,55	0,00	95,00%	19,52	október 12	máj 14
380	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strižňa SR 4/1 ks	375,2237	6,0000	2,251,34	2,251,34	0,00	95,00%	2,138,77	október 12	máj 14
381	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stahovacia páska ks	0,6595	1500,0000	89,25	89,25	0,00	95,00%	84,79	október 12	máj 14
382	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ekvipocentks	6,4165	7,0000	44,92	44,92	0,00	95,00%	42,67	október 12	máj 14
383	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ekvipocentronálna ks	17,1836	7,0000	120,29	120,29	0,00	95,00%	114,27	október 12	máj 14
384	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarovkovks	5,9952	8,0000	47,96	47,96	0,00	95,00%	45,56	október 12	máj 14
385	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo núdzové rks	111,4518	8,0000	891,61	891,61	0,00	95,00%	847,03	október 12	máj 14
386	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Halogenový reflektks	8,8905	4,0000	35,96	35,96	0,00	95,00%	34,16	október 12	máj 14
387	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarivkovks	8,0730	12,0000	96,88	96,88	0,00	95,00%	92,03	október 12	máj 14
388	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo Plst 2x3ks	68,0870	12,0000	817,04	817,04	0,00	95,00%	776,19	október 12	máj 14
389	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarivkovks	9,4498	7,0000	66,15	66,15	0,00	95,00%	62,84	október 12	máj 14
390	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubica 36W 120ciks	1,3245	14,0000	18,54	18,54	0,00	95,00%	17,62	október 12	máj 14
391	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo 1x2x36W ks	71,9891	7,0000	503,92	503,92	0,00	95,00%	478,73	október 12	máj 14
392	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štátnr 25-65W ks	0,3261	14,0000	4,56	4,56	0,00	95,00%	4,34	október 12	máj 14
393	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarivkovks	9,4498	20,0000	189,00	189,00	0,00	95,00%	179,55	október 12	máj 14
394	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubica 20W 60cmks	1,6898	40,0000	67,59	67,59	0,00	95,00%	64,21	október 12	máj 14
395	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo 2x18W ks	45,6901	20,0000	913,80	913,80	0,00	95,00%	866,11	október 12	máj 14
396	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štátnr 18-20W ks	0,3701	40,0000	14,80	14,80	0,00	95,00%	14,06	október 12	máj 14
397	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo výbojkovéks	11,0694	22,0000	243,53	243,53	0,00	95,00%	231,35	október 12	máj 14
398	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výbojka RVLX 400ks	10,7517	22,0000	236,54	236,54	0,00	95,00%	224,71	október 12	máj 14
399	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo 3411302 ks	180,8729	22,0000	3,979,20	3,979,20	0,00	95,00%	3,780,24	október 12	máj 14
400	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzemňovacie veden	0,8342	215,0000	179,35	179,35	0,00	95,00%	170,38	október 12	máj 14
401	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SR 02 ks	0,8033	43,0000	34,54	34,54	0,00	95,00%	32,81	október 12	máj 14
402	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Páska uzemňovacičk	1,5375	202,5300	311,39	311,39	0,00	95,00%	295,82	október 12	máj 14
403	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž motorickéhks	2,4074	4,0000	9,63	9,63	0,00	95,00%	9,15	október 12	máj 14
404	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodíc upeňený pod m	0,5593	40,0000	22,37	22,37	0,00	95,00%	21,25	október 12	máj 14
405	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodíc meďený CXYm	0,8806	40,0000	35,22	35,22	0,00	95,00%	33,46	október 12	máj 14
406	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodíc upeňený pod m	0,5593	280,0000	156,60	156,60	0,00	95,00%	148,77	október 12	máj 14

407	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodň. vedený CVYfm	1,2019	294,00000	353,36	353,36	0,00	95,00%	335,69	október 12	máj 14
408	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Služy kábel 750 - fm	0,9948	25,00000	24,87	24,87	0,00	95,00%	23,63	október 12	máj 14
409	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medením	0,4617	26,25000	12,12	12,12	0,00	95,00%	11,51	október 12	máj 14
410	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Služy kábel 750 - fm	0,9948	30,00000	29,95	29,95	0,00	95,00%	28,35	október 12	máj 14
411	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medením	0,7211	31,50000	22,72	22,72	0,00	95,00%	21,58	október 12	máj 14
412	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Služy kábel 750 - fm	0,9948	350,00000	348,19	348,19	0,00	95,00%	330,78	október 12	máj 14
413	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medením	0,6224	367,50000	228,72	228,72	0,00	95,00%	217,28	október 12	máj 14
414	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Služy kábel 750 - fm	0,9948	280,00000	278,56	278,56	0,00	95,00%	264,63	október 12	máj 14
415	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medením	1,0758	294,00000	316,27	316,27	0,00	95,00%	300,46	október 12	máj 14
416	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Služy kábel 750 - fm	0,9948	290,00000	288,50	288,50	0,00	95,00%	274,08	október 12	máj 14
417	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medením	1,9837	304,50000	604,05	604,05	0,00	95,00%	573,84	október 12	máj 14
418	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Služy kábel 750 - fm	0,9948	540,00000	537,21	537,21	0,00	95,00%	510,35	október 12	máj 14
419	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medením	2,9464	567,00000	1 670,63	1 670,63	0,00	95,00%	1 587,10	október 12	máj 14
420	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Služy kábel 750 - fm	1,6339	20,00000	32,68	32,68	0,00	95,00%	31,04	október 12	máj 14
421	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medením	7,4887	21,00000	157,26	157,26	0,00	95,00%	149,40	október 12	máj 14
422	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Služy kábel 750 - fm	1,1579	320,00000	370,52	370,52	0,00	95,00%	351,98	október 12	máj 14
423	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medením	4,3030	336,00000	1 445,82	1 445,82	0,00	95,00%	1 373,53	október 12	máj 14
424	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Služy kábel 750 - fm	0,9948	35,00000	34,82	34,82	0,00	95,00%	33,08	október 12	máj 14
425	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medením	1,5458	36,75000	56,81	56,81	0,00	95,00%	53,97	október 12	máj 14
426	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel pevne uložený	1,0000	60,00000	60,00	60,00	0,00	95,00%	57,00	október 12	máj 14
427	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel UTP cat 6U S/m	0,3094	63,00000	19,49	19,49	0,00	95,00%	18,52	október 12	máj 14
428	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Služy kábel 750-0m	1,1472	40,00000	45,89	45,89	0,00	95,00%	43,59	október 12	máj 14
429	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový hliníkom	9,1987	42,00000	386,35	386,35	0,00	95,00%	367,03	október 12	máj 14
430	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál	220,2095	3,00000	660,63	660,63	0,00	95,00%	627,60	október 12	máj 14
431	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murárske výpomoc %	289,6639	1,00000	289,66	289,66	0,00	95,00%	275,18	október 12	máj 14
432	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel pridružených %	289,6639	5,00000	1 448,32	1 448,32	0,00	95,00%	1 375,90	október 12	máj 14
433	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzemňovacie vedením	1,3459	60,00000	80,75	80,75	0,00	95,00%	76,72	október 12	máj 14
434	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drôt pozinkovaný nkg	1,3971	36,96000	51,64	51,64	0,00	95,00%	49,05	október 12	máj 14
435	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SS ks	0,6200	4,80000	2,98	2,98	0,00	95,00%	2,83	október 12	máj 14
436	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodový vodič veľkým	5,4371	300,00000	1 631,13	1 631,13	0,00	95,00%	1 549,58	október 12	máj 14
437	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drôt pozinkovaný nkg	1,4113	118,20000	166,82	166,82	0,00	95,00%	158,48	október 12	máj 14
438	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Podpera PV 01ks	0,5760	225,00000	129,59	129,59	0,00	95,00%	123,11	október 12	máj 14
439	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SS ks	0,6200	24,00000	14,88	14,88	0,00	95,00%	14,14	október 12	máj 14
440	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zachyt.lyč.vči.upsk	19,3922	5,00000	96,96	96,96	0,00	95,00%	92,11	október 12	máj 14

441	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Džliak DJ.5 d	ks	4,9088	5,0000	24,54	24,54	0,00	95,00%	23,32	október 12	máj 14
442	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Džliak DJ.5 h	ks	3,5557	5,0000	17,78	17,78	0,00	95,00%	16,88	október 12	máj 14
443	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Zberná byt JP3ks	ks	30,3521	5,0000	151,76	151,76	0,00	95,00%	144,17	október 12	máj 14
444	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Ochranná stieňks	ks	1,2578	5,0000	6,29	6,29	0,00	95,00%	5,97	október 12	máj 14
445	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SJ.02	ks	1,3173	5,0000	6,59	6,59	0,00	95,00%	6,26	október 12	máj 14
446	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvodná svorka	ks	3,8497	5,0000	19,25	19,25	0,00	95,00%	18,29	október 12	máj 14
447	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SZ	ks	2,0278	12,0000	24,33	24,33	0,00	95,00%	23,12	október 12	máj 14
448	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvodná svorka	ks	3,8497	5,0000	19,25	19,25	0,00	95,00%	18,29	október 12	máj 14
449	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SJ.01	ks	1,2959	5,0000	6,48	6,48	0,00	95,00%	6,16	október 12	máj 14
450	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvodná svorka	ks	3,8497	12,0000	46,20	46,20	0,00	95,00%	43,89	október 12	máj 14
451	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SO	ks	0,9294	12,0000	11,15	11,15	0,00	95,00%	10,60	október 12	máj 14
452	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvodná svorka	ks	3,8497	18,0000	69,29	69,29	0,00	95,00%	65,83	október 12	máj 14
453	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SK	ks	0,9044	18,0000	16,28	16,28	0,00	95,00%	15,47	október 12	máj 14
454	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvodná svorka	ks	3,8497	12,0000	46,20	46,20	0,00	95,00%	43,89	október 12	máj 14
455	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SP 1	ks	0,4772	12,0000	5,73	5,73	0,00	95,00%	5,44	október 12	máj 14
456	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Označenie zvodov	ks	1,9695	12,0000	23,63	23,63	0,00	95,00%	22,45	október 12	máj 14
457	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štítok smaltovaný dks	ks	3,5736	12,0000	42,88	42,88	0,00	95,00%	40,74	október 12	máj 14
458	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlbenie kablovej tyčim	ks	2,7970	215,0000	599,20	599,20	0,00	95,00%	569,24	október 12	máj 14
459	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ručný zásp nezapm	ks	1,0603	215,0000	227,96	227,96	0,00	95,00%	216,56	október 12	máj 14
460	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Proviz. úprava terém2	m ²	1,4530	100,0000	145,30	145,30	0,00	95,00%	138,03	október 12	máj 14
461	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oborná prehládka	ks	535,5000	1,0000	535,50	535,50	0,00	95,00%	508,73	október 12	máj 14
462	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nespeifikované púhod	ks	9,5200	40,0000	380,80	380,80	0,00	95,00%	361,76	október 12	máj 14
463	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysokozdvížná púhod	ks	7,1400	40,0000	285,60	285,60	0,00	95,00%	271,32	október 12	máj 14
464	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž nosnej oceli	ks	19005,7280	1,0000	19 005,73	19 005,73	0,00	95,00%	18 055,44	október 12	máj 14
465	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka oceleovej kks	ks	101429,1740	1,0000	101 429,17	101 429,17	0,00	95,00%	96 357,72	október 12	máj 14
466	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dielenská dokument	ks	5960,2340	1,0000	5 960,23	5 960,23	0,00	95,00%	5 662,22	október 12	máj 14
467	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prvkov/Mezks	ks	6102,9150	1,0000	6 102,92	6 102,92	0,00	95,00%	5 797,77	október 12	máj 14
468	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka prvkov/Mezks	ks	42348,4110	1,0000	42 348,41	42 348,41	0,00	95,00%	40 230,99	október 12	máj 14
469	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojovací materiál	ks	5974,9900	1,0000	5 974,99	5 974,99	0,00	95,00%	5 676,24	október 12	máj 14
470	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trapezových	ks	351,8830	1,0000	351,88	351,88	0,00	95,00%	334,28	október 12	máj 14
471	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka trapezové	ks	725,0670	1,0000	725,07	725,07	0,00	95,00%	688,81	október 12	máj 14
472	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojovací materiál	ks	117,3340	1,0000	117,33	117,33	0,00	95,00%	111,47	október 12	máj 14
473	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž opláštenia	m ²	9,5200	3322,0000	31 625,44	31 625,44	0,00	95,00%	30 044,17	október 12	máj 14
474	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Balskatern pre opm ²	m ²	25,2399	1788,0000	45 128,94	45 128,94	0,00	95,00%	42 872,49	október 12	máj 14

475	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Balextherm, pre op'm ²	22,8956	1534,0000	35 121,85	35 121,85	0,00	95,00%	33 965,76	október 12	máj 14
476	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klampárske výrobky	17665,1970	1,0000	17 665,20	17 665,20	0,00	95,00%	16 772,44	október 12	máj 14
477	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojovaci, montážks	5534,4520	1,0000	5 534,45	5 534,45	0,00	95,00%	5 257,73	október 12	máj 14
478	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doprava OK a op'ajks	2237,2000	1,0000	2 237,20	2 237,20	0,00	95,00%	2 125,34	október 12	máj 14
479	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka a montáž ks	22104,4880	1,0000	22 104,49	22 104,49	0,00	95,00%	20 989,26	október 12	máj 14
480	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka a montáž ks	4670,9680	2,0000	9 341,98	9 341,98	0,00	95,00%	8 674,88	október 12	máj 14
481	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz a likvidácia m ²	0,3570	3322,0000	1 185,95	1 185,95	0,00	95,00%	1 126,66	október 12	máj 14
482	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop v uzavretých m ³	73,8597	40,8210	3 015,03	3 015,03	0,00	95,00%	2 864,28	október 12	máj 14
483	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vozovné priestory m ³	4,2840	40,8210	174,88	174,88	0,00	95,00%	166,13	október 12	máj 14
484	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypninny dm ³	1,2769	40,8210	52,12	52,12	0,00	95,00%	49,52	október 12	máj 14
485	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základy pod stíže m ³	287,1018	17,2200	4 943,89	4 943,89	0,00	95,00%	4 696,70	október 12	máj 14
486	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M - Prefabrikov' m ²	100,3944	708,3990	71 119,26	71 119,26	0,00	95,00%	67 563,29	október 12	máj 14
487	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Muriivo nosné tehál m ³	233,0960	66,3880	15 474,78	15 474,78	0,00	95,00%	14 701,04	október 12	máj 14
488	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky z tehál dlžkm ³	37,4588	154,3020	5 779,97	5 779,97	0,00	95,00%	5 480,97	október 12	máj 14
489	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky z tehál dlžkm ²	21,5807	97,3090	2 099,91	2 099,91	0,00	95,00%	1 994,91	október 12	máj 14
490	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prek. pre šks	4,5982	10,0000	45,98	45,98	0,00	95,00%	43,68	október 12	máj 14
491	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramické predp'ajks	11,6275	10,1000	117,44	117,44	0,00	95,00%	111,57	október 12	máj 14
492	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Repasácia a vysp'jks	125,4736	228,0000	28 607,98	28 607,98	0,00	95,00%	27 177,58	október 12	máj 14
493	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Be'ón stropov doskm ³	151,5096	2,3390	354,38	354,38	0,00	95,00%	336,66	október 12	máj 14
494	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dabrenie stropov dm ²	15,1987	15,5930	236,99	236,99	0,00	95,00%	225,14	október 12	máj 14
495	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dabrenie stropov dm ²	4,7938	15,5930	73,81	73,81	0,00	95,00%	70,12	október 12	máj 14
496	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podporná ko'štrik m ²	7,7148	15,5930	120,30	120,30	0,00	95,00%	114,28	október 12	máj 14
497	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podporná ko'štrik m ²	1,9671	15,5930	30,67	30,67	0,00	95,00%	29,14	október 12	máj 14
498	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuz stropov a klt	1981,7946	0,3510	695,60	695,60	0,00	95,00%	660,82	október 12	máj 14
499	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Be'ón stužujúcich pm ³	148,8186	2,6980	403,91	403,91	0,00	95,00%	383,72	október 12	máj 14
500	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dabrenie bočnic st m ²	8,1682	35,9470	293,62	293,62	0,00	95,00%	278,94	október 12	máj 14
501	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dabrenie bočnic st m ²	2,8465	35,9470	102,32	102,32	0,00	95,00%	97,21	október 12	máj 14
502	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuz stužujúcich l	1893,8612	0,1380	255,67	255,67	0,00	95,00%	242,89	október 12	máj 14
503	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrná omietka v m ²	13,7528	94,2280	12 573,19	12 573,19	0,00	95,00%	11 944,54	október 12	máj 14
504	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betonu m ³	234,7989	218,6520	51 339,25	51 339,25	0,00	95,00%	48 772,28	október 12	máj 14
505	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betonu m ³	248,4185	245,2820	60 932,57	60 932,57	0,00	95,00%	57 885,95	október 12	máj 14
506	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie oceľovýchks	10,6017	10,0000	106,02	106,02	0,00	95,00%	100,72	október 12	máj 14
507	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubňa oceľová Cks	28,1812	2,0000	58,36	58,36	0,00	95,00%	55,44	október 12	máj 14
508	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubňa oceľová Cks	30,0856	7,0000	210,60	210,60	0,00	95,00%	200,07	október 12	máj 14

508	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Zárubňa oceľová Cks	31,0964	1,0000	31,09	31,09	0,00	95,00%	29,53	október 12	máj 14
510	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Osadenie parapetom	4,5565	163,5750	745,33	745,33	0,00	95,00%	708,06	október 12	máj 14
511	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu m3	159,8444	6,8580	1 096,21	1 096,21	0,00	95,00%	1 041,40	október 12	máj 14
512	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Vonkajšia omietka m2	10,6005	475,0350	5 035,62	5 035,62	0,00	95,00%	4 763,84	október 12	máj 14
513	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Vonkajšia omietka m2	14,6192	475,0350	6 944,61	6 944,61	0,00	95,00%	6 597,38	október 12	máj 14
514	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Doplnenie existujúcn3	164,2236	4,5000	739,01	739,01	0,00	95,00%	702,06	október 12	máj 14
515	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Montáž lešenia ľahé m2	2,0932	1416,8500	2 965,76	2 965,76	0,00	95,00%	2 817,48	október 12	máj 14
516	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Príplatok za prvý a m2	1,2198	2833,7000	3 456,41	3 456,41	0,00	95,00%	3 283,59	október 12	máj 14
517	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Demontáž lešenia m2	1,2983	1416,8500	1 839,48	1 839,48	0,00	95,00%	1 747,51	október 12	máj 14
518	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Lešenie ľahé pracím2	3,8401	2239,4700	8 599,86	8 599,86	0,00	95,00%	8 169,86	október 12	máj 14
519	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Výčistenie budov p m2	4,0662	2239,4700	9 106,20	9 106,20	0,00	95,00%	8 650,89	október 12	máj 14
520	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Rezanie betónového m	34,4803	134,0000	4 620,35	4 620,35	0,00	95,00%	4 389,34	október 12	máj 14
521	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Odstránenie povlakm2	0,3165	1258,1550	398,26	398,26	0,00	95,00%	378,34	október 12	máj 14
522	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Odstránenie povlakm2	0,0726	2516,3100	182,66	182,66	0,00	95,00%	173,53	október 12	máj 14
523	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Dobrotie a osadením	4,2900	89,8500	385,45	385,45	0,00	95,00%	366,18	október 12	máj 14
524	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Búranie muriva nácm3	23,8774	100,5580	2 401,06	2 401,06	0,00	95,00%	2 281,01	október 12	máj 14
525	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Búranie stropov z cm3	108,5506	158,2900	17 182,47	17 182,47	0,00	95,00%	16 323,35	október 12	máj 14
526	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Búranie muriva želm3	119,4522	54,4050	6 488,80	6 488,80	0,00	95,00%	6 173,86	október 12	máj 14
527	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Búranie muriva želm3	132,8980	27,3270	3 631,70	3 631,70	0,00	95,00%	3 450,12	október 12	máj 14
528	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Búranie pilierov teh m3	45,8947	23,9660	1 099,91	1 099,91	0,00	95,00%	1 044,92	október 12	máj 14
529	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Búranie priečok z km2	3,6938	1218,9310	4 502,44	4 502,44	0,00	95,00%	4 277,32	október 12	máj 14
530	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Búranie akýchokvém	6,3736	33,8000	215,43	215,43	0,00	95,00%	204,66	október 12	máj 14
531	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Búranie železobetóm2	31,4410	19,0700	599,58	599,58	0,00	95,00%	569,60	október 12	máj 14
532	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Zvislá doprava súlt	8,0028	1248,0440	9 987,78	9 987,78	0,00	95,00%	9 488,39	október 12	máj 14
533	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Zvislá doprava súlt	5,6037	1248,0440	6 993,68	6 993,68	0,00	95,00%	6 643,99	október 12	máj 14
534	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Vnútrostavenskoviť	8,0706	1248,0440	10 072,44	10 072,44	0,00	95,00%	9 568,82	október 12	máj 14
535	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Vnútrostavenskoviť	0,9044	4992,1760	4 514,92	4 514,92	0,00	95,00%	4 289,18	október 12	máj 14
536	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vylt	12,4510	1248,0440	15 539,36	15 539,36	0,00	95,00%	14 762,39	október 12	máj 14
537	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vylt	0,4451	4992,1760	2 221,82	2 221,82	0,00	95,00%	2 110,73	október 12	máj 14
538	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Poplatok za skládkit	35,5972	1248,0440	44 376,95	44 376,95	0,00	95,00%	42 158,10	október 12	máj 14
539	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre bit	10,4066	1676,2820	17 444,31	17 444,31	0,00	95,00%	16 572,10	október 12	máj 14
540	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Zhotov. povlak krym2	6,5438	1262,2300	8 259,79	8 259,79	0,00	95,00%	7 846,80	október 12	máj 14
541	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	FATRAFOI 808H f m2	13,7933	1413,6990	19 489,55	19 489,55	0,00	95,00%	18 524,57	október 12	máj 14
542	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre iz%	277,5937	2,9123	808,42	808,42	0,00	95,00%	768,00	október 12	máj 14

543	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie	0,8604	14,3500	12,35	12,35	0,00	95,00%	11,73	október 12	máj 14
544	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie	2,8596	25,4740	72,84	72,84	0,00	95,00%	69,20	október 12	máj 14
545	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doska izolačná kur ks	24,7853	51,9670	1 288,02	1 288,02	0,00	95,00%	1 223,62	október 12	máj 14
546	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre iz%	13,7326	1,4826	20,36	20,36	0,00	95,00%	19,34	október 12	máj 14
547	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z rúr PE Gm	53,2953	99,0000	5 276,24	5 276,24	0,00	95,00%	5 012,43	október 12	máj 14
548	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z rúr PE Gm	22,7552	52,0000	1 183,27	1 183,27	0,00	95,00%	1 124,11	október 12	máj 14
549	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z rúr PE Gm	37,3601	20,0000	747,20	747,20	0,00	95,00%	709,84	október 12	máj 14
550	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z rúr PE Gm	35,0515	13,0000	455,67	455,67	0,00	95,00%	432,89	október 12	máj 14
551	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z rúr PE Gm	12,4046	12,0000	148,85	148,85	0,00	95,00%	141,41	október 12	máj 14
552	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z rúr PE Gm	12,7532	6,0000	76,52	76,52	0,00	95,00%	72,69	október 12	máj 14
553	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojky rks	2,0980	1,0000	2,10	2,10	0,00	95,00%	1,99	október 12	máj 14
554	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojky rks	2,3229	6,0000	13,94	13,94	0,00	95,00%	13,24	október 12	máj 14
555	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojky rks	3,4367	2,0000	6,87	6,87	0,00	95,00%	6,53	október 12	máj 14
556	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné - skúška term	0,6533	202,0000	131,97	131,97	0,00	95,00%	125,37	október 12	máj 14
557	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventilčná hlavica ks	20,3431	2,0000	40,69	40,69	0,00	95,00%	38,65	október 12	máj 14
558	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strešný vtok plastob ks	142,8131	9,0000	1 285,32	1 285,32	0,00	95,00%	1 221,05	október 12	máj 14
559	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vr%	93,6863	1,1120	104,17	104,17	0,00	95,00%	99,97	október 12	máj 14
560	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z plastickým	7,1222	26,0000	185,18	185,18	0,00	95,00%	175,92	október 12	máj 14
561	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z plastickým	8,3562	40,0000	334,25	334,25	0,00	95,00%	317,53	október 12	máj 14
562	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z plastickým	10,9123	13,0000	141,86	141,86	0,00	95,00%	134,77	október 12	máj 14
563	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry s ks	2,8988	2,0000	5,80	5,80	0,00	95,00%	5,51	október 12	máj 14
564	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušk	5,4669	2,0000	10,93	10,93	0,00	95,00%	10,39	október 12	máj 14
565	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry s ks	3,1535	5,0000	15,77	15,77	0,00	95,00%	14,98	október 12	máj 14
566	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušk	5,9583	5,0000	29,79	29,79	0,00	95,00%	28,30	október 12	máj 14
567	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška voďm	1,3447	79,0000	106,23	106,23	0,00	95,00%	100,92	október 12	máj 14
568	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepláchnutie a objm	0,8687	79,0000	68,63	68,63	0,00	95,00%	65,20	október 12	máj 14
569	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubic MIREm	2,2693	26,0000	59,00	59,00	0,00	95,00%	56,05	október 12	máj 14
570	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubic MIREm	2,3979	40,0000	95,91	95,91	0,00	95,00%	91,12	október 12	máj 14
571	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubic MIREm	2,5407	13,0000	33,03	33,03	0,00	95,00%	31,38	október 12	máj 14
572	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mirelon izolácia 1m	0,1964	26,5200	5,21	5,21	0,00	95,00%	4,95	október 12	máj 14
573	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mirelon izolácia 22m	0,2499	40,8000	10,20	10,20	0,00	95,00%	9,69	október 12	máj 14
574	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mirelon izolácia 2m	0,3225	13,2600	4,28	4,28	0,00	95,00%	4,06	október 12	máj 14
575	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z oceľ rúr m	22,1804	56,0000	1 242,10	1 242,10	0,00	95,00%	1 180,00	október 12	máj 14
576	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z oceľ rúr m	20,1033	42,0000	844,21	844,21	0,00	95,00%	802,00	október 12	máj 14

577	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Požiarne príslušenstvo	135,7255	3,0000	407,18	407,18	0,00	95,00%	386,82	október 12	máj 14
578	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubic MIREM	2,6846	56,0000	150,34	150,34	0,00	95,00%	142,82	október 12	máj 14
579	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubic MIREM	2,5407	42,0000	106,71	106,71	0,00	95,00%	101,37	október 12	máj 14
580	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mrežov izolácia 2m	0,3225	42,8400	13,82	13,82	0,00	95,00%	13,12	október 12	máj 14
581	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mrežov izolácia 3m	0,3927	57,1200	22,43	22,43	0,00	95,00%	21,31	október 12	máj 14
582	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška vodm	1,3447	98,0000	131,78	131,78	0,00	95,00%	125,19	október 12	máj 14
583	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vr%	38,0038	0,7943	30,18	30,18	0,00	95,00%	28,68	október 12	máj 14
584	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž záchodovejšub	30,7746	2,0000	61,55	61,55	0,00	95,00%	58,47	október 12	máj 14
585	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramikaks	165,5433	2,0000	331,09	331,09	0,00	95,00%	314,53	október 12	máj 14
586	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gebertí DuoFix pre ks	400,6694	2,0000	801,34	801,34	0,00	95,00%	761,27	október 12	máj 14
587	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž umývadla šub	26,2395	3,0000	78,72	78,72	0,00	95,00%	74,78	október 12	máj 14
588	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramikaks	46,7805	3,0000	137,34	137,34	0,00	95,00%	130,47	október 12	máj 14
589	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vanická sprchová šub	234,6597	2,0000	469,32	469,32	0,00	95,00%	445,85	október 12	máj 14
590	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž písateľovejšub	32,7631	2,0000	65,53	65,53	0,00	95,00%	62,25	október 12	máj 14
591	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prsofí biely 4406 Vks	110,0893	2,0000	220,18	220,18	0,00	95,00%	209,17	október 12	máj 14
592	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gebertí tlačidlo ovčks	50,7618	2,0000	101,52	101,52	0,00	95,00%	96,45	október 12	máj 14
593	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tlakového čsúb	67,7717	1,0000	67,77	67,77	0,00	95,00%	64,38	október 12	máj 14
594	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ohrievak vody zásks	405,7269	1,0000	405,73	405,73	0,00	95,00%	385,44	október 12	máj 14
595	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilu rončsúb	5,3633	10,0000	53,63	53,63	0,00	95,00%	50,95	október 12	máj 14
596	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil rohový mosks	7,6101	10,0000	76,10	76,10	0,00	95,00%	72,30	október 12	máj 14
597	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie umks	6,2059	3,0000	18,62	18,62	0,00	95,00%	17,68	október 12	máj 14
598	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria umývadlovks	83,1977	3,0000	249,59	249,59	0,00	95,00%	237,11	október 12	máj 14
599	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie sprčks	9,9924	2,0000	19,98	19,98	0,00	95,00%	18,98	október 12	máj 14
600	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria sprchová mks	96,3495	2,0000	192,70	192,70	0,00	95,00%	183,06	október 12	máj 14
601	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre zá%	31,6385	0,3177	10,05	10,05	0,00	95,00%	9,55	október 12	máj 14
602	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie parám	13,5815	163,5750	2 221,59	2 221,59	0,00	95,00%	2 110,51	október 12	máj 14
603	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie z pozám	12,6235	179,7000	2 268,45	2 268,45	0,00	95,00%	2 155,02	október 12	máj 14
604	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre ks%	44,8899	2,0651	92,72	92,72	0,00	95,00%	88,08	október 12	máj 14
605	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dverovejšub ks	5,0408	10,0000	50,41	50,41	0,00	95,00%	47,89	október 12	máj 14
606	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnutorné hliaks	72,0010	1,0000	72,00	72,00	0,00	95,00%	69,40	október 12	máj 14
607	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnutorné hliaks	62,3144	2,0000	124,63	124,63	0,00	95,00%	118,40	október 12	máj 14
608	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnutorné hliaks	70,9097	7,0000	496,37	496,37	0,00	95,00%	471,55	október 12	máj 14
609	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž parapetnej ks	8,4312	66,0000	556,46	556,46	0,00	95,00%	528,63	október 12	máj 14
610	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Parapetná doska vlym	23,0610	163,5750	3 772,20	3 772,20	0,00	95,00%	3 583,59	október 12	máj 14

611	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prahu dverí/ks	3,3784	10,0000	33,78	33,78	0,00	95,00%	32,09	október 12	máj 14
612	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práh dubový dĺžky ks	6,6866	1,0000	6,69	6,69	0,00	95,00%	6,35	október 12	máj 14
613	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práh dubový dĺžky ks	4,7933	2,0000	9,59	9,59	0,00	95,00%	9,11	október 12	máj 14
614	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práh dubový dĺžky ks	6,4498	7,0000	45,15	45,15	0,00	95,00%	42,88	október 12	máj 14
615	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kč%	51,6722	0,8472	43,78	43,78	0,00	95,00%	41,59	október 12	máj 14
616	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dverí vchod/ks	71,4202	2,0000	142,84	142,84	0,00	95,00%	135,70	október 12	máj 14
617	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové vchodové ks	609,3252	2,0000	1 218,65	1 218,65	0,00	95,00%	1 157,72	október 12	máj 14
618	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž okna plast/ks	185,2866	61,0000	11 302,48	11 302,48	0,00	95,00%	10 737,36	október 12	máj 14
619	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno výšk/ks	1257,6920	61,0000	76 719,21	76 719,21	0,00	95,00%	72 883,25	október 12	máj 14
620	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž okna plast/ks	100,6240	1,0000	100,62	100,62	0,00	95,00%	95,59	október 12	máj 14
621	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno výšk/ks	867,1506	1,0000	867,15	867,15	0,00	95,00%	823,79	október 12	máj 14
622	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž okna plast/ks	164,4889	2,0000	328,98	328,98	0,00	95,00%	312,53	október 12	máj 14
623	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno výšk/ks	1059,1083	2,0000	2 118,22	2 118,22	0,00	95,00%	2 012,31	október 12	máj 14
624	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž okna plast/ks	98,8604	2,0000	197,72	197,72	0,00	95,00%	187,83	október 12	máj 14
625	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno výšk/ks	671,1184	2,0000	1 342,24	1 342,24	0,00	95,00%	1 275,12	október 12	máj 14
626	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kč%	943,3808	1,1649	1 098,94	1 098,94	0,00	95,00%	1 044,00	október 12	máj 14
627	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podlah z dl/m2	13,9480	68,5900	956,55	956,55	0,00	95,00%	908,73	október 12	máj 14
628	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž soklikov z cm	2,6918	48,2000	129,74	129,74	0,00	95,00%	123,26	október 12	máj 14
629	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlaždice keramické/m2	21,8758	74,8680	1 637,80	1 637,80	0,00	95,00%	1 555,91	október 12	máj 14
630	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov s/m2	18,9174	20,5980	389,62	389,62	0,00	95,00%	370,14	október 12	máj 14
631	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž soklikov z cm	3,7937	18,1200	68,74	68,74	0,00	95,00%	65,31	október 12	máj 14
632	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlaždice keramické/m2	21,8758	22,8580	499,99	499,99	0,00	95,00%	474,99	október 12	máj 14
633	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kč%	36,8246	4,3419	159,89	159,89	0,00	95,00%	151,88	október 12	máj 14
634	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery epoxidovýč/m2	9,4058	2186,5200	20 565,88	20 565,88	0,00	95,00%	19 537,59	október 12	máj 14
635	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kč%	205,6594	0,7943	163,34	163,34	0,00	95,00%	155,18	október 12	máj 14
636	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov s/m2	22,3327	76,6980	1 712,88	1 712,88	0,00	95,00%	1 627,23	október 12	máj 14
637	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obkladový plovír/m2	14,6787	78,2320	1 148,34	1 148,34	0,00	95,00%	1 090,92	október 12	máj 14
638	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kč%	28,6124	2,4357	69,69	69,69	0,00	95,00%	66,21	október 12	máj 14
639	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.stav.dvoj/m2	6,0761	34,2460	208,08	208,08	0,00	95,00%	197,68	október 12	máj 14
640	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pačkovanie väpír/m2	0,4010	6493,4310	2 604,06	2 604,06	0,00	95,00%	2 473,86	október 12	máj 14
641	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Malby z malarskýcm2	0,9068	6493,4310	5 888,11	5 888,11	0,00	95,00%	5 593,71	október 12	máj 14
642	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izol.vodit.CY/A-J 1x1m	2,6085	276,0000	719,94	719,94	0,00	95,00%	683,94	október 12	máj 14
643	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vodíčov me/m	0,3403	276,0000	93,93	93,93	0,00	95,00%	89,24	október 12	máj 14
644	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY - O 2x/m	0,3784	11,0000	4,16	4,16	0,00	95,00%	3,95	október 12	máj 14

645	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY - O 3x m	0,5046	313,0000	157,93	157,93	0,00	95,00%	150,03	október 12	máj 14
646	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY - J 4x3 m	12,5640	336,0000	4 221,51	4 221,51	0,00	95,00%	4 010,44	október 12	máj 14
647	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY - J 3x m	0,5046	1429,0000	721,02	721,02	0,00	95,00%	684,97	október 12	máj 14
648	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel NHXH - J 3x m	2,3312	229,0000	533,85	533,85	0,00	95,00%	507,15	október 12	máj 14
649	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY - J 5x m	2,9238	336,0000	982,41	982,41	0,00	95,00%	933,29	október 12	máj 14
650	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY - J 4x m	2,3943	402,0000	962,50	962,50	0,00	95,00%	914,38	október 12	máj 14
651	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY - J 3x m	0,7937	333,0000	264,31	264,31	0,00	95,00%	251,10	október 12	máj 14
652	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY - J 5x m	0,8068	136,0000	109,73	109,73	0,00	95,00%	104,24	október 12	máj 14
653	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kábla medzím	0,5926	2315,0000	1 371,92	1 371,92	0,00	95,00%	1 303,32	október 12	máj 14
654	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kábla medzím	0,5926	136,0000	80,60	80,60	0,00	95,00%	76,57	október 12	máj 14
655	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kábla medzím	0,6557	402,0000	263,59	263,59	0,00	95,00%	250,41	október 12	máj 14
656	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kábla medzím	0,8568	336,0000	287,88	287,88	0,00	95,00%	273,49	október 12	máj 14
657	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kábla medzím	1,3364	336,0000	449,02	449,02	0,00	95,00%	426,57	október 12	máj 14
658	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Múratecké výpomoc %	112,2432	1,0000	112,24	112,24	0,00	95,00%	106,63	október 12	máj 14
659	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál %	86,7736	3,0000	260,32	260,32	0,00	95,00%	247,30	október 12	máj 14
660	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel pridružených %	112,2432	6,0000	673,46	673,46	0,00	95,00%	639,79	október 12	máj 14
661	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo stropné A ks	78,5995	79,0000	6 209,36	6 209,36	0,00	95,00%	5 898,88	október 12	máj 14
662	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo stropné A ks	209,1949	10,0000	2 091,95	2 091,95	0,00	95,00%	1 987,35	október 12	máj 14
663	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo stropné A ks	78,5995	4,0000	314,40	314,40	0,00	95,00%	298,68	október 12	máj 14
664	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo stropné A ks	32,1229	2,0000	64,25	64,25	0,00	95,00%	61,03	október 12	máj 14
665	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo stropné A ks	78,1830	12,0000	938,20	938,20	0,00	95,00%	881,28	október 12	máj 14
666	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo núdzové ks	45,5568	20,0000	911,14	911,14	0,00	95,00%	865,56	október 12	máj 14
667	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž svietidla žiaka	6,4903	2,0000	12,98	12,98	0,00	95,00%	12,33	október 12	máj 14
668	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž svietidla nulks	10,6612	20,0000	213,22	213,22	0,00	95,00%	202,56	október 12	máj 14
669	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž svietidla žiaka	11,3550	83,0000	942,46	942,46	0,00	95,00%	895,34	október 12	máj 14
670	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž svietidla žiaka	15,8282	10,0000	158,28	158,28	0,00	95,00%	150,37	október 12	máj 14
671	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž svietidla nulks	17,9452	12,0000	215,34	215,34	0,00	95,00%	204,58	október 12	máj 14
672	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kompaktné žienikks	2,0920	4,0000	6,37	6,37	0,00	95,00%	7,95	október 12	máj 14
673	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žiarovka trubcová ks	4,1840	198,0000	828,44	828,44	0,00	95,00%	787,02	október 12	máj 14
674	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žiarovka trubcová ks	3,7956	198,0000	743,62	743,62	0,00	95,00%	706,44	október 12	máj 14
675	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žiarovka trubcová ks	2,0920	20,0000	41,84	41,84	0,00	95,00%	39,75	október 12	máj 14
676	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Metalogenidová ks	27,9007	12,0000	334,81	334,81	0,00	95,00%	318,07	október 12	máj 14
677	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Múratecké výpomoc %	140,2867	1,0000	140,29	140,29	0,00	95,00%	133,27	október 12	máj 14
678	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál %	124,8631	3,0000	374,59	374,59	0,00	95,00%	355,86	október 12	máj 14

679	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel pridružených %	140,2867	6,0000	841,72	841,72	0,00	95,00%	799,63	október 12	máj 14
680	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka jednorúčsk	3,6045	1,0000	3,60	3,60	0,00	95,00%	3,42	október 12	máj 14
681	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zásuviek sks	2,9738	1,0000	2,97	2,97	0,00	95,00%	2,83	október 12	máj 14
682	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvková skriňa 1x400V/16A	127,2812	7,0000	890,97	890,97	0,00	95,00%	846,42	október 12	máj 14
683	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zásuvkovej sks	10,8373	7,0000	75,86	75,86	0,00	95,00%	72,07	október 12	máj 14
684	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač domový 1pks	3,2892	2,0000	6,58	6,58	0,00	95,00%	6,25	október 12	máj 14
685	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlačidlo 1 STOP pks	41,7761	6,0000	250,66	250,66	0,00	95,00%	238,12	október 12	máj 14
686	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlačidlo dvojité 2 pks	32,5893	7,0000	228,13	228,13	0,00	95,00%	216,72	október 12	máj 14
687	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž spínačov tlks	1,8528	6,0000	11,12	11,12	0,00	95,00%	10,56	október 12	máj 14
688	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž spínačov tlks	2,4443	7,0000	17,11	17,11	0,00	95,00%	16,25	október 12	máj 14
689	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž spínačov sks	2,8858	1,0000	2,89	2,89	0,00	95,00%	2,74	október 12	máj 14
690	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Senzor pohybu dosks	19,7219	1,0000	19,72	19,72	0,00	95,00%	18,74	október 12	máj 14
691	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž spínačov sks	3,9817	1,0000	3,98	3,98	0,00	95,00%	3,78	október 12	máj 14
692	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Múrateľské výpomoc %	15,1356	1,0000	15,14	15,14	0,00	95,00%	14,38	október 12	máj 14
693	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál %	13,9868	3,0000	41,99	41,99	0,00	95,00%	39,89	október 12	máj 14
694	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel pridružených %	15,1356	6,0000	90,81	90,81	0,00	95,00%	86,27	október 12	máj 14
695	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plakogramy na nútk	0,5296	20,0000	10,59	10,59	0,00	95,00%	10,06	október 12	máj 14
696	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstražné tabuľky ks	1,2221	2,0000	2,44	2,44	0,00	95,00%	2,32	október 12	máj 14
697	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tabuliek lepks	0,4284	2,0000	0,86	0,86	0,00	95,00%	0,81	október 12	máj 14
698	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka krabicová bks	0,2523	206,0000	51,97	51,97	0,00	95,00%	49,37	október 12	máj 14
699	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž svoriek krafs	0,3903	206,0000	80,41	80,41	0,00	95,00%	76,39	október 12	máj 14
700	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka Bernard ks	1,4613	34,0000	49,68	49,68	0,00	95,00%	47,20	október 12	máj 14
701	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž svoriek Berks	3,5034	34,0000	119,11	119,11	0,00	95,00%	113,16	október 12	máj 14
702	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výložník VIT-08-76ks	92,9914	4,0000	371,97	371,97	0,00	95,00%	353,37	október 12	máj 14
703	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vložníkov ks	24,9400	4,0000	99,76	99,76	0,00	95,00%	94,77	október 12	máj 14
704	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Múrateľské výpomoc %	7,8683	1,0000	7,87	7,87	0,00	95,00%	7,47	október 12	máj 14
705	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál %	4,8671	3,0000	14,60	14,60	0,00	95,00%	13,87	október 12	máj 14
706	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel pridružených %	7,8683	6,0000	47,21	47,21	0,00	95,00%	44,85	október 12	máj 14
707	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodč FZn d-10 m	1,2252	429,0000	529,91	529,91	0,00	95,00%	503,41	október 12	máj 14
708	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž bleskozvod m	4,9028	429,0000	2 103,30	2 103,30	0,00	95,00%	1 998,14	október 12	máj 14
709	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka SS ks	0,6926	60,0000	41,55	41,55	0,00	95,00%	39,48	október 12	máj 14
710	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka SK ks	1,0460	13,0000	13,60	13,60	0,00	95,00%	12,92	október 12	máj 14
711	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka SZ ks	1,7648	12,0000	21,18	21,18	0,00	95,00%	20,12	október 12	máj 14
712	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž svoriek s2 ks	2,6716	85,0000	227,08	227,08	0,00	95,00%	215,73	október 12	máj 14

713	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochranný ubohník	ks	7,3090	12,0000	87,71	87,71	0,00	95,00%	83,32	október 12	máj 14
714	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ochranných	ks	10,3970	12,0000	124,76	124,76	0,00	95,00%	118,53	október 12	máj 14
715	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zachytávač FzZn	Jks	10,3209	1,0000	10,32	10,32	0,00	95,00%	9,80	október 12	máj 14
716	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zachytávač FzZn	Jks	10,3209	1,0000	10,32	10,32	0,00	95,00%	9,80	október 12	máj 14
717	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zachytávač	ks	9,2749	2,0000	18,55	18,55	0,00	95,00%	17,62	október 12	máj 14
718	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podpierka horizont	ks	0,7557	309,0000	233,50	233,50	0,00	95,00%	221,82	október 12	máj 14
719	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podpierka vertikáln	ks	0,7557	120,0000	90,68	90,68	0,00	95,00%	86,14	október 12	máj 14
720	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strážka ochranná	ks	1,4744	2,0000	2,95	2,95	0,00	95,00%	2,80	október 12	máj 14
721	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Označovač šlietok	ks	0,3534	12,0000	4,24	4,24	0,00	95,00%	4,03	október 12	máj 14
722	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž označovač	ks	1,7517	12,0000	21,02	21,02	0,00	95,00%	19,97	október 12	máj 14
723	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murárske výpomoc	%	35,4073	1,0000	35,41	35,41	0,00	95,00%	33,64	október 12	máj 14
724	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál	%	10,4601	3,0000	31,38	31,38	0,00	95,00%	29,81	október 12	máj 14
725	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel pridružených	%	35,4073	6,0000	212,44	212,44	0,00	95,00%	201,82	október 12	máj 14
726	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prázna skriňa kon	ks	861,9836	3,0000	2,585,95	2,585,95	0,00	95,00%	2,466,65	október 12	máj 14
727	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič BH630	ks	553,2322	1,0000	553,23	553,23	0,00	95,00%	525,57	október 12	máj 14
728	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž listov	ks	16,6981	1,0000	16,70	16,70	0,00	95,00%	15,86	október 12	máj 14
729	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odpojovač valcok	ks	19,5838	1,0000	19,58	19,58	0,00	95,00%	18,60	október 12	máj 14
730	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž poistkových	ks	2,5454	1,0000	2,55	2,55	0,00	95,00%	2,42	október 12	máj 14
731	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ampmeter	ks	33,8876	1,0000	33,89	33,89	0,00	95,00%	32,19	október 12	máj 14
732	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Volmeter	ks	33,8876	1,0000	33,89	33,89	0,00	95,00%	32,19	október 12	máj 14
733	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Meradlo účinnika	ks	33,8876	1,0000	33,89	33,89	0,00	95,00%	32,19	október 12	máj 14
734	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž meracích p	ks	4,2852	3,0000	12,86	12,86	0,00	95,00%	12,21	október 12	máj 14
735	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Signálka	ks	5,4692	2,0000	10,94	10,94	0,00	95,00%	10,38	október 12	máj 14
736	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž sign.prišto	ks	4,4113	2,0000	8,82	8,82	0,00	95,00%	8,38	október 12	máj 14
737	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlačidlo plastové	1 ks	41,7761	1,0000	41,78	41,78	0,00	95,00%	39,69	október 12	máj 14
738	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž sponačov	tič	1,8528	6,0000	11,12	11,12	0,00	95,00%	10,56	október 12	máj 14
739	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zbernica 3f 50/10	m	16,8742	12,0000	202,49	202,49	0,00	95,00%	192,37	október 12	máj 14
740	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Džbák zbernice	ks	6,0238	24,0000	144,57	144,57	0,00	95,00%	137,34	október 12	máj 14
741	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zbernic hobl	m	10,9635	12,0000	131,56	131,56	0,00	95,00%	124,98	október 12	máj 14
742	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DIN lišta	ks	4,0079	12,0000	48,10	48,10	0,00	95,00%	45,69	október 12	máj 14
743	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dín list v rok	ks	2,2051	12,0000	26,46	26,46	0,00	95,00%	25,14	október 12	máj 14
744	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PV 10 10/A	ks	0,9068	3,0000	2,72	2,72	0,00	95,00%	2,58	október 12	máj 14
745	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič modulamy 10A	ks	4,1710	6,0000	25,03	25,03	0,00	95,00%	23,77	október 12	máj 14
746	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič modulamy 16A	ks	4,1710	7,0000	29,20	29,20	0,00	95,00%	27,74	október 12	máj 14

747	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič modulárny 60kks	2,0000	249,32	249,32	0,00	95,00%	236,85	október 12	máj 14
748	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič modulárny 40kks	9,0000	1 181,03	1 181,03	0,00	95,00%	1 121,98	október 12	máj 14
749	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič modulárny 16kks	6,0000	167,18	167,18	0,00	95,00%	158,82	október 12	máj 14
750	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič modulárny 25kks	4,0000	126,47	126,47	0,00	95,00%	120,15	október 12	máj 14
751	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič modulárny 10kks	7,0000	195,04	195,04	0,00	95,00%	185,29	október 12	máj 14
752	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž istibov so zks	26,0000	91,43	91,43	0,00	95,00%	86,86	október 12	máj 14
753		717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž istibov so zks	9,0000	32,89	32,89	0,00	95,00%	31,25	október 12	máj 14
754	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž istibov so zks	2,0000	15,00	15,00	0,00	95,00%	14,25	október 12	máj 14
755	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sykáč modulárny kks	25,0781	175,55	175,55	0,00	95,00%	166,77	október 12	máj 14
756	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž sýkacov kks	7,0000	65,28	65,28	0,00	95,00%	62,02	október 12	máj 14
757	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prúdový chránič 40kks	7,0000	330,81	330,81	0,00	95,00%	314,27	október 12	máj 14
758	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Preparatová ochrana kks	1,0000	185,25	185,25	0,00	95,00%	175,99	október 12	máj 14
759	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prepašovycok kks	1,0000	7,85	7,85	0,00	95,00%	7,46	október 12	máj 14
760	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mimostavieskové %	3,6000	229,53	229,53	0,00	95,00%	218,06	október 12	máj 14
761	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murárske výpomoc %	1,0000	67,98	67,98	0,00	95,00%	64,58	október 12	máj 14
762	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun dodacok %	1,0000	63,76	63,76	0,00	95,00%	60,57	október 12	máj 14
763	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál %	3,0000	191,28	191,28	0,00	95,00%	181,71	október 12	máj 14
764	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel pridruženycok %	6,0000	407,90	407,90	0,00	95,00%	387,51	október 12	máj 14
765	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skušky a prehliadkys	1,0000	416,50	416,50	0,00	95,00%	395,68	október 12	máj 14
766	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za kazovycok	1,0000	158,27	158,27	0,00	95,00%	150,36	október 12	máj 14
767	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava plšne v zárm2	0,5188	990,6100	513,97	0,00	95,00%	488,27	október 12	máj 14
768	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhnutenie podlažia m2	0,2951	990,6100	292,35	0,00	95,00%	277,73	október 12	máj 14
769	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náryp zo štrkopiesm3	51,0927	148,5920	7 591,96	0,00	95,00%	7 212,36	október 12	máj 14
770	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betonu m3	231,6573	198,1220	45 896,41	0,00	95,00%	43 801,59	október 12	máj 14
771	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demolácia budov pm3	8,8346	4987,6800	44 063,96	0,00	95,00%	41 860,76	október 12	máj 14
772	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavieskové	8,0706	1745,6880	14 088,71	0,00	95,00%	13 384,28	október 12	máj 14
773	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavieskové	0,9044	3491,3760	3 157,60	0,00	95,00%	2 999,72	október 12	máj 14
774	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vrbt	12,4510	1745,6880	21 735,51	0,00	95,00%	20 648,73	október 12	máj 14
775	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vrbt	0,4451	6982,7520	3 107,74	0,00	95,00%	2 952,36	október 12	máj 14
776	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skladišt	35,5972	1745,6880	62 071,78	0,00	95,00%	58 968,19	október 12	máj 14
777	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre hšt	10,3352	831,7580	8 596,34	0,00	95,00%	8 166,53	október 12	máj 14
778	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery epoxidovycokm2	9,4058	990,6100	9 317,44	0,00	95,00%	8 851,57	október 12	máj 14
779	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre pč %	83,1746	0,5825	54,27	0,00	95,00%	51,56	október 12	máj 14
780	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávka a prekrm3	5,4986	101,5680	556,28	0,00	95,00%	530,37	október 12	máj 14

781	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Odkopky a priekop	m ³	0,9794	101,5680	99,47	99,47	0,00	95,00%	94,50	október 12	máj 14
782	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Výkop šachty zapas	m ³	34,3684	5,1200	175,97	175,97	0,00	95,00%	167,17	október 12	máj 14
783	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Hlbene šachier zápm	m ³	4,8695	5,1200	24,93	24,93	0,00	95,00%	23,69	október 12	máj 14
784	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Výkop nezapázanéj m	m ³	8,9774	39,4070	353,77	353,77	0,00	95,00%	336,08	október 12	máj 14
785	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Hlbene nezapázanéj m	m ³	0,9306	39,4070	36,67	36,67	0,00	95,00%	34,84	október 12	máj 14
786	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Vodrovne premiesh	m ³	5,5026	146,0950	803,90	803,90	0,00	95,00%	763,70	október 12	máj 14
787	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny m	m ³	1,2769	146,0950	186,54	186,54	0,00	95,00%	177,22	október 12	máj 14
788	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Úprava plánie v zárm	m ²	0,5188	294,6270	152,86	152,86	0,00	95,00%	145,22	október 12	máj 14
789	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Zhnutenie podlažia m	m ²	0,2951	294,6270	86,95	86,95	0,00	95,00%	82,60	október 12	máj 14
790	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Beón základových m	m ³	152,1570	7,0400	1,071,19	1,071,19	0,00	95,00%	1,017,63	október 12	máj 14
791	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Dobrenie základov m	m ²	15,6980	9,6000	150,32	150,32	0,00	95,00%	142,80	október 12	máj 14
792	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Dobrenie základov m	m ²	5,1491	9,6000	49,43	49,43	0,00	95,00%	46,96	október 12	máj 14
793	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Základy pod stroje m	m ³	287,1018	8,6400	2,480,56	2,480,56	0,00	95,00%	2,366,53	október 12	máj 14
794	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Základy pod stroje m	m ³	219,7038	36,4000	7,997,22	7,997,22	0,00	95,00%	7,597,36	október 12	máj 14
795	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Mazanina z beónu m	m ³	144,0662	44,1940	6,366,86	6,366,86	0,00	95,00%	6,048,52	október 12	máj 14
796	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Mazanina z beónu m	m ³	231,6573	44,1940	10,237,86	10,237,86	0,00	95,00%	9,725,97	október 12	máj 14
797	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Osadenie drobných k	ks	6,9115	10,0000	69,12	69,12	0,00	95,00%	65,66	október 12	máj 14
798	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Skrutky hrubé 021 k	ks	3310,9096	0,0400	132,44	132,44	0,00	95,00%	125,81	október 12	máj 14
799	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Matica 6 hranné m	ks	214,3999	0,2000	42,88	42,88	0,00	95,00%	40,74	október 12	máj 14
800	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Prech oceľový hrub	t	1215,5445	0,0590	71,72	71,72	0,00	95,00%	68,13	október 12	máj 14
801	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Montáž lešenia fah m	m ³	0,4534	1946,7200	882,62	882,62	0,00	95,00%	838,49	október 12	máj 14
802	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Pripratak za prvý a	m ³	0,2547	1946,7200	495,75	495,75	0,00	95,00%	470,96	október 12	máj 14
803	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Demontáž lešenia m	m ³	0,2487	1946,7200	484,17	484,17	0,00	95,00%	459,96	október 12	máj 14
804	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Lešenná podlaha m	m ²	1,5184	338,5600	514,08	514,08	0,00	95,00%	489,38	október 12	máj 14
805	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Lešenná podlaha m	m ²	0,9139	338,5600	309,42	309,42	0,00	95,00%	293,95	október 12	máj 14
806	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Lešenná podlaha m	m ²	1,2412	338,5600	420,21	420,21	0,00	95,00%	399,20	október 12	máj 14
807	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre h	t	10,3352	357,4200	3,693,99	3,693,99	0,00	95,00%	3,509,29	október 12	máj 14
808	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Žaby z pozinkovan	m	9,8187	38,0000	373,11	373,11	0,00	95,00%	354,45	október 12	máj 14
809	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Odpadové rúry z p	m	11,9226	13,0000	154,99	154,99	0,00	95,00%	147,24	október 12	máj 14
810	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Kořik kóniky pre f	ks	15,4248	2,0000	30,85	30,85	0,00	95,00%	29,31	október 12	máj 14
811	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Pripratak k cene za	ks	1,4137	38,0000	53,72	53,72	0,00	95,00%	51,04	október 12	máj 14
812	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre k	%	6,1273	2,0121	12,33	12,33	0,00	95,00%	11,71	október 12	máj 14
813	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Nátery epoxidových	m ²	9,4058	332,1600	3,124,22	3,124,22	0,00	95,00%	2,986,01	október 12	máj 14
814	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre p	%	29,5025	0,7413	21,87	21,87	0,00	95,00%	20,78	október 12	máj 14

815	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery oceľ.konstr.	m ²	1,8148	337,0120	611,59	611,59	0,00	95,00%	581,01	október 12	máj 14
816	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery oceľ.konstr.	m ²	3,2701	337,0120	1 102,07	1 102,07	0,00	95,00%	1 046,97	október 12	máj 14
817	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krytina stiech.stk	m ²	20,0920	361,0000	7 253,20	7 253,20	0,00	95,00%	6 890,54	október 12	máj 14
818	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štruktúry hrubé s nátk	ks	302,6948	2,1660	655,62	655,62	0,00	95,00%	622,83	október 12	máj 14
819	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podložka tesniaca	ks	9,7604	2,1660	21,14	21,14	0,00	95,00%	20,08	október 12	máj 14
820	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klobúčik na hlavu štks	ks	14,0601	2,1660	30,50	30,50	0,00	95,00%	28,97	október 12	máj 14
821	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ramlna 35 PE 25	m ²	15,2844	361,0000	5 517,65	5 517,65	0,00	95,00%	5 241,77	október 12	máj 14
822	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hrebenať	m	7,8135	19,0000	148,46	148,46	0,00	95,00%	141,03	október 12	máj 14
823	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lenovanie okrajov	m	8,3300	38,0000	316,54	316,54	0,00	95,00%	300,71	október 12	máj 14
824	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž OK - ob. 1kg	kg	0,3249	8090,9950	2 628,52	2 628,52	0,00	95,00%	2 487,08	október 12	máj 14
825	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcia oceľov.kg	kg	2,9619	8090,9950	23 964,76	23 964,76	0,00	95,00%	22 766,52	október 12	máj 14
826	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mimostavenisková	%	306,5464	2,5416	779,12	779,12	0,00	95,00%	740,16	október 12	máj 14
827	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murárske výpomoc	%	405,3640	1,0590	429,28	429,28	0,00	95,00%	407,82	október 12	máj 14
828	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun dodávok	%	306,5464	1,0590	324,63	324,63	0,00	95,00%	308,40	október 12	máj 14
829	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál	%	306,5464	3,1770	973,90	973,90	0,00	95,00%	925,20	október 12	máj 14
830	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podľa pridružených	%	405,3640	1,0590	429,28	429,28	0,00	95,00%	407,82	október 12	máj 14
831	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Odkopávka a prekrm	m ³	2,5228	3693,5000	9 317,96	9 317,96	0,00	95,00%	8 852,06	október 12	máj 14
832	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatoč za lepiesm	m ³	0,8330	3693,5000	3 076,69	3 076,69	0,00	95,00%	2 922,85	október 12	máj 14
833	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Vodrovne premiesm	m ³	4,6172	3693,5000	17 053,63	17 053,63	0,00	95,00%	16 200,95	október 12	máj 14
834	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypavin	m ³	0,8330	3693,5000	3 076,69	3 076,69	0,00	95,00%	2 922,85	október 12	máj 14
835	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Úprava pláns v zárm	m ²	0,6283	7689,1000	4 831,22	4 831,22	0,00	95,00%	4 589,65	október 12	máj 14
836	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad alebo podm	m ²	1,7017	6906,5000	11 752,79	11 752,79	0,00	95,00%	11 165,15	október 12	máj 14
837	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad zo štrkoin	m ²	8,7227	2155,0700	18 798,03	18 798,03	0,00	95,00%	17 858,13	október 12	máj 14
838	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad zo štrkoin	m ²	18,2344	6906,5000	125 935,68	125 935,68	0,00	95,00%	119 638,89	október 12	máj 14
839	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad z kameniv	m ²	2,7227	2155,0700	5 975,36	5 975,36	0,00	95,00%	5 676,59	október 12	máj 14
840	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Kladenie zámkov	m ²	13,6374	4746,9600	64 736,19	64 736,19	0,00	95,00%	61 499,38	október 12	máj 14
841	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Zámková diažba	m ²	17,4216	4783,8000	83 341,45	83 341,45	0,00	95,00%	79 174,38	október 12	máj 14
842	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Kladenie diažby z	m ²	6,3784	2155,0700	13 745,90	13 745,90	0,00	95,00%	13 058,60	október 12	máj 14
843	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Pobvegetačná tvárks	ks	5,7953	2198,1700	12 739,05	12 739,05	0,00	95,00%	12 102,10	október 12	máj 14
844	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Rigol z ECHODREI	lm	220,3880	321,1800	70 784,22	70 784,22	0,00	95,00%	67 245,01	október 12	máj 14
845	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	D + M uličných vypuk	ks	461,7200	24,0000	11 081,28	11 081,28	0,00	95,00%	10 527,22	október 12	máj 14
846	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie chodník	lm	11,1027	198,0000	2 198,33	2 198,33	0,00	95,00%	2 088,42	október 12	máj 14
847	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Obrubník betónovýks	ks	8,1991	200,0000	1 639,82	1 639,82	0,00	95,00%	1 557,83	október 12	máj 14
848	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Lúžko pod obrub.	lm ³	124,8310	21,7700	2 717,57	2 717,57	0,00	95,00%	2 581,69	október 12	máj 14

848	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž fólie proti hm3	3.8318	6906.5000	26.464,33	26.464,33	0,00	95,00%	25.141,11	október 12	máj 14
849	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Fólia proti ropným m2	4.2364	7942.4700	33.647,48	33.647,48	0,00	95,00%	31.865,11	október 12	máj 14
851	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ochrannéj gm3	0.7973	6906.5000	5.506,55	5.506,55	0,00	95,00%	5.231,22	október 12	máj 14
852	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ochrannéj gm3	0.7973	6906.5000	5.506,55	5.506,55	0,00	95,00%	5.231,22	október 12	máj 14
853	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Geotextilie nekaneľm2	1.4280	15099.3000	21.561,80	21.561,80	0,00	95,00%	20.483,71	október 12	máj 14
854	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre pdt	6.8782	7311.3450	50.288,89	50.288,89	0,00	95,00%	47.774,45	október 12	máj 14
855	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Odkopávka a prekrm3	1.6819	2968.9400	4.993,37	4.993,37	0,00	95,00%	4.743,70	október 12	máj 14
856	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za lepnosťm3	0.5553	2968.9400	1.648,75	1.648,75	0,00	95,00%	1.566,31	október 12	máj 14
857	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Vozovné preniesm3	3.0781	2968.9400	9.138,79	9.138,79	0,00	95,00%	8.881,85	október 12	máj 14
858	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypninym3	0.5553	2968.9400	1.648,75	1.648,75	0,00	95,00%	1.566,31	október 12	máj 14
859	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Uprava plánu v zárm2	0.4189	4948.3700	2.072,77	2.072,77	0,00	95,00%	1.969,13	október 12	máj 14
860	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad zo širokohm2	5.4716	4948.3700	27.075,60	27.075,60	0,00	95,00%	25.721,82	október 12	máj 14
861	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad z kamennym2	1.1606	4948.3700	5.743,31	5.743,31	0,00	95,00%	5.456,14	október 12	máj 14
862	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad z OKH1hm2	20.4379	4713.0100	96.323,81	96.323,81	0,00	95,00%	91.507,62	október 12	máj 14
863	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad z ABVH1hm2	15.5958	4713.0100	73.456,16	73.456,16	0,00	95,00%	69.783,35	október 12	máj 14
864	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Postrek spojovacim2	0.6370	9992.0700	5.792,07	5.792,07	0,00	95,00%	5.502,47	október 12	máj 14
865	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Kryt z AKMS hr4hm2	9.5295	4713.0100	44.912,72	44.912,72	0,00	95,00%	42.867,09	október 12	máj 14
866	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie chodnik m	7.4018	1575.8600	11.664,20	11.664,20	0,00	95,00%	11.080,99	október 12	máj 14
867	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Obrubník betonovýks	5.4661	1591.6000	8.699,79	8.699,79	0,00	95,00%	8.264,80	október 12	máj 14
868	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž fólie proti hm3	2.5545	4713.0100	12.039,54	12.039,54	0,00	95,00%	11.437,56	október 12	máj 14
869	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Fólia proti ropným m2	2.8243	5419.1000	15.304,98	15.304,98	0,00	95,00%	14.539,73	október 12	máj 14
870	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ochrannéj gm3	0.5315	4713.0100	2.505,12	2.505,12	0,00	95,00%	2.379,87	október 12	máj 14
871	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ochrannéj gm3	0.5315	4713.0100	2.505,12	2.505,12	0,00	95,00%	2.379,87	október 12	máj 14
872	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Geotextilie nekaneľm2	0.9520	10368.8400	9.871,14	9.871,14	0,00	95,00%	9.377,56	október 12	máj 14
873	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre pdt	2.0071	6157.3090	12.358,54	12.358,54	0,00	95,00%	11.740,61	október 12	máj 14
874	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávka a prekrm3	0.8409	2968.9400	2.496,67	2.496,67	0,00	95,00%	2.371,84	október 12	máj 14
875	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepnosťm3	0.2777	2968.9400	824,38	824,38	0,00	95,00%	783,16	október 12	máj 14
876	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vozovné preniesm3	1.5391	2968.9400	4.569,40	4.569,40	0,00	95,00%	4.340,93	október 12	máj 14
877	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypninym3	0.2777	2968.9400	824,38	824,38	0,00	95,00%	783,16	október 12	máj 14
878	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uprava plánu v zárm2	0.2094	4948.3700	1.036,39	1.036,39	0,00	95,00%	984,57	október 12	máj 14
879	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo širokohm2	2.7359	4948.3700	13.537,80	13.537,80	0,00	95,00%	12.860,91	október 12	máj 14
880	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z kamennym2	0.5903	4948.3700	2.871,65	2.871,65	0,00	95,00%	2.729,07	október 12	máj 14
881	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z OKH1hm2	10.2189	4713.0100	48.161,90	48.161,90	0,00	95,00%	45.753,81	október 12	máj 14
882	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z ABVH1hm2	7.7929	4713.0100	36.728,08	36.728,08	0,00	95,00%	34.891,67	október 12	máj 14

883	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Postrek spojovací m ²	0,3185	9092,0700	2 896,04	2 896,04	0,00	95,00%	2 751,23	október 12	máj 14
884	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koyl z AKMS hr.46m ²	4,7648	4713,0100	22 456,36	22 456,36	0,00	95,00%	21 353,54	október 12	máj 14
885	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie chodník m	3,7099	1575,8600	5 832,10	5 832,10	0,00	95,00%	5 540,50	október 12	máj 14
886	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obrubník betonový ks	2,7930	1591,6000	4 349,90	4 349,90	0,00	95,00%	4 132,40	október 12	máj 14
887	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž fólie proti m ³	1,2773	4713,0100	6 019,77	6 019,77	0,00	95,00%	5 718,78	október 12	máj 14
888	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia proti ropným m ²	1,4121	5419,1000	7 652,49	7 652,49	0,00	95,00%	7 269,87	október 12	máj 14
889	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ochrannej čm ³	0,2658	4713,0100	1 252,56	1 252,56	0,00	95,00%	1 189,93	október 12	máj 14
890	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ochrannej čm ³	0,2658	4713,0100	1 252,56	1 252,56	0,00	95,00%	1 189,93	október 12	máj 14
891	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Geotextilie netkané m ²	0,4760	10368,8400	4 935,57	4 935,57	0,00	95,00%	4 688,79	október 12	máj 14
892	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre pčt	1,0036	6157,3090	6 179,27	6 179,27	0,00	95,00%	5 870,31	október 12	máj 14
893	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Odstárenie ornice m ³	13,6136	2,3990	32,66	32,66	0,00	95,00%	31,03	október 12	máj 14
894	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop rýhy široký 6(m ³)	13,2209	43,1730	570,79	570,79	0,00	95,00%	542,25	október 12	máj 14
895	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cenám m ³	0,7616	14,3910	10,96	10,96	0,00	95,00%	10,41	október 12	máj 14
896	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Vodrovonné premies m ³	1,8564	45,5720	84,60	84,60	0,00	95,00%	80,37	október 12	máj 14
897	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaviny m ³	1,0353	43,1730	44,70	44,70	0,00	95,00%	42,46	október 12	máj 14
898	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp sypavinou sčm ³	3,2963	2,3990	7,91	7,91	0,00	95,00%	7,51	október 12	máj 14
899	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Vankúše zhrnuté m ³	37,4136	2,3990	89,76	89,76	0,00	95,00%	85,27	október 12	máj 14
900	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Betón základových m ³	139,1110	35,9840	5 005,77	5 005,77	0,00	95,00%	4 755,48	október 12	máj 14
901	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Dabrenie stien zák m ²	12,6497	22,0870	279,39	279,39	0,00	95,00%	265,42	október 12	máj 14
902	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Dabrenie stien zák m ²	2,1777	22,0870	48,10	48,10	0,00	95,00%	45,69	október 12	máj 14
903	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž základových	1648,9830	1,3030	2 148,62	2 148,62	0,00	95,00%	2 041,19	október 12	máj 14
904	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Kladenie zaitavov m ²	3,9984	32,7600	130,99	130,99	0,00	95,00%	124,44	október 12	máj 14
905	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Cestné prvky,Zatras	3,4272	206,0000	706,00	706,00	0,00	95,00%	670,70	október 12	máj 14
906	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre mlt	12,2570	96,6560	1 184,71	1 184,71	0,00	95,00%	1 125,48	október 12	máj 14
907	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Dodávka a montáž kg	3,4510	3856,8270	13 309,91	13 309,91	0,00	95,00%	12 644,41	október 12	máj 14
908	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Dodávka a montáž kg	3,4510	1324,4100	4 570,54	4 570,54	0,00	95,00%	4 342,01	október 12	máj 14
909	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž podlahových kg	1,0353	968,7600	1 002,96	1 002,96	0,00	95,00%	952,81	október 12	máj 14
910	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Plech oceľový hrubý kg	1,0472	968,7600	1 014,49	1 014,49	0,00	95,00%	963,76	október 12	máj 14
911	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre kct	32,5108	0,7880	25,62	25,62	0,00	95,00%	24,34	október 12	máj 14
912	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery kov.stav.dojm ²	3,8675	187,9000	726,70	726,70	0,00	95,00%	690,37	október 12	máj 14
913	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery kov.stav.dojm ²	2,2015	187,9000	413,66	413,66	0,00	95,00%	392,96	október 12	máj 14
914	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery kov.stav.dojm ²	0,0119	444,1400	5,29	5,29	0,00	95,00%	5,02	október 12	máj 14
915	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Odkopávka a prek m ³	2,5228	188,3700	475,22	475,22	0,00	95,00%	451,46	október 12	máj 14
916	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za lepios m ³	0,8330	188,3700	156,91	156,91	0,00	95,00%	149,07	október 12	máj 14

917	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Vodrovinné premies	m ³	4.6172	188,3700	869,74	869,74	0,00	95,00%	826,25	október 12	máj 14
918	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypninny	m ³	0,8330	188,3700	156,91	156,91	0,00	95,00%	149,07	október 12	máj 14
919	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Úprava plánie v zá	m ²	0,6283	823,6800	517,53	517,53	0,00	95,00%	491,66	október 12	máj 14
920	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad alebo pod	m ²	1,7017	823,6800	1 401,66	1 401,66	0,00	95,00%	1 331,57	október 12	máj 14
921	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad zo šírok	m ²	6,8330	823,6800	5 628,19	5 628,19	0,00	95,00%	5 346,78	október 12	máj 14
922	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Kladenie zámkovej	m ²	13,6374	823,6800	11 232,85	11 232,85	0,00	95,00%	10 671,21	október 12	máj 14
923	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Zámková dlažba h	m ²	19,4327	840,1540	16 326,46	16 326,46	0,00	95,00%	15 510,14	október 12	máj 14
924	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie záhon, o	m	7,5137	1509,8190	11 344,27	11 344,27	0,00	95,00%	10 777,05	október 12	máj 14
925	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Ohrubnik betónový	ks	3,6128	1524,9170	5 509,28	5 509,28	0,00	95,00%	5 233,82	október 12	máj 14
926	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod obrub.	m ³	124,8310	89,6920	11 196,34	11 196,34	0,00	95,00%	10 636,52	október 12	máj 14
927	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž fólie proti	m ³	3,8318	823,6000	3 155,87	3 155,87	0,00	95,00%	2 998,08	október 12	máj 14
928	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Fólia proti ropným	m ²	4,2364	947,1400	4 012,46	4 012,46	0,00	95,00%	3 811,84	október 12	máj 14
929	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ochrannej	dm ³	0,7973	823,6000	656,66	656,66	0,00	95,00%	623,82	október 12	máj 14
930	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ochrannej	dm ³	0,7973	823,6000	656,66	656,66	0,00	95,00%	623,82	október 12	máj 14
931	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Geotextília netkaná	m ²	1,4280	181,9200	2 587,42	2 587,42	0,00	95,00%	2 468,05	október 12	máj 14
932	Revitalizácia hneďho stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre p	l	6,8782	947,8110	6 519,22	6 519,22	0,00	95,00%	6 193,26	október 12	máj 14
933	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop nezapálen	m ³	4,8195	120,0000	578,34	578,34	0,00	95,00%	549,42	október 12	máj 14
934	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípratok za lepi	m ³	0,8925	120,0000	107,10	107,10	0,00	95,00%	101,75	október 12	máj 14
935	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp sypninou	skm ³	3,2963	84,0000	276,89	276,89	0,00	95,00%	263,04	október 12	máj 14
936	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava plánie v zá	m ²	0,4898	72,0000	35,99	35,99	0,00	95,00%	34,19	október 12	máj 14
937	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu	m ³	134,9460	3,6900	487,95	487,95	0,00	95,00%	473,05	október 12	máj 14
938	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náryp zo šírok	ies	47,9094	3,6900	176,79	176,79	0,00	95,00%	167,95	október 12	máj 14
939	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kanalizácia vn	ka	187,9010	2165,8000	406 955,99	406 955,99	0,00	95,00%	386 608,19	október 12	máj 14
940	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka + montáž	ks	23439,4300	1,0000	23 439,43	23 439,43	0,00	95,00%	22 267,46	október 12	máj 14
941	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajší vnútro	at	251,2090	741,0000	186 145,87	186 145,87	0,00	95,00%	176 838,58	október 12	máj 14
942	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový	hlínko	2,7251	1131,0000	3 082,09	3 082,09	0,00	95,00%	2 927,98	október 12	máj 14
943	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový	meder	0,5355	312,0000	167,08	167,08	0,00	95,00%	158,72	október 12	máj 14
944	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Rúnka FXP 25	m	0,9044	156,0000	141,09	141,09	0,00	95,00%	134,03	október 12	máj 14
945	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Rúnka FXVR 50	m	1,0710	78,0000	83,54	83,54	0,00	95,00%	79,36	október 12	máj 14
946	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drôt pozinkovaný	mkg	1,2733	48,1000	61,25	61,25	0,00	95,00%	58,18	október 12	máj 14
947	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Pásovina 30/4	kg	1,2733	936,0000	1 191,81	1 191,81	0,00	95,00%	1 132,22	október 12	máj 14
948	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SR 03	ks	0,8092	36,4000	29,45	29,45	0,00	95,00%	27,98	október 12	máj 14
949	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SP 1	ks	0,8449	36,0000	30,42	30,42	0,00	95,00%	28,90	október 12	máj 14
950	Revitalizácia hneďho stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stožiar ST260/60	ks	243,9500	36,0000	8 782,20	8 782,20	0,00	95,00%	8 343,09	október 12	máj 14

951	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výložník VUD 15A	ks	88,06000	36,00000	3 170,16	3 170,16	0,00	95,00%	3 011,65	október 12	máj 14
952	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorkovnica ROSAks	ks	22,9670	36,00000	826,81	826,81	0,00	95,00%	785,47	október 12	máj 14
953	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Posiaková patnáka	ks	0,4046	36,00000	14,57	14,57	0,00	95,00%	13,84	október 12	máj 14
954	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia červaná v m	lm	0,0952	936,00000	89,11	89,11	0,00	95,00%	84,65	október 12	máj 14
955	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo výbojkové	ks	105,9576	36,00000	3 814,47	3 814,47	0,00	95,00%	3 623,75	október 12	máj 14
956	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zároj 150W	ks	28,4767	36,00000	1 025,16	1 025,16	0,00	95,00%	973,90	október 12	máj 14
957	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RVO	ks	498,6100	1,00000	498,61	498,61	0,00	95,00%	473,68	október 12	máj 14
958	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón	m3	104,7200	14,30000	1 487,50	1 487,50	0,00	95,00%	1 422,62	október 12	máj 14
959	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základ z prostého tm3	m3	39,1391	8,45000	330,73	330,73	0,00	95,00%	314,19	október 12	máj 14
960	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Piesok	m3	26,1800	29,90000	782,78	782,78	0,00	95,00%	743,64	október 12	máj 14
961	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PVC-U rúra kanaliz	lm	21,6580	36,00000	779,69	779,69	0,00	95,00%	740,70	október 12	máj 14
962	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Puzdrový základ príks	ks	20,6941	36,00000	744,99	744,99	0,00	95,00%	707,74	október 12	máj 14
963	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel pridružených%	%	7,1400	6,83000	48,79	48,79	0,00	95,00%	46,35	október 12	máj 14
964	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúčka ochranná z Fm	ks	1,8207	234,00000	426,04	426,04	0,00	95,00%	404,74	október 12	máj 14
965	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičkov	ks	2,4871	8,00000	19,90	19,90	0,00	95,00%	18,90	október 12	máj 14
966	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Posiakový rajob vráks	ks	0,1547	36,00000	5,57	5,57	0,00	95,00%	5,29	október 12	máj 14
967	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ocdielechks	ks	11,1503	1,00000	11,15	11,15	0,00	95,00%	10,59	október 12	máj 14
968	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo výbojkové	ks	7,6993	36,00000	277,17	277,17	0,00	95,00%	263,32	október 12	máj 14
969	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osvetľovaci sožiarsks	ks	15,5690	36,00000	561,20	561,20	0,00	95,00%	533,14	október 12	máj 14
970	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výložník oceľový	ks	31,4279	36,00000	1 131,40	1 131,40	0,00	95,00%	1 074,83	október 12	máj 14
971	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektrovýstroj stožks	ks	14,6846	36,00000	528,65	528,65	0,00	95,00%	502,21	október 12	máj 14
972	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzemňovacie veden	lm	0,8092	936,00000	757,41	757,41	0,00	95,00%	719,54	október 12	máj 14
973	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzemňovacie veden	lm	1,3209	78,00000	103,03	103,03	0,00	95,00%	97,88	október 12	máj 14
974	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvodňá svks	ks	2,7132	72,00000	195,35	195,35	0,00	95,00%	185,56	október 12	máj 14
975	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sluový kábel 750 - fm	lm	0,9758	312,00000	304,45	304,45	0,00	95,00%	289,23	október 12	máj 14
976	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sluový kábel 750-10m	lm	0,6069	1131,00000	686,40	686,40	0,00	95,00%	652,09	október 12	máj 14
977	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Profil pridružených%	%	7,1400	42,08000	300,45	300,45	0,00	95,00%	285,43	október 12	máj 14
978	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkypie trasy vorkm	km	63,7959	0,9380	59,71	59,71	0,00	95,00%	56,73	október 12	máj 14
979	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop jamy pre stlm3	m3	35,4620	15,60000	553,21	553,21	0,00	95,00%	525,55	október 12	máj 14
980	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základ z prostého tm3	m3	39,1391	5,85000	228,96	228,96	0,00	95,00%	217,52	október 12	máj 14
981	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlbene kábovej tyfm	lm	4,9147	936,00000	4 600,16	4 600,16	0,00	95,00%	4 370,15	október 12	máj 14
982	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie, rekonšt. m	ks	0,9044	936,00000	846,52	846,52	0,00	95,00%	804,19	október 12	máj 14
983	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvinutie a uoierm	km	0,3213	936,00000	300,74	300,74	0,00	95,00%	285,70	október 12	máj 14
984	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ručný zásp nezajm	km	1,8921	936,00000	1 771,01	1 771,01	0,00	95,00%	1 682,46	október 12	máj 14

985	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Naloženie zeminy, m3	7,3899	65,5200	484,19	484,19	0,00	95,00%	469,98	október 12	máj 14
986	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Proviz. úprava terénu m2	1,4280	488,0000	668,30	668,30	0,00	95,00%	634,88	október 12	máj 14
987	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlažie pridružených %	7,1400	79,9300	570,70	570,70	0,00	95,00%	542,17	október 12	máj 14
988	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odborná prehliadka ks	386,7500	1,0000	386,75	386,75	0,00	95,00%	367,41	október 12	máj 14
989	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Geodetické zmerania ks	649,7400	1,0000	649,74	649,74	0,00	95,00%	617,25	október 12	máj 14
990	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strojné mechanizmy hod	29,7500	71,5000	2 127,13	2 127,13	0,00	95,00%	2 020,77	október 12	máj 14
991	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajší vnútroareál	134,7080	364,0000	49 033,71	49 033,71	0,00	95,00%	46 582,03	október 12	máj 14
992	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Videoservert ku kamk ks	1041,1310	1,0000	1 041,13	1 041,13	0,00	95,00%	989,07	október 12	máj 14
993	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	HS VGA Monitor 17 ks	233,5970	1,0000	233,60	233,60	0,00	95,00%	221,92	október 12	máj 14
994	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	CNB-G 1862PF kamk	210,6300	6,0000	1 263,78	1 263,78	0,00	95,00%	1 200,59	október 12	máj 14
995	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	FUJINON - VV52, ks	93,4150	6,0000	560,49	560,49	0,00	95,00%	532,47	október 12	máj 14
996	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	TSS -GL-624 Kvr ks	59,5000	6,0000	357,00	357,00	0,00	95,00%	339,15	október 12	máj 14
997	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	GL 209 džiabak krytky	19,3375	6,0000	116,03	116,03	0,00	95,00%	110,22	október 12	máj 14
998	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	FBNC/FF konektor ks	3,2130	13,0000	41,77	41,77	0,00	95,00%	39,66	október 12	máj 14
999	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PA 100 Napájací zrk	55,0732	1,0000	55,07	55,07	0,00	95,00%	52,32	október 12	máj 14
1000	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Koaxiál RG 59/U-2m	3,2130	1235,0000	3 968,06	3 968,06	0,00	95,00%	3 769,65	október 12	máj 14
1001	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pasívny prevodník ks	12,7330	5,0000	63,67	63,67	0,00	95,00%	60,48	október 12	máj 14
1002	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PS12/1000 Sietový ks	13,6850	5,0000	68,43	68,43	0,00	95,00%	65,00	október 12	máj 14
1003	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Chránička FXKVR 1m	3,7961	585,0000	2 220,72	2 220,72	0,00	95,00%	2 109,68	október 12	máj 14
1004	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Spojka FXKVM 50m	2,6894	13,0000	34,96	34,96	0,00	95,00%	33,21	október 12	máj 14

1005	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PVC žlab 40x80	m	5,2360	45,5000	238,24	0,00	95,00%	226,33	október 12	máj 14
1006	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Priehaz cez betón rŕks		15,4700	1,0000	15,47	0,00	95,00%	14,70	október 12	máj 14
1007	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	NV-5004 Kanta digitáks		448,6300	1,0000	448,63	0,00	95,00%	426,20	október 12	máj 14
1008	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	A.Ver Media - VIDEŕks		66,5210	1,0000	66,52	0,00	95,00%	63,19	október 12	máj 14
1009	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Drobný spojovací rŕks		232,0500	1,0000	232,05	0,00	95,00%	220,45	október 12	máj 14
1010	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Akumulátor 12 V	ks	51,0510	1,0000	51,05	0,00	95,00%	48,50	október 12	máj 14
1011	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PAR KR inštalacia rŕks		36,3545	1,0000	36,35	0,00	95,00%	34,54	október 12	máj 14
1012	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Line-interaktívne zŕks		157,7940	1,0000	157,79	0,00	95,00%	149,90	október 12	máj 14
1013	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vývŕšenie trasy vorkm		84,2044	0,0260	2,19	0,00	95,00%	2,08	október 12	máj 14
1014	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Hbeenie káblovvej rŕm		10,4125	26,0000	270,73	0,00	95,00%	257,19	október 12	máj 14
1015	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Zhľadenie, rekonš. rŕm		1,7974	26,0000	45,17	0,00	95,00%	42,91	október 12	máj 14
1016	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Zakrytie kábla fóliou rŕks		3,5700	26,0000	92,82	0,00	95,00%	88,18	október 12	máj 14
1017	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ručný zásp nezŕpm		2,0230	26,0000	52,60	0,00	95,00%	49,97	október 12	máj 14
1018	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž výstražne rŕm		2,3800	26,0000	61,88	0,00	95,00%	58,79	október 12	máj 14
1019	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Výstražná fólia čerŕm		0,1190	26,0000	3,09	0,00	95,00%	2,94	október 12	máj 14
1020	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nadošenie zeminy rŕm3		7,5208	2,2100	16,62	0,00	95,00%	15,79	október 12	máj 14
1021	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Proviz. úprava teréŕm2		8,3423	13,0000	108,45	0,00	95,00%	103,03	október 12	máj 14

1022	Revitalizácia hneďého	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nerezové krabice	kpl	942,96	942,96	1,0000	942,96	0,00	95,00%	895,81	október 12	máj 14
1023	Revitalizácia hneďého	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Úprava objektu mekpl		851,21	851,21	1,0000	851,21	0,00	95,00%	808,65	október 12	máj 14
1024	Revitalizácia hneďého	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Dúchadlo	ks	7 028,62	7 028,62	2,0000	7 028,62	0,00	95,00%	6 677,19	október 12	máj 14
1025	Revitalizácia hneďého	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prevzdušňovacie elks		6 061,86	6 061,86	36,0000	6 061,86	0,00	95,00%	5 758,77	október 12	máj 14
1026	Revitalizácia hneďého	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Odtokový žlab	ks	2 435,93	2 435,93	1,0000	2 435,93	0,00	95,00%	2 314,13	október 12	máj 14
1027	Revitalizácia hneďého	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ukládňovací vaľček		1 705,15	1 705,15	1,0000	1 705,15	0,00	95,00%	1 619,89	október 12	máj 14
1028	Revitalizácia hneďého	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Odplynňovacia zónka	ks	314,76	314,76	1,0000	314,76	0,00	95,00%	299,02	október 12	máj 14
1029	Revitalizácia hneďého	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Normá stena	ks	416,02	416,02	2,0000	416,02	0,00	95,00%	395,22	október 12	máj 14
1030	Revitalizácia hneďého	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Dielica stena aktivkpl		9 277,12	9 277,12	1,0000	9 277,12	0,00	95,00%	8 813,26	október 12	máj 14
1031	Revitalizácia hneďého	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Úprava nádrže aktivkpl		5 146,99	5 146,99	1,0000	5 146,99	0,00	95,00%	4 889,64	október 12	máj 14
1032	Revitalizácia hneďého	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Čerpadlo vraméhokpl		2 435,93	2 435,93	1,0000	2 435,93	0,00	95,00%	2 314,13	október 12	máj 14
1033	Revitalizácia hneďého	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pracovná plošina aktivkpl		5 950,24	5 950,24	1,0000	5 950,24	0,00	95,00%	5 652,73	október 12	máj 14
1034	Revitalizácia hneďého	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pracovná plošina Dkpl		3 939,97	3 939,97	1,0000	3 939,97	0,00	95,00%	3 742,97	október 12	máj 14
1035	Revitalizácia hneďého	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrúbné rozvozh kpl		3 617,01	3 617,01	1,0000	3 617,01	0,00	95,00%	3 436,15	október 12	máj 14
1036	Revitalizácia hneďého	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrúbnie vramého kpl		2 260,76	2 260,76	1,0000	2 260,76	0,00	95,00%	2 147,72	október 12	máj 14
1037	Revitalizácia hneďého	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Výberpanie a vycištkpl		7 773,08	7 773,08	1,0000	7 773,08	0,00	95,00%	7 384,43	október 12	máj 14
1038	Revitalizácia hneďého	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž a odvoz kpl		5 300,26	5 300,26	1,0000	5 300,26	0,00	95,00%	5 035,25	október 12	máj 14

1038	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Odtokové potrubie kpl	723,9860	1,0000	724,00	724,00	0,00	95,00%	687,80	október 12	máj 14
1040	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Armatúry	3617,0050	1,0000	3 617,01	3 617,01	0,00	95,00%	3 436,15	október 12	máj 14
1041	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MO nemý objekt s kpl	5679,2750	1,0000	5 679,28	5 679,28	0,00	95,00%	5 395,31	október 12	máj 14
1042	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Technologický rozkpl	11536,4550	1,0000	11 536,46	11 536,46	0,00	95,00%	10 959,63	október 12	máj 14
1043	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Elektroobš ČOV - kpl	9442,6500	1,0000	9 442,65	9 442,65	0,00	95,00%	8 970,52	október 12	máj 14
1044	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MO vyhodnocovaci kpl	5296,0950	1,0000	5 296,10	5 296,10	0,00	95,00%	5 031,29	október 12	máj 14
1045	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Káblis 47/50 s riadi kpl	25936,5490	1,0000	25 936,55	25 936,55	0,00	95,00%	24 641,62	október 12	máj 14
1046	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Stavebné úpravy m kpl	7960,6240	1,0000	7 960,62	7 960,62	0,00	95,00%	7 562,59	október 12	máj 14
1047	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Priacne čerpadlo kpl	3777,0600	1,0000	3 777,06	3 777,06	0,00	95,00%	3 588,21	október 12	máj 14
1048	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PP nádrž - NUK	3407,5650	1,0000	3 407,57	3 407,57	0,00	95,00%	3 237,19	október 12	máj 14
1049	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie TV + armat kpl	595,3570	1,0000	595,36	595,36	0,00	95,00%	565,59	október 12	máj 14
1050	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Výltačné potrubie z kpl	561,0650	1,0000	561,09	561,09	0,00	95,00%	533,03	október 12	máj 14
1051	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Čerpadlo z kaboje m kpl	2435,9300	1,0000	2 435,93	2 435,93	0,00	95,00%	2 314,13	október 12	máj 14
1052	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prevzdušňovacie el kpl	168,3650	2,0000	336,77	336,77	0,00	95,00%	319,93	október 12	máj 14
1053	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie tlakového kpl	893,6900	1,0000	893,69	893,69	0,00	95,00%	849,01	október 12	máj 14
1054	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Dúchadto	929,2710	1,0000	929,27	929,27	0,00	95,00%	882,81	október 12	máj 14
1055	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Výčistenie nádrže kpl	1000,4330	1,0000	1 000,43	1 000,43	0,00	95,00%	950,41	október 12	máj 14

1056	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž technológií		444,8220	1,0000	444,82	444,82	0,00	95,00%	422,58	október 12	máj 14
1057	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nerezová sávica s kpl		918,3230	1,0000	918,32	918,32	0,00	95,00%	872,41	október 12	máj 14
1058	Revitalizácia hneďho	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž a doprava tks		21682,5140	1,0000	21 682,51	21 682,51	0,00	95,00%	20 599,39	október 12	máj 14
1059	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rekonštrukcia všetm		829,4300	474,5000	393,564,54	393,564,54	0,00	95,00%	373 866,31	október 12	máj 14
1060	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výhyby		1320,9000	3,0000	3 962,70	3 962,70	0,00	95,00%	3 764,57	október 12	máj 14
1061	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž izolácií		158,6270	89,0000	14 117,80	14 117,80	0,00	95,00%	13 411,91	október 12	máj 14
1062	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murivo POROTHEIm3		177,7491	69,6360	12 377,74	12 377,74	0,00	95,00%	11 758,85	október 12	máj 14
1063	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava stropov akim2		5,7237	607,6000	3 477,70	3 477,70	0,00	95,00%	3 303,81	október 12	máj 14
1064	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava vnútorných m2		3,1098	1258,4600	3 902,25	3 902,25	0,00	95,00%	3 707,13	október 12	máj 14
1065	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zateplenie obkladim2		64,2600	1258,4600	80 868,64	80 868,64	0,00	95,00%	76 825,21	október 12	máj 14
1066	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž mazanin z bt		1516,8293	3,7390	5 669,91	5 669,91	0,00	95,00%	5 386,41	október 12	máj 14
1067	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poter pieskovocem m2		6,7783	607,6000	4 118,51	4 118,51	0,00	95,00%	3 912,59	október 12	máj 14
1068	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lešenia tskm2		1,5010	1246,0000	1 870,28	1 870,28	0,00	95,00%	1 776,77	október 12	máj 14
1069	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lešenia Im2		0,8927	1246,0000	1 112,33	1 112,33	0,00	95,00%	1 056,71	október 12	máj 14
1070	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za prvý a Im2		0,5946	2492,0000	1 456,85	1 456,85	0,00	95,00%	1 384,01	október 12	máj 14
1071	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zemim2		0,1501	607,6000	91,20	91,20	0,00	95,00%	86,64	október 12	máj 14
1072	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lak asfaltový izolačt		1417,2874	1,6800	2 381,04	2 381,04	0,00	95,00%	2 261,99	október 12	máj 14
1073	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zemim2		0,0988	607,6000	60,00	60,00	0,00	95,00%	57,00	október 12	máj 14
1074	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia reflexná oddeIm2		0,6320	607,6000	384,01	384,01	0,00	95,00%	364,81	október 12	máj 14
1075	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zemim2		1,4931	135,3240	202,06	202,06	0,00	95,00%	191,95	október 12	máj 14
1076	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásy tažké asfaltom2		2,7335	607,6000	1 660,85	1 660,85	0,00	95,00%	1 577,80	október 12	máj 14
1077	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásy tažké asfaltom2		5,9619	607,6000	3 622,42	3 622,42	0,00	95,00%	3 441,30	október 12	máj 14
1078	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásy tažké asfaltom2		6,6401	607,6000	4 034,51	4 034,51	0,00	95,00%	3 832,79	október 12	máj 14
1079	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolm2		2,9626	607,6000	1 800,05	1 800,05	0,00	95,00%	1 710,05	október 12	máj 14
1080	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nebasil MPE hr. 10m2		9,4407	607,6000	5 736,16	5 736,16	0,00	95,00%	5 449,35	október 12	máj 14
1081	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolm2		1,2640	607,6000	768,02	768,02	0,00	95,00%	729,62	október 12	máj 14
1082	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Extrudovaný polystm2		9,4802	75,1800	712,72	712,72	0,00	95,00%	677,08	október 12	máj 14
1083	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zřaby z pozinkovanm		11,3367	151,2000	1 714,11	1 714,11	0,00	95,00%	1 628,41	október 12	máj 14
1084	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odpadové rúry z pdm		12,3242	85,1200	1 049,04	1 049,04	0,00	95,00%	996,59	október 12	máj 14
1085	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zastrešenie rútki m2		26,2038	728,4480	19 088,11	19 088,11	0,00	95,00%	18 133,70	október 12	máj 14

1086	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž parozábran	m ²	0,0948	728,4480	69,06	69,06	0,00	95,00%	65,61	október 12	máj 14
1087	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Parozábrana BRM	m ²	3,9501	728,4480	2 877,43	2 877,43	0,00	95,00%	2 733,55	október 12	máj 14
1088	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž paropripisu	m ²	0,3437	728,4480	250,34	250,34	0,00	95,00%	237,82	október 12	máj 14
1089	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia Bramac Univé	m ²	3,4563	728,4480	2 517,75	2 517,75	0,00	95,00%	2 391,86	október 12	máj 14
1090	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž a dodávka	m ²	200,4912	100,1000	20 069,17	20 069,17	0,00	95,00%	19 065,71	október 12	máj 14
1091	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Melby z malajského	m ²	1,4280	1246,0000	1 779,29	1 779,29	0,00	95,00%	1 690,32	október 12	máj 14
1092	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzemňovacie vetařm		1,3459	60,0000	80,75	80,75	0,00	95,00%	76,72	október 12	máj 14
1093	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drôt pozinkovaný nkg		1,3971	36,9600	51,64	51,64	0,00	95,00%	49,05	október 12	máj 14
1094	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SS	ks	0,6200	4,8000	2,98	2,98	0,00	95,00%	2,83	október 12	máj 14
1095	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodový vodič vetařm		5,4371	300,0000	1 631,13	1 631,13	0,00	95,00%	1 549,58	október 12	máj 14
1096	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drôt pozinkovaný nkg		1,4113	118,2000	166,82	166,82	0,00	95,00%	158,48	október 12	máj 14
1097	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Podpera PV 01ks		0,5760	225,0000	129,59	129,59	0,00	95,00%	123,11	október 12	máj 14
1098	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SS	ks	0,6200	24,0000	14,88	14,88	0,00	95,00%	14,14	október 12	máj 14
1099	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zaucht by vetařm		19,5636	5,0000	97,82	97,82	0,00	95,00%	92,93	október 12	máj 14
1100	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Dřizak DJ 5 d	ks	4,9088	5,0000	24,54	24,54	0,00	95,00%	23,32	október 12	máj 14
1101	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Dřizak DJ 5 h	ks	3,5557	5,0000	17,78	17,78	0,00	95,00%	16,89	október 12	máj 14
1102	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Zbenař tvař JP3	ks	30,3521	5,0000	151,76	151,76	0,00	95,00%	144,17	október 12	máj 14
1103	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Ochramnã striek		1,2578	5,0000	6,29	6,29	0,00	95,00%	5,97	október 12	máj 14
1104	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SJ 02	ks	1,3173	5,0000	6,59	6,59	0,00	95,00%	6,26	október 12	máj 14
1105	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvodbã svok	ks	3,7966	5,0000	18,68	18,68	0,00	95,00%	17,75	október 12	máj 14
1106	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SZ	ks	2,0278	12,0000	24,33	24,33	0,00	95,00%	23,12	október 12	máj 14
1107	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvodbã svok	ks	3,8497	5,0000	19,25	19,25	0,00	95,00%	18,29	október 12	máj 14
1108	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SJ 01	ks	1,2959	5,0000	6,48	6,48	0,00	95,00%	6,16	október 12	máj 14
1109	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvodbã svok	ks	3,8497	12,0000	46,20	46,20	0,00	95,00%	43,88	október 12	máj 14
1110	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SO	ks	0,9294	12,0000	11,15	11,15	0,00	95,00%	10,60	október 12	máj 14
1111	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvodbã svok	ks	3,8497	18,0000	69,29	69,29	0,00	95,00%	65,83	október 12	máj 14
1112	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SK	ks	0,9044	18,0000	16,28	16,28	0,00	95,00%	15,47	október 12	máj 14
1113	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvodbã svok	ks	3,8497	12,0000	46,20	46,20	0,00	95,00%	43,88	október 12	máj 14
1114	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SP 1	ks	0,4772	12,0000	5,73	5,73	0,00	95,00%	5,44	október 12	máj 14
1115	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oznaãenie zvodov	ks	1,9695	12,0000	23,63	23,63	0,00	95,00%	22,45	október 12	máj 14
1116	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štiok, smaltovaný	ks	3,5736	12,0000	42,88	42,88	0,00	95,00%	40,74	október 12	máj 14
1117	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717003 Pristavby, nãrãstavy, stavbne úpravy	Demolácia budov ifm3		14,0162	1738,3200	24 368,12	24 368,12	0,00	95,00%	23 149,71	október 12	máj 14

1118	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodrovne premiest	5,0575	1129,9080	5 714,51	5 714,51	0,00	95,00%	5 428,78	október 12	máj 14
1119	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Pripratok za každýčt	0,5474	91522,5480	50 089,44	50 089,44	0,00	95,00%	47 584,47	október 12	máj 14
1120	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uloženie súľny na t	9,9960	1129,9080	11 294,56	11 294,56	0,00	95,00%	10 729,83	október 12	máj 14
1121	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop šachty horním3	46,7551	190,1200	8 889,08	8 889,08	0,00	95,00%	8 444,63	október 12	máj 14
1122	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripratok k cenám žm3	13,0067	190,1200	2 472,83	2 472,83	0,00	95,00%	2 349,19	október 12	máj 14
1123	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestm3	29,9642	190,1200	5 686,79	5 686,79	0,00	95,00%	5 411,95	október 12	máj 14
1124	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodrovne premiestm3	5,2360	190,1200	995,47	995,47	0,00	95,00%	945,66	október 12	máj 14
1125	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripratok za každýčm3	0,4760	15399,7200	7 330,27	7 330,27	0,00	95,00%	6 963,75	október 12	máj 14
1126	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie neuhľm3	6,1166	190,1200	1 162,89	1 162,89	0,00	95,00%	1 104,74	október 12	máj 14
1127	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za ubžent	10,4244	349,2500	3 640,72	3 640,72	0,00	95,00%	3 458,69	október 12	máj 14
1128	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie sĺpika sks	63,5723	585,0000	37 189,82	37 189,82	0,00	95,00%	35 330,33	október 12	máj 14
1129	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sĺpik, priemer 48 mks	27,3224	421,0000	11 502,73	11 502,73	0,00	95,00%	10 927,59	október 12	máj 14
1130	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sĺpik, (zelený) popk	21,0273	10,0000	210,27	210,27	0,00	95,00%	199,76	október 12	máj 14
1131	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vzpera priemer 38ks	21,8841	154,0000	3 370,15	3 370,15	0,00	95,00%	3 201,64	október 12	máj 14
1132	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre oit	23,7981	431,3670	10 261,40	10 261,40	0,00	95,00%	9 748,33	október 12	máj 14
1133	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripratok za zväšš	10,4125	431,3670	4 491,61	4 491,61	0,00	95,00%	4 267,03	október 12	máj 14
1134	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž oplotenia stm	10,1150	884,0000	8 941,66	8 941,66	0,00	95,00%	8 494,58	október 12	máj 14
1135	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PVC (zelený) poplaks	172,0606	36,0000	6 194,90	6 194,90	0,00	95,00%	5 885,16	október 12	máj 14
1136	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripratok za naplnám	7,2828	2652,0000	19 313,99	19 313,99	0,00	95,00%	18 348,29	október 12	máj 14
1137	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vrát a vrátok	49,1708	2,0000	98,34	98,34	0,00	95,00%	93,42	október 12	máj 14
1138	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bránka jednokriľák	287,2660	2,0000	574,53	574,53	0,00	95,00%	545,81	október 12	máj 14
1139	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vrát a vrátok	1320,9000	4,0000	5 283,60	5 283,60	0,00	95,00%	5 019,42	október 12	máj 14
1140	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Brána na kolajnici kks	4610,4170	4,0000	18 441,67	18 441,67	0,00	95,00%	17 519,58	október 12	máj 14
1141	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ostatných akq	5,1765	4,4000	22,78	22,78	0,00	95,00%	21,64	október 12	máj 14
1142	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Manžeta s objímkok	2,5347	54,0000	136,87	136,87	0,00	95,00%	130,03	október 12	máj 14
1143	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vymedzovč na žkks	0,4641	140,0000	64,97	64,97	0,00	95,00%	61,73	október 12	máj 14
1144	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre k%	566,9368	1,9000	1 077,18	1 077,18	0,00	95,00%	1 023,32	október 12	máj 14
1145	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop rhyh db šířkym3	19,2066	14,6700	281,76	281,76	0,00	95,00%	267,67	október 12	máj 14
1146	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripratok k cene za m3	5,4288	14,6700	79,64	79,64	0,00	95,00%	75,66	október 12	máj 14
1147	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny hm3	0,9377	14,6700	13,76	13,76	0,00	95,00%	13,07	október 12	máj 14
1148	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp sypaninou sčm3	2,9833	46,4000	138,43	138,43	0,00	95,00%	131,51	október 12	máj 14
1149	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Barón základových m3	109,0195	16,1200	1 757,30	1 757,30	0,00	95,00%	1 669,43	október 12	máj 14

1150	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dabrenie zvislé aieľm2	9,7271	16,3000	158,55	158,55	0,00	95,00%	150,62	október 12	máj 14
1151	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dabrenie zvislé aieľm2	2,5633	16,3000	41,78	41,78	0,00	95,00%	39,66	október 12	máj 14
1152	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murovo z tvárnic PCm3	136,9690	37,2520	5 102,37	5 102,37	0,00	95,00%	4 847,25	október 12	máj 14
1153	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bežón sílpov a plitíem3	167,7900	2,4300	407,73	407,73	0,00	95,00%	387,34	október 12	máj 14
1154	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dabrenie hranatýchm2	21,9531	32,4400	712,16	712,16	0,00	95,00%	676,55	október 12	máj 14
1155	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dabrenie hranatýchm2	2,3050	32,4400	74,78	74,78	0,00	95,00%	71,04	október 12	máj 14
1156	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž sílpov, pilierí	1376,9490	0,1850	254,74	254,74	0,00	95,00%	242,00	október 12	máj 14
1157	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príevky 500x250x1m2	22,2882	79,3500	1 769,36	1 769,36	0,00	95,00%	1 680,90	október 12	máj 14
1158	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahí RIGIPS Rm2	35,1276	57,7200	2 027,57	2 027,57	0,00	95,00%	1 926,19	október 12	máj 14
1159	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bežón stužujúcich pm3	125,5450	2,4450	306,96	306,96	0,00	95,00%	291,61	október 12	máj 14
1160	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dabrenie bočnic sím2	6,6294	26,9900	184,26	184,26	0,00	95,00%	175,04	október 12	máj 14
1161	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dabrenie bočnic sím2	2,3586	26,9900	63,63	63,63	0,00	95,00%	60,45	október 12	máj 14
1162	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž stužujúcich t	1384,6920	0,0990	133,74	133,74	0,00	95,00%	127,05	október 12	máj 14
1163	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrohá omietka vm2	7,5410	110,7500	835,17	835,17	0,00	95,00%	793,41	október 12	máj 14
1164	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zateplenie doskam2	29,3537	108,7500	3 192,22	3 192,22	0,00	95,00%	3 032,61	október 12	máj 14
1165	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z bežónu pm3	135,8980	10,0700	1 368,49	1 368,49	0,00	95,00%	1 300,07	október 12	máj 14
1166	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž mazanín z št	1316,4970	0,3590	472,62	472,62	0,00	95,00%	448,96	október 12	máj 14
1167	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náryp zo štrkopiesm3	43,3684	10,0700	436,72	436,72	0,00	95,00%	414,86	október 12	máj 14
1168	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poleť pieskovocemm2	9,3605	66,3800	621,35	621,35	0,00	95,00%	590,29	október 12	máj 14
1169	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž poteru KARm2	1281,0350	0,1470	188,31	188,31	0,00	95,00%	178,90	október 12	máj 14
1170	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie oceľovýchks	8,8227	4,0000	35,29	35,29	0,00	95,00%	33,53	október 12	máj 14
1171	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhrubná oceľová Cks	18,8401	2,0000	37,68	37,68	0,00	95,00%	35,80	október 12	máj 14
1172	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhrubná oceľová Cks	23,0634	2,0000	46,13	46,13	0,00	95,00%	43,82	október 12	máj 14
1173	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lešenie ľahké pracm2	2,2301	55,0000	122,65	122,65	0,00	95,00%	116,52	október 12	máj 14
1174	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lešenie ľahké pracm2	5,3859	42,0000	226,21	226,21	0,00	95,00%	214,90	október 12	máj 14
1175	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výčistenie budov plm2	1,8743	51,0600	95,70	95,70	0,00	95,00%	90,91	október 12	máj 14
1176	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt ppe bt	3,8568	113,0000	435,82	435,82	0,00	95,00%	414,03	október 12	máj 14
1177	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti liakovm2	4,6541	65,5200	304,94	304,94	0,00	95,00%	289,66	október 12	máj 14
1178	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	FATRAFOL 803 tolm2	5,8274	74,0380	431,45	431,45	0,00	95,00%	409,88	október 12	máj 14
1179	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti liakovm2	1,4435	65,5200	94,58	94,58	0,00	95,00%	89,85	október 12	máj 14
1180	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Geotextilie netkaném2	0,7545	74,0380	55,86	55,86	0,00	95,00%	53,07	október 12	máj 14
1181	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolm2	2,3265	57,7200	134,28	134,28	0,00	95,00%	127,57	október 12	máj 14
1182	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná striím2	7,7564	58,8740	456,65	456,65	0,00	95,00%	433,82	október 12	máj 14
1183	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolm2	0,9484	51,5200	48,86	48,86	0,00	95,00%	46,42	október 12	máj 14

1184	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pe fólia 0,4 D + M m ²	1,3626	57,6050	78,76	78,76	0,00	95,00%	74,82	október 12	máj 14
1185	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doska polyvstřebí Sm ²	3,8782	52,5500	203,80	203,80	0,00	95,00%	193,61	október 12	máj 14
1186	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž parozábrany m ²	1,3031	115,4400	150,42	150,42	0,00	95,00%	142,90	október 12	máj 14
1187	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia PVC parozábr m ²	1,1614	63,4920	73,74	73,74	0,00	95,00%	70,06	október 12	máj 14
1188	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia PVC parozábr m ²	1,0067	63,4920	63,92	63,92	0,00	95,00%	60,72	október 12	máj 14
1189	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre iz%	12,1047	1,4031	16,98	16,98	0,00	95,00%	16,13	október 12	máj 14
1190	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia kpl	126,3780	1,0000	126,38	126,38	0,00	95,00%	120,06	október 12	máj 14
1191	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubié z PVC rúr kpl	133,7560	1,0000	133,76	133,76	0,00	95,00%	127,07	október 12	máj 14
1192	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tvarovky PVC, čistič kpl	39,6413	1,0000	39,64	39,64	0,00	95,00%	37,66	október 12	máj 14
1193	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vetracia hlavica kpl	38,4025	1,0000	38,40	38,40	0,00	95,00%	36,48	október 12	máj 14
1194	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vr%	3,3820	2,0820	7,04	7,04	0,00	95,00%	6,69	október 12	máj 14
1195	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia kpl	292,3830	1,0000	292,38	292,38	0,00	95,00%	277,76	október 12	máj 14
1196	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubié - rozvozy kpl	234,0730	1,0000	234,07	234,07	0,00	95,00%	222,37	október 12	máj 14
1197	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tvarovky kpl	43,3577	1,0000	43,36	43,36	0,00	95,00%	41,19	október 12	máj 14
1198	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia s montážou kpl	168,5040	1,0000	168,50	168,50	0,00	95,00%	160,08	október 12	máj 14
1199	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakové skúšky kpl	55,7456	1,0000	55,75	55,75	0,00	95,00%	52,96	október 12	máj 14
1200	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vr%	7,9409	1,7697	14,05	14,05	0,00	95,00%	13,35	október 12	máj 14
1201	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zariadení pred kpl	138,7540	1,0000	138,75	138,75	0,00	95,00%	131,82	október 12	máj 14
1202	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	WC-písuaň-humyvak kpl	577,2690	1,0000	577,27	577,27	0,00	95,00%	548,41	október 12	máj 14
1203	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Baléria (umyvadlo) ks	55,0018	2,0000	110,00	110,00	0,00	95,00%	104,50	október 12	máj 14
1204	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzavrätacie kohútiky ks	8,6715	6,0000	52,03	52,03	0,00	95,00%	49,43	október 12	máj 14
1205	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zápchové uzáverky ks	24,7758	3,0000	74,33	74,33	0,00	95,00%	70,61	október 12	máj 14
1206	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážny materiál ks	69,3722	1,0000	69,37	69,37	0,00	95,00%	65,90	október 12	máj 14
1207	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zásobníkov kpl	86,7153	1,0000	86,72	86,72	0,00	95,00%	82,38	október 12	máj 14
1208	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakový zásobník ks	267,3930	2,0000	534,79	534,79	0,00	95,00%	508,05	október 12	máj 14
1209	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dopravné kpl	339,8640	1,0000	339,86	339,86	0,00	95,00%	322,87	október 12	máj 14
1210	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž viazaných km	4,9445	121,5000	600,75	600,75	0,00	95,00%	570,71	október 12	máj 14
1211	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hranoly SM/JD 50 m ³	261,0860	0,9800	255,86	255,86	0,00	95,00%	243,07	október 12	máj 14
1212	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž viazaných km	6,0750	105,2400	639,33	639,33	0,00	95,00%	607,36	október 12	máj 14
1213	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hranoly SM/JD 100 m ³	261,0860	1,5790	412,25	412,25	0,00	95,00%	391,64	október 12	máj 14
1214	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž latovania sŕm	0,4736	272,7270	129,17	129,17	0,00	95,00%	122,71	október 12	máj 14
1215	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lata SM/JD 50/40 m ³	268,2260	0,5990	160,40	160,40	0,00	95,00%	152,38	október 12	máj 14
1216	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž latovania-km	0,4034	137,2500	55,37	55,37	0,00	95,00%	52,60	október 12	máj 14
1217	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lata SM/JD 50/50 m ³	268,2260	0,3770	101,12	101,12	0,00	95,00%	96,07	október 12	máj 14

1218	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spoločnosť a ochr.m3	43,2506	3,2000	138,40	138,40	0,00	95,00%	131,48	október 12	máj 14
1219	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kč%	24,9269	4,0735	101,54	101,54	0,00	95,00%	96,46	október 12	máj 14
1220	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie z pozm	10,9766	12,2000	133,91	133,91	0,00	95,00%	127,22	október 12	máj 14
1221	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žraby z pozinkovaním	11,8468	25,0000	296,22	296,22	0,00	95,00%	281,41	október 12	máj 14
1222	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kotlík kotlíky pre rfs	12,6354	4,0000	50,54	50,54	0,00	95,00%	48,01	október 12	máj 14
1223	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odpadové rúry z pdm	8,7465	11,6000	101,46	101,46	0,00	95,00%	96,39	október 12	máj 14
1224	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kč%	5,8215	1,7199	10,01	10,01	0,00	95,00%	9,51	október 12	máj 14
1225	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž okien plastm	8,0789	37,9000	306,19	306,19	0,00	95,00%	290,88	október 12	máj 14
1226	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plastové s izlks	518,4830	1,0000	518,48	518,48	0,00	95,00%	482,56	október 12	máj 14
1227	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plastové s izlks	219,7930	6,0000	1 318,76	1 318,76	0,00	95,00%	1 252,82	október 12	máj 14
1228	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plastové s izlks	51,4913	1,0000	51,49	51,49	0,00	95,00%	48,92	október 12	máj 14
1229	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dveri do záks	13,1424	4,0000	52,57	52,57	0,00	95,00%	49,94	október 12	máj 14
1230	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné jeks	45,7817	2,0000	91,56	91,56	0,00	95,00%	86,99	október 12	máj 14
1231	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné jeks	70,0184	2,0000	140,04	140,04	0,00	95,00%	133,03	október 12	máj 14
1232	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dveri plastm	8,2943	3,5000	29,03	29,03	0,00	95,00%	27,58	október 12	máj 14
1233	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere plastové vslks	712,0960	1,0000	712,10	712,10	0,00	95,00%	676,49	október 12	máj 14
1234	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kč%	32,2026	0,7242	23,32	23,32	0,00	95,00%	22,15	október 12	máj 14
1235	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž soklikov m	3,5224	8,6500	30,47	30,47	0,00	95,00%	28,95	október 12	máj 14
1236	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podláh z dlm2	13,7885	48,6500	669,43	669,43	0,00	95,00%	635,96	október 12	máj 14
1237	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlaždice keramické m2	11,4181	5,7520	65,68	65,68	0,00	95,00%	62,39	október 12	máj 14
1238	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre pč%	7,6653	3,5304	27,03	27,03	0,00	95,00%	25,67	október 12	máj 14
1239	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov slm2	15,8353	19,6000	310,37	310,37	0,00	95,00%	294,85	október 12	máj 14
1240	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okladadky keramim2	10,1257	20,0530	203,05	203,05	0,00	95,00%	192,90	október 12	máj 14
1241	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za škarovm2	1,4863	19,6000	29,13	29,13	0,00	95,00%	27,68	október 12	máj 14
1242	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre ob%	5,4252	1,9915	10,80	10,80	0,00	95,00%	10,26	október 12	máj 14
1243	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Malby z maľarskýcm2	1,8314	148,0000	271,05	271,05	0,00	95,00%	257,50	október 12	máj 14
1244	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Utordzenie vodičov kus	51,9054	1,0000	51,91	51,91	0,00	95,00%	49,31	október 12	máj 14
1245	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spinač nástený prkus	3,6878	1,0000	3,69	3,69	0,00	95,00%	3,50	október 12	máj 14
1246	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spinač polozapusťk kus	2,6323	1,0000	2,63	2,63	0,00	95,00%	2,50	október 12	máj 14
1247	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spinač polozapusťk kus	2,8144	3,0000	8,44	8,44	0,00	95,00%	8,02	október 12	máj 14
1248	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spinač polozapusťk kus	3,2582	1,0000	3,26	3,26	0,00	95,00%	3,10	október 12	máj 14
1249	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spinač polozapusťk kus	2,8929	1,0000	2,89	2,89	0,00	95,00%	2,75	október 12	máj 14
1250	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica rozvodná kus	3,3748	7,0000	23,62	23,62	0,00	95,00%	22,44	október 12	máj 14
1251	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabickap 67 kus	0,8342	11,0000	9,18	9,18	0,00	95,00%	8,72	október 12	máj 14

1252	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka šporákov/kus	6,1380	1,0000	6,14	6,14	0,00	95,00%	5,83	október 12	máj 14
1253	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domová zásuvka p/kus	2,6454	4,0000	10,58	10,58	0,00	95,00%	10,05	október 12	máj 14
1254	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domová zásuvka d/kus	4,1186	4,0000	16,47	16,47	0,00	95,00%	15,65	október 12	máj 14
1255	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž oceľového kus	9,4355	1,0000	9,44	9,44	0,00	95,00%	8,96	október 12	máj 14
1256	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzemňovacie vedením	2,7970	33,0000	90,32	90,32	0,00	95,00%	85,80	október 12	máj 14
1257	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodový vodič včieľm	4,3602	10,0000	43,60	43,60	0,00	95,00%	41,42	október 12	máj 14
1258	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodový vodič bez m	2,5930	26,0000	67,42	67,42	0,00	95,00%	64,05	október 12	máj 14
1259	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvodová svorka	2,4371	15,0000	36,56	36,56	0,00	95,00%	34,73	október 12	máj 14
1260	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvodová svorka	3,4010	11,0000	37,41	37,41	0,00	95,00%	35,54	október 12	máj 14
1261	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podpery vedenia P/kus	2,1634	8,0000	17,31	17,31	0,00	95,00%	16,44	október 12	máj 14
1262	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podpery vedenia P/kus	2,1634	10,0000	21,63	21,63	0,00	95,00%	20,55	október 12	máj 14
1263	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica Beltermann/kus	2,0325	3,0000	6,10	6,10	0,00	95,00%	5,79	október 12	máj 14
1264	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemliaca tyč kus	12,6545	4,0000	50,62	50,62	0,00	95,00%	48,09	október 12	máj 14
1265	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ornamentné zvodov kus	1,7326	3,0000	5,20	5,20	0,00	95,00%	4,94	október 12	máj 14
1266	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kýcye platne kus	4,7303	15,0000	70,95	70,95	0,00	95,00%	67,41	október 12	máj 14
1267	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oborná prehladka/kus	150,1780	1,0000	150,18	150,18	0,00	95,00%	142,67	október 12	máj 14
1268	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Slivový kábel 750 - fm	1,1079	100,0000	110,79	110,79	0,00	95,00%	105,25	október 12	máj 14
1269	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Slivový kábel 750 - fm	1,1079	8,0000	8,86	8,86	0,00	95,00%	8,42	október 12	máj 14
1270	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Slivový kábel 750 - fm	1,1079	109,0000	120,76	120,76	0,00	95,00%	114,72	október 12	máj 14
1271	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Slivový kábel 750 - fm	1,1079	10,0000	11,08	11,08	0,00	95,00%	10,52	október 12	máj 14
1272	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Slivový kábel 750 - fm	2,2289	10,0000	22,29	22,29	0,00	95,00%	21,17	október 12	máj 14
1273	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač R kus	474,2150	1,0000	474,22	474,22	0,00	95,00%	460,50	október 12	máj 14
1274	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka Tango kus	5,6168	4,0000	22,47	22,47	0,00	95,00%	21,34	október 12	máj 14
1275	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka Tango IP-4ks	8,5097	4,0000	34,04	34,04	0,00	95,00%	32,34	október 12	máj 14
1276	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KO 125 ks	0,4427	13,0000	5,75	5,75	0,00	95,00%	5,47	október 12	máj 14
1277	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KO rozvod/kus	1,2245	7,0000	8,57	8,57	0,00	95,00%	8,14	október 12	máj 14
1278	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochranné iskrište 4ks	23,9261	1,0000	23,93	23,93	0,00	95,00%	22,73	október 12	máj 14
1279	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka 1425 m	0,6902	10,0000	6,90	6,90	0,00	95,00%	6,56	október 12	máj 14
1280	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štik na zvod kus	0,6771	3,0000	2,03	2,03	0,00	95,00%	1,93	október 12	máj 14
1281	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY 3CX1, fm	0,6473	74,0000	62,70	62,70	0,00	95,00%	59,56	október 12	máj 14
1282	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY ZAX1, fm	0,6259	8,0000	5,01	5,01	0,00	95,00%	4,76	október 12	máj 14
1283	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY 5CX1, fm	1,3816	10,0000	13,82	13,82	0,00	95,00%	13,13	október 12	máj 14
1284	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY 3CX2, fm	1,2376	109,0000	134,90	134,90	0,00	95,00%	128,15	október 12	máj 14
1285	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka šporákov/kus	13,5006	1,0000	13,50	13,50	0,00	95,00%	12,83	október 12	máj 14

1286	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vypínač Tango 6.1	ks	7.50665	1.00000	7,51	7,51	0,00	95,00%	7,51	október 12	máj 14
1287	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vypínač Tango 6.5	ks	8.9819	1.00000	8,98	8,98	0,00	95,00%	8,98	október 12	máj 14
1288	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorňa ekvipierencí	ks	21.9329	1.00000	21,93	21,93	0,00	95,00%	20,84	október 12	máj 14
1289	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tango Ivoj rámk	ks	2.3465	3.00000	7,04	7,04	0,00	95,00%	6,68	október 12	máj 14
1290	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vypínač Tango 6.1	ks	6.2035	1.00000	6,20	6,20	0,00	95,00%	5,89	október 12	máj 14
1291	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vypínač Tango 6.7	ks	8.0277	1.00000	8,03	8,03	0,00	95,00%	7,63	október 12	máj 14
1292	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tango okvi rámk	ks	1.5637	6.00000	9,38	9,38	0,00	95,00%	8,91	október 12	máj 14
1293	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gulajna D 10 mm	kg	1.9290	10.00000	19,29	19,29	0,00	95,00%	18,33	október 12	máj 14
1294	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gulajna D 8 mm	kg	1.8290	18.00000	34,72	34,72	0,00	95,00%	32,98	október 12	máj 14
1295	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podpera PV 13	ks	1.5506	18.00000	27,91	27,91	0,00	95,00%	26,51	október 12	máj 14
1296	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prásovina Fezn 30xkg	kg	1.9552	32.00000	62,57	62,57	0,00	95,00%	59,44	október 12	máj 14
1297	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochranná strieska	ks	1.3031	1.00000	1,30	1,30	0,00	95,00%	1,24	október 12	máj 14
1298	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorňa okapová SCS	ks	1.2935	1.00000	1,29	1,29	0,00	95,00%	1,23	október 12	máj 14
1299	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorňa skúšobná SKS	ks	1.6422	3.00000	4,93	4,93	0,00	95,00%	4,68	október 12	máj 14
1300	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorňa spojovacia	ks	0.6521	17.00000	11,09	11,09	0,00	95,00%	10,53	október 12	máj 14
1301	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorňa spojovacia	ks	1.4940	10.00000	14,34	14,34	0,00	95,00%	13,62	október 12	máj 14
1302	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorňa SJ Bernard	ks	2.0849	2.00000	4,17	4,17	0,00	95,00%	3,96	október 12	máj 14
1303	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tyč limacia JP 15	ks	7.7902	1.00000	7,78	7,78	0,00	95,00%	7,39	október 12	máj 14
1304	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tyč zarmacia	ks	16.8766	4.00000	67,51	67,51	0,00	95,00%	64,13	október 12	máj 14
1305	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svojka DJ	ks	3.6978	2.00000	7,38	7,38	0,00	95,00%	7,01	október 12	máj 14
1306	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica	ks	3.8187	3.00000	11,46	11,46	0,00	95,00%	10,88	október 12	máj 14
1307	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krytina stiechy vo m2	ks	7.0412	90.00000	633,71	633,71	0,00	95,00%	602,03	október 12	máj 14
1308	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krytina hr 4.00m ²	m ²	16.0239	90.00000	1.442,15	1.442,15	0,00	95,00%	1.370,04	október 12	máj 14
1309	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Demolácia budov	vm3	3.5581	216.09000	768,87	768,87	0,00	95,00%	730,43	október 12	máj 14
1310	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodrovomé premesť		5.0575	8.4280	42,62	42,62	0,00	95,00%	40,49	október 12	máj 14
1311	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prípatok za kážvít		0.5474	682.7490	373,74	373,74	0,00	95,00%	355,05	október 12	máj 14
1312	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uloženie sulfy na t		9.9960	8.4280	84,25	84,25	0,00	95,00%	80,03	október 12	máj 14
1313	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový hliníkom		5.2277	123.00000	643,00	643,00	0,00	95,00%	610,85	október 12	máj 14
1314	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový hliníkom		9.0688	475.00000	4.316,25	4.316,25	0,00	95,00%	4.100,44	október 12	máj 14
1315	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový hliníkom		16.6005	325.00000	5.395,16	5.395,16	0,00	95,00%	5.125,40	október 12	máj 14
1316	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	G-Káblové oko AL	ks	0.7937	6.00000	4,76	4,76	0,00	95,00%	4,52	október 12	máj 14
1317	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	G-Káblové oko AL	ks	1.4923	21.00000	31,34	31,34	0,00	95,00%	29,77	október 12	máj 14

1318	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	G-Káblové oko AL	ks	2,6275	9,0000	23,65	23,65	0,00	95,00%	22,47	október 12	máj 14
1319	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvoditč prepážka LV/ks	ks	34,6231	3,0000	103,87	103,87	0,00	95,00%	98,68	október 12	máj 14
1320	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drôt pozinkovaný r/ks	kg	1,4649	18,3600	26,90	26,90	0,00	95,00%	25,55	október 12	máj 14
1321	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Pásovina 30/4	kg	1,4649	510,0000	747,09	747,09	0,00	95,00%	709,74	október 12	máj 14
1322	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SR 02	ks	0,8485	10,0000	8,48	8,48	0,00	95,00%	8,06	október 12	máj 14
1323	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SR 03	ks	0,9306	14,0000	13,03	13,03	0,00	95,00%	12,38	október 12	máj 14
1324	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Rúrka FKVVS 11/cm	cm	2,5597	18,0000	46,07	46,07	0,00	95,00%	43,77	október 12	máj 14
1325	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pás prípravenia zvks	ks	0,8211	6,0000	4,93	4,93	0,00	95,00%	4,68	október 12	máj 14
1326	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nožová posika P/Ks	P/Ks	3,5998	9,0000	32,40	32,40	0,00	95,00%	30,78	október 12	máj 14
1327	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nožová posika P/Ks	P/Ks	5,5974	21,0000	115,53	115,53	0,00	95,00%	109,75	október 12	máj 14
1328	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nožová posika P/Ks	P/Ks	7,9790	42,0000	335,12	335,12	0,00	95,00%	318,36	október 12	máj 14
1329	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovacia hlavks	ks	17,2574	20,0000	345,15	345,15	0,00	95,00%	327,89	október 12	máj 14
1330	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovacia hlavks	ks	20,1586	12,0000	241,90	241,90	0,00	95,00%	229,81	október 12	máj 14
1331	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia červená v m	m	0,1095	705,0000	77,18	77,18	0,00	95,00%	73,32	október 12	máj 14
1332	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Beťón	m ³	132,8040	24,0000	3 187,30	3 187,30	0,00	95,00%	3 027,93	október 12	máj 14
1333	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Piesok	m ³	34,2125	17,0000	581,61	581,61	0,00	95,00%	552,53	október 12	máj 14
1334	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Beť. katňový žrab E/ks	ks	3,0797	1350,0000	4 157,62	4 157,62	0,00	95,00%	3 949,74	október 12	máj 14
1335	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krycia doska bet. žks	ks	1,7517	1350,0000	2 364,77	2 364,77	0,00	95,00%	2 246,53	október 12	máj 14
1336	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SR4 F663 VV 4/1 P/ks	P/ks	984,8520	1,0000	984,85	984,85	0,00	95,00%	916,61	október 12	máj 14
1337	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SR4 Z663 VV 4/1 P/ks	P/ks	894,9990	2,0000	1 790,00	1 790,00	0,00	95,00%	1 700,50	október 12	máj 14
1338	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	RE 1.0 Z403 W 32/ks	ks	347,5990	2,0000	695,20	695,20	0,00	95,00%	660,44	október 12	máj 14
1339	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	RE 1.0 Z403 W 40/ks	ks	351,7640	1,0000	351,76	351,76	0,00	95,00%	334,18	október 12	máj 14
1340	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	RE 1.0 K40 W 50A/ks	ks	624,0360	1,0000	624,04	624,04	0,00	95,00%	592,83	október 12	máj 14
1341	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	RE 1.0 K40 W 63A/ks	ks	603,5980	1,0000	603,57	603,57	0,00	95,00%	573,39	október 12	máj 14
1342	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	RE 1.0 K40 W 50A/ks	ks	593,9290	1,0000	593,93	593,93	0,00	95,00%	564,23	október 12	máj 14
1343	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	RE 1.0 K40 W 32A/ks	ks	606,3050	1,0000	606,31	606,31	0,00	95,00%	575,99	október 12	máj 14
1344	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SPPS F402 VV/VV/ks	ks	358,5470	1,0000	358,55	358,55	0,00	95,00%	340,62	október 12	máj 14
1345	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VRIS1 K II P4	ks	203,8660	1,0000	203,97	203,97	0,00	95,00%	193,77	október 12	máj 14
1346	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka ochranná z Fm	Fm	2,0944	18,0000	37,70	37,70	0,00	95,00%	35,81	október 12	máj 14
1347	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľová nosná konks	ks	5,5704	6,0000	33,42	33,42	0,00	95,00%	31,75	október 12	máj 14
1348	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov ks	ks	2,8608	6,0000	17,16	17,16	0,00	95,00%	16,31	október 12	máj 14
1349	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov ks	ks	4,1602	21,0000	87,37	87,37	0,00	95,00%	83,00	október 12	máj 14
1350	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov ks	ks	6,2546	9,0000	56,29	56,29	0,00	95,00%	53,48	október 12	máj 14
1351	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie cecolpask	ks	12,7687	2,0000	25,54	25,54	0,00	95,00%	24,26	október 12	máj 14

1352	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie celoplošks	19,7985	18,0000	356,19	356,19	0,00	95,00%	338,38	október 12	máj 14
1353	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie celoplošks	23,7167	12,0000	284,60	284,60	0,00	95,00%	270,37	október 12	máj 14
1354	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poskytový náboj vrátk	0,1785	72,0000	12,85	12,85	0,00	95,00%	12,21	október 12	máj 14
1355	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskostatky NN a V ks	6,5141	3,0000	19,54	19,54	0,00	95,00%	18,57	október 12	máj 14
1356	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž oceľoobehks	10,6986	12,0000	128,26	128,26	0,00	95,00%	121,85	október 12	máj 14
1357	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzemňovacie vedeľm	0,9306	510,0000	474,60	474,60	0,00	95,00%	450,87	október 12	máj 14
1358	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzemňovacie vedeľm	1,5196	30,0000	45,59	45,59	0,00	95,00%	43,31	október 12	máj 14
1359	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvodová svokks	3,1202	14,0000	43,68	43,68	0,00	95,00%	41,50	október 12	máj 14
1360	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvodová svokks	4,3518	10,0000	43,52	43,52	0,00	95,00%	41,34	október 12	máj 14
1361	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sluhy kábel 750-1cm	0,8211	123,0000	101,00	101,00	0,00	95,00%	95,95	október 12	máj 14
1362	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sluhy kábel 750-1cm	1,3007	475,0000	617,82	617,82	0,00	95,00%	586,93	október 12	máj 14
1363	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sluhy kábel 750-1cm	1,8338	325,0000	595,98	595,98	0,00	95,00%	566,18	október 12	máj 14
1364	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základ z prostého hm3	48,9923	24,0000	1 175,82	1 175,82	0,00	95,00%	1 117,02	október 12	máj 14
1365	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlbene káblovej tyrm	5,6525	165,0000	932,66	932,66	0,00	95,00%	886,03	október 12	máj 14
1366	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlbene káblovej tyrm	9,4153	158,0000	1 487,61	1 487,61	0,00	95,00%	1 413,23	október 12	máj 14
1367	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlbene káblovej tyrm	11,9607	110,0000	1 315,68	1 315,68	0,00	95,00%	1 249,89	október 12	máj 14
1368	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlbene káblovej tyrm	16,2578	73,0000	1 186,82	1 186,82	0,00	95,00%	1 127,48	október 12	máj 14
1369	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlbene káblovej tyrm	23,1003	30,0000	693,01	693,01	0,00	95,00%	658,36	október 12	máj 14
1370	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie, rekonšt. m	1,0401	165,0000	171,61	171,61	0,00	95,00%	163,03	október 12	máj 14
1371	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvinnutie a uložerim	0,3701	705,0000	260,91	260,91	0,00	95,00%	247,87	október 12	máj 14
1372	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Káblový kanál z prēm	3,9887	675,0000	2 678,84	2 678,84	0,00	95,00%	2 544,90	október 12	máj 14
1373	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ruhyň zäsyv nezäpim	2,1765	165,0000	359,12	359,12	0,00	95,00%	341,17	október 12	máj 14
1374	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ruhyň zäsyv nezäpim	4,0508	158,0000	640,02	640,02	0,00	95,00%	608,02	október 12	máj 14
1375	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ruhyň zäsyv nezäpim	5,3645	110,0000	590,10	590,10	0,00	95,00%	560,59	október 12	máj 14
1376	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ruhyň zäsyv nezäpim	6,5289	73,0000	476,61	476,61	0,00	95,00%	452,78	október 12	máj 14
1377	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ruhyň zäsyv nezäpim	9,8127	30,0000	294,38	294,38	0,00	95,00%	279,66	október 12	máj 14
1378	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Profilä pridružerých%	7,1400	25,0505	178,86	178,86	0,00	95,00%	169,92	október 12	máj 14
1379	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Profilä pridružerých%	7,1400	103,0676	735,90	735,90	0,00	95,00%	699,11	október 12	máj 14
1380	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odbornä prehľadäks	2052,7500	1,0000	2 052,75	2 052,75	0,00	95,00%	1 950,11	október 12	máj 14
1381	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkres skucobného	985,3200	1,0000	985,32	985,32	0,00	95,00%	938,05	október 12	máj 14
1382	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Geodäické zmeräkks	574,7700	1,0000	574,77	574,77	0,00	95,00%	546,03	október 12	máj 14
1383	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Präca montära pri ihod	34,2125	4,0000	136,85	136,85	0,00	95,00%	130,01	október 12	máj 14
1384	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Präca montära pri ihod	34,2125	4,0000	136,85	136,85	0,00	95,00%	130,01	október 12	máj 14
1385	Revitalizácia hneďho a modernizácia stavieb	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odpojoväč OTE 25ks	2200,5480	1,0000	2 200,55	2 200,55	0,00	95,00%	2 090,52	október 12	máj 14

1386	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odbočná konzola Fks	131,0190	2,0000	262,04	262,04	0,00	95,00%	248,94	október 12	máj 14
1387	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konzola 600 PNE fks	24,0856	1,0000	24,09	24,09	0,00	95,00%	22,88	október 12	máj 14
1388	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorník M16X550 ks	10,5375	2,0000	21,07	21,07	0,00	95,00%	20,02	október 12	máj 14
1389	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hák prípevňovací fks	3,4213	2,0000	6,84	6,84	0,00	95,00%	6,50	október 12	máj 14
1390	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kolečný izolátor VZks	89,9005	6,0000	599,40	599,40	0,00	95,00%	569,43	október 12	máj 14
1391	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolátor podperný ks	139,5670	2,0000	279,17	279,17	0,00	95,00%	265,22	október 12	máj 14
1392	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lano A1Fe 42/7 m	1,1222	30,0000	33,67	33,67	0,00	95,00%	31,98	október 12	máj 14
1393	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel 22-AXEKVC/m	9,0047	280,0000	2,521,32	2,521,32	0,00	95,00%	2,395,26	október 12	máj 14
1394	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koncovka vonkajšia sada	261,6810	1,0000	261,68	261,68	0,00	95,00%	248,60	október 12	máj 14
1395	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koncovka vnútorná sada	181,7130	1,0000	181,71	181,71	0,00	95,00%	172,63	október 12	máj 14
1396	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T adaptér RICS S1 sada	662,5920	1,0000	662,59	662,59	0,00	95,00%	629,46	október 12	máj 14
1397	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvoditeľ napätia RDks	468,0270	3,0000	1,404,08	1,404,08	0,00	95,00%	1,333,88	október 12	máj 14
1398	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorníkový strmeň ks	9,3332	5,0000	46,67	46,67	0,00	95,00%	44,33	október 12	máj 14
1399	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prstový držiak trojks	30,1070	5,0000	150,54	150,54	0,00	95,00%	143,01	október 12	máj 14
1400	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oc. konštr. pre uchky	1,0948	25,0000	27,37	27,37	0,00	95,00%	26,00	október 12	máj 14
1401	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drôt pozinkovaný nkg	1,4649	4,8000	7,03	7,03	0,00	95,00%	6,68	október 12	máj 14
1402	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Pásovina 30/4 kg	1,4649	102,0000	149,42	149,42	0,00	95,00%	141,95	október 12	máj 14
1403	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SR 02 ks	0,8485	4,0000	3,39	3,39	0,00	95,00%	3,22	október 12	máj 14
1404	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SZ ks	1,4923	1,0000	1,49	1,49	0,00	95,00%	1,42	október 12	máj 14
1405	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SP 1 ks	0,9722	1,0000	0,97	0,97	0,00	95,00%	0,92	október 12	máj 14
1406	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	L-Rúčka FKYS 16/m	5,2277	3,0000	15,68	15,68	0,00	95,00%	14,90	október 12	máj 14
1407	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Folia červená v m	0,1095	23,0000	2,52	2,52	0,00	95,00%	2,39	október 12	máj 14
1408	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stahovacia páska ks	0,2737	23,0000	6,30	6,30	0,00	95,00%	5,98	október 12	máj 14
1409	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bet. káňový žab Eks	3,0797	46,0000	141,67	141,67	0,00	95,00%	134,56	október 12	máj 14
1410	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krycia doska bet. žks	1,7517	46,0000	80,58	80,58	0,00	95,00%	76,55	október 12	máj 14
1411	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tabuľka výstražná ks	6,8294	1,0000	6,83	6,83	0,00	95,00%	6,49	október 12	máj 14
1412	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón m3	132,8040	1,5000	199,21	199,21	0,00	95,00%	189,25	október 12	máj 14
1413	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúčka ochranná z fm	2,0944	3,0000	6,28	6,28	0,00	95,00%	5,97	október 12	máj 14
1414	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšie vedenie ks	18,2153	2,0000	36,43	36,43	0,00	95,00%	34,61	október 12	máj 14
1415	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šoziar pre usekovéks	146,9650	3,0000	440,90	440,90	0,00	95,00%	418,65	október 12	máj 14
1416	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž usekového ks	201,8240	1,0000	201,82	201,82	0,00	95,00%	191,73	október 12	máj 14
1417	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič pre vonkajšiekm	290,0070	0,0300	8,40	8,40	0,00	95,00%	7,98	október 12	máj 14
1418	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolátorový reťazec ks	13,7397	6,0000	82,44	82,44	0,00	95,00%	78,32	október 12	máj 14
1419	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podperný a kolíkovks	1,3138	2,0000	2,63	2,63	0,00	95,00%	2,50	október 12	máj 14

1420	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prúdový spoj s lisovks	3,0000	9,0190	3,0000	27,06	27,06	0,00	95,00%	25,70	október 12	máj 14
1421	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž výstrážnychks	1,0000	8,0337	1,0000	8,03	8,03	0,00	95,00%	7,63	október 12	máj 14
1422	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koncovka staničnks	9,0000	22,0876	9,0000	198,79	198,79	0,00	95,00%	188,85	október 12	máj 14
1423	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ručného polks	1,0000	34,3910	1,0000	34,39	34,39	0,00	95,00%	32,67	október 12	máj 14
1424	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výuková dielostsks	3,1202	3,1202	3,0000	9,36	9,36	0,00	95,00%	8,89	október 12	máj 14
1425	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzemňovacie vedeľm	0,9306	0,9306	22,0000	20,47	20,47	0,00	95,00%	19,45	október 12	máj 14
1426	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzemňovacie vedeľm	1,5196	1,5196	12,0000	18,24	18,24	0,00	95,00%	17,32	október 12	máj 14
1427	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvodná svks	4,3518	4,3518	6,0000	26,11	26,11	0,00	95,00%	24,81	október 12	máj 14
1428	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sluhy kábel VN (v m)	0,8211	0,8211	250,0000	205,28	205,28	0,00	95,00%	195,01	október 12	máj 14
1429	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sluhy kábel VN (v m)	1,5744	1,5744	30,0000	47,23	47,23	0,00	95,00%	44,87	október 12	máj 14
1430	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základ z prostého žm3	45,0106	45,0106	1,1500	51,76	51,76	0,00	95,00%	49,17	október 12	máj 14
1431	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlbene kábovej rým	3,1618	3,1618	30,0000	94,85	94,85	0,00	95,00%	90,11	október 12	máj 14
1432	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlbene kábovej rým	9,4153	9,4153	23,0000	216,55	216,55	0,00	95,00%	205,72	október 12	máj 14
1433	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvinutie a ujozerm	0,3701	0,3701	23,0000	8,51	8,51	0,00	95,00%	8,09	október 12	máj 14
1434	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábový kanál z prým	5,3372	5,3372	11,5000	61,38	61,38	0,00	95,00%	58,31	október 12	máj 14
1435	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ručný zásp nezapm	1,2943	1,2943	30,0000	36,13	36,13	0,00	95,00%	34,32	október 12	máj 14
1436	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ručný zásp nezapm	4,0508	4,0508	23,0000	93,17	93,17	0,00	95,00%	88,51	október 12	máj 14
1437	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel pridružených%	7,1400	7,1400	11,5528	82,49	82,49	0,00	95,00%	78,36	október 12	máj 14
1438	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel pridružených%	7,1458	7,1458	4,7231	33,75	33,75	0,00	95,00%	32,06	október 12	máj 14
1439	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odborná prehladks	615,8250	615,8250	1,0000	615,83	615,83	0,00	95,00%	585,03	október 12	máj 14
1440	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkres skutočnéhoks	684,2500	684,2500	1,0000	684,25	684,25	0,00	95,00%	650,04	október 12	máj 14
1441	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Geodetické zmerks	383,1800	383,1800	1,0000	383,18	383,18	0,00	95,00%	364,02	október 12	máj 14
1442	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strojné mechanizmsks	34,2125	34,2125	16,0000	547,40	547,40	0,00	95,00%	520,03	október 12	máj 14
1443	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práca montéra pri íhod	34,2125	34,2125	4,0000	136,85	136,85	0,00	95,00%	130,01	október 12	máj 14
1444	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práca montéra pri íhod	34,2125	34,2125	4,0000	136,85	136,85	0,00	95,00%	130,01	október 12	máj 14
1445	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strojné mechanizmsks	75,2875	75,2875	8,0000	602,14	602,14	0,00	95,00%	572,03	október 12	máj 14
1446	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prvá úradná skúskks	451,6050	451,6050	1,0000	451,61	451,61	0,00	95,00%	429,02	október 12	máj 14
1447	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstáranie ornice m3	1,5470	1,5470	6,3000	9,75	9,75	0,00	95,00%	9,26	október 12	máj 14
1448	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop nezapažením3	8,2824	8,2824	21,6000	178,90	178,90	0,00	95,00%	169,95	október 12	máj 14
1449	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za lepvos m3	1,5589	1,5589	21,6000	33,67	33,67	0,00	95,00%	31,99	október 12	máj 14
1450	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodborné premieš m3	3,4510	3,4510	27,9000	96,28	96,28	0,00	95,00%	91,47	október 12	máj 14
1451	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodborné premieš m3	3,4510	3,4510	6,8600	23,67	23,67	0,00	95,00%	22,49	október 12	máj 14
1452	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie neúšm m3	6,1166	6,1166	6,8600	41,96	41,96	0,00	95,00%	39,86	október 12	máj 14
1453	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie spalin m3	1,0353	1,0353	27,9000	28,88	28,88	0,00	95,00%	27,44	október 12	máj 14

1454	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp sypaninou s/m ³	3,2963	6,8600	22,61	22,61	0,00	95,00%	21,48	október 12	máj 14
1455	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu m ³	137,3260	1,9600	269,16	269,16	0,00	95,00%	255,70	október 12	máj 14
1456	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplátek za prehladk	15,8746	1,9600	31,11	31,11	0,00	95,00%	29,56	október 12	máj 14
1457	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dabrenie stien, v/hm ²	8,9250	3,9200	34,99	34,99	0,00	95,00%	33,24	október 12	máj 14
1458	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dabrenie stien, v/hm ²	2,8322	3,9200	11,10	11,10	0,00	95,00%	10,55	október 12	máj 14
1459	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náryp zo štrkopiesm ³	47,9094	5,2420	251,14	251,14	0,00	95,00%	238,58	október 12	máj 14
1460	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie prefa trafiks	117,5720	1,0000	117,57	117,57	0,00	95,00%	111,69	október 12	máj 14
1461	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre bit	15,1130	14,4210	217,94	217,94	0,00	95,00%	207,05	október 12	máj 14
1462	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zemtm ²	1,1543	10,9200	12,60	12,60	0,00	95,00%	11,97	október 12	máj 14
1463	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lak asfaltovanatovt	1457,6310	0,0550	80,17	80,17	0,00	95,00%	76,16	október 12	máj 14
1464	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre iz%	0,9282	2,5500	2,37	2,37	0,00	95,00%	2,25	október 12	máj 14
1465	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzemtovacie vedetm	0,9306	80,0000	74,45	74,45	0,00	95,00%	70,72	október 12	máj 14
1466	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvodová svokv	4,3518	30,0000	130,55	130,55	0,00	95,00%	124,03	október 12	máj 14
1467	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Týčový uzemtovac	17,9821	4,0000	71,93	71,93	0,00	95,00%	68,33	október 12	máj 14
1468	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hberie káblovej tyčm	4,4482	70,0000	311,38	311,38	0,00	95,00%	295,81	október 12	máj 14
1469	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ručný záryp nezatp	1,8969	70,0000	118,79	118,79	0,00	95,00%	112,85	október 12	máj 14
1470	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Pásovina 30/4 kg	1,4649	80,0000	117,19	117,19	0,00	95,00%	111,33	október 12	máj 14
1471	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Zemniaca tyč Zks	18,7485	4,0000	74,99	74,99	0,00	95,00%	71,24	október 12	máj 14
1472	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SR 02 ks	0,8485	30,0000	25,45	25,45	0,00	95,00%	24,18	október 12	máj 14
1473	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenivo ťažené hm ³	24,1546	5,3000	128,02	128,02	0,00	95,00%	121,62	október 12	máj 14
1474	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrkopiesok 0-45 Nm ³	30,6544	1,5000	45,98	45,98	0,00	95,00%	43,68	október 12	máj 14
1475	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trafestnica EH 5/ks	80655,3440	1,0000	80,655,34	80,655,34	0,00	95,00%	76,822,58	október 12	máj 14
1476	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odborná prehladk	615,8250	1,0000	615,83	615,83	0,00	95,00%	585,03	október 12	máj 14
1477	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strojné mechanizm	75,2875	4,0000	301,07	301,07	0,00	95,00%	286,02	október 12	máj 14
1478	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prvá úradná skúšk	383,1800	1,0000	383,18	383,18	0,00	95,00%	364,02	október 12	máj 14
1479	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel pridružených%	7,1400	2,3299	16,64	16,64	0,00	95,00%	15,80	október 12	máj 14
1480	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel pridružených%	7,1400	22,1881	158,42	158,42	0,00	95,00%	150,50	október 12	máj 14
1481	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop jamy pod trafiks	2210,1800	1,0000	2,210,18	2,210,18	0,00	95,00%	2,099,67	október 12	máj 14
1482	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava stropov akt	5,7237	169,7640	97,67	97,67	0,00	95,00%	923,09	október 12	máj 14
1483	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava vnútorných	3,1008	308,4600	956,48	956,48	0,00	95,00%	909,65	október 12	máj 14
1484	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zateplenie doskam	60,8312	216,0000	13,139,53	13,139,53	0,00	95,00%	12,482,56	október 12	máj 14
1485	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž mazanin z t	1516,8293	0,5100	773,58	773,58	0,00	95,00%	734,90	október 12	máj 14
1486	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poter pleskovocem	6,7783	169,7640	1,150,72	1,150,72	0,00	95,00%	1,093,18	október 12	máj 14
1487	Revitalizácia hneďho	71702 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lešenia fajn	1,5010	216,0000	324,22	324,22	0,00	95,00%	308,01	október 12	máj 14

1488	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž tešenia	m ²	0,8927	216,0000	192,83	192,83	0,00	95,00%	183,19	október 12	máj 14
1489	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za prvý a	m ²	0,5846	432,0000	252,55	252,55	0,00	95,00%	239,92	október 12	máj 14
1490	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zemi	m ²	0,1501	169,7640	25,48	25,48	0,00	95,00%	24,21	október 12	máj 14
1491	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lak asfaltový izolač	t	1417,2874	0,0900	127,56	127,56	0,00	95,00%	121,18	október 12	máj 14
1492	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia prot. zemi	m ²	0,0988	169,7640	16,76	16,76	0,00	95,00%	15,93	október 12	máj 14
1493	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia reflexná oddb	m ²	0,6320	169,7640	107,29	107,29	0,00	95,00%	101,93	október 12	máj 14
1494	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zemi	m ²	1,4931	40,5000	60,47	60,47	0,00	95,00%	57,45	október 12	máj 14
1495	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásky tažné asfalto	m ²	2,7335	169,7640	464,04	464,04	0,00	95,00%	440,84	október 12	máj 14
1496	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izo	m ²	2,8626	183,9110	54,85	54,85	0,00	95,00%	51,60	október 12	máj 14
1497	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nobasil MPE hr. 80	m ²	6,2806	183,9110	1 155,08	1 155,08	0,00	95,00%	1 097,32	október 12	máj 14
1498	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nobasil MPE hr. 12	m ²	9,4407	183,9110	1 736,25	1 736,25	0,00	95,00%	1 649,43	október 12	máj 14
1499	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izo	m ²	1,2640	234,0000	295,78	295,78	0,00	95,00%	280,99	október 12	máj 14
1500	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Extrudovaný polyst	m ²	9,4802	15,6000	147,89	147,89	0,00	95,00%	140,50	október 12	máj 14
1501	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zraby z pozinkovan	m	11,3367	16,8000	191,59	191,59	0,00	95,00%	182,01	október 12	máj 14
1502	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odpadové úry z pod	m	12,3242	5,2000	64,09	64,09	0,00	95,00%	60,88	október 12	máj 14
1503	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zastřešenie	m ²	26,2130	234,0000	6 133,83	6 133,83	0,00	95,00%	5 827,14	október 12	máj 14
1504	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž parozábrán	m ²	0,0948	234,0000	22,18	22,18	0,00	95,00%	21,07	október 12	máj 14
1505	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Parozábrana Top	m ²	3,9501	234,0000	924,32	924,32	0,00	95,00%	878,10	október 12	máj 14
1506	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž paropriepu	m ²	0,3437	234,0000	80,42	80,42	0,00	95,00%	76,39	október 12	máj 14
1507	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia Bramaac Univ	m ²	3,4563	234,0000	808,78	808,78	0,00	95,00%	768,34	október 12	máj 14
1508	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž a dostávka	m ²	177,7534	35,0220	6 225,28	6 225,28	0,00	95,00%	5 914,02	október 12	máj 14
1509	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nitery spojovací	m ²	3,0416	183,9110	559,38	559,38	0,00	95,00%	531,41	október 12	máj 14
1510	Revitalizácia hneďho	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Malby z malarský	m ²	0,6241	234,0000	146,04	146,04	0,00	95,00%	138,74	október 12	máj 14
1511	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výkop nezapažene	m ³	4,8195	288,0000	1 388,02	1 388,02	0,00	95,00%	1 318,62	október 12	máj 14
1512	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za lepvo	m ³	0,8925	288,0000	257,04	257,04	0,00	95,00%	244,19	október 12	máj 14
1513	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodborné premie	m ³	4,6172	288,0000	1 329,75	1 329,75	0,00	95,00%	1 263,27	október 12	máj 14
1514	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za každy	m ³	0,4622	23328,0000	10 548,92	10 548,92	0,00	95,00%	10 021,48	október 12	máj 14
1515	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uloženie sypanny	lt	9,9960	288,0000	2 878,85	2 878,85	0,00	95,00%	2 734,91	október 12	máj 14
1516	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Demontáž nádrž	vkpl	1286,3900	3,0000	3 859,17	3 859,17	0,00	95,00%	3 666,21	október 12	máj 14
1517	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Demolácia budov	m ³	14,0182	1996,8000	27 991,54	27 991,54	0,00	95,00%	26 591,96	október 12	máj 14

1518	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodrovne premiest	5,0575	1297,9200	6 564,23	6 564,23	0,00	95,00%	6 236,02	október 12	máj 14
1519	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za kažýčít	0,5474	105131,5200	57 546,99	57 546,99	0,00	95,00%	54 671,54	október 12	máj 14
1520	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uloženie sušny na št	9,9960	1297,9200	12 974,01	12 974,01	0,00	95,00%	12 325,31	október 12	máj 14
1521	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Demolácia budov ífm'3	10,0317	4599,3000	46 138,80	46 138,80	0,00	95,00%	43 831,86	október 12	máj 14
1522	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodrovne premiest	5,0575	2069,6850	10 467,43	10 467,43	0,00	95,00%	9 944,06	október 12	máj 14
1523	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za kažýčít	0,5474	167644,4800	91 766,59	91 766,59	0,00	95,00%	87 180,16	október 12	máj 14
1524	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uloženie sušny na št	9,9960	2069,6839	20 686,56	20 686,56	0,00	95,00%	19 654,13	október 12	máj 14
1525	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Demolácia budov ífm'3	6,6045	11292,7540	74 582,99	74 582,99	0,00	95,00%	70 853,84	október 12	máj 14
1526	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodrovne premiest	5,0575	5081,7390	25 700,89	25 700,89	0,00	95,00%	24 415,85	október 12	máj 14
1527	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za kažýčít	0,5474	411620,3700	225 320,99	225 320,99	0,00	95,00%	214 054,94	október 12	máj 14
1528	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uloženie sušny na št	9,9960	5081,7390	50 797,06	50 797,06	0,00	95,00%	48 257,21	október 12	máj 14
1529	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Demolácia budov ífm'3	10,0317	925,1310	9 280,64	9 280,64	0,00	95,00%	8 816,60	október 12	máj 14
1530	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodrovne premiest	5,0575	416,3090	2 105,48	2 105,48	0,00	95,00%	2 000,21	október 12	máj 14
1531	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za kažýčít	0,5474	33721,0200	18 456,89	18 456,89	0,00	95,00%	17 535,94	október 12	máj 14
1532	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uloženie sušny na št	9,9960	416,3090	4 161,42	4 161,42	0,00	95,00%	3 953,35	október 12	máj 14
1533	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Demolácia budov ífm'3	14,0182	2087,5000	29 262,99	29 262,99	0,00	95,00%	27 799,84	október 12	máj 14
1534	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodrovne premiest	5,0575	1356,8750	6 862,40	6 862,40	0,00	95,00%	6 519,28	október 12	máj 14
1535	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za kažýčít	0,5474	109906,8750	60 163,02	60 163,02	0,00	95,00%	57 154,87	október 12	máj 14
1536	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uloženie sušny na št	9,9960	1356,8750	13 563,32	13 563,32	0,00	95,00%	12 895,16	október 12	máj 14
1537	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Demolácia budov ífm'3	10,0317	1505,3320	15 101,04	15 101,04	0,00	95,00%	14 345,99	október 12	máj 14
1538	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodrovne premiest	5,0575	677,3390	3 425,95	3 425,95	0,00	95,00%	3 254,65	október 12	máj 14
1539	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za kažýčít	0,5474	54689,3190	30 035,47	30 035,47	0,00	95,00%	28 533,69	október 12	máj 14
1540	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uloženie sušny na št	9,9960	677,4000	6 771,29	6 771,29	0,00	95,00%	6 432,73	október 12	máj 14

1541	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Demolácia budov ír m ³	10,0317	1360,3590	13 646,71	13 646,71	0,00	95,00%	12 964,38	október 12	máj 14
1542	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodborné premiest	5,0575	612,1620	3 096,01	3 096,01	0,00	95,00%	2 941,21	október 12	máj 14
1543	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za každúčt	0,5474	49585,1540	27 142,91	27 142,91	0,00	95,00%	25 765,77	október 12	máj 14
1544	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uloženie súlny na št	9,9960	612,1620	6 119,17	6 119,17	0,00	95,00%	5 813,21	október 12	máj 14
1545	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Demolácia budov ír m ³	14,0182	207,6510	2 909,63	2 909,63	0,00	95,00%	2 764,15	október 12	máj 14
1546	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodborné premiest	5,0575	134,9150	682,33	682,33	0,00	95,00%	646,21	október 12	máj 14
1547	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za každúčt	0,5474	10928,1150	5 982,05	5 982,05	0,00	95,00%	5 682,95	október 12	máj 14
1548	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uloženie súlny na št	9,9960	134,9160	1 348,62	1 348,62	0,00	95,00%	1 281,19	október 12	máj 14
1549	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Odkopávka a prekém3	1,3804	937,6500	1 294,13	1 294,13	0,00	95,00%	1 229,42	október 12	máj 14
1550	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok k cenám zm3	0,9163	375,0000	343,61	343,61	0,00	95,00%	326,43	október 12	máj 14
1551	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodborné premiestm ³	4,6172	937,6500	4 328,63	4 328,63	0,00	95,00%	4 112,19	október 12	máj 14
1552	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za každúčm ³	0,4622	183750,0000	83 091,75	83 091,75	0,00	95,00%	78 937,16	október 12	máj 14
1553	Revitalizácia hneďho	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uloženie sypavniny št	45,3747	1428,1250	64 800,74	64 800,74	0,00	95,00%	61 560,71	október 12	máj 14
Celkom						6 115 605,64	6 115 605,64	0,00	0,35	5 809 825,35	október 12	máj 14