

DODATOK Č. 1
k ZMLUVE O DIELO zo dňa 12.11.2024

Tento dodatok je uzatvorený medzi:

Objednávateľom:

Obchodné meno	:	Obec Hranovnica
so sídlom	:	Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica
zastúpený	:	PhDr. Angelika Farkašová
IČO	:	00326224
DIČ	:	2020674898
IČDPH	:	nie je platca DPH
bank. spojenie	:	Prima banka Slovensko, a.s.
č. účtu	:	SK86 5600 0000 0034 4994 7003
		/ďalej len objednávateľ/

a

Zhotoviteľom:

Obchodné meno	:	MI – TATRY, s.r.o.,
so sídlom	:	Kravany 50, 059 18 Kravany
zastúpený	:	Ivan Michlík
IČO	:	45300534
DIČ	:	2022926301
IČDPH	:	SK2022926301
bank. spojenie	:	Unikreditbank
č. účtu	:	SK30 1111 0000 0010 7710 2026
		/ďalej len zhotoviteľ/

spolu pomenované ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
tento

dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 12.11.2024 (ďalej len „**Dodatok č. 1**“):

Článok I.
Predmet dodatku č. 1

Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. článok. **III Vykonanie diela**, bod **1** Zmluvy o dielo sa mení s nasledovným znením:

*Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. II tejto zmluvy v lehote najneskôr **do 31.12.2025**.*

2. článok. **IV Práva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa** sa dopĺňa o bod **9** s nasledovným znením:

Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neplynú.

3. článok. **X Záverečné ustanovenia**, bod **6** Zmluvy o dielo sa mení s nasledovným znením:

Zmluva nadobudne účinnosť po splnení obidvoch nižšie uvedených podmienok::

- a) nasledujúci deň po jej zverejnení v zmysle platných predpisov
- b) po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Zmena **Dodatku č. 1** je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán.
3. Vo veciach neupravených **Dodatkom č. 1** sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov najmä Obchodným zákonníkom.
4. **Dodatok č. 1** je vyhotovený v troch rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.
5. **Dodatok č. 1** nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si **Dodatok č. 1** riadne prečítali a potvrdzujú, že **Dodatok č. 1** je zrozumiteľný a určitý a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Kravanoch, dňa 19.11.2024

Za zhotoviteľa

V Hranovnici, dňa 19.11.2024

Za objednávateľa: