

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO zo dňa 21.08.2024
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Názov : Mesto Gbely
Adresa : Námestie slobody 1261, 908 45 Gbely
Č. tel.: 034/690 64 11
Zástupca vo veciach :
A/ zmluvných : Mgr. Martin Jahodka
B/ technických : Ing. Vladimír Ružička

IČO : 309 524
DIČ: 20 21 086 705
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu : SK53 0900 0000 0050 6077 7527

2. Zhotoviteľ :

Názov: EUROFRAME, a.s.
Adresa: Sasinkova 2575/4, 909 01 Skalica
Č. tel.: 0346601093
Zástupca vo veciach:
A/ zmluvných: Ing. Jaromír Ožóg
B/ technických: Ing. Jaromír Ožóg

IČO: 36257362
DIČ: 2021762699
IČ DPH: SK2021762699
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK0909000000000252121562
Zapísaný: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Oddiel Sa vložka číslo 10285/T

Čl. 1.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

- 1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.08.2024 medzi sebou Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je vykonanie diela: „**Kultúrne oddychová zóna – STÁRNISKO – I. etapa**“ .
- 1.2. Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 z dôvodu, že počas realizácie diela na základe Zmluvy o dielo vznikla nevyhnutná potreba vykonať doplňujúce stavebné práce, ktoré nie sú zahrnuté v pôvodnej Zmluve o dielo, čo má vplyv i na posun termínu ukončenia prác. Práce sú zaznamenané zápismi v stavebnom denníku, vzájomne odsúhlasené s objednávatelom v spolupráci s projektantom.

Čl. 2.
PREDMET DODATKU Č. 1

- 2.1. Pôvodný text zmluvy o dielo v Článku 3. Cena diela bod 3.3. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 1 sa mení a dopĺňa nasledovne:

Cena diela bez DPH	301 468,86 €
20 % DPH	60 293,77 €
Cena diela s DPH celkom	361 762,63 €

Cena je premietnutá v rozpočte diela spolu s rekapituláciou. K pôvodnej prílohe Ocenený výkaz výmer sa prikladá samostatný rozpočet - súvisiaci s potrebnými stavebnými prácami vyvolanými zmenou výšky v sume 14 322,35 € vrátane DPH. Predmetný rozpočet je prílohou tohto Dodatku č. 1.

- 2.2. Pôvodný text zmluvy o dielo v Článku 2. Termín plnenia bod 2.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 1 sa mení a dopĺňa nasledovne:

Ukončenie prác **do 12.12.2024**

Termín ukončenia prác je podmienený vhodnými klimatickými podmienkami v nadväznosti na práce a dodávky, ktorých technologické postupy vhodné klimatické podmienky vyžadujú.

Čl. 3.
SPOLOČNÉ A ZÁVERČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 3.2. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 3.3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.
- 3.4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť podpísaním oboma zmluvnými stranami. Účinnosť Dodatku č. 1 nadobudne dňom nasledujúcim po zverejnení spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom.
- 3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
- 3.6. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je príloha: Samostatný rozpočet dodatočných prác súvisiacich so zmenou výšky spolu s rekapituláciou zo dňa 13.11.2024.

V Gbeloch, dňa 14.11.2024

V Skalici, dňa 13.11.2024

Objednávateľ
Mgr. Martin Jahodka
primátor mesta

Zhotoviteľ
Ing. Jaromír Ožóg
predseda predstavenstva