

Dodatok č. 4

(ďalej len „Dodatok“ alebo „Dodatok č. 4“)

k Zmluve o dielo č. 457/2022 zo dňa 26.8.2022

v znení Dodatkov č. 1 - 3

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I.

Zmluvné strany

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Objednávateľ: | Mesto Svit |
| Sídlo: | Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit |
| IČO: | 00 326 607 |
| DIČ: | 2021212754 |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta |
| Zodpovedná osoba: | Ing. Róbert Bartoš, vedúci IČÚP a ŽP |
| Bankové spojenie | Všeobecná úverová banka, a. s. |
| IBAN: | SK60 0200 0000 0000 2472 7562 |
| Tel.: | +421 52 78 75 120 |
| E-mail: | robert.bartos@svit.sk |
| (ďalej len „objednávateľ“) | |
| 2. Zhotoviteľ: | Unistav Teplička, s.r.o. |
| Sídlo: | Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom |
| Registrácia: | OR Okr. súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka č. 14956/L |
| Štatutárny zástupca: | Radoslav Obšivan, konateľ |
| Oprávnený rokovať vo veciach | |
| - zmluvných: | Radoslav Obšivan |
| - technických: | Milan Varga |
| IČO: | 36 418 633 |
| DIČ: | 2021851953 |
| IČ DPH: | SK2021851953 |
| Kontaktná osoba: | Radoslav Obšivan |
| Kontakt: | 0910 948 377 |
| Bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa, a. s. |
| Číslo účtu (IBAN): | SK69 0900 0000 0051 8576 1836 |
| (ďalej len „zhotoviteľ“) | |

(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Článok II.

Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.8.2022 zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“ alebo „zmluva o dielo“) na stavebnú akciu: „Zariadenie pre seniorov – mesto Svit“, dňa 31.10.2022 Dodatok č.1, dňa 16.02.2023 Dodatok č. 2 a dňa 1.2.2024 Dodatok č. 3 k zmluve v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon

o verejnom obstarávaní“).

2. V súlade s článkom XI. Záverečné ustanovenia, bod 11.2 zmluvy o dielo a v zmysle ustanovenia § 18 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy prostredníctvom tohto Dodatku č. 4.
3. V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany dohodli na doplnení a zmene zmluvy tak, že sa mení sa Príloha č. 1 zmluvy – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel), a to nakoľko
 - z dôvodu zmeny dispozície sa upravujú množstvá priečok, sadrokartónových podhládov, hliníkových stien a okien,
 - z dôvodu nevyhovujúceho napojenia na kanalizáciu sa upravujú počty WC kombi a vstavaných záchodov,
 - kvôli zámene finálnej vrstvy podláh sa zamieňajú keramické dlažby a PVC podlahyVyššie uvedené zmeny nemajú dopad na zmenu ceny.
4. Z dôvodu vzniknutých prác navyše, nakoľko pôvodný projekt neobsahoval slaboprúdové rozvody ani elektroinštaláciu pre profesionálnu pracovňu, sa zmluvné strany dohodli v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že sa znenie bodu 4.2 v Čl. IV. zmluvy nahrádza v celom rozsahu nasledovným znením:

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH: 2 446 717,56 EUR

DPH 20%: 489 343,51 EUR

Cena celkom s DPH: 2 936 061,07 EUR

(slovom: Dva milióny deväťstotridsaťšesťtisícšesťdesiatjeden eur a sedem eurocentov)

5. Súčasťou tohto Dodatku č. 4 je inovovaná Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel).

Článok III.

Záverečné ustanovenia Dodatku

1. Tento Dodatok č. 4 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, ostávajú v platnosti v doterajšom znení.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom Dodatku v plnom rozsahu súhlasia, Dodatok bol uzavretý na základe ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsahu porozumeli, a na znak toho ho vlastnoručne podpísali.
3. Dodatok č. 4 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel)

Vo Svite, dňa 19.11.2024

Vo Svite, dňa 19.11.2024

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Radoslav Obšivan
konateľ

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta