

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo č. 1/2024 uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:	Reedukačné centrum, Sološnica
Sídlo:	Školská 3, 906 37 Sološnica
IČO:	00 500 798
Štatutarný orgán:	Mgr. Tomáš Hudec, riaditeľ zariadenia
DIČ:	20 21 087 123
IČ DPH:	
Telefón:	+421 34 658 4188, 0905 820 538
Email:	rcsolosnica@rcsolosnica.sk
IBAN:	SK97 8180 0000 0070 0009 6649

(ďalej len "Objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Luxhaus, s. r. o.
Sídlo:	Podtatranská 137/6, 058 01 Poprad
IČO:	53799941
Štatutarný orgán:	Paula Jašková, konateľ
DIČ:	2121496355
IČ DPH:	SK2121496355
Telefón:	+421 908 741 676
Email:	luxhaus@luxhaus.sk
IBAN:	SK14 1111 0000 0017 0913 5011

(ďalej len "Zhotoviteľ")

PREAMBULA

- Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil výzvou na predkladanie ponúk verejné obstarávanie na predmet zákazky: **„Budova domova mládeže a jedáleň – prístavba kuchyne a stavebné úpravy“**. Ako ponuka úspešného uchádzača bola vybraná ponuka zhotoviteľa, na základe čoho bola dňa 27.08.2024 uzatvorená Zmluva o dielo medzi objednávatelom a zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva“).
- V zmysle § 18 ods. 1, písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania ak ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej ZoD, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa:

- nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej ZoD a
- spôsobí verejnému obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov

Rozsah naviac prác a prác nevykonaných podľa pôvodného rozpočtu je podrobne uvedený v priloženom súpise prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu Dodatku č.1.

3. Vzhľadom na vyššie uvedené, zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu.

Čl. I

Predmet Dodatku č. 1

1. Týmto dodatkom sa z dôvodu skutočností uvedených v Preambule dodatku mení Zmluva nasledovne:

- Článok III. Cena diela a platobné podmienky, bod 3.1 Zmluvy, sa v časti pojednávajúcej o cene mení a dopĺňa nasledovne:

Pôvodná cena diela:

Cena bez DPH: 212 529,10 eur

Práce naviac:

Cena bez DPH: 9 394,08 eur

Práce nevykonané podľa pôvodného rozpočtu:

Cena bez DPH: 431,63 eur

Cena diela po úprave v zmysle Dodatku č. 1:

Celková cena bez DPH: 221 491,55 eur

DPH 20 %: 44 298,31 eur

Celková cena s DPH: 265 789,86 eur

- Článok III. Cena diela a platobné podmienky, bod 3.8 Zmluvy, sa v časti pojednávajúcej o cene mení a dopĺňa nasledovne: Rozdiel ceny diela po vzájomnom započítaní naviac a menej prác v sume 8 962,45 eur bez DPH bude fakturovaná samostatne so splatnosťou 60 dní.
- Článok IV. Vykonanie diela, bod 4.2, bod b) Zmluvy, sa v časti pojednávajúcej o termíne realizácie diela mení a dopĺňa nasledovne:

Pôvodný termín realizácie – najneskôr do 30.11.2024

Nový termín realizácie – najneskôr do 06.12.2024

- Článok 1.2 Zhotoviteľ, bod IBAN sa mení a dopĺňa nasledovne:

Pôvodný IBAN – SK60 1100 0000 0029 4410 9862

Nový IBAN – SK14 1111 0000 0017 0913 5011

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení. Rozsah naviac prác a prác nevykonaných podľa pôvodného rozpočtu bude Prílohou č.1 Dodatku č. 1.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany Dodatok č. 1 podpisujú.

V Sološnici, dňa 22.11.2024

Poprade, dňa 22.11.2024

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ