

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

č. z. 593/2024

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. OBJEDNÁVATEĽ:

Obchodné meno: **Mesto Hlohovec**
Sídlo: M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
Štatutárny orgán: Mgr. Ivan Baranovič, MPH, primátor mesta
IČO: 00 312 509
DIČ: 2021279436
Bank. spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Hlohovec
IBAN: SK75 5600 0000 0010 0354 9001
BIC kód banky: KOMASK2X
Kontaktná osoba: vo veciach zmluvných: Mgr. Richard Sanák
tel.: 033/7368239
e-mail: richard.sanak@hlohovec.sk
vo veciach dodacích: Ing. Ľuboš Hložka
tel.: 033/73 68 211
e-mail: lubos.hlozka@hlohovec.sk
vo veciach dodacích: Ing. Jana Kovačiková
tel.: 0948 071 663
e-mail: jana.kovacikova@hlohovec.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

1.2. ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno: **Piano estate a.s.**
Sídlo: Zavarská 10/H, 917 01 Trnava
IČO: 53 248 261
DIČ: 2121316835
IČ DPH: SK2121316835
Registrácia: Obchodný register, Okresný súd Trnava
oddiel: Sa, vložka č. 10771/T
Štatutárny orgán: Ing. Marta Šoková, člen predstavenstva
Kontaktná osoba: Ing. Michal Pilát, projektový manažér, tel. č. 0905465304
Patrik Varjú, predseda predstavenstva, tel. č. 0910910110
Ing. Marta Šoková, člen predstavenstva, tel. č. 0905615192

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „**Zmluvné strany**“) uzatvárajú podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“) túto zmluvu o dielo (ďalej len „**Zmluva**“).

2.2. Táto Zmluva sa uzatvára v súlade s § 1 ods. 14 Zákona o verejnom obstarávaní.

3. PREDMET ZMLUVY

3.1. Touto Zmluvou a za podmienok dojednaných v tejto Zmluve:

- a) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s názvom „**Participatívny rozpočet – Revitalizácia parku**“, ktoré je bližšie špecifikované v článku 4. tejto Zmluvy (ďalej len „**Dielo**“) a previesť vlastnícke právo k vykonanému Dielu na Objednávateľa, a zároveň
- b) Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť cenu podľa tejto Zmluvy.

4. ŠPECIFIKÁCIA DIELA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo, ktoré je špecifikované v prílohe č. 1. tejto Zmluvy.

5. ČAS VYKONANIA DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s vykonávaním Diela dňom protokolárneho prevzatia staveniska Zhotoviteľom na základe výzvy Objednávateľa, pričom Objednávateľ je oprávnený adresovať takúto výzvu bez zbytočného odkladu po tom, čo táto Zmluva nadobudne účinnosť.
- 5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať (dokončiť) Dielo do 28.12.2024.
- 5.3. Ak Zhotoviteľ ponúkne Dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ toto Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 5.4. V prípade, že vykonanie Diela je podmienené poskytnutím spolupôsobenia zo strany Objednávateľa a ak Objednávateľ spolupôsobenie neposkytne riadne a včas, po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 5.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by neumožňovali realizáciu prác a dodávok pri dodržaní technologických postupov v zmysle príslušných STN, posunie sa termín dokončenia realizácie diela o dobu, počas ktorej nebolo možné objektívne tieto práce a dodávky realizovať. V takom prípade:
 - a) Zhotoviteľ bezodkladne upozorní Objednávateľa, že nastali vyššie uvedené skutočnosti, ktoré neumožňujú realizáciu prác a dodávok pri dodržaní technologických postupov v zmysle príslušných STN, ich existenciu preukáže predložením zápisov v Denníku a príslušných STN Objednávateľovi, a zároveň
 - b) Zhotoviteľ zabezpečí miesto realizácie Diela pred prerušením prác tak, aby na Diele nevznikli škody počas doby prerušenia prác.
- 5.6. V prípade nemožnosti realizácie prác na Diele podľa bodu 5.5. tejto Zmluvy, sa termín vykonania Diela predlžuje o počet dní nemožnosti realizácie prác na Diele.

6. MIESTO VYKONANIA DIELA

- 6.1. Miesto vykonania Diela sa nachádza v predpolí telocvične ZŠ M.R. Štefánika.

7. CENA

- 7.1. Celková cena za vykonanie Diela je stanovená vo výške:

Cena bez DPH:	18 393,38 EUR
DPH 20%:	3 678,68 EUR
Cena s DPH:	22 072,06 EUR

Cena slovom: osemnásťtisíc trisťdeväťdesiat tri EUR tridsaťosem centov bez DPH (slovom: dvadsaťdvatisíc sedemdesiatdva EUR šesť stotín centov s DPH).

- 7.2. Špecifikácia ceny je uvedená v podrobnom rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy pričom ceny uvedené v tejto prílohe sú považované za konečné a platné počas celej doby vykonávania Diela.
- 7.3. Cena za Dielo je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o cenách**“) a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Spôsob vytvorenia ceny (cenové pravidlá) je v súlade s § 2 Zákona o cenách založený na cene obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladoch a primeranom zisku.
- 7.4. Cena podľa tejto Zmluvy je dohodnutá ako celková. Celkovou cenou sa rozumie cena za vykonanie Diela vrátane všetkých ekonomicky oprávnených a účelne vynaložených nákladov Zhotoviteľa (najmä colných a daňových poplatkov, dopravy do miesta plnenia, nákladov na meranie, váženie, obalovú techniku a balenie, poistenie, nákladov na vyhotovenie návodu na použitie, údržbu, ošetrovanie a skladovanie Diela a ďalších súvisiacich nákladov).
- 7.5. V cene sú zahrnuté všetky náklady, ktoré súvisia s vykonaním Diela, vrátane nákladov spojených so zariadením staveniska, dopravou a skladovaním strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj všetky priame i nepriame náklady súvisiace s vykonaním Predmetu zmluvy, a náklady spojené so spotrebou elektrickej energie a úžitkovej vody pri vykonaní Predmetu zmluvy, odvoz a poplatok za riadenú skládku stavebného odpadu.
- 7.6. Objednávateľ neposkytuje žiadnu zálohu ani preddavok na vykonanie Diela.
- 7.7. Dohodnutú kúpnu cenu je možné meniť len po vzájomnej dohode Zmluvných strán alebo/a pri zmene colných a daňových predpisov v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní a príslušných daňových a colných predpisov.

8. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 8.1. Za vykonané Dielo alebo jeho časť vystaví Zhotoviteľ jedenkrát mesačne faktúru a túto doručí do 5 dňa nasledujúceho mesiaca Objednávateľovi.
- 8.2. Každá faktúra Objednávateľa musí obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok s uvedením jednotlivých výmer a jednotkových cien (ďalej len „**Súpis prác**“). Zmluvné strany sa zaväzujú písomne schváliť Súpis prác bez zbytočného odkladu od jeho doručenia Objednávateľovi, pričom faktúra sa považuje za doručенú Objednávateľovi až po písomnom odsúhlasení Súpisu prác zo strany Objednávateľa.
- 8.3. Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Ak bude na akejkoľvek faktúre uvedená iná lehota splatnosti, ako je uvedená v tejto Zmluve, záväzná pre Zmluvné strany je lehota splatnosti podľa tejto Zmluvy.
- 8.4. Každá faktúra bude vyhotovená a doručená Objednávateľovi v listinnej forme v 2 vyhotoveniach.
- 8.5. Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať najmä tieto údaje:
 - a) názov a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne Zhotoviteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň, číslo účtu a IBAN,
 - b) názov a adresu sídla príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
 - c) číslo uzatvorenej zmluvy na základe ktorej sa fakturuje; názov diela,
 - d) poradové číslo faktúry,
 - e) dátum, kedy bol tovar dodaný, služba poskytnutá alebo práce realizované,
 - f) dátum vyhotovenia faktúry,
 - g) dátum splatnosti faktúry,
 - h) množstvo a druh dodaného tovaru, rozsah a druh poskytnutej služby/realizovaných prác,
 - i) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene v eur,
 - j) uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
 - k) výšku dane spolu v EUR, ktorá sa má zaplatiť,
 - l) meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - m) pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
- 8.6. Celkové doúčtovanie za zhotovené Dielo v zmysle tejto Zmluvy Zhotoviteľ vykoná po ukončení Diela konečnou faktúrou.
- 8.7. Údaje potrebné pre platobný styk sú na každú Zmluvnú stranu uvedené v článku 1. tejto Zmluvy alebo v príslušnej faktúre a tieto údaje sa Zmluvné strany zaväzujú používať. V prípade zmeny údajov pre platobný styk, je príslušná Zmluvná strana povinná oznámiť nové platobné údaje druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu.
- 8.8. Ak akákoľvek faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu alebo dohodnuté touto Zmluvou, alebo nebude obsahovať Súpis prác alebo doručený Súpis prác bude mať vady, má Objednávateľ právo vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti príslušnej faktúry začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej

alebo opravenej faktúry Objednávateľovi. Do času doručenia riadne vystavenej faktúry neplynie lehota splatnosti, a teda Objednávateľ nie je v omeškaní s jej úhradou.

- 8.9. Závazok Objednávateľa zaplatiť príslušnú sumu peňazí bezhotovostným bankovým prevodom, sa považuje za splnený momentom zadania platobného príkazu na prevod príslušnej sumy peňazí na účet Zhotoviteľa.

9. ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN

- 9.1. Objednávateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že na vlastné náklady:

- a) poskytne Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť,
- b) dodá Zhotoviteľovi všetky nevyhnutné podklady (vrátane informácií), ktoré sú potrebné pre riadne vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy.

- 9.2. Zhotoviteľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že:

- a) disponuje všetkými príslušnými oprávneniami potrebnými pre riadne vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy,
- b) vykoná Dielo v rámci časového úseku poskytnutého Objednávateľom uvedeného v tejto Zmluve,
- c) v prípade prekážky, ktorá znemožňuje Zhotoviteľovi vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy, oznámi túto skutočnosť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nej dozvie, a zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje vyvinúť všetko úsilie pre účely odstránenia prekážky a obnovenia prác pre vykonanie Diela, pričom akékoľvek náklady na odstránenie prekážky znáša Zhotoviteľ,
- d) pri vykonávaní Diela dodrží všetky príslušné všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dojednaná tejto Zmluvy,
- e) zabezpečí dodržiavanie príslušných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie Diela podľa tejto Zmluvy,
- f) vykonaním Diela neporuší práva a právne nároky tretích strán, v dôsledku ktorých by voči Objednávateľovi mohli byť uplatnené akékoľvek nároky tretích strán.

10. VYKONANIE DIELA

- 10.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, s náležitou odbornou starostlivosťou a v dojednanom mieste a čase. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané Dielo prevziať.

- 10.2. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy alebo pokynmi Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil nedostatky vzniknuté nesprávnym vykonávaním a Dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak Zhotoviteľ Diela neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup Zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Právo Objednávateľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty je zachované.

- 10.3. Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní Diela prekážky, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie Diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu Diela. Do dosiahnutia dohody o zmene Diela je Zhotoviteľ oprávnený vykonávanie Diela vhodným spôsobom prerušiť. Ak sa Zmluvné strany v primeranej lehote nedohodnú na zmene tejto Zmluvy, môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán od tejto Zmluvy odstúpiť.
- 10.4. K omeškaniu Zhotoviteľa s plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy nedôjde, ak Objednávateľ včas a riadne ponúknuté plnenie od neho neprijme alebo mu neposkytne súčinnosť potrebnú na splnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy.
- 10.5. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s touto Zmluvou.
- 10.6. Pred začatím prác je Zhotoviteľ povinný skontrolovať všetky údaje uvedené v poskytnutých podkladoch. V prípade zistení akýchkoľvek nezrovnalostí ich musí neodkladne oznámiť Objednávateľovi a zodpovednému stavebnému dozoru a riadiť sa v ďalšom kroku ich pokynmi.
- 10.7. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných zamestnancov. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržiavať ustanovenia vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a takisto sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zákon č. 140/2008 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 10.8. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť na vlastné náklady odpady, vzniknuté v dôsledku jeho činnosti na riadenú skládku a doklad o tom doložiť Objednávateľovi pri vystavení faktúry najneskôr však pri odovzdaní Diela. Na stavenisku budú realizované také bezpečnostné opatrenia, ktoré zaistia organizačným alebo technickým spôsobom bezpečný výkon činnosti na stavenisku a jeho okolí, ako aj bezpečnú prevádzku rozličných zariadení a mechanizmov.
- 10.9. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník (ďalej len „**Denník**“) odo dňa prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že Denník musí byť na stavbe kedykoľvek k dispozícii a musí byť uložený na stavbe tak, aby nedochádzalo k poškodeniu zápisov v Denníku napr. poveternostnými vplyvmi a pod. Do Denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto Zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah Denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská. Zmluvné strany sa dohodli, že zápisy v Denníku musia byť určité a zrozumiteľné, a za tým účelom sa zápisy v Denníku nesmú prepisovať alebo škrtať a zároveň sa nesmú z Denníka vytrhávať číslované stránky, ktoré sú určené na to, aby v Denníku zostali. V prípade, ak je nevyhnutné zápis v Denníku prepísať alebo doplniť, takýto zápis musí byť podpísaný, datovaný a musí byť uvedený účel prepísania alebo doplnenia zápisu zástupcom Objednávateľa pre veci technické a stavbyvedúcim. Za Objednávateľa sú oprávnení do Denníku zapisovať a do neho nazerať zástupcovia Objednávateľa pre veci technické, prípadne stavebný dozor Objednávateľa a osoba poverená výkonom štátneho stavebného dohľadu.

10.10. Zmeny Diela musia byť zaznamenané v Denníku a odsúhlasené Objednávateľom a Zhotoviteľom za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

10.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie všetky jestvujúcich inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v mieste realizácie ich správcami. Náklady na vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí idú na ťarchu Zhotoviteľa;
- b) montážne práce, skúšanie, uvedenie do prevádzky, obsluhu a údržbu elektrických zariadení vykonať prostredníctvom elektrotechnika, ktorý bol oboznámený s predpismi o prevádzke elektrických zariadení a s overenou odbornou spôsobilosťou podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Všetky práce musí Zhotoviteľ realizovať podľa platných noriem STN v čase realizácie;
- c) pred uvedením elektrických zariadení do prevádzky vykonať východiskovú odbornú prehliadku a skúšku elektrického zariadenia prostredníctvom na to spôsobilej osoby;
- d) zabezpečiť protipožiarnu bezpečnosť stavby alebo Diela;
- e) odstrániť na vlastné náklady odpady, vzniknuté v dôsledku jeho činnosti na riadenú skládku a doklad o tom doložiť Objednávateľovi pri vystavení faktúry najneskôr však pri odovzdaní Diela;
- f) zabezpečiť si na vlastné náklady sociálne zariadenia;
- g) po ukončení prác upraviť priestor staveniska do pôvodného stavu.

11. PRÁCE NAVIAC

11.1. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu boli poskytnuté všetky podklady a údaje, ktoré boli potrebné pre náležité vyhodnotenie povahy a rozsahu Diela a podmienok pre jeho vykonanie, a že tiež vopred preveril miestne podmienky, technické a dodacie podmienky na svojej strane, uplatnil všetky svoje otázky a požiadavky na doplnenie východiskových podkladov voči Objednávateľovi týkajúce sa predmetu Zmluvy, a že následne s náležitou starostlivosťou vyhodnotil a ocenil všetky práce a úkony, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie Zmluvy.

11.2. Pokiaľ Zhotoviteľ zistí nevyhnutnosť prác naviac, Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať tieto Práce naviac, aj keď nie sú výslovne uvedené v Zmluve, a to na vlastné náklady.

11.3. Zhotoviteľ má právo požadovať zaplatenie prác naviac výlučne v prípade, ak preukáže, že potreba prác naviac bola spôsobená preukázateľne nesprávnymi podkladmi, ktoré mu poskytol Objednávateľ, a Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť potrebu vykonania týchto prác naviac. Právo na zaplatenie prác naviac nevzniká Zhotoviteľovi v prípade, ak bolo potrebu týchto prác naviac možné zistiť z

obhliadky miesta vykonania Diela, a to bez ohľadu na skutočnosť, či Zhotoviteľ toto právo vykonať obhliadku využil alebo nie.

- 11.4. Za práce navyiac sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky Zhotoviteľa na vykonanie prác, ktoré vyplynuli z nedostatočného preštudovania podkladov, ktoré boli Zhotoviteľovi poskytnuté pred podpisom Zmluvy, z nepresností a chýb na strane Zhotoviteľa pri spracovávaní Ponuky, ako aj z formálnych chýb. Všetky takto vzniknuté náklady znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ.
- 11.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu potrebu prác navyiac, popísať dôvody a rozsah prác navyiac, predpokladaný termín ich vykonania a prípadnú cenu vzťahujúcu sa na práce navyiac. Pokiaľ bola odplata podľa Zmluvy dohodnutá položkovito, na ocenenie Prác navyiac Zhotoviteľ použije cenu podľa príslušnej položky v súlade so Zmluvou.
- 11.6. V prípade nesúhlasu Objednávateľa s obsahom oznámenia o prácach navyiac sa Zmluvné strany zaväzujú rokovať o prácach navyiac. Potreba vykonania prác navyiac nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil plnenie Zmluvy počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene prác navyiac. Rozsah a cena prác na viac bude riešená postupom v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní a tejto Zmluvy.

12. SUBDODÁVATELIA

- 12.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy sú mu známi subdodávatelia uvedení v prílohe č. 3 tejto Zmluvy, ktorí sa budú podieľať na plnení tejto Zmluvy.
- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov ktoréhokoľvek zo subdodávateľov, a to do 7 pracovných dní odo dňa účinnosti takej zmeny.
- 12.3. Ak sa na Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“), alebo sa počas platnosti tejto Zmluvy na nich začne vzťahovať uvedená povinnosť, potom je Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto Zmluvy, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. Počas trvania tejto Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 tejto zmluvy.
- 12.4. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom sa subdodávateľ začne podieľať na plnení predmetu tejto Zmluvy, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje minimálne v rozsahu: percentuálny podiel z hodnoty plnenia, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 12.5. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo Zákona o RPVS vyplýva.
- 12.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak je Objednávateľ s novým subdodávateľom v obchodnom, súdnom alebo inom spore, ak nový subdodávateľ

nie je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS vyplýva, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo Zákona o RPVS vyplýva, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v Registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo Zákona o RPVS vyplýva.

13. KONTROLA DIELA

- 13.1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela, a to kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy a Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť Objednávateľovi výkon kontroly a poskytnúť mu v tejto súvislosti všetku súčinnosť. V rámci výkonu kontroly je Objednávateľ alebo jeho poverený zástupca oprávnený:
- a) osobne vykonať kontrolu nad vykonávaním Diela; Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi výkon kontroly a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť,
 - b) oznámiť pripomienky alebo pokyny k vykonávanému Dielu a Zhotoviteľ je povinný zohľadniť takéto pripomienky a vykonať Dielo v súlade s pripomienkami alebo pokynmi Objednávateľa.
- 13.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa písomnou formou na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 2 pracovné dni vopred. Ak sa Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác bude Zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak Objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady Objednávateľa, ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že tieto práce neboli riadne vykonané, Zhotoviteľ je povinný uhradiť toto ich odkrytie na svoje náklady.
- 13.3. Objednávateľ požaduje pri realizácii Diela kontrolu plnenia minimálne 1x týždenne za prítomnosti Zhotoviteľa. Stretnutia bude organizovať Zhotoviteľ s miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolných dní sa zúčastnia zástupcovia Objednávateľa a ním prizvané osoby, Zhotoviteľ a určený subdodávateľ. Zápis z kontrolného dňa zabezpečí Objednávateľ. Závery z kontrolných dní sú pre obe strany záväzné, nemôžu však samé o sebe meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania Diela, teda aj mimo kontrolných dní, prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov, prípadne stavebného dozoru alebo autorského dozoru projektanta kontrolovať postup a kvalitu prác na Diele.
- 13.4. Vzhľadom na skutočnosť, že predmet tejto Zmluvy bude financovaný aj z prostriedkov Environmentálneho fondu, Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočňovanými prácami na Diele a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy uzatvorenej medzi objednávatelom a poskytovateľom prostriedkov z Environmentálneho fondu, na to oprávnenými osobami a záväzok poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje Objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
- 13.5. Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbuje Zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie tejto Zmluvy.

14. ODOVZDANIE DIELA

- 14.1. Zhotoviteľ je povinný pred odovzdaním vykonané Dielo resp. jeho príslušnú časť Objednávateľovi predviesť a preukázať tak jeho spôsobilosť slúžiť svojmu účelu. Spôsob predvedenia Diela určia Zmluvné strany vzájomnou dohodou.
- 14.2. Dielo je vykonané riadnym ukončením všetkých prác a odovzdaním Objednávateľovi. Spolu s Dielom je Zhotoviteľ povinný odovzdať aj všetku príslušnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na vykonané Dielo, v opačnom prípade má vykonané Dielo právne vady.
- 14.3. O odovzdaní Diela resp. jeho príslušnej časti bude Zmluvnými stranami Diela spísaná zápisnica, ktorú musia podpísať všetky Zmluvné strany, pričom Dielo sa považuje za odovzdané až podpisom zápisnice zo strany Objednávateľa.

15. PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

- 15.1. Pokiaľ to povaha plnenia podľa tejto Zmluvy pripúšťa, vlastnícke právo k vykonanému Dielu sa prevádza v prospech Objednávateľa odovzdaním Diela podľa tejto Zmluvy.

16. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 16.1. Zhotoviteľ je zodpovedný za akúkoľvek a všetku škodu na Diele počas celej doby, v rámci ktorej nesie zodpovednosť za škodu.
- 16.2. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu na Diele od momentu prevzatia staveniska a jeho zodpovednosť za škodu sa končí až momentom prechodu zodpovednosti za škodu na Objednávateľa.
- 16.3. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za škodu v prípade, pokiaľ bola škoda spôsobená okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť; ustanovenia § 374 a nasl. Obchodného zákonníka platia primerane. V prípade pochybností sa má za to, že Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za škodu, a to až do momentu, pokiaľ sa nepreukáže opak.

17. PRECHOD ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

- 17.1. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa odovzdaním Diela Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy.

18. POISTENIE

- 18.1. Pre účely tejto Zmluvy nie je Zhotoviteľ povinný uzatvoriť poistnú zmluvu pre účely zabezpečenia svojej zodpovednosti za škodu.

19. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

- 19.1. Dielo má vady, ak vykonané Dielo resp. jeho vykonaná časť, nezodpovedá akosti a vyhotoveniu podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ táto Zmluva neurčuje akosť alebo vyhotovenie vykonaného Diela, je Zhotoviteľ povinný vykonať Dielo v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v Zmluve, alebo ak tento účel nie je v tejto Zmluve určený, na účel, na ktorý sa Dielo spravidla používa. Dielo má vady, najmä ak:

- a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - c) sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je Dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.
- 19.2. Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek a všetky vady, ktoré má vykonané Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Diela počas záručnej doby.
- 19.3. Zhotoviteľ poskytuje záruku na vykonané Dielo v trvaní 60 mesiacov.
- 19.4. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania Diela Objednávateľovi.
- 19.5. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na akékoľvek a všetky vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať Dielo bez zbytočného odkladu po jeho odovzdaní a bez zbytočného odkladu vytknúť Zhotoviteľovi prípadné vady Diela.
- 19.6. Ak ide o vadu, v dôsledku ktorej je Zmluva porušená nepodstatným spôsobom, je Objednávateľ oprávnený požadovať:
- a) bezplatné dodanie chýbajúceho Diela resp. jeho časti,
 - b) bezplatné odstránenie vady Diela resp. jeho časti, alebo
 - c) zľavu z Ceny.
- 19.7. Ak ide o vadu, v dôsledku ktorej je Zmluva porušená podstatným spôsobom, je Objednávateľ oprávnený požadovať:
- a) dodanie náhradného Diela za vadné Dielo, dodanie chýbajúceho Diela resp. jeho časti a požadovať odstránenie právnych vád,
 - b) bezplatné odstránenie vady opravou, pokiaľ to povaha vady umožňuje,
 - c) zľavu z Ceny, alebo
 - d) odstúpiť od tejto Zmluvy.
- 19.8. Objednávateľ je oprávnený požadovať odstránenie vady a/alebo uplatniť ktorýkoľvek z nárokov spojených s vadným plnením, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie Zmluvy nie je podstatné.
- 19.9. Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však v záručnej dobe, inak práva zaniknú. Čas od uplatnenia zodpovednosti za vady až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta.

19.10. V prípade uplatnenia zodpovednosti za vady je Zhotoviteľ povinný odstrániť vadu do 5 pracovných dní od obdržania oznámenia o vade, a to bez ohľadu na skutočnosť, či Zhotoviteľ oznámenie o vade (reklamáciu) uznal alebo nie.

19.11. Nároky z vadného Diela sa nedotýkajú nároku na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu.

20. TRVANIE A ZMENA ZMLUVY

20.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do úplného vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto Zmluvy alebo v jej súvislosti.

20.2. Zmena Zmluvy musí byť vykonaná len formou písomných vzostupne číslovaných dodatkov, a to po predchádzajúcej dohode zmluvných strán.

20.3. Ak Objednávateľ požaduje zmenu Zmluvy, Zmluvné strany dohodli nasledovný postup:

- a) Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu Zmluvy a Dodávateľovi ju predloží písomne
- b) Dodávateľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu Zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny Zmluvy požadovanej Objednávateľom.
- c) V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác, tak sa ich cena určí:
 - pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena,
 - pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných Naviac prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z realizačnej projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
- d) Práce, ktoré Dodávateľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.
- e) Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny Zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny Zmluvy alebo zmenu zamietne.
- f) V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny Zmluvy, táto bude oboma Zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena Zmluvy.
- g) Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 tejto Zmluvy a na základe zmeny Zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Dodávateľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve.
- h) V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na termín výstavby, sú Zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby.

20.4. V prípade, že zmenu Zmluvy bude požadovať Dodávateľ, postupujú Zmluvné strany podľa tohto článku. Navyiac práce požadované zo strany Dodávateľa môžu byť realizované len na základe zmeny Zmluvy.

21. ZÁNIK ZMLUVY

21.1. Táto Zmluva môže zaniknúť:

- a) dohodou,
- b) výpoveďou, alebo
- c) odstúpením.

21.2. Dohoda o zrušení tejto Zmluvy musí byť písomná, pričom táto Zmluva zanikne ku dňu, ktorý bude uvedený v tejto dohode; pokiaľ tento dátum nie je uvedený, zmluva zaniká ku dňu podpisu dohody o jej zrušení.

21.3. Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu len z dôvodov uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch, ustanoveniach tejto Zmluvy, vrátane nižšie uvedených dôvodov:

- a) Zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší záväzky podľa tejto Zmluvy alebo v rozpore s pokynom Objednávateľa a v prípade, ak povaha porušenia Zmluvy pripúšťa nápravu, nevykoná nápravu ani do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na nápravu vzniknutého stavu,
- b) Zhotoviteľ sa dostane do omeškania s prevzatím staveniska o viac ako 5 pracovných dní,
- c) Zhotoviteľ sa dostane do omeškania so začatím vykonávania Diela po prevzatí staveniska o viac ako 5 pracovných dní,
- d) Zhotoviteľ sa dostane do omeškania s vykonaním Diela o viac ako 5 pracovných dní, a v prípade, ak povaha omeškania pripúšťa nápravu, nevykoná nápravu ani do 5 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na nápravu vzniknutého stavu,
- e) Zhotoviteľ má povinnosť byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora a bol z neho vymazaný, alebo mu počas plnenia tejto Zmluvy vznikne povinnosť zapísať sa do uvedeného registra a Zhotoviteľ nebude z dôvodu na jeho strane do uvedeného registra v zákonom stanovenej lehote zapísaný,
- f) Zhotoviteľ bez ospravedlniteľného dôvodu neposkytne súčinnosť Objednávateľovi pre účely výkonu kontroly vykonávaného Diela,
- g) Zhotoviteľ neposkytne súčinnosť podľa čl. 13. bod 13.4. tejto Zmluvy.

21.4. Zhotoviteľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu len z dôvodov uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch, ustanoveniach tejto Zmluvy, vrátane nižšie uvedených dôvodov:

- a) Objednávateľ sa dostane do omeškania so zaplatením akejkoľvek faktúry o viac ako 2 mesiace.

- 21.5. Výpovedná doba je 1 mesiac. Výpovedná doba začne plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej Zmluvnej strane. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť v nej uvedený výpovedný dôvod.
- 21.6. Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť len z dôvodov uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch, ustanoveniach tejto Zmluvy, vrátane nižšie uvedených dôvodov:
- a) Zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší záväzky podľa tejto Zmluvy alebo v rozpore s pokynom Objednávateľa a v prípade, ak povaha porušenia Zmluvy pripúšťa nápravu, nevykoná nápravu ani do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na nápravu vzniknutého stavu,
 - b) Zhotoviteľ sa dostane do omeškania s prevzatím staveniska o viac ako 5 pracovných dní,
 - c) Zhotoviteľ sa dostane do omeškania so začatím vykonávania Diela po prevzatí staveniska o viac ako 5 pracovných dní,
 - d) Zhotoviteľ sa dostane do omeškania s vykonaním Diela o viac ako 5 pracovných dní, a v prípade, ak povaha omeškania pripúšťa nápravu, nevykoná nápravu ani do 5 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na nápravu vzniknutého stavu,
 - e) Zhotoviteľ má povinnosť byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora a bol z neho vymazaný, alebo mu počas plnenia tejto Zmluvy vznikne povinnosť zapísať sa do uvedeného registra a Zhotoviteľ nebude z dôvodu na jeho strane do uvedeného registra v zákonom stanovenej lehote zapísaný,
 - f) Zhotoviteľ bez ospravedlniteľného dôvodu neposkytne súčinnosť Objednávateľovi pre účely výkonu kontroly vykonávaného Diela,
 - g) Zhotoviteľ neposkytne súčinnosť podľa čl. 13. bod 13.4. tejto Zmluvy.
- 21.7. Zhotoviteľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť len z dôvodov uvedených v príslušných ustanoveniach tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nižšie uvedených dôvodov:
- a) Objednávateľ sa dostane do omeškania so zaplatením akejkoľvek faktúry o viac ako 2 mesiace.
- 21.8. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomnou formou a v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý Zmluvná strana od tejto Zmluvy odstúpila, pričom odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia príslušnej Zmluvnej strane.
- 21.9. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán z tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto Zmluvy.

22. KOMUNIKÁCIA A DORUČOVANIE

- 22.1. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely vzájomnej komunikácie a doručovania akýchkoľvek písomností, budú Zmluvnými stranami používané kontaktné osoby a údaje uvedené v článku 1. tejto Zmluvy.

- 22.2. V prípade zmeny kontaktných údajov je Zmluvná strana povinná oznámiť takúto zmenu druhej Zmluvnej strane písomne najneskôr do 24 hodín od vzniku tejto skutočnosti. Zmena kontaktných údajov je účinná doručením oznámenia druhej Zmluvnej strane.
- 22.3. Akýkoľvek právny úkon týkajúci sa trvania, platnosti a účinnosti tejto Zmluvy alebo uplatnenia akejkoľvek sankcie, zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti za škodu musí byť urobený v písomnej a listinnej forme.
- 22.4. Písomnosť sa považuje za doručeníu aj v prípade, ak táto písomnosť bude vrátená Zmluvnej strane ako písomnosť neprevzatá druhou Zmluvnou stranou; v takomto prípade sa za deň doručenia považuje deň vrátenia nedoručenej písomnosti Zmluvnej strane uvedenej ako odosielateľ. Uvedené platí aj v tom prípade, ak sa Zmluvná strana uvedená ako adresát o tejto skutočnosti nedozvie. Ak Zmluvná strana bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, považuje sa písomnosť za doručeníu dňom, keď jej prijatie bolo odopreté.
- 22.5. Ak sa v niektorom ustanovení tejto Zmluvy vyžaduje pre právny úkon písomná forma, je táto podmienka splnená aj v prípade, že právny úkon má elektronickú podobu a pre účinné doručenie postačuje, že bol zaslaný e-mailom na adresu elektronickej pošty druhej Zmluvnej strany, pokiaľ sa podľa príslušného predpisu nevyžaduje doručovať písomnosť prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. E-mailová správa sa považuje za doručeníu v kalendárny deň jej odoslania, ak k odoslaniu došlo pred 15:00 hod.; inak v najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 22.6. Právne úkony súvisiace s touto Zmluvou je možné doručovať aj do elektronickej schránky druhej strany prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

23. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

- 23.1. Osobné údaje dotknutých osôb (poverených osôb na podpisovanie tejto Zmluvy a zástupcov Zhotoviteľa a Objednávateľa) sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú k dispozícii na webovom sídle <https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00312509/gdpr/sk/zakladne-informacie>.

24. ROZHODNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV

- 24.1. Táto Zmluva a vzťahy z nej vyplývajúce sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto Zmluve výslovne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.
- 24.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z plnenia podľa tejto Zmluvy, ktoré môžu vzniknúť, alebo vznikli sa budú snažiť vyriešiť mimosúdnu dohodou; pokiaľ nedôjde k vyriešeniu sporu dohodou, môže sa ktorákoľvek zo Zmluvných strán domáhať ochrany práv na všeobecnom súde v Slovenskej republike.

25. ZMLUVNÉ POKUTY

25.1. V prípade omeškania záväzku Zhotoviteľa:

- a) vykonať Dielo riadne a včas podľa tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu v prospech Objednávateľa vo výške 0,05 % z ceny podľa bodu 7.1. tejto Zmluvy, a to za každý začatý deň omeškania,
- b) odstrániť vady v lehote podľa bodu 19.10. tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu v prospech Objednávateľa vo výške 0,05 % z ceny podľa bodu 7.1. tejto Zmluvy, a to za každý začatý deň omeškania,
- c) oznámiť zmenu údajov ktoréhokoľvek zo subdodávateľov podľa bodu 12.2. tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu v prospech Objednávateľa vo výške 300,- EUR, a to za každý začatý deň omeškania,

25.2. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže od neho Zhotoviteľ požadovať úrok z omeškania vo výške ustanovenej § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

25.3. Zmluvná pokuta je splatná do 5 pracovných dní odo dňa doručenia príslušnej výzvy na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.

25.4. Každá zo zmluvných strán je povinná zmluvnú pokutu zaplatiť, aj keď druhej strane porušením záväzku nevznikne škoda, pričom táto strana je povinná splniť porušený záväzok aj po zaplatení zmluvnej pokuty.

25.5. Každá zo Zmluvných strán je oprávnená požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa tejto Zmluvy, a to aj vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.

26. VYŠŠIA MOC

26.1. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvniť, a to najmä vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, teroristický útok, núdzový stav podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, mimoriadne situácie vyhlásené podľa zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, a pod.

26.2. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od Zmluvy.

27. PLATNOSŤ, ÚČINNOSŤ A ZVEREJNENIE ZMLUVY

27.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.

27.2. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

27.3. Zverejnenie Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv zabezpečí Objednávateľ.

28. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

28.1. Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená previesť a/alebo postúpiť akékoľvek svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez súhlasu druhej Zmluvnej strany.

28.2. Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, alebo sa stane neskôr neplatným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ sa to neprieči výslovným ustanoveniam príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, alebo sa stane neskôr neplatným alebo neúčinným, Zmluvné strany sa zaväzujú, že ho nahradia ustanovením, ktoré najviac zodpovedá pôvodnej vôli Zmluvných strán a účelu tejto Zmluvy.

28.3. Táto Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, z ktorých 4 si ponechá Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.

28.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej nasledovné prílohy:

- a) Príloha č. 1: Špecifikácia Diela
- b) Príloha č. 2: Podrobný rozpočet
- c) Príloha č. 3: Subdodávateľia

28.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle a vážne, pričom Zmluva nebola uzavretá pod nátlakom, ani v tiesni a ani za nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo Zmluvných strán. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu riadne prečítali, jej obsah im je zrozumiteľný a zrejmý a jej význam jasný a určitý a na znak ich súhlasu s uvedeným túto Zmluvu vlastnoručne podpisujú.

OBJEDNÁVATEĽ:

Hlohovec, dňa ____/____/2024

ZHOTOVITEĽ:

Hlohovec, dňa ____/____/2024

Mesto Hlohovec

Mgr. Ivan Baranovič, MPH
primátor mesta

Piano estate a.s.

Ing. Marta Šoková
Člen predstavenstva

Príloha č. 1: Špecifikácia Diela

STRUČNÝ OPIS ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je revitalizácia mestského parku pred objektom telocvične Základnej školy s aplikovaním lokálnych adaptačných opatrení na klimatické zmeny vo forme vodozadržných opatrení, ktorá má prispieť k zlepšeniu kvality života a obohateniu verejného priestoru a vybydovať odolnosť zelene voči obdobiam sucha.

Rozsah predmetu zákazky je podrobne riešený v projektovej dokumentácii spracovanej spoločnosťou Pro – ateliér RK, s.r.o. Trenčín, Ing. Róbertom Kováčikom, autorizovaným stavebným inžinierom, reg. č. 0330*11 zákazkové č. 23/19 RK v 12/2019, ktorá je prílohou týchto súťažných podkladov.

POPIS RIEŠENÉHO ÚZEMIA A LOKALITY

Lokalita je situovaná v centrálnej mestskej časti mesta. Riešená časť predstavuje časť plochy mestského parku pred telocvičnou základnej školy M.R.Štefánika. Park je prevažne rovinatého charakteru s miernym klesaním terénu od ulice M.R.Štefánika smerom k ulici Hlohová.

Spevnené plochy sú kombinácia rôznych materiálov ako asfaltové časti, betónové bloky, štrkové časti a v napojení na pešiu zónu časť chodníka z betónovej zámkovej dlažby v šírke 1,9m a dĺžke 9,5m.

Časť parku pred telocvičnou je po obvode lemovaná živým plotom. Ten však je na mnohých miestach preradený až chýbajúci a vytvárajú sa tak miesta na prechádzanie a udúpávanie zelene. Existujúca vzrastlá zeleň je zastúpená v celej riešenej lokalite a poskytuje tienenie počas celého dňa. Orientácia lokality je priaznivá nakoľko v poobedných hodinách je tienenie podporené aj samotnými budovami školy.

Skutkový stav:

Celková plocha 691m²

Spevnené plochy (chodníky a plochy parkovania) - 106m²

Okapové chodníky (betón) - 27m²

Zeleň spolu (trávnik, živý plot) - 558m²

Navrhovaný stav:

Celková plocha 691m²

Spevnené plochy (chodníky a plochy parkovania) - 74m²

Okapové chodníky (betón – pôvodný stav) - 27m²

Nespevnené plochy spolu - 118m²

Nespevnené plochy pochôdzne - 78m²

Nespevnené plochy (dažďové záhrady) - 40m²

Zeleň spolu (trávnik, živý plot) - 472m²

Zeleň trávnik - 402m²

Zeleň živý plot - 70m²

URBANISTICKÉ RIEŠENIE

Hlavným zámerom bolo podporiť peší pohyb a pozdĺž hlavnej osi vytvoriť oddychové zóny s primárnymi náplňami a aktivitami pre žiakov školy ale aj cez park prechádzajúcu verejnosť.

Nakoľko je snaha o maximálne zachovanie prírodného charakteru parku, spevnené plochy sa využívajú len pre hlavný pozdĺžny chodník. Materiál, ktorý vznikne pri odstraňovaní existujúcich vrstiev betónových chodníkov sa využije ako podkladových materiál vo vrstvách

nových chodníkov. Zároveň aj zemina pri zemných prácach sa opätovne využije pri terénnych úpravách v rámci riešenej lokality.

Nespevnené plochy ďalej od fasády objektov sú využívané ako dažďová záhrada, ktorej hlavnou funkciou je akumulácia vody pri výdatných dažďoch a následné pomalé vsakovanie do pôdy a tým dlhšie udržanie vlhky pre blízke okolie.

Umiestnenie dažďovej záhrady je navrhnuté zámerne vo vzdialenejších polohách od fasád objektov školy aby sa predišlo podmáčaniu múrov a základov a aby sa zabránilo priamemu vsakovaniu vody pri objekte z existujúcich dažďových zvodov, z ktorých sú niektoré vyvedené priamo pri fasáde a vzdialenejšie plochy sú dlhšie vystavované slnečnému svitu a teda aj viac vysušané.

VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Stavba nemá vplyv na životné prostredie a nie je zdrojom znečistenia.

Počas výstavby dôjde k znečisteniu priľahlých plôch a komunikácií. Dodávateľ stavby je povinný dbať na zvýšenú pozornosť pri znečistení vozovky miestnej komunikácie a jej čisteniu počas doby výstavby. Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby.

Počas výstavby navrhovanej činnosti sa bude tvoriť odpad pri zemných, prípravných, búracích stavebných a dokončovacích prácach. Podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pôjde o ostatné odpady uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Počas výstavby je zhotoviteľ povinný narábať s výkopovou zeminou tak aby minimalizoval potrebu mimostaveniskovej prepravy a nezaťažoval tak okolie nákladnou dopravou. Zemina sa využije na terénne úpravy v rámci riešenej lokality.

Materiál, ktorý vznikne pri odstraňovaní existujúcich vrstiev betónových chodníkov sa využije ako podkladových materiálov vo vrstvách nových chodníkov.

Opad, ktorý nebude zhodnotený v rámci navrhovanej činnosti, bude likvidovaný v zmysle zákona. Stavebné práce budú vykonávané dodávateľským spôsobom. Je povinnosťou dodávateľov zhromažďovať k separovaniu a zneškodňovaniu odpady, ktoré vzniknú v súvislosti s výstavbou.

Pri dodržaní legislatívnych opatrení pri nakladaní s odpadmi nepredpokladáme negatívne vplyvy na okolité zložky životného prostredia.

OCHRANNÉ PÁSMA

Riešená lokalita parku sa nachádza v pamiatkovej rezervácii Centrálnej mestskej zóny Hlohovec.

Park je v dotyku s kultúrnou pamiatkou – budovy základnej školy M.R.Štefánika.

V riešenej lokalite sa nachádzajú existujúce inžinierske siete a preto je potrebné pred realizáciou stavby vytýčiť a zamerať polohu a trasovanie jednotlivých polôh IS. V prípade stavebných prác v blízkosti existujúcich IS postupovať so stavebnými prácami ručne.

ZEMNÉ PRÁCE

Pred začiatkom výstavby bude potrebné odstrániť humus v predpokladanej hrúbke 300mm na ploche 584 m². Odkopaná zemina sa využije pri sadových úpravách.

Počas realizácie je nevyhnutné zabrániť premočeniu zeminy v podloží spevnených plôch. Zemné práce preto požadujeme realizovať len za suchého počasia. V prípade daždivého počasia musí pred pokračovaním prác, najprv dôjsť k vysušeniu zeminy. Zhutňovanie dažďom alebo snehom premočenej zeminy, alebo zamrzutej zeminy je neprípustné.

Podklad pod pojazdnými spevnenými plochami bude zhutnený na hodnotu $E_{def,2} = \min. 60 \text{ MPa}$. Podklad pre pochôdne spevnené plochy (chodníky) bude zhutnený na

hodnotu min. $E_{def,2} = \min. 45 \text{ MPa}$. Miera zhutnenia bude preukázaná doskovou zaťažkovou skúškou (min. 9x).

Podkladné vrstvy sa nemajú zhotovovať ak hrozí nebezpečenstvo, že teplota pri kladení klesne pod 5°C . Kladenie sa nesmie vykonávať ani pri silnom alebo dlhotrvajúcom daždi. Po rozprestretí sa hneď začne so zhutňovaním. Zhutňuje sa každá vrstva samostatne. Vrstva sa zhutňuje od krajov ku stredu. Zhutňovanie sa opakuje až po dosiahnutie požadovanej miery zhutnenia. Nestmelená vrstva zo štrkodrviny musí byť v technologicky najkratšom čase prekrytá nadväzujúcou vrstvou. Pred pokládkou ďalšej vrstvy sa kontroluje modul pretvárnosti z druhého zaťažovacieho cyklu $E_{def,2}$ statickou zaťažovacou skúškou. Pomer $E_{def,1} / E_{def,2}$ musí byť menší ako 2,5.

Navrhovaný chodník bude z betónovej dlažby hr. 60mm konštatnej šírky 1,9m vrátane obrubníkov.

Obrubníky

Chodníky a pešie plochy pri styku so zatrávnenými plochami budú lemované záhonovým obrubníkom z rovnou hranou 100/20/5 cm do bet.lôžka. Záhonový obrubník bude osadený v úrovni chodníka. Upravený terén bude od úrovne obrubníka vždy nižšie o 3cm.

Zámková dlažba

Zámková dlažba bude ukladaná podľa doporučení výrobcu, po položení bude zrovnaná vibračnou doskou a následne zaškárovaná. Škárovanie bude vykonané drobným kamenivom frakcie 0/2 zametením do špár. Po zametení bude špárovací materiál zavibrovaný do škár vibračnou doskou. Proces bude opakovaný min. 3x, do úplného vyplnenia škáry. Záverečné zavibrovanie sa nevykoná.

Na okraje plôch zo zámkových dlažieb budú v maximálnej miere využívané krajovky od výrobcu dlažby. Škára medzi dlažbou a obrubníkom môže byť max. 5 mm.

ODVOD, VSAKOVANIE A AKUMULÁCIA DAŽĎOVEJ VODY

Projektová dokumentácia rieši návrh akumulácie a vsakovania dažďových vôd na teréne a zo striech objektov základnej školy, ktoré priamo vytekajú na terén riešenej lokality. Hlavným zámerom je navrhnúť riešenie pri ktorom by ostávala dažďová voda v lokalite čo najdlhšie.

Navrhovaná je dažďová záhrada.

Situovaná je ďalej od fasády aby podporila odvádzanie vody od fasády objektov školy a tieto plochy sú dlhšie vystavené slnku ako tie pri fasáde a teda majú tendenciu rýchlejšie vysychať a potrebovať viac vlahy pre zeleň.

Dažďová záhrada DZ1 je navrhnutá na zadržanie vody na 2 hodiny a neuvažuje sa s jej zaústením do verejnej splaškovej kanalizácie.

Plošný rozmer dažďovej záhrady je 67m^2 . Hĺbka drenážnej vrstvy 0,8m. Dažďová voda je privedená drenážnou rúrou DN150. Zo strechy je dažďová voda zbieraná rúrou DN 100 pod terénom. Pevná rúra je vedená do vzdialenosti minimálne 3m od fasády. Potom je možné prepojenie na drenážnu rúru do dažďovej záhrady.

Dažďová voda zo striedišky nad vstupom je vyvedená plnou rúrou do terénu na závlahu navrhovaného záhona.

SADOVÉ ÚPRAVY

Prípravné a zemné práce

Pred začatím výstavby bude potrebné zabezpečiť výrubu stromov podľa tabuľkovej prílohy, výkresu č.1 a rozpočtových položiek výkazu výmer. Dreviny perspektívne v dobrom zdravotnom stave, u ktorých je predpoklad ďalšieho rastu aj na inom stanovišti, no však vysadené na nevhodnom mieste, budú presadené. U niektorých stromov – podľa tabuľky na str. 3, bude vyvýšená koruna na podchodnú výšku, resp. orezané najspodnejšie konáre a následne odborne ošetrené.

Dažďová záhrada

Terén bude od okraja klesať smerom do stredu plochy. Na zhutnený pôvodný povrch bude vysypaný riečny štrk, fr. 16-22mm. Následne bude rozprestretá netkaná textília (gr. 300/m²) a na ňu vysypaná zemina v zložení: 50% ornica, 50% kompostová zemina. Zvod vody bude vyvedený v štrkovej vrstve. Najväčšia hĺbka v dažďovej záhrade bude 1,4m - 1,5m pod terénom a výška ornice s kompostovou zeminou 0,6m.

Ako prvé budú umiestnené okrasné kamene – ako solitéry aj v skupinách. Zostava kameňov by mala pozostávať s 2-3 kameňov s váhou cca 500-600kg, ktoré budú vytvárať dominantu záhrady. Ostatné kamene budú rôznych rozmerov aj váhy.

Táto plocha bude od plochy trávnik oddelená záhonovým obrubníkom. Na plochu dažďovej záhrady bude vysypaný štrk, makadam svetlý, fr. 4-8mm a 22- 32mm – podľa grafickej časti projektu.

NAKLADANIE S ODPADMI POČAS VÝSTAVBY

Množstvá a druhy odpadov, vznikajúcich pri stavebných a montážnych prácach a podmienky pre manipuláciu a skladovanie týchto odpadov (odpadové hospodárstvo).

Prípravné a stavebné práce na zriadenom stavenisku musia rešpektovať všetky platné právne predpisy v danej problematike a že nakladanie so vzniklými stavebnými suťami bude spĺňať podmienky obsiahnuté:

- a) v Zákone NR SR č. 223/2001 Zb. O odpadoch
- b) vo Vyhláške MŽP SR č. 283/2001 Z. z.
- c) vo Vyhláške MŽP SR č. 284/2001 Z. z.
- d) v Zákone NR SR č. 393/2002, ktorým sa dopĺňa Zákon č. 223/2001 Z. z.
- e) vo Vyhláške MŽP SR č. 409/2002, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z.
- f) vo Vyhláške MŽP SR č. 509/2002, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. O vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch
- g) vo Vyhláške MŽP SR č. 128/2004, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláške MŽP SR č.283/2001 Z. z. O vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v znení Vyhlášky č. 509/2002 Z. z .
- h) vo Vyhláške MŽP SR č. 129/2004, ktorou sa mení Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení Vyhlášky č. 409/2002 Z. z.

Počas výstavby sa neuvažuje s produkciou nebezpečných, kontaminovaných odpadov.

Povinnosťou stavebníka je recyklovateľné odpady separovať priamo na stavenisku, a minimalizovať tak množstvo zmiešaného odpadu.

Po ukončení výstavby, vybraný dodávateľ, v spolupráci s investorom stavby, predloží na oddelenie príslušného orgánu štátnej správy, ku každému kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavieb a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať i podmienky obsiahnuté v Zákone č. 223/2001 Z. z. O odpadoch a Zákone č. 238/1991 Zb. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ním súvisiace predpisy (Nariadenie vlády č. 606/1992 Zb., v znení NV SR č. 190/1996 Z.z.).

NAKLADANIE S ODPADMI POČAS PREVÁDZKY

Nakoľko sa nejedná o objekty s prevádzkou, návrh neuvažuje s tvorbou odpadov v priebehu prevádzky.

RIEŠENIE SPEVNENÝCH PLÔCH

Recyklácia existujúceho chodníka využitím materiálu na podkladné vrstvy

Navrhované technické riešenie pre recykláciu existujúceho betónového chodníka a jeho štrkového podkladu prináša viaceré ekonomické a ekologické výhody. Existujúci betónový chodník o ploche 107 m² s neznámym štrkovým podkladovým lôžkom bude rozobraný a materiál recyklovaný priamo na stavbe pre nový chodník zo zámkovej dlažby o ploche 70 m².

Navrhované technické riešenie recyklácie existujúceho betónového chodníka a štrkového podkladu priamo na mieste prináša významné ekonomické a ekologické výhody. Toto riešenie nielen šetrí náklady a čas, ale zároveň minimalizuje ekologický dopad stavebných prác, podporuje udržateľnosť a zlepšuje kvalitu a stabilitu nového chodníka.

Príloha č. 2: Podrobný rozpočet

Príloha č. 3: Subdodávateľia

Na uskutočnení predmetu zákazky: *

- *sa nebudú podieľať subdodávateľia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.*
- *sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia:*

P. Č	Adresa sídla alebo miesta podnikania	IČO	Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Podiel plnenia Zmluvy v %	Predmet subdodávok
1.	Marka Čuleka 48/56, 919 43 Cífer	52820114	Patrik Ondra Marka Čuleka 48/56, 919 43 Cífer	40%	Dokončovacie stavebné práce

* **Nehodiace preškrtnúť.**

(pozn.: V prípade, ak dodávateľ nebude poskytovať predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, bude v súlade so skutočným stavom uvedené vyhlásenie poskytovateľa, že predmet zmluvy bude pre objednávateľa poskytovať bez subdodávateľov)

Hlohovec, dňa ____/____/2024

[Obchodné meno]
[meno a priezvisko]
[funkcia]

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Participatívny rozpočet – Revitalizácia parku					Miesto: M.R.Štefánika, Hlohovec,		Rozpočet: 21_10_2024_	
					JKSO :		Spracoval: Ing. Pilát	
					Dňa: 09.10.2024		Zmluva č.:	
Odberateľ: Mesto Hlohovec		Hlohovec			IČO: 00312509		DIČ: 2021279436 IČ DPH:	
Dodávateľ: Piano estate a.s.		Trnava			IČO: 53248261		DIČ: 2121316835 IČ DPH:	
Projektant: SMF MARKO, s.r.o.,					IČO:		DIČ: IČ DPH:	
0					0		0	
0					0		0	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady		C NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	15 196,38	3 197,00	18 393,38	6	IN celkom 0,00	11	NUS celkom 0,00
2	PSV:	0,00	0,00	0,00	7		12	
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8		13	
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9		14	
5	Súčet:	15 196,38	3 197,00	18 393,38	10	Súčet riadkov 6 až 9: 0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14: 0,00
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ		D ON - ostatné náklady	
dátum: podpis:					dátum:		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00	
pečiatka:					podpis:		17 ON celkom 0,00	
					pečiatka:		18	
							19	
							20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00	
odberateľ, obstarávateľ							E Celkové náklady	
dátum: podpis:							21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 18 393,38	
pečiatka:							22 DPH 1. sadzba 3 678,68	
							23 DPH 2. sadzba 0,00	
							24 Súčet riadkov 21 až 23: 22 072,06	
							F	

Súhrnný list stavby - prehľad podzákaziek (objektov, častí)	ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba
Názov stavby, objektu, časti	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Stavba : Participatívny rozpočet – Revitalizácia parku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
..I. - Odstránenie betónového chodníka	3 044,56	0,00	3 044,56	0,00	0,00	0,00	3 044,56	608,91
..II. - Spevnená plocha - pochôdzny chodník	4 954,44	0,00	4 954,44	0,00	0,00	0,00	4 954,44	990,89
..III. - Nespevnená plocha - štrkové plochy	1 417,28	0,00	1 417,28	0,00	0,00	0,00	1 417,28	283,46
..IX. - Dažďová záhrada	2 574,79	0,00	2 574,79	0,00	0,00	0,00	2 574,79	514,96
..Objekt : Časť sadových úprav	6 402,31	0,00	6 402,31	0,00	0,00	0,00	6 402,31	1 280,46
Spolu:	18 393,38	0,00	18 393,38	0,00	0,00	0,00	18 393,38	3 678,68

Odberateľ: Mesto Hlohovec
Projektant:
Dodávateľ: Piano estate a.s.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 09.10.2024

Stavba : Participatívny rozpočet – Revitalizácia parku
I. - Odstránenie betónového chodníka

č. I.

Ing. Marta ŠOKOVÁ

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1		113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, - 0,13000t	74,000	m2	8,80	651,20		651,20
2		113107131.S	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm -0,225 t	74,000	m2	28,24	2 089,76		2 089,76
3		113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok z krajníkov, obrubníkov stojatých -,145 t	110,000	m	2,76	303,60		303,60
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				3 044,56			3 044,56	0,00	3 044,56
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				3 044,56			3 044,56	0,00	3 044,56
Za rozpočet celkom:				3 044,56			3 044,56	0,00	3 044,56

Odberateľ: Mesto Hlohovec
Projektant:
Dodávateľ: Piano estate a.s.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 09.10.2024

Stavba : Participatívny rozpočet – Revitalizácia parku

II. - Spevnená plocha - pochôdny chodník

č. II.

Ing. Marta ŠOKOVÁ

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1		122201101.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v hornine 3 do 100 m3	22,500	m3	8,12	182,70		182,70
2		122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	22,500	m3	1,22	27,45		27,45
3		162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	22,500	m3	4,59	103,28		103,28
4		162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	22,500	m3	0,46	10,35		10,35
5		171209002.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06) – ZEMINA 27 TON ROZPRESTRETÁ NA MIESTE (TERÉNNÉ ÚPRAVY-PROFILÁCIA TERÉNU)		t	27,32	0,00		0,00
6		181101102.S	Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	70,000	m2	0,48	33,60		33,60
7	MAT	592460010200.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, farebná	8,000	m2	15,60		124,80	124,80
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				482,18			357,38	124,80	482,18
5 - KOMUNIKÁCIE									
8		564871111.S	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	70,000	m2	9,56	669,20		669,20
9		596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 30 mm, s vyplnením škár kamenivom drobným s dvojitém zhutnením všetkých tvarov dlažba hr. 60 mm, plochy nad 50 do 100 m2	70,000	m2	16,29	1 140,30		1 140,30
10	MAT	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	80,000	ks	2,50		200,00	200,00
11	MAT	592460009600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x200x60 mm, prírodná	62,000	m2	13,77		853,74	853,74
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				2 863,24			1 809,50	1 053,74	2 863,24
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
12		916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	80,000	m	8,59	687,20		687,20
13		918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	0,800	m3	127,64	102,11		102,11

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
14		998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	85,209	t	9,62	819,71		819,71
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 609,02			1 609,02	0,00	1 609,02
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				4 954,44			3 775,90	1 178,54	4 954,44
Za rozpočet celkom:				4 954,44			3 775,90	1 178,54	4 954,44

Odberateľ: Mesto Hlohovec
Projektant:
Dodávateľ: Piano estate a.s.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 09.10.2024

Stavba : Participatívny rozpočet – Revitalizácia parku

III. - Nespevnená plocha - štrkové plochy

č. III.

Ing. Marta ŠOKOVÁ

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1		122201101.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v hornine 3 do 100 m3	19,500	m3	7,33	142,94		142,94
2		122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	19,500	m3	1,09	21,26		21,26
3		162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	19,500	m3	4,13	80,54		80,54
4		162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	19,500	m3	0,41	8,00		8,00
5		171209002.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06) – ZEMINA 23 TON ROZPRESTRETÁ NA MIESTE (TERÉNNE ÚPRAVY-PROFILÁCIA TERÉNU)		t	24,62	0,00		0,00
6		181101102.S	Úprava pláne v zárezoch alebo násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	78,000	m2	0,43	33,54		33,54
7	MAT	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	78,000	m2	1,17		91,26	91,26
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				377,54			286,28	91,26	377,54
2 - ZÁKLADY									
8		289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	78,000	m2	0,75	58,50		58,50
2 - ZÁKLADY spolu:				58,50			58,50	0,00	58,50
5 - KOMUNIKÁCIE									
9		564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm vrátane rozšírenia podkladu s rozporestrťm a zhutnením po zhut. po zhut.hr. 200 mm kamenivo GC STN EN 13285	78,000	m2	12,58	981,24		981,24
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				981,24			981,24	0,00	981,24
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 417,28			1 326,02	91,26	1 417,28
Za rozpočet celkom:				1 417,28			1 326,02	91,26	1 417,28

Stavba : Participatívny rozpočet – Revitalizácia parku

IX. - Dažďová záhrada

Ing. Marta ŠOKOVÁ			Prehľad rozpočtových nákladov v EUR							
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
1 - ZEMNE PRÁCE										
1		131201101.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov, okrem zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenie, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, v hĺbke 3 do 100 m3	60,000	m3	13,68	820,80		820,80	
2		132101101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, s prehodením výkopu na príslušnom teréne na vzdialenosť do 3 m od pozdĺžnej osi rýhy alebo s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbkach 1 a 2	17,000	m3	17,65	300,05		300,05	
3		171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	17,000	m3	5,89	100,13		100,13	
4		171209002.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06) – ZEMINA 20 TON ROZPRESTRETÁ NA MIESTE (TERÉNNÉ ÚPRAVY-PROFILÁCIA TERÉNU)		t		0,00		0,00	
5		174101002.S	Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach nad 100 do 1000 m3	5,000	m3	13,05	65,25		65,25	
6	MAT	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	9,450	t	15,77		149,03	149,03	
7		175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 alebo mater. pripraveným pozdĺž výkopu vo vzdialenosti do 3 m od jeho kraja, s prehodením sypaniny	8,000	m3	26,77	214,16		214,16	
8	MAT	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	13,000	t	19,88		258,44	258,44	
9		184.P	Osadenie drenážnej hadice	10,000	m	1,23	12,30		12,30	
10	MAT	286110015200.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná	10,000	m	3,83		38,30	38,30	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				1 958,46			1 512,69	445,77	1 958,46	
2 - ZÁKLADY										
11	MAT	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	45,000	m2	0,81		36,45	36,45	
12		289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1:5 , šírky od 0 do 3 m	45,000	m2	1,20	54,00		54,00	
2 - ZÁKLADY spolu:				90,45			54,00	36,45	90,45	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
13		451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	4,000	m3	43,01	172,04		172,04
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				172,04			172,04	0,00	172,04
8 - RÚROVÉ VEDENIA									
14		871264000.S	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových rúr hladkých plnostenných SN 10 DN 100	24,000	m	3,57	85,68		85,68
15	MAT	286140000400.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 110, SN 10, dl. 5 m	4,800	ks	36,09		173,23	173,23
16		894170121.S	Montáž filtračnej sady pre nádrže na dažďovú vodu DN 100	1,000	ks	13,91	13,91		13,91
17	MAT	Kod000017	Revízná šachta	2,000	ks	40,51		81,02	81,02
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				353,84			99,59	254,25	353,84
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				2 574,79			1 838,32	736,47	2 574,79
Za rozpočet celkom:				2 574,79			1 838,32	736,47	2 574,79

Odberateľ: Mesto Hlohovec
Projektant: SMF MARKO, s.r.o.,
Dodávateľ: Piano estate a.s.

Spracoval: Ing. Pilát
JKSO :
Dátum: 09.10.2024

Stavba : Participatívny rozpočet – Revitalizácia parku
Objekt : Časť sadových úprav

Ing. Marta ŠOKOVÁ			Prehľad rozpočtových nákladov v EUR							
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
1	800	Kod000001	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20m, so zložením na hromady al. naložením na dop. prostriedok v rovine al. na svahu do 1:5 ihličnatého, priemeru kmeňa,do 200mm	1,000	kus	127,98	127,98		127,98	
2	800	Kod000002	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20m, so zložením na hromady al. naložením na dop. prostriedok v rovine al. na svahu do 1:5 listnatého, priemeru kmeňa, do 200mm	1,000	kus	181,31	181,31		181,31	
3	800	Kod000003	Odstránenie pňov s odpratáním získaného dreva na vzd. do 20m, so zložením na hromady al. s naložením na dopr. prostriedok, so zasypaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine al. na svahu do 1:5, priemeru pňa do 200mm	2,000	kus	85,32	170,64		170,64	
4	800	Kod000004	Vodorovné premiestnenie pňov stromov s priemerom kmeňa do 300mm s naložením, zložením a dopravou do 3000m	2,000	kus	74,66	149,32		149,32	
5	800	Kod000005	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000m nad 3000m po spevnenej ceste pňov s priemerom do 300mm	2,000	kus	16,00	32,00		32,00	
6	800	Kod000006	Vodorovné premiestnenie kmeňov stromov s priemerom kmeňa do 300mm s naložením, zložením a dopravou do 3000m	2,000	kus	74,66	149,32		149,32	
7	800	Kod000007	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000m nad 3000m po spevnenej ceste kmeňov s priemerom do 300 mm	2,000	kus	16,00	32,00		32,00	
8	800	Kod000008	Vodorovné premiestnenie konárov stromov s priemerom kmeňa do 300mm s naložením, zložením a dopravou do 3000m	2,000	kus	42,67	85,34		85,34	
9	800	Kod000009	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000m nad 3000m po spevnenej ceste konárov s priemerom do 300 mm	2,000	kus	16,00	32,00		32,00	
10	800	Kod000010	Odstránenie nevhodných drevín s odstránením pňa do výšky nad 1m s odstráním pňa s naložením na dopr. prostriedok	68,700	m2	16,00	1 099,20		1 099,20	
11	800	Kod000011	Vodorovné premiestnenie krovín	68,700	m2	3,73	256,25		256,25	
12	800	Kod000012	Príplatok za každých ďalších aj začatých 1000m nad 3000m	68,700	m2	1,07	73,51		73,51	
13	800	Kod000013	Rozprestretie ornice v rovine do hrúbky 200mm - zásyp jam po vyklčovaných kroch	68,700	m2	8,53	586,01		586,01	
14	800	Kod000014	Uloženie odpadu na skládke KO	3,000	t	74,66	223,98		223,98	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
15	800	Kod000015	Zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládke KO	3,000	t	1,07	3,21		3,21
16	800	Kod000018	Odstránenie stariny v rovine s odvozom do 20km - plocha starého trávniku + plocha so štrkom fr. 4-8mm	482,800	m2	1,02	492,46		492,46
17	800	Kod000019	Rozrušenie pôdy do hĺbky 15cm v rovine	592,600	m2	0,70	414,82		414,82
18	800	Kod000020	Plošná úprava terénu s urovnaním povrchu, bez doplnenia ornice v hornine 1 až 4, pri nerovnosti nad +-100 do +-150mm v rovine al. na svahu do 1:5	592,600	m2	1,44	853,34		853,34
19	800	Kod000021	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine 2x	1 185,200	m2	0,21	248,89		248,89
20	MAT	Kod000047	záhonový obrubník, plastový, v = 5,0cm, d = 1,0m	123,000	kus	3,41		419,43	419,43
21	MAT	Kod000048	klince k obrubníku	615,000	kus	0,13		79,95	79,95
22	MAT	Kod000050	riečny štrk, fr. 4-8mm - vrátane dopravy	6,300	t	30,93		194,86	194,86
23	MAT	Kod000051	riečny štrk, fr. 22-32mm - vrátane dopravy	3,300	t	30,93		102,07	102,07
24	MAT	Kod000056	ornica - vrátane dovozu	13,700	m3	28,79		394,42	394,42
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				6 402,31			5 211,58	1 190,73	6 402,31
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				6 402,31			5 211,58	1 190,73	6 402,31
Za rozpočet celkom:				6 402,31			5 211,58	1 190,73	6 402,31