

DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo č. 15/2023

uzavretej dňa 25.09.2023, ďalej len „Zmluva o dielo“ podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení na zhotovenie diela - stavby:

„STRÁNE POD TATRAMI – MATERSKÁ ŠKOLA“

Článok I. Zmluvné strany

- 1.1. Na jednej strane: **Obec Stráne pod Tatrami**
Sídlo: Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO: 00326593
DIČ: 2020697305
Štatutárny orgán: Slavomír Badžo, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB banka a.s.
č. účtu: SK50 0200 0000 0009 3022 8562
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2. na strane druhej:
Obchodné meno: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo, (miesto podnikania): Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO: 36168335
DIČ: 20 200 168 89
IČ DPH: SK 20 200 168 89
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. / VÚB, a.s. / ČSOB, a.s.
č. účtu: SK62 1100 0000 0026 2538 0145
SK83 0200 0000 0029 9827 4855
SK59 7500 0000 0040 1413 0875
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa,
Číslo zápisu: vložka č. 304/P
e-mailová adresa: arprog@arprog.sk
mobilný telefón: 421 903 619 421/911 904 120
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.09.2023 Zmluvu o dielo č. 15/2023 (ďalej len „ZoD“) predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa za podmienok dohodnutých v zmluve zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo: **„STRÁNE POD TATRAMI – MATERSKÁ ŠKOLA“** (ďalej len „dielo“). Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Čl. 11. Záverečné ustanovenia, bodom 11.2 zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „dodatok“) nasledovného znenia.

Článok II. Predmet dodatku

- 2.1 Po podpise ZoD sa vyskytla potreba vykonania zmeny ustanovenia ZoD vzťahujúceho sa na termín prevzatia staveniska a zároveň na splnenie odkladacej podmienky. Zmluvné strany, snažiac sa zachovať účel ZoD, dohodli sa na spoločnom postupe tak, že pristúpili k uzatvoreniu tohto dodatku.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie bodu 3.1.1., Čl. 3. Čas plnenia ZoD sa mení a to v nasledovnom znení:

„Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 2 tejto zmluvy je do 12 mesiacov pričom objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska na základe písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“ v súlade s čl. 7.2. zmluvy. Lehota plnenia predmetu zákazky začína plynúť od prevzatia staveniska.“

Článok III. Záverečné ustanovenia dodatku

- 3.1 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
- 3.3 Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.4 Zmluvné strany sa s textom tohto dodatku riadne oboznámili, jeho obsah je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5 Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Strážach pod Tatrami, dňa 03.12.2024

V Poprade, dňa 03.12.2024

za objednávateľa:
Obec Stráne pod Tatrami

za zhotoviteľa:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

.....
Slavomír Badžo
starosta obce

.....
Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva