

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 466/2024

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a zároveň podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
(ďalej aj len „dodatok č. 1“)

Článok I **Zmluvné strany**

- 1. Objednávateľ:** Mestská časť Bratislava–Rača
sídlo: Kubačova 21, 831 06 Bratislava
zastúpený: Mgr. Michal Drotován, starosta
IČO: 00 304 557
DIČ: 2020879212
IČ DPH: nie je platcom DPH
bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032
Kontaktná osoba: Ing. Marta Knapová,
Tel.č.:
email
(ďalej len „objednávateľ“)
- 2. Zhotoviteľ:**
Obchodné meno : **Promosys s.r.o.**
sídlo/miesto podnikania : Čachtická 7, 831 06 Bratislava
IČO : 35810513
štatutárny orgán: : Ing. Richard Szabo, konateľ
zápis : v obch. registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sro,
vložka č.23937/B
DIČ : 2020283034
IČ DPH : SK 2020283034
bankové spojenie :
číslo účtu (IBAN) :
kontaktná osoba : Ing. Richard Szabo, konateľ
tel. číslo :
email :
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.09.2024 Zmluvu o dielo č. 466/2024 (ďalej aj len „zmluva“) k predmetu zmluvy, ktorým je vykonanie diela: „Rekonštrukcia strešnej konštrukcie haly na ul. Pri Šajbách“ (ďalej len ako „dielo“). V súlade s ustanovením článku XVIII bodu 18.2 zmluvy v spojení

s ustanovením §18 ods.3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.1.

Čl. I.

Predmet dodatku č. 1

1. Počas vykonania diela došlo k potrebe vykonania naviac prác, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie diela a s ktorými zmluva nepočítala a vznikli až počas realizácie diela a ktoré sú uvedené v prílohe č.1 tohto dodatku – zmenový list, cenová ponuka.
2. Na základe potreby vykonania naviac prác sa zmluvné strany dohodli na zmene ceny diela. Cena za naviac práce činí spolu sumu 1 181,28 s DPH o ktorú sa navyšuje Cena diela pôvodne uvedená v bode 5.4 zmluvy.
3. V článku V sa pôvodné znenie bodu 5.4 zmluvy:
„Celková cena diela predstavuje:

cena bez DPH: 204 858,26 EUR

DPH 20 %: 40 971,65 EUR

celková cena vrátane DPH: 245 829,91 EUR

slovom: dvestoštyridsaťpäťtisíc osemstodvadsať deväť eur deväťdesiat jedna centov (ďalej len „celková cena”), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú

nahrádza novým znením:

„Celková cena diela predstavuje:

cena bez DPH: 205 842,66 EUR

DPH 20 %: 41 168,53 EUR

celková cena vrátane DPH: 247 011,19 EUR

slovom: dvestoštyridsaťsedemtisíc jedenásť eur devätnásť centov (ďalej len „celková cena”), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú

Pričom cena naviac prác predstavuje sumu:

- a. 984,40 EUR bez DPH
- b. 196,88 EUR DPH 20%
- c. 1 181,28 EUR s DPH.

4. Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia čl. VI bod 6.1 nasledovne:
„6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok. Cena za dielo sa bude hradiť zo strany objednávateľa priebežne počas doby realizácie diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia.“

5. V cene za naviac práce, ktoré sú uvedené a vymedzené týmto dodatkom č. 1, sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné na zhotovenie predmetu dodatku č. 1 v znení (rozsahu) výmeru naviac prác špecifikovaných v prílohe č. 1 k tomuto dodatku č. 1. Zhotoviteľ nemá žiadne právo na navýšenie tejto ceny, nárokov a podmienok jej uplatnenia, okrem prípadov zákonnej úpravy DPH.
6. Zmenový list a cenová ponuka dohodnutých naviac prác podľa tohto dodatku č. 1 je prílohou č. 1 tohto dodatku č. 1.
7. V nadväznosti na tento dodatok č. 1 bude cena prác menej a naviac prác objednávateľom uhradená ako súčasť riadnej faktúry vystavenej zhotoviteľom v lehote podľa zmluvy.

ČII.

Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom č. 1 zostávajú nedotknuté ustanovenia zmluvy v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia, každé s platnosťou originálu.
3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku č. 1 na webovom sídle objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 1 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Bratislave dňa: 4.12.2024

V Bratislave dňa: 4.12.2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Michal Drotován
starosta

Ing. Richard Szabo, konateľ
Promosys s.r.o.