

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 01/2024**Názov stavby:** Rekonštrukcia strešnej konštrukcie haly na ul. Pri Šajbách, Bratislava-Rača**Zmena vyvolaná:**

☒

projektom
realizáciou
objednávateľom

Stavebný objekt: Hala na ul. Pri Šajbách, Bratislava-Rača**Časť:** Strecha a väzníky**Popis zmeny:** Demontáž roštu sadrokartónového podhl'adu v prednej časti haly 183 m².

Demontáž pôvodného osvetlenia v zadnej časti haly v počte 20kusov.

Demontáž strešnej a stenovej reklamy.

Odôvodnenie zmeny: Odstránenie strešnej a stenovej reklamy je potrebné na realizáciu búracích prác.

Odstránenie roštu sadrokartónového podhl'adu a osvetľovacích telies je nevyhnutné na realizáciu povrchového čistenia oceľových väzníkov pieskovaním.

Stanovisko projektanta:

Podpis:

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY**Dopad zmeny :** Zmena bude mať dopad na cenu a to nasledovne :

- Zvýšením v sume bez DPH o 984,40 €

Na projekt stavby: Zmena neovplyvní projektovú dokumentáciu.

Na čas plnenia: Zmena nebude mať dopad na termín dokončenia stavby.

Na cenu za dielo: zvýšenie o: 984,40 Eur bez DPH

zníženie o: 0 Eur bez DPH

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany :	vyjadrenie:	meno:	podpis :	dátum:
1. Stavbyvedúci zhotoviteľ'a:	Súhlasím	Ing. Peter Szabó		27.11.2024
2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:	Súhlasím	Adam Tarnóczy		27.11.2024

3. Stavebný dozor objednávateľa:	Súhlasím	Ing. Štefan Borovský	27.11.2024
4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:	Súhlasím	Ing. Marta Knapová	27.11.2024
5. Zástupca objednávateľa: (vedúci oddelenie HS)	Súhlasím	Bc. Miroslav Bujalka	27.11.2024