

# DODATOK Č. 1

## K ZMLUVE O DIELO Č. 40/2024

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení  
medzi zmluvnými stranami:

| I. Technické služby mesta Nová Baňa                                        |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| sídlo:                                                                     | Dlhá lúka č.18, 968 01 Nová Baňa       |
| V zastúpení:                                                               | Ing. Lucia Beťková, MBA, riaditeľka TS |
| Email:                                                                     | riaditel@tsnb.sk                       |
| IČO:                                                                       | 00185221                               |
| DIČ:                                                                       | 2021111345                             |
| IČ DPH:                                                                    | SK2021111345                           |
| na strane jednej účastník I zmluvy (ďalej len ako „ <b>Objednávateľ</b> “) |                                        |

a

| II. REKOSTAV ss-vp, s.r.o.                                                                                                                              |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| sídlo:                                                                                                                                                  | P. Jilemnického 1087/1, 966 81 Žarnovica |
| V zastúpení:                                                                                                                                            | Ing. Tomáš Országh                       |
| Email:                                                                                                                                                  | rekostavzc@gmail.com                     |
| IČO:                                                                                                                                                    | 45390720                                 |
| DIČ:                                                                                                                                                    | 2022958740                               |
| IČ DPH:                                                                                                                                                 | SK2022958740                             |
| na strane druhej účastník II zmluvy (ďalej len ako „ <b>Zhotoviteľ</b> “) a spolu s<br>Objednávateľom (ďalej aj spoločne ako „ <b>Zmluvné strany</b> “) |                                          |

### Článok I.

#### PREAMBULA

- Zmluvné strany** sa dohodli na základe čl. IX. bod 9.3 Zmluvy o dielo č. 40/2024 uzatvorenej dňa 08.10.2024 na **uzatvorenie tohto Dodatku č. 1** („ďalej len **Dodatok č. 1**“), pretože na základe pracovného stretnutia boli odsúhlasené zmeny a práce navyč, ktoré sú riadne evidované v stavebnom denníku.
- O potrebe zmeny a prác navyč bol v zmysle zmluvy informovaný Objednávateľ a ich rozsah a cenu riadne odsúhlasil. Zmeny sú odsúhlasené stavebným dozorm a evidované v stavebnom denníku. Rozsah prác navyč je súčasťou prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 1.
- Na základe dohody Zmluvných strán v zmysle Dodatku č. 1 dochádza k zmene dohodnutej celkovej ceny Diela o hodnotu prác navyč vo výške:  
Cena prác navyč bez DPH: 1 822,13 €  
DPH 20%: 364,42 €  
Cena prác navyč s DPH: 2 186,55 €

**Článok II.**  
**PREDMET DODATKU č.1**

1. Zmluvné strany sa dohodli na znení Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa ustanovenie v čl. III. Bod 3.1, a to cena Diela. Pôvodné znenie článku III. Cena diela v bode 3.1 sa v zmysle Dodatku č. 1 mení v hodnote ceny diela v súvislosti s jej navýšením o hodnotu prác navyiac ( 1 822,13 € bez DPH) nasledovne: 31 116,6 € bez DPH, slovom (tridsaťjedentisícstošesťnásť eur, šesťdesiat centov).

**Článok III.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 40/2024 zostávajú v platnosti nezmenené.
3. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
4. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v 3 rovnopisoch, z toho 2 si ponechá Objednávateľ a 1 Zhotoviteľ.
5. Strany a ich zástupcovia uzavreli tento Dodatok č.1 slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej zástupca, nekonali v tiesni, omyle, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Novej Bani, dňa 29.11.2024

V Žarnovici, dňa 29.11.2024

Účastník I:

**Objednávateľ**




**Technické služby mesta Nová Baňa**

v zastúpení: Ing. Lucia Beťková, MBA  
riaditeľka TS

Účastník II:

**Zhotoviteľ**



**REKOSTAV ss-vp, s.r.o.**

V zastúpení: Ing. Tomáš Országh

*Príloha č.1*

# ROZPOČET



Stavba:

Cesta pod Kalvariou

Objekt:

2024\_07\_01 - REKONŠTRUKCIA SPEVNENEJ PRÍSTUPOVEJ PLOCHY A  
ODVODNENIA - ULICA ZÁHRBSKÁ

Miesto:

Nová Baňa

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Nová Baňa

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

1 822,13

## Práce mimo rozsah ponuky

|    |  |  |                                                                                                                                  |     |       |       |        |
|----|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|
| 1  |  |  | Ručné obnaženie optiky                                                                                                           | bm  | 14    | 26,5  | 371    |
| 2  |  |  | Výkop na osadenie rúry DN300                                                                                                     | bm  | 14    | 12,28 | 171,92 |
| 3  |  |  | Osadenie potrubia DN 300                                                                                                         | bm  | 9     | 14,22 | 127,98 |
| 4  |  |  | Obsyp rúry betónom vrátane dodávky betónu                                                                                        | m3  | 4     | 145,5 | 582    |
| 5  |  |  | Pílenie betónu pre osadenie roštov pred garáž                                                                                    | bm  | 7     | 8,5   | 59,5   |
| 6  |  |  | Vybúranie betónu pre zhotovenie žľabu pred garážou                                                                               | bm  | 4     | 12,55 | 50,2   |
| 7  |  |  | Osadenie potrubia DN 160 vrátane dodávky pre odvodnenie od garáže                                                                | bm  | 1,5   | 22,6  | 33,9   |
| 8  |  |  | Vybúranie pôvodnej skruže a napojenia na existujúcu kanalizáciu                                                                  | kpl | 1     | 122   | 122    |
| 9  |  |  | Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy D 400           | m   | 1,000 | 37,43 | 37,43  |
| 10 |  |  | Liatinový rošt, štrbiny 18x150 mm, dl. 0,5 m, D 400, s rýchlozáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm | ks  | 2,000 | 85,50 | 171    |
| 11 |  |  | Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 300 mm, dĺžky 1 m, bez spádu                              | ks  | 1,000 | 95,20 | 95,2   |
| 12 |  |  | Zhotovenie hornej a spodnej šachty vrátane dodávky roštov je v cene žľabov, ktoré sa v danom úseku nerealizovali                 | kpl | 1     | 0     | 0      |

Celková cena bez DPH

1 822,13 €

ICO: 45 330 140 85