

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

č. vlastníka: 595/2023/OD
č. správcu: 217/SCŽSK/2023
č. zhotoviteľa: 23017

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien
(ďalej len „Dodatok č. 2“)

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Žilinský samosprávny kraj
Vlastník:	Žilinský samosprávny kraj
Sídlo:	Komenského 48, 010 09 Žilina
Zastúpený:	Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
IČO:	37 808 427
DIČ:	202 162 6695
IČ DPH:	nie je platiteľom DPH
Osoby oprávnené jednať:	
- stavebný dozor:	Ing. Pavel Komárek, tel. č.: +421 0903 395 321

zastúpený na základe zákona správcom:

Správca	Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Sídlo:	M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
Zastúpený:	Ing. Juraj Lazúr – generálny riaditeľ
Právna forma organizácie:	príspevková organizácia
Zriaďovateľ:	Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK30 8180 0000 0070 0048 6049
SWIFT / BIC:	SPSRSKBA
IČO:	42 054 575
DIČ:	202 229 9059
IČ DPH:	SK2022299059
Osoby oprávnené jednať v:	
- realizačných veciach:	Ing. Ivan Marťák – hl. odb. zamest. pre ceny a inv. plán SC ŽSK
- technický dohľad:	Ing. Marian Pikuliak – riaditeľ SC ŽSK, Závod Kysuce
- technických veciach:	Ing. Martin Slabej, PhD. – technický námestník SC ŽSK
Tel.:	041/5077236, 043/5864951, 041/5077238
E-mail:	sekretariat@sczsk.sk

(ďalej v texte Dodatku č. 1 vlastník vystupuje len ako „**vlastník**“ a správca len ako „**správca**“, spoločne vlastník a správca vystupujú len ako „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:	BM-MONT, s.r.o.
Sídlo:	Potočná 1439, 022 01 Čadca
Zastúpený:	Martin Brisuda, konateľ
Bankové spojenie:	

Číslo účtu:

IČO:

46 511 440

DIČ:

IČ DPH:

Osoby oprávnené jednať v:

- realizačných veciach:

Ing. Zuzana Galčíková

- technických veciach:

Ing. Zuzana Galčíková

Telefón:

+421 905 850 193

Email:

zuzana.galcikova@bmmont.sk

Zapísaná v:

Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo: 55978/L

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu aj ako „**zmluvné strany**“)

Čl. II. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.09.2023 Zmluvu o dielo, ktorá nadobudla účinnosť dňa 23.09.2023, vedenú pod č. vlastníka 595/2023/OD, č. správcu 217/SCŽSK/2023, č. Zhotoviteľa 23017 (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase vykonať stavebné práce na diele „**Rekonštrukcia oporného múru II/484 v Turzovke, II. etapa**“ (ďalej aj ako „**Dielo**“) a záväzok Objednávateľa v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve, riadne a včas vykonané Dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú zmluvnú cenu.
2. V priebehu realizácie Diela došlo k potrebe vykonať navyše práce, ktoré tvoria predmet Dodatku č. 2 a sú bližšie špecifikované v prílohách Dodatku č. 2. Vykonanie navyše prác v zmysle Dodatku č. 2 je nevyhnutné pre riadne dokončenie Diela. Predmetom Dodatku č.2 sú tiež menej práce. Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), vzhľadom na to, že Zmluva o dielo v bodoch 4.7 a 10.4, upravuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy v prípade vzniku potreby vykonať navyše práce a v bodoch 4.7 a 10.3.2 tiež jasné, presné a jednoznačné podmienky úpravy zmluvného vzťahu pri nerealizovaní dohodnutých prác.
3. Na základe uvedeného Zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo v súlade s bodom 4.7 článku IV., bodom 10.4 článku X., bodom 10.3.2 článku X. Zmluvy o dielo a v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. III. Predmet Dodatku č. 2

1. Zmluvné strany sa dohodli, že do bodu 2.2 v Čl. II. Predmet Zmluvy sa na konci dopĺňa nové ustanovenie v nasledovnom znení:
„- projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Geotechnik SK s.r.o., Západná 11, 010 04 Žilina s názvom „Rekonštrukcia oporného múru II/484 v Turzovke, II. etapa“ vypracovanej 06/2024, ktorá tvorí Prílohu č. 3 Dodatku č. 2.“

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie bodu 4.1 Zmluvy v Čl. IV. Cena diela Zmluvy znie nasledovne:

„4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto Zmluvy v znení Dodatku č. 1. Cena je určená na základe zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Cena za Dielo je:

<i>Cena za Dielo bez DPH :</i>	<i>1 046 738,67 EUR</i>
<i>DPH 20 %</i>	<i>209 347,73 EUR</i>
<i>Cena za Dielo s DPH</i>	<i>1 256 086,40 EUR</i>

=====
(Slovom cena s DPH : Jedenmilióndvestopäťdesiatšesťtisícosemdesiatšesť eur 40 centov)“

Cenu za Dielo v znení Dodatku č. 2 tvorí:

Pôvodná cena za Dielo podľa Čl. IV. bod 4.1 Zmluvy:

Cena bez DPH :	1 028 947,00 EUR
DPH 20 %	205 789,40 EUR
Cena s DPH	1 234 736,40 EUR

Cena navyše prác v znení Dodatku č. 2, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 Dodatku č. 2 :

Cena bez DPH :	51 811,48 EUR
DPH 20 %	10 362,30 EUR
Cena s DPH	62 173,78 EUR

Cena nezrealizovaných prác v znení Dodatku č. 2, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 Dodatku č. 2 :

Cena bez DPH :	- 34 019,81 EUR
DPH 20 %	- 6 803,96 EUR
Cena s DPH	- 40 823,77 EUR

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1 Zmluvy sa nahrádza Prílohou č. 1 Dodatku č. 2.

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Dodatkom č. 2 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v Dodatku č. 2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zhotoviteľ ďalej berie na vedomie a súhlasí, že Dodatok č. 2 bude zároveň zverejnený aj na webovom sídle Objednávateľa.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých vlastník dostane dva rovnopisy, správca dva rovnopisy a Zhotoviteľ dva rovnopisy.
4. Akékoľvek ustanovenie Dodatku č. 2, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce

ustanovenia Dodatku č. 2. Zmluvné strany Dodatku č. 2 sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v Dodatku č. 2 je slobodná a vážna, Dodatok č. 2 neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané Dodatkom č. 2 zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi Dodatku č. 2.
6. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 sú prílohy:
Príloha č.1: Naviac práce a menej práce - rozpočet
Príloha č.2: Zdôvodnenie uzatvorenia Dodatku č. 2
Príloha č.3: Projektová dokumentácia a technická správa

V Žiline dňa 5.12.2024

V Čadci dňa 4.12.2024

V mene Objednávateľa:

V mene Zhotoviteľa:

Vlastník:

Ing. Erika Jurinová, v.r.
predsedníčka

Martin Brisuda, v.r.
konateľ spoločnosti

Správca:

Ing. Juraj Lazúr, v.r.
generálny riaditeľ

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Rekonštrukcia oporného múru II/484 v Turzovke, II. etapa**

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotovitel': BM-MONT, s.r.o.

Miesto: Turzovka

Kód	Zákazka	Cena bez DPH ZoD	Cena bez DPH Dodatok č.2	Cena bez DPH Celkom
	Rekonštrukcia oporného múru II/484 v Turzovke, II. etapa	1 028 947,00	17 791,67	1 046 738,67
SO-01	Múr v km 43,975 - 44,100	909 005,63	19 760,74	928 766,37
SO-02	Rekonštrukcia cesty II/484	119 941,37	-1 969,07	117 972,30

Celkom ZoD		1 028 947,00
SO-01	Múr v km 43,975 - 44,100 - navyiac práce	51 811,48
SO-01	Múr v km 43,975 - 44,100 - nezrealizované práce	-32 050,74
SO-02	Rekonštrukcia cesty II/484 - nezrealizované práce	- 1 969,07

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia oporného múru II/484 v Turzovke, II. etapa
Objekt: Múr v km 43,975 - 44,100

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: BM-MONT, s.r.o.
 Miesto: Turzovka

Spracoval:
 Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množstvo ZoD	Množstvo Dodatok č. 1	Množstvo celkom	Cena ZoD	Cena Dodatok č.1	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	--------------	-----------------------	-----------------	----------	------------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

909 005,63

19 760,74

928 766,37

1

Zemné práce

45 556,53

1 862,86

47 419,39

1	R	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	5,31	200,000	0,00	200,000	1 062,00	0,00	1 062,00
2	R	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	8,13	47,030	0,00	47,030	382,35	0,00	382,35
3	R	127701101.S	Výkop pod vodou horn.1-4, hr.do 0,5 m,do 1000 m3	m3	13,50	150,000	0,00	150,000	2 025,00	0,00	2 025,00
4	R	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	7,67	435,730	245,90	681,630	3 342,05	1 886,05	5 228,10
5	R	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,09	130,720	245,90	376,620	142,48	268,03	410,51
6	R	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	23,68	16,280	0,00	16,280	385,51	0,00	385,51
7	R	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,30	4,880	0,00	4,880	6,34	0,00	6,34
8	R	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	5,03	21,700	-21,70	0,000	109,15	-109,15	0,00
9	R	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	3,04	21,700	-21,70	0,000	65,97	-65,97	0,00
10	R	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	1,45	15,620	-15,620	0,000	22,65	-22,65	0,00
11	R	151101901.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pažín, príložné hĺbky do 4 m	m2	62,27	15,620	-15,620	0,000	972,66	-972,66	0,00
12	R	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,00	540,270	245,900	786,170	2 161,08	983,60	3 144,68
13	R	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,38	2 161,080	245,900	2 406,980	821,21	93,44	914,65
14	R	171102112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných hornín pre diaľnice mimo aktívnej zóny	m3	2,39	47,030	0,000	47,030	112,40	0,00	112,40
15	583	583410003500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm	t	23,99	9,430	0,000	9,430	226,23	0,00	226,23
16	583	583410003800.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 63-125 mm	t	22,49	94,340	0,000	94,340	2 121,71	0,00	2 121,71
17	R	171203211.S	Uloženie netried. sypanín z hornín 1 až 4, bez zhutnenia s prímiesou ílovej hliny do 20 % objemu	m3	1,50	150,000	0,000	150,000	225,00	0,00	225,00
18	R	171209002pc	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,50	1 080,540	0,000	1 080,540	13 506,75	0,00	13 506,75
19	R	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	4,16	317,280	0,000	317,280	1 319,88	0,00	1 319,88

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množstvo ZoD	Množstvo Dodatok č. 1	Množstvo celkom	Cena ZoD	Cena Dodatok č. 1	Cena celkom
20	583	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	19,09	700,190	0,000	700,190	13 366,63	0,00	13 366,63
21	R	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	20,42	7,890	0,000	7,890	161,11	0,00	161,11
22	583	583410004100.S	Štrkodrva frakcia 0-22 mm	t	17,69	17,410	0,000	17,410	307,98	0,00	307,98
23	R	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodním sypaniny	m3	16,21	155,000	0,000	155,000	2 512,55	0,00	2 512,55
24	R	183405212.S	Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu	m2	1,80	94,500	-94,500	0,000	170,10	-170,10	0,00
25	005	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	9,50	2,920	-2,920	0,000	27,74	-27,74	0,00

2 Zakladanie

376 216,56 7 369,09 383 585,65

26	R	211521111pc	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32	m3	56,78	7,500	0,000	7,500	425,85	0,00	425,85
27	R	212755116pc.1	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	6,38	147,000	0,000	147,000	937,86	0,00	937,86
28	R	216904411.S	Očistenie stien vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie nečistôt, machu a nesúrodých častí	m2	2,89	570,150	0,000	570,150	1 647,73	0,00	1 647,73
29	R	229942111pc	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové, pri priemere nad 60 do 80 mm - kompl. zriadenie	m	140,92	360,000	0,000	360,000	50 731,20	0,00	50 731,20
30	R	262503372.S	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine V	m	49,22	76,000	137,000	213,000	3 740,72	6 743,14	10 483,86
31	R	262508312.S	Priplatok za vrty pre injektovanie šikmé povrchové, D 93-156 mm, pri úklone do 48st., hĺbky 0-25m, v hornine V	m	5,35	76,000	137,000	213,000	406,60	732,95	1 139,55
32	R	2853712pc	Týčová kotva - kompletne zariadenie v zmysle PD	m	135,78	2 320,000	0,000	2 320,000	315 009,60	0,00	315 009,60
33	R	285812111.S1	Zaťažovacia skúška mikropilót	ks	3 210,00	1,000	0,000	1,000	3 210,00	0,00	3 210,00
34	R	285812111.S2	Zaťažovacia skúška tyčovej kotvy	ks	107,00	1,000	-1,000	0,000	107,00	-107,00	0,00

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

192 563,50 28 067,76 220 631,26

35	R	317321019.S1	Rímso múrov a valov z betónu železového tr. C 35/45 (vláknobetón)	m3	222,05	35,210	0,000	35,210	7 818,38	0,00	7 818,38
36	R	317353111.S	Debnenie ríms múrov a valov akéhokolvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	38,05	100,770	0,000	100,770	3 834,30	0,00	3 834,30
37	R	317353112.S	Debnenie ríms múrov a valov akéhokolvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	6,24	100,770	0,000	100,770	628,80	0,00	628,80
38	R	317361016.S	Výstuž ríms murív a valov z ocele B500 (10505)	t	1 600,00	3,840	0,000	3,840	6 144,00	0,00	6 144,00
39	R	317941121.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	437,97	0,160	-0,160	0,000	70,08	-70,08	0,00
40	133	133840000800.S	Týč oceľová prierezu U 80 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	1 365,87	0,160	-0,160	0,000	218,54	-218,54	0,00
41	R	327313215	Múry a valy z betónu prostého tr. C 12/15	m3	129,26	103,670	0,000	103,670	13 400,38	0,00	13 400,38
42	R	327323128pc	Múry a valy z betónu železového tr. C 35/45	m3	154,50	347,750	141,750	489,500	53 727,38	21 900,38	75 627,76
43	R	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	30,83	836,640	0,000	836,640	25 793,61	0,00	25 793,61
44	R	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	14,65	836,640	0,000	836,640	12 256,78	0,00	12 256,78
45	R	327351200.S1	Vloženie matrice do debnenia	m2	7,50	633,500		633,500	4 751,25	0,00	4 751,25

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množstvo ZoD	Množstvo Dodatok č. 1	Množstvo celkom	Cena ZoD	Cena Dodatok č. 1	Cena celkom
46	R	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	1 600,00	7,690	0,000	7,690	12 304,00	0,00	12 304,00
47	R	327361016.S	Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	1 600,00	25,560	0,755	26,315	40 896,00	1 208,00	42 104,00
48	R	327361040.S	Výstuž múrov a valov zo zváraných sietí	t	1 600,00	6,700	3,280	9,980	10 720,00	5 248,00	15 968,00

4 Vodorovné konštrukcie 175,83 8 830,97 160,96

49	R	451573111.S1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 22mm	m3	51,60	1,580	0,000	1,580	81,53	0,00	81,53
50	R	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	130,51	0,360	0,000	0,360	46,98	0,00	46,98
51	R	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	147,51	0,220	0,000	0,220	32,45	0,00	32,45
52	R	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	18,59	0,800	-0,800	0,000	14,87	-14,87	0,00
99	R	462512370.S	Zahádzka z lomového kameňa s preštrkovaním z terénu	M3	63,69		138,889	138,889	0,00	8 845,84	8 845,84

8 Rúrové vedenie 6 932,94 3 902,05 10 834,99

53	R	871211172	Montáž potrubia z PP, PE D 50 mm	m	0,81	45,500	0,000	45,500	36,86	0,00	36,86
54	286	286130017600	Rúra jednovrstvová d 50x3,0x100 m, materiál: PE, PP	m	5,88	46,180	0,000	46,180	271,54	0,00	271,54
55	R	871271180.S	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 110x10,0 mm	m	1,27	76,000	137,000	213,000	96,52	173,99	270,51
56	286	286130018500.S	Rúra dvojvrstvová na pitnú vodu SDR11, 110x10,0x12 m, materiál: PE 100 RC	m	26,81	77,140	139,055	216,195	2 068,12	3 728,06	5 796,18
57	R	894609124.S	Výstuž šachiet kanalizačných zo zváraných sietí KARI	t	1 771,26	0,060	0,000	0,060	106,28	0,00	106,28
58	R	899201111.S1	Osadenie mreže vrátane rámu	ks	50,00	1,000	0,000	1,000	50,00	0,00	50,00
59	552	552410002900.S2	Mreža kompozit 0,9x1,5m	ks	250,00	1,000	0,000	1,000	250,00	0,00	250,00
60	R	899623161.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 20/25 v otvorenom výkope	m3	139,78	29,000	0,000	29,000	4 053,62	0,00	4 053,62

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 260 409,86 -30 271,98 230 137,88

61	R	911334634.S	Mostné zvodidlo oceľové zábradľové s výplňou, úrovne zachytenia H3, vzdialenosť stĺpikov 1,333 m	m	407,83	147,000	0,000	147,000	59 951,01	0,00	59 951,01
62	R	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	2,12	4,000	0,000	4,000	8,48	0,00	8,48
63	404	404490000300.S	Zvodidlý stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	8,48	4,000	0,000	4,000	33,92	0,00	33,92
64	R	919413115.S1	Vtková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr do DN 800	ks	948,91	1,000	0,000	1,000	948,91	0,00	948,91
65	R	919541114.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 600	m	48,80	9,000	0,000	9,000	439,20	0,00	439,20
66	286	286140014800pc1	DN/ID 600, dl.3,0m - PEHD ŠPIRÁLOVITO OVIJANÁ PP PROFILOM SN16 (ULTRA HELIX)	ks	360,00	9,140	0,000	9,140	3 290,40	0,00	3 290,40
67	R	919726532.S	Tesnenie dilačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	10,55	146,700	0,000	146,700	1 547,69	0,00	1 547,69

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množstvo ZoD	Množstvo Dodatok č. 1	Množstvo celkom	Cena ZoD	Cena Dodatok č. 1	Cena celkom
68	R	931991112.S	Zhotovenie tesnenia dilatačnej škáry gumovým profilovým pásom alebo pásom z PVC v stene	m	38,91	186,700	-186,700	0,000	7 264,50	-7 264,50	0,00
69	273	273230000400.S	Pás tesniaci gumový vytlačovaný, pryžový	m	5,22	196,040	-196,040	0,000	1 023,33	-1 023,33	0,00
70	R	931992111.S	Výplň dilatačných škár z penového polystyrénu hr. 20 mm	m2	7,25	36,460	0,000	36,460	264,34	0,00	264,34
71	R	931994141.S	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	3,82	215,340	0,000	215,340	822,60	0,00	822,60
72	R	931994151.S	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 20/20 mm	m	2,60	186,700	0,000	186,700	485,42	0,00	485,42
73	R	931994171.S	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcie asfaltovým izolačným pásom š. do 500 mm	m	5,88	160,700	0,000	160,700	944,92	0,00	944,92
74	R	935112211.S1	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 25/30	m	11,97	3,000	-3,000	0,000	35,91	-35,91	0,00
75	592	592270001800	Tvárnica priekopová, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	4,62	10,100	-10,100	0,000	46,66	-46,66	-0,00
76	R	959941131.S1	Chemická kotva tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/150 mm	ks	7,40	6 200,000	0,000	6 200,000	45 880,00	0,00	45 880,00
77	R	959941151.S1	Chemická kotva tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M25/200 mm	ks	17,15	761,000	0,000	761,000	13 051,15	0,00	13 051,15
78	R	959941152.S1	Chemická kotva tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 25/500 mm	ks	28,78	761,000	-761,000	0,000	21 901,58	-21 901,58	0,00
79	R	961021122.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z tehál -2,49000t	m3	70,01	2,000	0,000	2,000	140,02	0,00	140,02
80	R	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	251,15	292,110	0,000	292,110	73 363,43	0,00	73 363,43
81	R	966005311.S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	15,80	20,000	0,000	20,000	316,00	0,00	316,00
82	R	966008113.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	129,13	8,500	0,000	8,500	1 097,61	0,00	1 097,61
83	R	966076141.S	Odstránenie zvodidlého zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t	m	36,22	126,700	0,000	126,700	4 589,07	0,00	4 589,07
84	R	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	11,68	723,510	0,000	723,510	8 450,60	0,00	8 450,60
85	R	979082119.S	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,79	4 341,060	0,000	4 341,060	3 429,44	0,00	3 429,44
86	R	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	27,64	7,680	0,000	7,680	212,28	0,00	212,28
87	R	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	1,22	15,360	0,000	15,360	18,74	0,00	18,74
88	R	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	15,00	723,510	0,000	723,510	10 852,65	0,00	10 852,65

99 Presun hmôt HSV

19 597,86 0,00 19 597,86

89	R	998153131.S	Presun hmôt pre pre obj.8154, zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová,výška do 20 m	t	8,56	2 289,470	0,000	2 289,470	19 597,86	0,00	19 597,86
----	---	-------------	--	---	------	-----------	-------	-----------	-----------	------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV

7 552,55 0,00 7 552,55

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

7 552,55 0,00 7 552,55

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množstvo ZoD	Množstvo Dodatok č. 1	Množstvo celkom	Cena ZoD	Cena Dodatok č. 1	Cena celkom
90	R	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	0,35	523,230	0,000	523,230	183,13	0,00	183,13
91	246	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	1 953,25	2,660	0,000	2,660	5 195,65	0,00	5 195,65
92	R	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	0,40	905,500	0,000	905,500	362,20	0,00	362,20
93	246	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	2 013,25	0,770	0,000	0,770	1 550,20	0,00	1 550,20
94	R	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	5,67	4,800	0,000	4,800	27,22	0,00	27,22
95	628	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	5,75	5,760	0,000	5,760	33,12	0,00	33,12
96	R	711491272.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	4,36	11,800	0,000	11,800	51,45	0,00	51,45
97	693	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	1,42	14,160	0,000	14,160	20,11	0,00	20,11
98	R	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	37,42	3,460	0,000	3,460	129,47	0,00	129,47

Celkom

909 005,63 19 760,74 928 766,37

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia oporného múru II/484 v Turzovke, II. etapa
Objekt: Rekonštrukcia cesty II/484

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: BM-MONT, s.r.o.
 Miesto: Turzovka

Spracoval:
 Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množstvo ZoD	Množstvo Dodatok č. 1	Množstvo celkom	Cena ZoD	Cena Dodatok č.1	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	--------------	-----------------------	-----------------	----------	------------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

119 941,37 -1 969,07 117 972,30

1

Zemné práce

10 206,50 -295,48 9 911,02

1	R	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	5,55	96,860	0,000	96,860	537,57	0,00	537,57
2	R	113107244.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2,hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	4,81	569,160	0,000	569,160	2 737,66	0,00	2 737,66
3	R	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	2,46	612,000	0,000	612,000	1 505,52	0,00	1 505,52
4	R	113153410.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	2,50	630,000	0,000	630,000	1 575,00	0,00	1 575,00
5	R	113153420.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	3,69	630,000	0,000	630,000	2 324,70	0,00	2 324,70
6	R	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	7,15	17,910	0,000	17,910	128,06	0,00	128,06
7	R	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	3,03	4,680	0,000	4,680	14,18	0,00	14,18
8	583	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	19,09	42,970	0,000	42,970	820,30	0,00	820,30
9	R	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,52	442,000	0,000	442,000	229,84	0,00	229,84
10	R	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	2,04	18,720	0,000	18,720	38,19	0,00	38,19
11	R	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	1,78	122,500	-122,500	-	218,05	-218,05	0,00
12	R	183405212.S	Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu	m2	1,80	37,000	-37,000	-	66,60	-66,60	0,00
13	005	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	9,50	1,140	-1,140	-	10,83	-10,83	0,00

2

Zakladanie

413,50 -298,58 114,92

14	R	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	0,26	442,000	0,000	114,920	114,92	0,00	114,92
15	R	289971721.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit jednostranne laminovaný geotextíliou, sklon do 1:5	m2	8,70	34,320	-34,320	133,840	298,58	-298,58	-0,00

5

Komunikácie

69 462,63 0,00 69 462,63

16	R	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	6,41	506,000	0,000	521,180	3 243,46	0,00	3 243,46
17	R	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	8,31	541,000	0,000	643,790	4 495,71	0,00	4 495,71

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množstvo ZoD	Množstvo Dodatok č. 1	Množstvo celkom	Cena ZoD	Cena Dodatok č.1	Cena celkom
18	R	565161222.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	m2	29,04	576,000	0,000	1 601,280	16 727,04	0,00	16 727,04
19	R	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	4,72	19,500	0,000	20,860	92,04	0,00	92,04
20	R	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	16,22	14,790	0,000	239,890	239,89	0,00	239,89
21	R	573131103.S	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	0,85	541,000	0,000	54,100	459,85	0,00	459,85
22	R	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	0,56	2 460,000	0,000	172,200	1 377,60	0,00	1 377,60
23	R	577144261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	16,09	1 242,000	0,000	1 788,480	19 983,78	0,00	19 983,78
24	R	577154341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	18,26	1 251,000	0,000	2 339,370	22 843,26	0,00	22 843,26

8 Rúrové vedenie 1 066,84 0,00 1 066,84

25	R	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	106,71	4,000	0,000	279,240	426,84	0,00	426,84
26	552	552410002300.S	<i>Poklop liatinový D400 priemer 600 mm</i>	ks	160,00	4,000	0,000	-	640,00	0,00	640,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 37 623,06 -1 375,01 36 248,05

27	R	911332322.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpikov pri vz. 2,0 m	m	13,26	36,000	0,000	477,360	477,36	0,00	477,36
28	553	553550000400	<i>Zvodidlo cestné úroveň zachytenia H1, komplet</i>	m	65,14	36,000	0,000	-	2 345,04	0,00	2 345,04
29	R	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	24,04	1,000	-1,000	16,880	24,04	-24,04	0,00
30	404	404490000100	<i>Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy</i>	ks	12,50	1,000	-1,000	-	12,50	-12,50	0,00
31	R	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	2,12	1,000	-1,000	1,310	2,12	-2,12	0,00
32	404	404490000300.S	<i>Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom</i>	ks	8,48	1,000	-1,000	-	8,48	-8,48	0,00
33	R	9140011pc3	Dočasné dopravné značenie (komplet - zriadenie, prenájom, odstránenie) na celú lehotu výstavby	ks	6 196,21	1,000	0,000	6 196,210	6 196,21	0,00	6 196,21
34	R	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	0,64	143,000	0,000	67,210	91,52	0,00	91,52
35	R	915711311.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela základná	m	0,53	9,200	0,000	4,330	4,88	0,00	4,88
36	R	915711411.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela základná	m	0,82	311,100	0,000	146,210	255,10	0,00	255,10
37	R	915712312.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	1,36	143,000	-143,000	88,660	194,48	-194,48	0,00
38	R	915712322.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	0,80	9,200	-9,200	5,060	7,36	-7,36	0,00
39	R	915712412.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	2,27	311,100	-311,100	248,880	706,20	-706,20	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množstvo ZoD	Množstvo Dodatok č. 1	Množstvo celkom	Cena ZoD	Cena Dodatok č.1	Cena celkom
40	R	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	0,33	472,300	0,000	151,140	155,86	0,00	155,86
41	R	919720131.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien s geotextíliou	m2	14,40	21,510	-21,510	285,430	309,74	-309,74	-0,00
42	693	693210003440.S	Geomreža sklovláknitá s PP geotextíliou, pre vystuženie asfaltových vrstiev vozoviek	m2	4,45	24,740	-24,740	-	110,09	-110,09	-0,00
43	R	919726173.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 25 mm	m	3,15	198,540	0,000	571,790	625,40	0,00	625,40
44	R	919726543.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 25 mm	m	6,81	198,540	0,000	625,400	1 352,06	0,00	1 352,06
45	R	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	7,29	14,500	0,000	102,660	105,71	0,00	105,71
46	R	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	10,39	166,000	0,000	1 686,560	1 724,74	0,00	1 724,740
47	R	935112211.S	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárník šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	11,97	139,800	0,000	636,090	1 673,41	0,00	1 673,41
48	592	592270001800	Tvárnica priekopová, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	4,62	470,710	0,000	-	2 174,68	0,00	2 174,68
49	R	966005311.S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	15,80	36,000	0,000	557,640	568,80	0,00	568,80
50	R	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,99	762,740	0,000	1 517,850	1 517,85	0,00	1 517,85
51	R	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,43	6 256,650	0,000	2 690,360	2 690,36	0,00	2 690,36
52	R	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	27,64	1,510	0,000	41,740	41,74	0,00	41,74
53	R	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	1,22	3,020	0,000	3,680	3,68	0,00	3,68
54	R	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	15,00	266,590	0,000	3 998,850	3 998,85	0,00	3 998,85
55	R	979089212pc	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	40,00	256,120	0,000	10 244,800	10 244,80	0,00	10 244,80

99

Presun hmôt HSV

1 168,84

0,00

1 168,84

56	R	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	1,26	927,650	0,000	1 168,840	1 168,84	0,00	1 168,84
----	---	-------------	--	---	------	---------	-------	-----------	----------	------	----------

Celkom

119 941,37

-1 969,07

117 972,30

Príloha č.2: Dodatku č. 2 k ZoD: Zdôvodnenie uzatvorenia dodatku č. 2

Stavba: **Rekonštrukcia oporného múra II/484 v Turzovke, II. Etapa**

I.

Predmetom dodatku sú práce spojené s nepredvídateľnými okolnosťami, ktoré nastali počas realizácie prác na opornom múre SO 01 Múr v km 43,975 – 44,100 a SO 02 Rekonštrukcie cesty II/484. Pôvodné navrhované riešenie počítalo s odbúraním koruny múra a realizáciou novej kotvenej dobetonávky vrátane ŽB prahu v korune kotveného zemnými klincami. Obetónovaním základu po základovú škáru existujúceho múra, zároveň počas výkopových prác nie je možné podkopať základ existujúceho múra. Pri búracích prácach sa ukázalo, že za pohľadovou plochou múra vyloženým kameňom sa nenachádza projektom predpokladaný oporný ŽB múr. Na základe prerokovania skutočného stavu medzi zhotoviteľom a objednávatelom, boli prerušené práce po dobu vypracovania aktualizovanej projektovej dokumentácie t.j. do 24.06.2024.

Zmluvné strany sa dohodli na doplnení a na zmene Zmluvy o dielo, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú bez zmien. K predmetnému úseku, ktorá zahŕňa nové založenie základu oporného múru a vyhotovenie hrubšej dobetonávky drieku múra ako aj zväčšenie hrúbky ŽB prahu a rímasy. V častiach kde je veľká degradácia drieku gravitačného múra sú navrhnuté 4ks betónových rebier múra a po celom úseku drieku mura väčší počet odvodňovacích rúr .

II.

Naviac práce vzniknuté v dôsledku zistených skutočností podľa bodu II. sa týkajú nasledovných položiek:

SO 01 Múr v km 43,975 – 44,100

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

4	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3
12	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m
13	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m

D 2 Zakladanie

30	K	262503372.S	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine V
31	K	262508312.S	Príplatok za vrty pre injektovanie šikmé povrchové, D 93-156 mm, pri úklone do 48st., hĺbky 0-25m, v hornine V

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

42	K	327323128pc	Múry a valy z betónu železového tr. C 35/45
47	K	327361016.S	Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele B500 (10505)

48	K	327361040.S	Výstuž múrov a valov zo zváraných sietí
----	---	-------------	---

D 4 Vodorovné konštrukcie

99	K	462512370.S	Zahádzka z lomového kameňa s preštrkovaním z terénu, hmotnosti kameňov nad 200 do 500 kg
----	---	-------------	--

D 8 Rúrové vedenie

55	K	871271180.S	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 110x10,0 mm
56	M	286130018500.S	Rúra dvojvrstvová na pitnú vodu SDR11, 110x10,0x12 m, materiál: PE 100 RC

Nezrealizované práce vzniknuté v dôsledku zistených skutočností podľa bodu II. sa týkajú nasledovných položiek:

SO 01 Múr v km 43,975 – 44,100

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

8	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m
9	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m
10	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m
11	K	151101901.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pažín, príložné hĺbky do 4 m
24	K	183405212.S	Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu
25	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi

D 2 Zakladanie

34	K	285812111.S2	Zaťažovacia skúška tyčovej kotvy
----	---	--------------	----------------------------------

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

39	K	317941121.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm
40	M	133840000800.S	Tyč oceľová prierezu U 80 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR

D 4 Vodorovné konštrukcie

52	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty
----	---	-------------	---

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

68	K	931991112.S	Zhotovenie tesnenia dilatačnej škáry gumovým profilovým pásom alebo pásom z PVC v stene
69	M	273230000400.S	Pás tesniaci gumový vytlačovaný, pryžový
74	K	935112211.S1	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 25/30
75	M	592270001800	Tvárnica priekopová, lxšxv 620x300x154,5(75) mm
78	K	959941152.S1	Chemická kotva tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru 25/500 mm

Nezrealizované práce vzniknuté v dôsledku zistených skutočností podľa bodu II. sa týkajú nasledovných položiek:

SO 02 Rekonštrukcie cesty II/484

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		1	Zemné práce
11	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype
12	K	183405212.S	Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu
13	M	005720001400	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi
D		2	Zakladanie
15	K	289971721.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit jednostranne laminovaný geotextíliou, sklon do 1:5
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
29	K	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m
30	M	404490000100	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy
31	K	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo
32	M	404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom
37	K	915712312.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná
38	K	915712322.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná
39	K	915712412.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná
41	K	919720131.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien s geotextíliou
42	M	693210003440.S	Geomreža sklovláknitá s PP geotextíliou, pre vystuženie asfaltových vrstiev vozoviek

Pre ocenenie naviac prác boli v súlade s bodom 10.4 Zmluvy o dielo použité jednotkové ceny podľa ponukového rozpočtu (pôvodná Príloha č. 1 k Zmluve o Dielo). V prípade položky Položka č. 99 (jednotková cena nie sú súčasťou pôvodného ponukového rozpočtu), túto Zhotoviteľ v súlade s bodom 10.4 Zmluvy dokladoval kalkuláciou.

Ing. Pavel Komárek, v.r.
Stavebný dozor

Príloha č. 3: Projektová dokumentácia a technická správa (na elektronickom nosiči)