

D o d a t o k č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 13.10.2023

uzatvor. podľa ustanovení par. 536 a nasl.
Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka

Stavba: “ **Ruská Bystrá – Dom smútku**“

čl. I Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: **TRANS - DACH s.r.o.**
Adresa sídla spoločnosti: Tibavská 23, 07301 Sobrance
IČO: 45497451
DIČ: 2023018888
IČ DPH: SK2023018888

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

Zastúpený: Rastislav Čertan

Tel:

E-mail:

Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Košice pod vložkou číslo 37209/V
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Názov: **Obec Ruská Bystrá**
So sídlom: Ruská Bystrá 19, 072 64 Ruská Bystrá
Zastúpený: Ján SAKULIČ – starosta obce
IČO: 00325724
DIČ: 2020752360
telefónne číslo:
e-mail: ruskabystra@lekosonline.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 ku Zmluve o dielo zo dňa 13.10.2023 na zhotovenie stavby "**Ruská Bystrá – Dom smútku**", ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny termínu realizácie.

Pôvodné znenie:

čl. III Termín realizácie

III.1. Zhotoviteľ garantuje tieto termíny realizácie stavby:

Zahájenie výstavby: **do 10 dní po odovzdaní staveniska**

Ukončenie výstavby: **do 12 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska**

Nové znenie:

III.1. Zhotoviteľ garantuje tieto termíny realizácie stavby:

Zahájenie výstavby: **do 10 dní po odovzdaní staveniska**

Ukončenie výstavby: **do 30.06.2025**

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov.

Dodatok č.1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach a po ich podpise obidve zmluvné strany obdržia po 2 vyhotoveniach.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 13.10.2023 je jej neoddeliteľnou súčasťou.
Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Ruskej Bystréj ,dňa:

V Sobranceiach, dňa:

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

.....
Ján Sakulič
starosta obce

.....
Rastislav Čertan
konateľ