

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov na stavebné práce na diele:

„Rekonštrukcia strechy ZŠ Bystrická - Ružomberok“

Čl. I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	Základná škola, Bystrická cesta 14, Ružomberok
Sídlo:	Základná škola, Bystrická cesta 14, 034 01 Ružomberok
Zastúpený:	Mgr. Mária Štefánková – riaditeľka školy
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu:	SK87 0900 0000 0050 7046 4014
IČO:	37810839
DIČ:	2021645219
IČ DPH:	
(ďalej len „Objednávateľ“)	

Zhotoviteľ:	TECHNOHALL SLOVAKIA SK s.r.o.
Zápis v OR/ŽR:	Vložka číslo 72987/B
Sídlo:	Odborárska 23, Bratislava 831 02
Zastúpený:	Ján Andreides, konateľ
Bankové spojenie :	ČSOB
číslo účtu:	SK76 7500 0000 0040 1338 3184
IČO:	36384810
Zástupca vo veciach technických:	Jána Adreides
Telefón:	0905 289 15
(ďalej len „Zhotoviteľ“)	

Čl. II

Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.11.2024 Zmluvu o dielo predmetom, ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať a dodať pre Objednávateľa stavebné práce na diele „Rekonštrukcia strechy ZŠ Bystrická cesta - Ružomberok“ (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2. Počas realizácie stavebných prác na rekonštrukcii strešného plášťa bol zistený odlišný skutkový stav ako bol predpokladaný v projektovej dokumentácii (ďalej len „PD“), čo malo za následok zmenu objemu prác a výslednú cenu Diela.
- 2.3. Odôvodnenie vzniku doplňujúcich navyšiac prác:
- práce zvyšujúce cenu Diela:
 - pri stavebných prácach Zhotoviteľ vykonal izoláciu striech, povlakové krytiny, čo spôsobilo navýšenie objemu prác, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 – Zmenový list č. 1.
- 2.3 Potreba zmeny Zmluvy vyplynula z nových podmienok zistených počas realizácie Diela, pričom zmenou sa nemení charakter Zmluvy.
- 2.4 Na základe skutočností uvedených v ods. 2.2 tohto článku uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok č. 1 k Zmluve.

Čl. III

Predmet dodatku

- 3.1. Predmetom tohto dodatku sú, v dôsledku skutočností uvedených v čl. II. tohto dodatku, úprava rozsahu prác na diele – práce navyšiac špecifikované v prílohe č. 1 tohto dodatku, zmena zmluvnej ceny nasledovne:

Zmluvná cena podľa Zmluvy:

bez DPH:	82 283,81 EUR
DPH: 20 %	16 456,76 EUR
Spolu s DPH:	98 740,57 EUR

Cena navyšiac prác podľa prílohy č. 1 k dodatku č. 1:

bez DPH:	1 049,53 EUR
DPH: 20 %	209,90 EUR
Spolu s DPH:	1 259,43 EUR

- 3.2 Na základe vyššie uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli, že v Zmluve sa v

Čl. 4. Cena diela bod 4.5 mení a dopĺňa nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo :

bez DPH:	83 333,34 EUR
DPH: 20 %	16 666,66 EUR
Spolu s DPH:	100 000,00 EUR

=====

Slovom: Stotisíc Eur

- 3.3. Príloha č. 1 tohto dodatku dopĺňa Rozpočet Zmluvy a stáva sa jej neoddeliteľnou súčasťou.

Čl. IV

Záverečné ustanovenia

- 4.1. Ostatné články Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.
- 4.2. Tento dodatok spolu s prílohou č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo . Je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po dve obojstranne podpísané a potvrdené vyhotovenia dostane Objednávateľ a Zhotoviteľ.
- 4.3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ust. § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov.
- 4.4. Objednávateľ sa zaväzuje zverejniť tento dodatok najneskôr do 7 dní odo dňa jeho podpisu oboma zmluvnými stranami .
- 4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.

V Ružomberku dňa 11.12.2024

V Bratislave dňa 11.12.2024

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Mgr. Mária Štefánková
riaditeľka školy

.....
Ján Andreides
konateľ