

## **Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2/2024**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení za účelom realizácie stavby s názvom:  
**„Udržiavacie práce a stavebné úpravy MŠ Ochodnica“**

---

### **Článok I. Zmluvné strany**

#### **1.1. Objednávateľ:**

Názov obce: Obec Ochodnica  
Sídlo: Ochodnica č. 121, 023 35 Ochodnica  
Zastúpený: Radoslav Ďuroška, starosta obce  
IČO: 00314153  
DIČ: 2020553161  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu: 11223322/0200  
IBAN: SK76 0200 0000 0000 1122 3322  
Kontakt: tel.0902 748 757/ e-mail: obec@ochodnica.sk  
Právna forma: obec (ďalej len „Objednávateľ“)

a

#### **1.2. Zhotoviteľ:**

Názov a sídlo organizácie : Branislav Paluch  
Zastúpený: Branislav Paluch  
Osoba oprávnená konať:  
- vo veciach zmluvných: Branislav Paluch  
- vo veciach technických: Roman Múčka  
Bankové spojenie : VÚB, a.s.  
IBAN : SK09 0200 0000 0026 4394 9155  
IČO: 44961472  
DIČ: 1072110259  
IČ DPH: SK1072110259  
Zapísaný v registri : živnostenský register, Okresný úrad Žilina, Číslo živnostenského registra : 580-43963  
Zapísaný v registri partnerov verejného sektora: 13.06.2018  
Oddiel, vložka/Číslo: 23653  
(ďalej len "Zhotoviteľ")  
V prípade skupiny dodávateľov predstavujúcich Zhotoviteľa sa uvedú požadované údaje o všetkých členoch skupiny dodávateľov (spoločne ako „zmluvné strany“)

### **Článok II. PREAMBULA**

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 1.7.2024 zmluvu o dielo č. 2/2024( ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo: „Udržiavacie práce a stavebné úpravy MŠ Ochodnica“ (ďalej len „Dielo“).

- 2.2. Uzatvorenie tohto Dodatku č.1 je v súlade s čl. IV bod 4.5 - 4.10 Zmluvy v nadväznosti na § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, nakoľko ide o dopĺňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný Zhotoviteľ a zmena Zhotoviteľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov a spôsobila by Objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Potreba zmeny súčasne vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

### **Článok III. PREDMET ZMLUVY**

- 3.1. Predmetom Dodatku č.1 je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dodatočné, dopĺňujúce stavebné navyiac a menej práce, z dôvodu:
- potreby celoplošnej sanácie starých vnútorných omietok stien, nakoľko po odbrúsení starých malieb sa zistilo, že staré omietky sú plošne popraskané a nevyhovujú projektovanému zámeru a postupu prác.
  - z iných nepredvídateľných okolností, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a sú nevyhnutné na riadne dokončenie diela.
- Všetky práce sú špecifikované v Prílohe č.1 tohto Dodatku č.1, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť a ktorým sa dopĺňa a mení rozpočet.

Cena za navyiac práce, ktoré sú uvedené v Prílohe č.1 tohto dodatku č.1 je dohodnutá v celkovej výške :

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Cena bez DPH:     | 37 915, 59 Eur |
| Cena DPH 20%:     | 7 583,12 Eur   |
| Cena spolu s DPH: | 45 498,71 Eur  |

Cena za menej práce, ktoré sú uvedené v Prílohe č.1 tohto dodatku č.1 je dohodnutá v celkovej výške :

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cena bez DPH:     | 14 495,41 Eur |
| Cena DPH 20%:     | 2 899,08 Eur  |
| Cena spolu s DPH: | 17 394,49 Eur |

Na základe vyššie uvedeného, pri zohľadnení navyiac a menej prác v zmysle predchádzajúcich bodov tohto Dodatku č.1, sa v čl. IV bod 4.1 Zmluvy mení nasledovne:

„Cena Diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s ponukou Zhotoviteľa predloženou vo verejnom obstarávaní – Rozpočtom, resp. Prílohou č. 2 - v nasledovnej výške: „

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH:                   | 157 401,58 EUR        |
| DPH 20%:                        | 31 480,32 EUR         |
| <b>Cena celkom vrátane DPH:</b> | <b>188 881,90 EUR</b> |

**Článok IV.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 4.1 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, dva (2) pre zhotoviteľa a štyri (4) pre objednávateľa.
- 4.2 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v súlade s §47a ods1 Občianskeho zákonníka.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatok č.1 si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.
- 4.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy uzavretej medzi Zmluvnými stranami dňa 1.7.2024 zostávajú nezmenené
- 4.5 Prílohou Dodatku č.1 je Príloha č.1 Aktualizovaný rozpočet s vyčíslením navyš a menej prác

V Ochodnici, dňa 12.7.2024

za objednávateľa:

V Ochodnici, dňa: 12.7.2024

za zhotoviteľa:

  
\_\_\_\_\_  
Radoslav Ďuroška  
starosta obce

  
\_\_\_\_\_  
Branislav Palúch

ICH  
21  
19