

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO
u zhotoviteľa pod číslom: ZoD 162/2024/08431

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

čl. I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Mesto Trenčín
Sídlo: Mierové nám. č. 1/2, 911 64 Trenčín
Zastúpenie: Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta
IČO: 00 312 037
DIČ: 2021079995
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., korporátna pobočka Trenčín
číslo účtu: SK61 7500 0000 0000 2558 1243
SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Tel.: 032/650411, 032/6504311
Fax: 032/7431248
E-mail: trencin@trencin.sk

Kontaktná osoba
pre účely tejto zmluvy:

Michal Cagala
michal.cagala@trencin.sk
Tel.: 0911 087 093

(ďalej len: „Objednávateľ“ alebo „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo: Orešianska 7, 917 01 Trnava
Zastúpený: predstavenstvo spoločnosti:
Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská, členka predstavenstva
Oprávnený na rokovanie:
-vo veciach technických: Bc. Richard Keblúšek, stavbyvedúci
-vo veciach zmluvných: Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu: SK11 8100 0001 0700 5747 0257
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020492111
Označenie registra: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sa
Číslo zápisu: 10798/T
Tel.: +421 910 803 904
Fax:
E-mail: richard.keblusek@colas-sk.sk

(ďalej len: „Zhotoviteľ“ alebo „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“) za nasledovných podmienok (ďalej len „Dodatok č. 1“):

čl. II. Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.09.2024 Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť riadne a včas dielo: „**Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín: Mestská komunikácia J. Halašu – rekonštrukcia**“ (ďalej aj „predmet zmluvy“ alebo „dielo“), a to v rozsahu výkazu-výmer, ktorý bol neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu v zákazke vyhlásenej výzvou na predkladanie ponúk v rámci dynamického nákupného systému zákazky na uskutočnenie stavebných prác zriadeného v zmysle ust. §§ 58 - 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas odovzdané dielo cenu podľa čl. IV. Zmluvy. Dynamický nákupný systém bol vyhlásený verejným obstarávateľom mesto Trenčín, so sídlom Mierové nám. č. 1/2, 911 64 Trenčín, s názvom: „Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín“.
2. Predmetom tejto zákazky je rekonštrukcia mestskej komunikácie na ul. J. Halašu popri garážach. Rekonštruovať sa bude vrchná asfaltová vrstva a podkladové vrstvy cestnej komunikácie. Taktiež sa bude realizovať odvodnenie komunikácie pomocou drenáže. Bude sa realizovať aj výšková úprava uličných vstupov a vpustí a výmena jednej uličnej vpuste.
3. V priebehu plnenia Zmluvy sa vyskytla potreba vykonania navyše prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a v súvisiacej dokumentácii. Potreba vykonať tieto zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.
4. V dôsledku zistenia potreby vykonania navyše prác, ktoré sú bližšie špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve.

čl. III. Práce navyše

1. Počas realizácie diela sa zistila potreba vykonania nižšie uvedených navyše prác, ktoré nebolo možné ani pri zohľadnení náležitej starostlivosti predvídať, a ktoré neboli zahrnuté vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu Zmluvy, a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku a touto zmenou sa nemení charakter zmluvy.
2. Popis a vyjadrenie k jednotlivým položkám:
 - a) Po začiatku realizácie diela a po vykonaní búracích prác bolo zistené, že z dôvodu netesnej uličnej vpuste došlo k rozsiahlemu odplaveniu násypového materiálu, ktorý sa pôvodne nachádzal pod existujúcou betónovou doskou tvoriacou konštrukciu vozovky. S ohľadom na uvedené skutočnosti je nevyhnutné po odstránení betónovej dosky vykonať plošnú sanáciu, doplnenie podkladových vrstiev so štrkových materiálov.
 - b) Taktiež bolo počas realizácie prác zistené, že v miestach kde betónová doska dochádzala do styku s existujúcimi garážami v súkromnom vlastníctve, mala betónová doska väčšiu hrúbku (lokálne o viac ako 300 mm) ako predpokladal pôvodný rozpočet a taktiež, že betónová doska bola pôvodne realizovaná bez dilatačného spoja k existujúcim garážam, čo sa nedalo pred začatím prác a vykonaním búracích prác predpokladať. Z uvedeného dôvodu je potrebné vykonať odstránenie betónovej dosky v mieste styku s príľahlou konštrukciou ručným búraním tak aby nedošlo k poškodeniu príľahlých stavieb v súkromnom vlastníctve. Uvedené skutočnosti nebolo objektívne možné predvídať pri príprave pôvodného technického riešenia.

Hodnota týchto prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 26 040,36,- €

Slovom: dvadsaťšesťtisícštyridsať eur, tridsaťšesť centov

DPH 20% : 5 208,07,- €

Slovom: päťtisícdivoosem eur, sedem centov

Cena s DPH : 31 248,43,- €

Slovom: tridsaťjedentisícdivoštýridsaťosem eur, štyridsaťtri centov

3. Vykonanie uvedených naviac prác je nevyhnutné za účelom správneho fungovania diela v zmysle výkaz výmeru, bez realizácie ktorých by nebolo možné dielo plnohodnotne dokončiť, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie naviac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

čl. IV. Celková cena

1. Nakoľko z pôvodne dohodnutej ceny musí byť pripočítaná hodnota prác naviac podľa článku III. tohto Dodatku č. 1 dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. IV. ods. 1 Zmluvy tak, že článok IV. bod 1 Zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne:

„1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

Cena bez DPH: 81 492,59,- €,

Slovom: osemdesiatjedentisícštyristodeväťdesiatdva eur, päťdesiatdeväť centov

DPH 20% : 16 298,52,- €

Slovom: šesťnásťtisícdivoštýridsaťosem eur, päťdesiatdva centov

Cena s DPH: 97 791,11,- €,

Slovom: deväťdesiatšedemtisícšedemstodeväťdesiatjeden eur, jedenásť centov

čl. V. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že Príloha č. 1 - *Súpis vykonaných prác Rekonštrukcia MK J. Halašu – naviac práce* tohto Dodatku č. 1 sa nadobudnutím platnosti a účinnosti Dodatku č. 1 stáva súčasťou Prílohy č. 1 – *Ocenený výkaz výmer*, ktorá tvorí prílohu Zmluvy a žiadnym spôsobom ju nenahrádza.
5. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jeho podpísaní obdrží tri a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ho podpisujú.

12 DEC. 2024

V Trenčíne, dňa

Objednávateľ:

Mgr. Rícharď Rybníček
primátor mesta Trenčín



03-12-2024

V TRENČÍNE, dňa

Zhotoviteľ:

Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva

Ing. Kristína Brezanská
člen predstavenstva

Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva

Príloha č.1 Súpis vykonaných prác Rekonštrukcia MK J.Halašu – navyše práce

