

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 132/2024 zo dňa 15.10.2024 uzatvorenej medzi Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 00 320 439 ako objednávateľ a spoločnosťou SimKor s.r.o., so sídlom: Trate Mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 36 014 354, (ďalej aj „Dodatok“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Zvolen
Sídlo: Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Maňka, primátor
IČO: 00 320 439
DIČ: 2021339430
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Zvolen
Číslo účtu SK 63 0200 0000 0000 1962 8412
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných: Ing. Soňa Chrastinová, poverená vedením OVaŽP,
tel: 0455303150
- technických: Ing. Ján Šramko, referent, tel: 045 5303150

(ďalej aj ako „objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SimKor s.r.o.
Sídlo: Trate Mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica
Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd v Banskej Bystrici,
odd. Sro, vl. č. 3980/S
IČO: 36 014 354
DIČ: 2020066180
IČ DPH: SK2020066180
Zastúpený: Miloš Šimek, konateľ; JUDr. Ing. Marta Šimeková, prokurista
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK60 0200 0000 0018 1129 3059

(ďalej aj ako „zhotoviteľ“).

(spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

I. Preambula

Zmluvné strany dňa 15.10.2024 uzatvorili Zmluvu o dielo (v texte ako „Zmluva“), ktorej predmetom bolo vykonanie Diela na stavbe „Futbalový štadión Zvolen, Odstránenie zvlhania zasiahnutých zvislých konštrukcií aplikáciou dodatočnej izolácie“, špecifikovaného v Zmluve.

S poukazom na ustanovenia článku II. Zmluvy bod 5. a v súlade so zákonom č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, zmluvné strany sa vzájomne dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, a to z dôvodu požiadaviek vyplývajúcich postupne počas realizácie diela. Navrhnutý rozsah diela je upravený na základe vykonaných prác súvisiacich s podrezávaním jednotlivých stien, ktorý sa dopredu nedal špecifikovať a je spracovaný v predloženom výkaze výmere navyše prác a skutočných nákladov zo dňa 4.12.2024, ktorý tvorí prílohu č.1 tohto dodatku, v dôsledku čoho nedochádza k zmene ceny diela.

Z dôvodu nepretržitej prevádzky v šatniach futbalového štadióna, bol zhotoviteľ nútený práce prerušovať a z tohto dôvodu sa posúva termín ukončenia prác do 31.01.2025 .

II. Zmeny a doplnenia Zmluvy

2.1. V článku IV sa pôvodný bod 1b) nahrádza novým bodom 1b), ktorý znie nasledovne:

b) ukončenie realizácie diela: do 31.01.2025

2.2. V článku VIII. sa text v bode a) "Ing. Maroš Hrádela" nahrádza nasledovne:

Ing. Soňa Chrastinová, tel. č.: +421 455 303 150, e-mailová adresa:

schrastinova@zvolen.sk

2.3. Na základe Čl. II bod 5 a 6 zhotoviteľ doplnil súpis vykonaných prác o náklady, ktoré neboli zahrnuté v cenovej ponuke a sú spojené s vyhľadávaním, sprístupňovaním inžinierskych sietí (vodovodné potrubia, kanalizačné potrubia, rozvody elektrickej energie, slaboprúdových rozvodov, potrubia ÚK a pod.), nakoľko ich rozsah nebolo možné dopredu určiť. Navyše práce tvoria prílohu č.1 k tomuto Dodatku.

Stav čerpania zmluvných finančných prostriedkov na základe vykonaných prác k 4.12.2024:

Celková zmluvná cena :

Cena bez DPH:	64 328,77 €
DPH :	12 865,75 €
Cena spolu s DPH:	77 194,52 €

Čerpanie zmluvných prác k 4.12.2024:

Cena bez DPH:	26 471,38 €
DPH :	5 294,27 €
Cena spolu s DPH:	31 765,65 €

Celková cena navyše prác je:

Cena bez DPH	10 581,35 €
DPH :	2 116,27 €
Cena spolu s DPH:	12 697,62 €

Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov k 4.12.2024: **32 731,25 €**

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú:
- Príloha č.1 – Naviac práce- Dod.č.1
- 3.3 Tento Dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
- 3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebol uzavretý v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu Dodatok podpisujú.
- 3.5 Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
- 3.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že právne vzťahy z Dodatku, vrátane vzťahov súvisiacich s jeho uzavretím, platnosťou porušením povinností a následkami porušenia povinnosti, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 3.7 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Vo Zvolene, dňa : 11.12.2024

V Banskej Bystrici, dňa: 11.12.2024

.....
Ing. Vladimír Maňka

primátor

.....
JUDr. Marta Šimeková

prokurista

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01

Stavba: FŠ ZV, Odstránenie zvlňania zasiahnutých zvislých konštrukcií aplikáciou
dodatočnej izolácie - DOD.č.1.

Objekt:

SO 1 - Objekt šatní – futbalový štadión Zvolen, Naviac práce - DOD.č.1.

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 4.12.2024

Objednávateľ:

Mesto Zvolen

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SimKor s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36014354

SK2020066180

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 581,35

DPH

Sadzba dane

Základ dane

Výška dane

20,00%

10 581,35

2 116,27

Cena s DPH

v

EUR

12 697,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01

Stavba: FŠ ZV, Odstránenie zvlhania zasiahnutých zvislých konštrukcií aplikáciou
dodatočnej izolácie - DOD.č.1.

Miesto:

Dátum:

04.12.2024

Objednávateľ: Mesto Zvolen

Projektant:

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		10 581,35	12 697,62
SO 1	Objekt šatní – futbalový štadión Zvolen - NP 1	6 101,53	7 321,84
SO 1	Objekt šatní – futbalový štadión Zvolen - NP 2	4 479,82	5 375,78

ROZPOČET

Stavba:

FŠ ZV, Odstránenie zvlhania zasiahnutých zvislých konštrukcií aplikáciou dodatočnej izolácie - úsek č. 1

Objekt:

SO 1 - Objekt šatní – futbalový štadión Zvolen , NP úsek č.1

Miesto:

Dátum: 11.11.2024

Objednávateľ:

Mesto Zvolen

Projektant:

Zhotoviteľ:

SimKor s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 101,53

D HSV/PSV Práce naviac - profesie 6 101,53

D M21 155 Elektromontáže 697,50

1	K	R	Elektroinštalačné práce, oprava zásuvkových, svetelných obvodov, pospojovanie, prepoje el. obvodov, spojky, D+M, spotrebný materiál	sub.	1,000	697,50	697,50
---	---	---	---	------	-------	--------	--------

vv Oprava celkovo 20 ks poškodených lokalít
vv Aplikácia spojok na zásuvkové obvody 5 lokalít á 1-7 ks
vv Aplikácia spojok na svetelné obvody 15 lokalít á 1-3 ks
vv Oprava celkovo 20 ks poškodených lokalít pospojovania (žltó-zelené káble)
vv Doprava,presuny hmôt

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia, rozvody 2 422,50

2	K	R	Zaslepenie/Oprava hydrantového potrubia, nová kanalizácia v miestnosti sprchy, napojenie na jestvujúcu stupačku a jej úprava. Oprava prívodu vody do vetvy pre sprchy, Oprava prívodu vody - WC pre imobilných	sub.	1,000	2 422,50	2 422,50
---	---	---	--	------	-------	----------	----------

vv Zaslepenie a oprava hydrantového potrubia v chodbe - č. 1.15
vv Nová kanalizácia a jej napojenie na jestvujúcu stupačku v miestnosti 1.09 (5 ks zariadeníacích predmetov)
vv Oprava prívodu vody do vetvy pre sprchy - 1.15 vedľa stupačky
vv Oprava prívodu vody - WC pre imobilných 1.26

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 981,53

3	K	R	Jadrové vrty diamantovými korunkami 120 mm do stien - tehlové murivo 125 mm	ks	2,000	34,88	69,76
---	---	---	---	----	-------	-------	-------

4	K	R	Murárske vysrávky, sondy, búranie káps, vysekávanie rýh, spotrebný materiál	sub.	1,000	2 911,77	2 911,77
---	---	---	---	------	-------	----------	----------

ROZPOČET

Stavba: FŠ ZV, Odstránenie zvlhania zasiahnutých zvislých konštrukcií aplikáciou dodatočnej izolácie - úsek č. 2

Objekt: SO 1 - Objekt šatní – futbalový štadión Zvolen , NP úsek č.2

Miesto:Objednávateľ: Mesto ZvolenZhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Dátum: 04.12.2024Projektant:Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 479,82

D			HSV/PSV Práce naviac - profesie				4 479,82
D M21			155 Elektromontáže				599,88
1	K	R	Elektroinštalačné práce, oprava zásuvkových, svetelných obvodov, pospojovanie, prepoje el. obvodov, spojky, D+M, spotrebný materiál, presun hmôt	sub.	1,000	599,88	599,88
W			Oprava celkovo 18 ks poškodených lokalít				
W			Aplikácia spojok na zásuvkové obvody 3 lokalít á 1-7 ks				
W			Aplikácia spojok na svetelné obvody 15 lokalít á 1-3 ks				
W			Oprava celkovo 17 ks poškodených lokalít pospojovania (žltó-zelené káble), oprava 2 ks vypínačov v chodbe č. 1.29 a šatni 1.42 - nesúvisia s prácami vykonávanými na diele				
W			Doprava,presuny hmôt				
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia, rozvody				1 047,48
2	K	R	Oprava prívodu vody do vetvy pre sprchy, Oprava rozvodov ÚK 2 ks, napúšťanie systému 2x, odskúšanie systému 2x, presun hmôt	sub.	1,000	1 047,48	1 047,48
W			Oprava rozvodov kúrenia, celkovo 2 ks, napúšťanie systému 2x, odskúšanie systému 2x				
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 832,46
3	K	R	Jadrové vrtý diamantovými korunkami 120 mm do stien - tehlové murivo 125 mm - do chodby medzi 1.15 - 1.16	ks	2,000	34,88	69,76
4	K	R	Murárske vysprávky, sondy, búranie káps, vysekávanie rýh, spotrebný materiál, presun hmôt	sub.	1,000	2 762,70	2 762,70