

D O D A T O K č . 2
k Zmluve o Dielo zo dňa 02.09.2024 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 06.09.2024

Uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obec Štvrtok na Ostrove

sídlo: 930 40 Štvrtok na Ostrove, Mýtne námestie 454/1

IČO: 00 305 731

DIČ: 202168996

štatutárny zástupca: Mgr. Péter Öry, starosta

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Ekodvor s.r.o.

Sídlo:

925 23 Jelka, 1242

IČO:

51 075 946

DIČ:

2120594619

IČ DPH:

SK2120594619

Registrácia:

Obchodný register OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 40788/T

Štatutárny zástupca:

Jozef Kovács , konateľ

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(predávajúci a kupujúci ďalej spolu aj ako „**zmluvné strany**“)

I.

1. Zmluvné strany ako výsledok verejného obstarávania pod názvom diela „Odstránenie stavby S 01 až SO 04 hospodárskej budovy k.ú. Štvrtok na Ostrove“ dňa 02.08.2024 uzatvorili medzi sebou Zmluvu o dielo, ku ktorej dňa 06.09.2024 prijali Dodatok č. 1 (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je vykonanie diela „Odstránenie stavby SO 01 až SO 04 hospodárskej budovy k.ú. Štvrtok na Ostrove.
2. Zmluvné strany sa v súlade s odsekom 3 článku XIII. Spoločné a záverečné ustanovenia dohodli na uzatvorení dodatku č. 2 k Zmluve o v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a to konkrétne z dôvodu prác navyč, ktoré bezprostredne súvisia s projektom, ich potreba vyplynula počas realizácie prác a nebola súčasťou projektu. Uvedená práca navyč je aj v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého platí, že „Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác“, a to z dôvodu uvedeným v tomto Dodatku.
3. Zmluvné strany sa dohodli na nevyhnutných prácach navyč, bez ktorých dielo nie je možné riadne dokončiť a odovzdať objednávateľovi a ktoré plne súvisia s predmetom diela, z ktorého dôvodu sa k Zmluve dohodli prijať zmeny bližšie uvedené v bode II. tohto dodatku.

II.

1. Poukazom na vyššie uvedené skutočnosti zmluvné strany sa dohodli k Zmluve prijať nasledovné zmeny:

a. Článok IV. v časti termínu dokončenia stavebných prác sa mení nasledovne:

Dokončenie prác: 05.12.2024

b. Zmluvné strany sa vzhľadom na úpravu ceny dohodli, že odsek 2 Článku V. Zmluvy sa nahrádza novým nasledovným znením:

2 Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy je:

Základe ceny pre DPH: 61.735,- EUR

DPH vo výške 20% 12.347,- EUR

Cena s DPH: 74.082,- EUR

(slovom: sedemdesiatštyritisíc osemdesiatdva eur)

2. Ostatné časti Zmluvy ostávajú nedotknuté.

III.

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok č. 2 k Zmluve podlieha povinnému zverejneniu podľa ust. §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, ktorý nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
2. Táto Zmena Zmluvy bola schválená Obecným zastupiteľstvom Obce Štvrtok na Ostrove Uznesením č. 9/2024-IV zo dňa 12.12.2024.
3. Táto Zmena Zmluvy je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s tým, že zmluvné strany prevezmú po dvoch vyhotoveniach.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvné prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že si túto Zmenu Zmluvy prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah Zmeny Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

Štvrtok na Ostrove, dňa 13.12.2024

Objednávateľ:

za Obec Štvrtok na Ostrove

.....
Mgr. Péter Ŏry, starosta

Zhotoviteľ:

za Ekodvor s.r.o.

.....
Jozef Kovács, konateľ