

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 22578

uzavretej dňa 31.01.2024 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Objednávateľ :	Obec Vyšná Voľa
So sídlom:	Vyšná Voľa 89, 086 21 Vyšná Voľa
Zastúpený :	Ing. Ján Evin, starosta obce
IČO :	00322717
DIČ:	2020624782
Bankové spojenie :	Primá banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN :	SK14 5600 0000 0036 1063 5007

Ďalej len *Objednávateľ*

a

Zhotoviteľ :	PEhAES, a.s.
So sídlom :	Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
Zastúpený a oprávnený jednať vo veciach zmluvy :	Ing. Maroš Boľanovský- podpredseda predstavenstva
IČO :	00155764
DIČ :	2020517719
IČ DPH:	SK2020517719
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. Prešov
Číslo účtu IBAN:	17006572/0200
	SK16 0200 0000 0000 1700 6572
Zapísaný v:	OR OS Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 54/P

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.01.2024 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Voľa“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 128/2023, zn. 21716 - WYP zo dňa 30.06.2023.
- 2.2 Zmluvné strany sa v súlade s bodom 13.2 článku XIII. Záverečné ustanovenia, dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k zmluve o dielo v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe požiadaviek skutkovej potreby realizácie stavby.

Výška celkového rozpočtu sa nemení.

Práce potrebné zrealizovať navyiac podľa prílohy (rozpočet) – suma

70 190,19 Eur bez DPH

84 228,23 vrátane DPH

Práce, ktoré sa nezrealizujú podľa prílohy (rozpočet) – suma

41 308,70 Eur bez DPH

49 570,44 vrátane DPH

Pôvodná suma uvedená v ZoD v bode 4.2. sa navyšuje o sumu 28 881,49 Eur bez DPH a upravuje sa týmto dodatkom v znení:

Cena bez DPH	779 714,82 EUR
DPH vo výške 20%	155 942,97 EUR
Cena s DPH	935 657,79 EUR

- 1.3 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

Článok II. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

Prílohy dodatku:

- Dôvodová správa
- Rozpočet – práce navyiac, práce menej

Vo Vyšnej Voli dňa: 05.12.2024

Za Objednávateľa:

Ing. Ján Evin, starosta obce



V Ľuboticiach dňa: 05.12.2024

Za Zhotoviteľa:

Ing. Maroš Boľanovský,
Podpredseda predstavenstva

PEH KET S.R.O.
Bartolajevská 15
080 06 Ľubotica
34



PEhAES a.s., LUBOTICE

**„ Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu
kultúry a OU Vyšná Voľa“**

DÔVODOVÁ SPRÁVA K ZMENE



PEhAES a.s., LUBOTICE

DÔVODOVÁ SPRÁVA K ZMENE

Predmetom tejto správy je zdôvodnenie k prácam a dodávke materiálu, ktoré sú nevyhnutné počas realizácie stavebného diela zameniť a k prácam, ktoré vznikli nad rámec projektovej dokumentácie zistené pri realizácii stavebného diela.

K zmene dochádza v týchto objektoch zmluvného rozpočtu :

Zmena č. 1 v objekte A 1.4 – Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Z dôvodu rozdielných rozmerov plastových okien pozície O6 a O8 medzi rozpočtom a projektovou dokumentáciou je potrebné zosúladiť rozmerov. Je potreba vo vyššie uvedenom objekte zameniť položku č. 42 v znení *Plastové okno ozn. O6 šxv 1400x1800 mm, izolačné trojsklo, vrátane int. a ext. parapetu, vid' PD* zameniť za znenie *Plastové okno ozn. O6 šxv 1200x1500 mm, izolačné trojsklo, vrátane int. a ext. parapetu, vid' PD*. Taktiež je potrebné zameniť aj položku č. 61 zo znenia *Plastové okno ozn. O8 šxv 1450x850 mm, izolačné trojsklo, vrátane int. a ext. parapetu, vid' PD* na znenie *Plastové okno ozn. O8 šxv 1450x1450 mm, izolačné trojsklo, vrátane int. a ext. parapetu, vid' PD*.

V miestnosti č. 1.06 Sklad je potrebné zmeniť šírku okna s 1200mm pozícia O3 na šírku 600mm z dôvodu vzniknutej kolízie umiestnenie fotovoltického zariadenia a ďalšieho zariadenia budúceho užívania miestnosti voči navrhovanému rozmeru okna.

Vzišla požiadavka užívateľa budovy zhotoviť prípravu na vonkajšie žalúzie. a taktiež zhotoviť kontaktný zatepľovací systém s povrchovou úpravou podhládov.

V prílohe dôvodovej správy rozpočet zmien

Zmena č. 2 v objekte A 4.1 – Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

Výroba tepelného čerpadla Vitocal 300 A položka č. 334 v rozpočte bola ukončená. Tento produkt je potrebné nahradiť tepelným čerpadlom Energycal AW Pro AT 41.1. V tomto modeli je vyššia hodnota COP až 3,82 (Pri A2/W35) voči pôvodnému riešeniu 3,6 (Pri A2/W35).

Preto náhrada modelu tepelného čerpadla Vitocal 300 A za modelom Energycal AW Pro AT 41.1 nemá negatívny vplyv na merateľné ukazovatele.

Zmena navrhovaného tepelného čerpadla nemá vplyv na zmenu ceny. V Prílohe dôvodovej správy emailová správa o ukončení výroby navrhovaného tepelného čerpadla a vyjadrenie projektanta.

Zmena č. 3 v objekte A 4.3 – Vykurovací systém

V miestnosti č. 2.05 je potrebné výškovo upraviť vykurovacie telesá. Navrhované vykurovacie telesá položka 466 *Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi alebo ekvivalent* v počte 2 ks výškovo nevojdú na požadované umiestnenie, s tohto dôvodu je potrebné zmeniť rozmer vykurovacích telies tak aby

požadovaný výkon bol zachovaný na *Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 300x1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi.*

Zmena vykurovacích telies nemá vplyv na zmenu ceny.

Zmena č. 4 v objekte B 1.4 – odstránenie a likvidácia nebezpečného odpadu nesúvisiaca s aktivitami v oblasti A

Pôvodná časť strešnej krytiny je z bitúmenovej krytiny Onduline. Táto krytina nie je zaradená ako nebezpečný odpad preto je potreba zmeny položiek č. 1, 5, a 6 tohto objektu.

V prílohe dôvodovej správy rozpočet zmien.

Zmena č. 5 v objekte B 3.1 – Realizácia ďalších relevantných aktivít bez pozitívneho vplyvu na EH budovy

Vzišla požiadavka užívateľa budovy zmeniť nášľapnú vrstvu podlahy v miestnostiach č. 1.05 a 1.07 s navrhovanej položka 37 **Podlaha laminátová, hrúbky 10 mm, vrátane podložky XPS 5 mm** za keramickú dlažbu z dôvodu lepšej budúcej údržby podlahy taktiež je potrebné zhotoviť montáž keramického obkladu v priestore kuchyne miestnosť číslo 1.08 a sklade v miestnosti číslo 1.09.

V prílohe dôvodovej správy rozpočet zmien.

Zmena č. 6 v objekte A 6.1 – Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla

Aby sa neznížila požadovaná svetlá výška v miestnostiach číslo 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.07, je potrebné zhotoviť rozvody vzduchotechnických zariadení s umiestnenia pod stropom na umiestnenie potrubia uloženého nad stropom uložených na strešných väzníkoch. S tohto dôvodu nie je potrebné realizovať časť položiek č. 69 a 70 no je potreba zhotovenia dvoch kusov požiarnych klapiek.

V prílohe dôvodovej správy rozpočet zmien.

Zmena č. 7 v objekte A 1.5 – Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

Vzišla požiadavka budúceho užívateľa objektu zmeny nášľapnej vrstvy okapového chodníka na východnej a južnej strane ukončiť zámkovou dlažbou.

V prílohe dôvodovej správy rozpočet zmien.

Práce ktoré vznikli nad rámec projektovej dokumentácie zistené pri realizácii diela :

1. Pri odstránení nášľapných vrstiev pôvodnej podlahy 1. PP a výkope zeminy kvôli prehĺbeniu jednotlivých miestností sa ukázala podzemná voda pritekajúca cez štrbiny obvodovej betónovej steny nad úrovňou navrhovanej podlahy. S tohto dôvodu je potrebné zriadiť drenážneho potrubia cez miestnosti 1. PP, zhotovenie hydroizolácie stien po výške celej miestnosti a následná obmurovka ochrany hydroizolácie.

2. Po otlčení pôvodných omietok stien bolo zistené, že existujúce murivo budovy je s plynosilikátových rozmerovo nepresných tvárnic. Navrhovaná povrchová úprava stien položka 79 „Vnútná omietka stien vápenno cementová jadrová (hrubá), hr. 10mm“ objektu B 3.1 – Realizácia ďalších relevantných aktivít bez pozitívneho vplyvu na EH budovy, nie je postačujúca na omietnutie povrchu stien. Je potreba zrealizovať väčšiu hrúbku jadrovej omietky od 2cm miestami do 4cm so stlačením sklotextilnej mriežky do omietky.
3. Je potreba zhotovenia záklopu podhl'adu z OSB dosák na ktorú sa zrealizuje kontaktný zatepl'ovací systém podhl'adu fasády.

Zmeny dispozície priestorov ktoré nemajú vplyv na zmenu ceny

1. Požiadavka užívateľa budovy je predeliť technickú miestnosť číslo 0.09 tak, aby vznikla malá kuchynka pre potreby využitia priestorov pre seniorov.
2. Požiadavka užívateľa budovy je pôdorysne zväčšiť terasu hlavného vstupu pre potreby hostí kultúrneho domu pri podujatiach.

Prílohy:

- zmenový rozpočet
- vyjadrenie projektanta k zmene tepelného čerpadla
- emailová komunikácia k zastaveniu výroby navrhovaného tepelného čerpadla

V Ľuboticiach, dňa 25.9.2024

Za ~~zhotoviteľa~~

Ing.
starosta obce

Passia Pavol
Stavebný dozor



Za zhotoviteľa:

Ing. Boľahovský Maroš
generálny riaditeľ a.s.

Andrej Križalkovič
stavbyvedúci



PERAES s.r.o.
Bardajevská 15
080 06 Ľubotice
34



Enau®

projekcia TZB

Ing. Pavol Fedorčák, PhD., Komárany 59, 093 01 Vranov nad Topľou, mail:
fedorcak@enau.sk, tel. číslo: 0949 803 607

Vec: Vyjadrenie energetického audítora k zmene tepelného čerpadla

Výroba tepelného čerpadla Vitocal 300 A bola ukončená vo februári tohoto roku 2022. Tento produkt vieme nahradiť tepelným čerpadlom Energycal AW Pro AT 41.1. V novom modeli je vyššia hodnota COP až 3,82 (Pri A2/W35) voči pôvodnému riešeniu 3,6 (Pri A2/W35).

Preto náhrada modelu tepelného čerpadla Vitocal 300 A za modelom Energycal AW Pro AT 41.1 nemá negatívny vplyv na merateľné ukazovatele.

S pozdravom

Vo Vranove nad Topľou, 19.9.2024

.....
Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

energetický audítor

Predmet: FW: Ukončenie výroby Vitocal 300-A
Od: Michal Dulin <dulin@univentapo.sk>
Dátum: 17. 4. 2024, 16:30
Pre: "straka@pehaes.sk" <straka@pehaes.sk>

Od: sklad@univenta.sk <sklad@univenta.sk>
Dátum: streda, 17. apríla 2024, 13:55
Komu: 'Michal Dulin' <dulin@univentapo.sk>
Predmet: FW: Ukončenie výroby Vitocal 300-A

From: Miroslav Majling <malm@viessmann.com>
Sent: Wednesday, April 17, 2024 1:54 PM
To: Robo Fejfar Univenta Sklad <sklad@univenta.sk>
Subject: Ukončenie výroby Vitocal 300-A

Vážený obchodný partner,

v rámci neustáleho vývoja a zlepšovania technológií Vám oznamujeme, že sme ukončili výrobu a predaj tepelného čerpadla Vitocal 300-A ku dňu 29.02.2024.

Jedná sa o modelové rady:

Vitocal 300-A B25

Vitocal 300-A B40

Vitocal 300-A B60

v prípade otázok ma neváhajte kontaktovať.

s úctou

Viessmann s.r.o
Miroslav Majling

Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava
mobil: +421 911 433 891
mail: malm@viessmann.com
web: www.viessmann.sk

<https://www.viessmann.sk/sk/sluzby/vyziadanie-pracovnika-servisu.html>

<https://www.viessmann-partner.sk/SK/login>

<https://konfigurator.viessmann.sk/>

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 22578
 Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Voľa

JKSO:
 Miesto: Vyšná Vôľa

KS:
 Dátum: 4. 11. 2024

Objednávateľ:
 Obec Vyšná Vôľa

IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:
 PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

IČO: 00155764
 IČ DPH: SK2020517719

Projektant:

IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ:
 Nikola Pavúková

IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			28 881,49
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	28 881,49	5 776,30
Cena s DPH v EUR			34 657,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

ta

Dátum a podpis:

a



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 22578

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vôľa

Miesto: Vyšná Vôľa

Dátum: 4. 11. 2024

Objednávateľ: Obec Vyšná Vôľa

Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		28 881,49	34 657,79
22578.1	Práce nad rámec PD zistené pri realizácii diela	18 083,48	21 700,18
A 1.3 PN	Práce nad rámec PD zistené pri realizácii diela- odizol. voči spodnej vode a zhoto. záklopu podhľadu	8 120,56	9 744,67
B 3.1 PN	Práce nad rámec PD zistené pri realizácii diela- vnútorné omietky	9 962,92	11 955,50
22578.2	Práce navyše zmeny	52 106,71	62 528,05
A 1.4	Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií	11 848,61	14 218,33
A 1.5	Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom	759,60	911,52
A 4.1	Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom	33 068,51	39 682,21
A 4.3	Vykurovací systém	438,72	526,46
A 6.1	Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla	625,40	750,48
B 1.4	Odstránenie a likvidácia nebezpečného odpadu nesúvisiaca s aktivitami v oblasti A	636,76	764,11
B 3.1	Realizácia ďalších relevantných aktivít bez pozitívneho vplyvu na EH budovy	4 729,11	5 674,93
22578.3	Práce menej zmeny	-41 308,70	-49 570,44
A 1.4	Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií	-2 760,02	-3 312,02
A 1.5	Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom	-764,00	-916,80
A 4.1	Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom	-33 068,51	-39 682,21
A 4.3	Vykurovací systém	-438,72	-526,46
A 6.1	Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla	-2 594,57	-3 113,48
B 1.4	Odstránenie a likvidácia nebezpečného odpadu nesúvisiaca s aktivitami v oblasti A	-827,48	-992,98
B 3.1	Realizácia ďalších relevantných aktivít bez pozitívneho vplyvu na EH budovy	-855,40	-1 026,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vola

Objekt:

22578.1 - Práce nad rámec PD zistené pri realizácii diela

Časť:

A 1.3 PN - Práce nad rámec PD zistené pri realizácii diela- odizol. voči spodnej vode a zhot. záklopu podhľadu

JKSO:

Miesto: Vyšná Vola

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vola

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

Projektant:

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

Poznámka:

KS:

Dátum: 4. 11. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

00155764

IČ DPH:

SK2020517719

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 120,56

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	8 120,56	20,00%	1 624,11

Cena s DPH

v EUR

9 744,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vola

Objekt:

22578.1 - Práce nad rámec PD zistené pri realizácii diela

Časť:

A 1.3 PN - Práce nad rámec PD zistené pri realizácii diela- odizol. voči
spodnej vode a zhoto. záklopu podhl'adu

Miesto:

Vyšná Vola

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vola

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 120,56

2 - Zakladanie

8 120,56

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vôľa

Objekt:

22578.1 - Práce nad rámec PD zistené pri realizácii diela

Časť:

A 1.3 PN - Práce nad rámec PD zistené pri realizácii diela- odizol. voči spodnej vode a zhot. záklopu podhľadu

Miesto:

Vyšná Vôľa

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vôľa

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 120,56
D	2		Zakladanie				8 120,56
24	K	212756145.S	Montáž trativodu z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 100	m	22,000	1,06	23,32
25	M	286110015000.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100, perforovaná	m	22,000	0,00	0,00
26	M	286510007416.S	T-kus PVC-U pre flexibilné drenážne rúry DN 100	ks	22,000	0,00	0,00
27	K	622467315	Príprava vonkajšieho podkladu stien CEMIX, kontaktný mostik Betón - Kontakt	m2	74,000	3,11	230,14
28	K	10	Drevená pomocná podkonštrukcia	m2	74,000	3,19	236,06
29	K	712991010.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie	m	74,000	9,58	708,92
30	M	3010510020	Drevoštiepková doska OSB EGGER 3 hr. 18 mm (2500x1250) mm	m2	76,000	7,72	586,72
31	K	711131103.S.1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	266,000	0,24	63,84
32	M	693110002000.S.1	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	280,000	1,91	534,80
33	K	711133001.S.1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarným spojom	m2	133,000	5,13	682,29
34	M	283220000200.S.1	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	140,000	5,50	770,00
35	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	420,000	2,60	1 092,00
36	M	342272116	Ytong Priečky s presných tvárnic priečkových P2-500, 125x249x599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	138,000	18,92	2 610,96
37	K	342141016	Montáž priečok z pórobetónových panelov YTONG hr. 75 mm P4,5-600, na MVC a maltu YTONG fix P	m2	133,000	4,37	581,21
38	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,031	9,64	0,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vola

Objekt:

22578.1 - Práce nad rámec PD zistené pri realizácii diela

Časť:

B 3.1 PN - Práce nad rámec PD zistené pri realizácii diela- vnútorné omietky

JKSO:

Miesto: Vyšná Vola

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vola

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Projektant:

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

Poznámka:

KS:

Dátum: 4. 11. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

00155764

IČ DPH:

SK2020517719

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 962,92

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 962,92	20,00%	1 992,58

Cena s DPH

v EUR

11 955,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



PEhAES, a.s.
Bardejovská 15
080 06 Ľubotice

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vôľa

Objekt:

22578.1 - Práce nad rámec PD zistené pri realizácii diela

Časť:

B 3.1 PN - Práce nad rámec PD zistené pri realizácii diela- vnútorné omietky

Miesto:

Vyšná Vôľa

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vôľa

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 962,92

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 237,13

HSV - Práce a dodávky HSV

5 725,79

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vôľa

Objekt:

22578.1 - Práce nad rámec PD zistené pri realizácii diela

Časť:

B 3.1 PN - Práce nad rámec PD zistené pri realizácii diela- vnútorné omietky

Miesto:

Vyšná Vôľa

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vôľa

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 962,92
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 237,13
80	K	611481121.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	880,900	3,70	3 259,33
81	M	631290002200.S	Sklotextilná armovacia mriežka (tkanina), 145 g/m2	m2	880,900	1,11	977,80
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 725,79
79	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	521,000	10,99	5 725,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vola

Objekt:

22578.2 - Práce navyše zmeny

Časť:

A 1.4 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: Vyšná Vola

KS:

Dátum: 4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vola

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Lúbovice

IČO:

00155764

IČ DPH:

SK2020517719

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		11 848,61	
DPH základná znižovaná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	11 848,61	20,00%	2 369,72
Cena s DPH		v EUR	14 218,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vola

Objekt:

22578.2 - Práce navyiac zmeny

Časť:

A 1.4 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Miesto:

Vyšná Vola

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vola

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	11 848,61
HSV - Práce a dodávky HSV	9 480,94
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 299,66
1 -	6 181,28
PSV - Práce a dodávky PSV	2 367,67
766 - Konštrukcie stolárske	2 367,67

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vôľa

Objekt:

22578.2 - Práce navyč zmeny

Časť:

A 1.4 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Miesto:

Vyšná Vôľa

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vôľa

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 848,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 480,94

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 299,66

5	K	5	Kontaktný zatepľovací podhľad EPS Polystyrén hr.20mm	m2	74,000	29,10	2 153,40
4	K	6	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikón-silikátová, zatieraná hr. 1,5mm	m2	74,000	15,49	1 146,26

D 1

6 181,28

6	K	1	Krycí plech zaomietací 1200mm, 210mm	ks	14,000	72,10	1 009,40
7	K	2	Krycí plech- zaomietací 1200mm, 250mm	ks	15,000	72,76	1 091,40
8	K	3	Krycí plech- zaomietací 550mm 250mm	ks	1,000	63,09	63,09
9	K	4	Krycí plech- zaomietací 1200mm 180mm	ks	1,000	65,65	65,65
10	K	5.1	Zapustné puzdro 1700mm	ks	28,000	9,34	261,52
11	K	6.1	Zapustné puzdro 2340mm	ks	32,000	11,31	361,92
12	K	7	Zapustné puzdro 750mm	ks	2,000	5,80	11,60
13	M	8	Montáž prípravy pre žalúzie		1,000	3 316,70	3 316,70

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 367,67

D 766

Konštrukcie stolárske

2 367,67

1	K	39	Plastové okno šxv 600x2100mm, izolačné trojsklo, vrátane int. a ext. parapetu	ks	1,000	342,18	342,18
2	K	63	Plastové okno ozn. 06 šxv 1200x1500 mm, izolačné trojsklo, vrátane int. a ext. parapetu vid' PD	ks	8,000	201,48	1 611,84
3	M	611410010400.0 82	Plastové okno ozn. 08, šxv 1450x1450 mm, izolačné trojsklo, vrátane int. a ext. parapetu, vid' PD	ks	1,000	413,65	413,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vola

Objekt:

22578.2 - Práce navyiac zmeny

Časť:

A 1.5 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

JKSO:

Miesto: Vyšná Vôľa

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vôľa

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Lubotice

Projektant:

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

Poznámka:

KS:

Dátum: 4. 11. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

00155764

IČ DPH:

SK2020517719

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

759,60

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

759,60

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

151,92

Cena s DPH

v EUR

911,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vola

Objekt:

22578.2 - Práce navyiac zmeny

Časť:

A 1.5 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

Miesto:

Vyšná Vola

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vola

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

759,60

HSV - Práce a dodávky HSV

759,60

5 - Komunikácie

759,60

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vola

Objekt:

22578.2 - Práce naviac zmeny

Časť:

A 1.5 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

Miesto:

Vyšná Vôľa

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vôľa

Projektant:

Spracovateľ: Nikola Pavúková

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							759,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				759,60
D	5		Komunikácie				759,60
1	K	596911121 S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	47,500	8,10	384,75
2	M	592460018100	Dlažba betónová SEMMELROCK NÁRDO, rozmer 100x200x40 mm, sivá	m2	49,980	7,50	374,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Znížení energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vôľa

Objekt:

22578.2 - Práce navyiac zmeny

Časť:

A 4.1 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

JKSO:

Miesto: Vyšná Vôľa

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vôľa

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Projektant:

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

Poznámka:

KS:

Dátum: 4. 11. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

00155764

IČ DPH:

SK2020517719

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

33 068,51

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

33 068,51

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

6 613,70

Cena s DPH

v EUR

39 682,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



PEhAES a.s.
Bardejovská 15
080 06 Ľubotice
24

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vôľa

Objekt:

22578.2 - Práce navyiac zmeny

Časť:

A 4.1 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcii v styku s terénom

Miesto:

Vyšná Vôľa

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vôľa

Projektant:

Spracovateľ: Nikola Pavúková

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV	33 068,51
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	33 068,51
	33 068,51

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vôľa

Objekt:

22578.2 - Práce navyše zmeny

Časť:

A 4.1 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

Miesto:

Vyšná Vôľa

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vôľa

Projektant:

Spracovateľ: Nikola Pavúková

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							33 068,51
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				33 068,51
	D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				33 068,51
1	K	334	Tepelné čerpadlo ENERGYCAL AW Pro AT 41,1	ks	1,000	33 068,51	33 068,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vola

Objekt:

22578.2 - Práce navyiac zmeny

Časť:

A 4.3 - Vykurovací systém

JKSO:

Miesto:

Vyšná Vola

KS:

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vola

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

IČO:

00155764

IČ DPH:

SK2020517719

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

438,72

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	438,72	20,00%	87,74

Cena s DPH

v EUR

526,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



PEhAES a.s.
Bardejovská 15
080 06 L'ubotice
34

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vôľa

Objekt:

22578.2 - Práce navyše zmeny

Časť:

A 4.3 - Vykurovací systém

Miesto:

Vyšná Vôľa

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vôľa

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

438,72

PSV - Práce a dodávky PSV

438,72

735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá

438,72

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vôľa

Objekt:

22578.2 - Práce navyiac zmeny

Časť:

A 4.3 - Vykurovací systém

Miesto:

Vyšná Vôľa

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vôľa

Projektant:

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							438,72
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				438,72
	D	735	Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá				438,72
1	K	466	Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 300X1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	219,36	438,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vôľa

Objekt:

22578.2 - Práce navyiac zmeny

Časť:

A 6.1 - Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla

JKSO:

Miesto: Vyšná Vôľa

KS:

Dátum: 4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vôľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

IČO:

00155764

IČ DPH:

SK2020517719

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

625,40

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

625,40

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

125,08

Cena s DPH

v EUR

750,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



PEhAES a.s.
Bardejovská 15
080 06 Ľubotice
347

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vola

Objekt:

22578.2 - Práce navyše zmeny

Časť:

A 6.1 - Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla

Miesto:

Vyšná Vola

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vola

Projektant:

Spracovateľ: Nikola Pavúková

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Lúbovice

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

625,40

PSV - Práce a dodávky PSV

625,40

713 - Izolácie tepelné

625,40

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vôľa

Objekt:

22578.2 - Práce navyiac zmeny

Časť:

A 6.1 - Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla

Miesto:

Vyšná Vôľa

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vôľa

Projektant:

Spracovateľ: Nikola Pavúková

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							625,40
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				625,40
	D	713	Izolácie tepelné				625,40
1	K	141	Požiarna klapka hranatá PKI-FDS	ks	2,000	251,30	502,60
2	M	429142	Montáž požiarna klapky	ks	2,000	61,40	122,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vôľa

Objekt:

22578.2 - Práce navyiac zmeny

Časť:

B 1.4 - Odstránenie a likvidácia nebezpečného odpadu nesúvisiaca s aktivitami v oblasti A

JKSO:

Miesto: Vyšná Vôľa

KS:

Dátum: 4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vôľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

IČO:

00155764

IČ DPH:

SK2020517719

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

636,76

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

636,76

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

127,35

Cena s DPH

v EUR

764,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



PEhAES a.s.
Bardejovská 15
080 06 Ľubotice
34

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vola

Objekt:

22578.2 - Práce navyiac zmeny

Časť:

B 1.4 - Odstránenie a likvidácia nebezpečného odpadu nesúvisiaca s aktivitami v oblasti A

Miesto:

Vyšná Vola

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vola

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

636,76

HSV - Práce a dodávky HSV

636,76

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

636,76

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vôľa

Objekt:

22578.2 - Práce navyše zmeny

Časť:

B 1.4 - Odstránenie a likvidácia nebezpečného odpadu nesúvisiaca s aktivitami v oblasti A

Miesto:

Vyšná Vôľa

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vôľa

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Spracovateľ:

Nikola Pavúkova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

636,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

636,76

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

636,76

1	K	1	Demontáž strešnej krytiny ONDULINE	m2	63,612	6,72	427,47
2	K	979087018.S2	Poplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m pre odvoz na skládku demontovaných konštrukcií	t	13,990	5,88	82,26
3	K	979089411.S2	Poplatok za skladovanie - bituménové zmesy iné ako uvedené (17 03)	t	1,399	90,80	127,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vôľa

Objekt:

22578.2 - Práce navyiac zmeny

Časť:

B 3.1 - Realizácia ďalších relevantných aktivít bez pozitívneho vplyvu na EH budovy

JKSO:

Miesto: Vyšná Vôľa

KS:

Dátum: 4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vôľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

IČO:

00155764

IČ DPH:

SK2020517719

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 729,11

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
4 729,11

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
945,82

Cena s DPH

v EUR

5 674,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



PEhAES a.s.
Bardejovská 15
080 06 L'ubotice
34

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vôľa

Objekt:

22578.2 - Práce naviac zmeny

Časť:

B 3.1 - Realizácia ďalších relevantných aktivít bez pozitívneho vplyvu na EH budovy

Miesto:

Vyšná Vôľa

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vôľa

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a s., Bardejovská 2130/15, 08006 Lubotice

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 729,11

PSV - Práce a dodávky PSV

4 729,11

771 - Podlahy z dlaždíc

4 729,11

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vôľa

Objekt:

22578.2 - Práce navyiac zmeny

Časť:

B 3.1 - Realizácia ďalších relevantných aktivít bez pozitívneho vplyvu na EH budovy

Miesto:

Vyšná Vôľa

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vôľa

Projektant:

Spracovateľ: Nikola Pavúková

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 729,11

o PSV

Práce a dodávky PSV

4 729,11

D 771

Podlahy z dlaždíc

4 729,11

1	K	771571232.S.1	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 600 x 600 mm	m2	34,010	22,79	775,09
2	M	597740003300.S	Dlaždice keramické	m2	32,980	40,57	1 338,00
4	K	771571232.S.12	Montáž keramických dlaždíc	m2	105,000	24,20	2 541,00
3	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	21,131	3,55	75,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vôľa

Objekt:

22578.3 - Práce menej zmeny

Časť:

A 1.4 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: Vyšná Vôľa

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vôľa

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Projektant:

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

Poznámka:

KS:

Dátum: 4. 11. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

00155764

IČ DPH:

SK2020517719

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

-2 760,02

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

-2 760,02

20,00%

-552,00

Cena s DPH

v EUR

-3 312,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



PEhAES a.s.
Bardejovská 15
080 00 Ľubotice
34

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vôľa

Objekt: 22578.3 - Práce menej zmeny

Časť: A 1.4 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Miesto: Vyšná Vôľa

Objednávateľ: Obec Vyšná Vôľa

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Dátum: 4. 11. 2024

Projektant:

Spracovateľ: Nikola Pavúková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV	-2 760,02
766 - Konštrukcie stolárske	-2 760,02
	-2 760,02

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vôľa

Objekt:

22578.3 - Práce menej zmeny

Časť:

A 1.4 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Miesto:

Vyšná Vôľa

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vôľa

Projektant:

Spracovateľ: Nikola Pavúková

Zhotoviteľ:

PEHAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-2 760,02

D PSV

Práce a dodávky PSV

-2 760,02

D 766

Konštrukcie stolárske

-2 760,02

1	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	-6,800	16,62	-127,98
2	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flišová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	-6,800	2,53	-17,20
3	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flišová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	-6,800	0,96	-6,53
4	M	611410010400.O3	Plastové okno ozn.O3, šxv 1200x2100 mm, izolačné trojsklo, vrátane int. a ext. parapetu, vid' PD	ks	-1,000	446,18	-446,18
5	M	611410010400.O6	Plastové okno ozn.O6, šxv 1400x1800 mm, izolačné trojsklo, vrátane int. a ext. parapetu, vid' PD	ks	-8,000	218,56	-1 748,48
6	M	611410010400.O8	Plastové okno ozn.O8, šxv 1450x850 mm, izolačné trojsklo, vrátane int. a ext. parapetu, vid' PD	ks	-1,000	413,65	-413,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vôľa

Objekt:

22578 3 - Práce menej zmeny

Časť:

A 1.5 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

JKSO:

Miesto:

Vyšná Vôľa

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vôľa

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Projektant:

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

Poznámka:

KS:

Dátum:

4. 11. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

00155764

IČ DPH:

SK2020517719

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

-764,00

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

-764,00

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

-152,80

Cena s DPH

v EUR

-916,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vola

Objekt:

22578 3 - Práce menej zmeny

Časť:

A 1.5 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

Miesto:

Vyšná Vola

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vola

Projektant:

Spracovateľ: Nikola Pavúková

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Lúbovice

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-764,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-764,00

4 - Vodorovné konštrukcie

-764,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vôľa

Objekt:

22578.3 - Práce menej zmeny

Časť:

A 1.5 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

Miesto:

Vyšná Vôľa

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vôľa

Projektant:

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Lúbotice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-764,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-764,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

-764,00

1

K 457571211.S1.

Okapový chodník z praného riečneho kameniva bez zhutnenia, zrnitosti od 8-32 mm bez úpravy

m3

-20,000

38,20

-764,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vola

Objekt:

22578.3 - Práce menej zmeny

Časť:

A 4.1 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

JKSO:

Miesto:

Vyšná Vola

KS:

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vola

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

IČO:

00155764

IČ DPH:

SK2020517719

Projektant

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-33 068,51

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

-33 068,51

20,00%

-6 613,70

Cena s DPH

v EUR

-39 682,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



PEhAES a.s.
Bardejovská 15
080 06 L'ubotice
24

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vôľa

Objekt:

22578.3 - Práce menej zmeny

Časť:

A 4.1 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

Miesto:

Vyšná Vôľa

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vôľa

Projektant:

Spracovateľ: Nikola Pavúková

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-33 068,51

PSV - Práce a dodávky PSV

-33 068,51

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

-33 068,51

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vôľa

Objekt:

22578.3 - Práce menej zmeny

Časť:

A 4.1 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

Miesto:

Vyšná Vôľa

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vôľa

Projektant:

Spracovateľ: Nikola Pavúková

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Lúbovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-33 068,51

D PSV

Práce a dodávky PSV

-33 068,51

D 731

Ústredné kúrenie - kotolne

-33 068,51

1	M	Z017531	Vitocal 300-A, Typ AWO 302 B40 alebo ekvivalent	ks	-1,000	33 068,51	-33 068,51
---	---	---------	---	----	--------	-----------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vôľa

Objekt:

22578.3 - Práce menaj zmeny

Časť:

A 4.3 - Vykurovací systém

JKSO:

Miesto:

Vyšná Vôľa

KS:

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vôľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

IČO:

00155764

IČ DPH:

SK2020517719

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-438,72

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

-438,72

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

-87,74

Cena s DPH

v EUR

-526,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



PEhAES a.s.
Bardejovská 15
080 06 Ľubotica
34

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vola

Objekt:

22578.3 - Práce menej zmeny

Časť:

A 4.3 - Vykurovací systém

Miesto:

Vyšná Vola

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vola

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

Dátum:

4. 11. 2024

Projektant:

Spracovateľ: Nikola Pavúková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-438,72

PSV - Práce a dodávky PSV

-438,72

735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá

-438,72

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Voľa

Objekt:

22578.3 - Práce menej zmeny

Časť:

A 4.3 - Vykurovací systém

Miesto:

Vyšná Vôľa

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vôľa

Projektant:

Spracovateľ: Nikola Pavúková

Žhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-438,72
	□	PSV	Práce a dodávky PSV				-438,72
	□	735	Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá				-438,72
1	M	V00226008009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi alebo ekvivalent	ks	-2,000	219,36	-438,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vola

Objekt:

22578.3 - Práce menej zmeny

Časť:

A 6.1 - Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla

JKSO:

Miesto: Vyšná Vola

KS

Dátum: 4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vola

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

IČO:

00155764

IČ DPH:

SK2020517719

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka

Cena bez DPH

-2 594,57

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

-2 594,57

20,00%

-518,91

Cena s DPH

v EUR

-3 113,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



PEhAES a.s.
Bardejovská 15
080 06 L'ubotice

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vola

Objekt:

22578 3 - Práce menej zmeny

Časť:

A 6.1 - Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla

Miesto:

Vyšná Vola

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vola

Projektant:

Spracovateľ: Nikola Pavúková

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-2 594,57

PSV - Práce a dodávky PSV

-2 594,57

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

-2 594,57

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vola

Objekt:

22578.3 - Práce menej zmeny

Časť:

A 6.1 - Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla

Miesto:

Vyšná Vola

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vola

Projektant:

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-2 594,57

D PSV

Práce a dodávky PSV

-2 594,57

D 769

Montáže vzduchotechnických zariadení

-2 594,57

1 M 386544 S

Záves VZT rozvodu MVA-S

ks

-181,769

8,19

-1 488,69

2 K 769071290.S,

Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia

kg

-472,600

2,34

-1 105,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vôľa

Objekt:

22578.3 - Práce menej zmeny

Časť:

B 1.4 - Odstránenie a likvidácia nebezpečného odpadu nesúvisiaca s aktivitami v oblasti A

JKSO:

Miesto: Vyšná Vôľa

KS:

Dátum: 4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vôľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEHAES, a s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

IČO:

00155764

IČ DPH:

SK2020517719

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-827,48

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

-827,48

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

-165,50

Cena s DPH

v EUR

-992,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



PEHAES s.s.
Bardejovská 15
080 06 Ľubotice

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vôľa

Objekt:

22578.3 - Práce menej zmeny

Časť:

B 1.4 - Odstránenie a likvidácia nebezpečného odpadu nesúvisiaca s aktivitami v oblasti A

Miesto:

Vyšná Vôľa

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vôľa

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-827,48

HSV - Práce a dodávky HSV

-827,48

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

-827,48

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vola

Objekt:

22578.3 - Práce menej zmeny

Časť:

B 1.4 - Odstránenie a likvidácia nebezpečného odpadu nesúvisiaca s aktivitami v oblasti A

Miesto:

Vyšná Vola

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vola

Projektant:

Spracovateľ: Nikola Pavúková

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Lúbovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-827,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

-827,48

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

-827,48

1	K	966089003.S	Demontáž z azbestocementových dosiek strechy, - 0,02200t	m2	-63,612	7,81	-496,81
2	K	979087018.S	Príplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m pre odvoz na skládku demontovaných konštrukcií azbestocementových	t	-13,990	5,88	-82,26
3	K	979089411.S	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	t	-1,399	177,56	-248,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vola

Objekt:

22578.3 - Práce menej zmeny

Časť:

B 3.1 - Realizácia ďalších relevantných aktivít bez pozitívneho vplyvu na EH budovy

JKSO:

Miesto: Vyšná Vola

KS:

Dátum: 4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vola

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

IČO:

00155764

IČ DPH:

SK2020517719

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-855,40

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

-855,40

20,00%

-171,08

Cena s DPH

v EUR

-1 026,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



PEhAES a.s.
Bardejovská 15
080 06 L'ubotice

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vôľa

Objekt:

22578.3 - Práce menej zmeny

Časť:

B 3.1 - Realizácia ďalších relevantných aktivít bez pozitívneho vplyvu na EH budovy

Miesto:

Vyšná Vôľa

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vôľa

Projektant:

Spracovateľ: Nikola Pavúková

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV	-855,40
775 - Podlahy vlysové a parketové	-855,40
	-855,40

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Vôľa

Objekt:

22578.3 - Práce menej zmeny

Časť:

B 3.1 - Realizácia ďalších relevantných aktivít bez pozitívneho vplyvu na EH budovy

Miesto:

Vyšná Vôľa

Dátum:

4. 11. 2024

Objednávateľ:

Obec Vyšná Vôľa

Projektant:

Spracovateľ: Nikola Pavúková

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-855,40
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-855,40
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				-855,40
1	K	775550110.S 1	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	-34,010	5,80	-197,26
2	M	611980003080.S 1	Podlaha laminátová, hrúbka 10 mm, vrátane podložky XPS 5mm	m2	-34,010	19,09	-649,25
3	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	-8,466	1,05	-8,89