

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 6378/2024

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

medzi

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: **Mesto Veľký Šariš**
Sídlo organizácie: Námestie sv. Jakuba č. 1/1, 082 21 Veľký Šariš, SR
Štatutárny orgán: JUDr. Viliam Kall, primátor
IČO: 00327972
DIČ: 2020521877
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK32 5600 0000 0088 0092 3002
SWIFT: KOMASK2X

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, telefón, e-mail): Mgr. Richard Tkáč, 0918 495 105, richard.tkac@velkysaris.sk

b) technických (titul, meno a priezvisko, telefón, e-mail): Ing.arch. Tomáš Slovák, 0915 961 448, tomas.slovak@velkysaris.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

Názov: **EKOPRIM s.r.o.**
Sídlo: Strojnícka 17, 08001 Prešov
Štatutárny orgán: JUDr. Daniela Mazancová Dupláková, Ph.D.
Zapísaná v: OR Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.2405/P
IČO: 317 10 115
DIČ: 2020520425
IČ DPH: SK2020520425
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK1775000000004007822072

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): JUDr. Daniela Mazancová Dupláková, Ph.D., konateľ, 051/7480700, mazancova@ekoprim.sk

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Marko Berdis, stavbyvedúci, 0917 976 102 berdis@ekoprim.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. I Predmet dodatku

1.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili Zmluvu o dielo č. 6378/2024 (ďalej len „zmluva“) predmetom ktorej sú stavebné práce v rámci investičnej akcie „Veľký Šariš – rozšírenie vodovodu a kanalizácie“ a to v plnom znení projektovej dokumentácie, a to v členení vetiev vodovodu a kanalizácie v rámci siete lokalita Baratoky a vetiev vodovodu a kanalizácie v rámci siete ulica Parkúrová.“

1.2 Zmluvné strany na základe vzniknutej potreby navýšenia rozsahu stavebných prác a zníženia rozsahu stavebných prác, ktoré sú opísané v prílohe č. 1 tohto dodatku, sa dohodli, že sa **mení pôvodná Zmluva** týmto **Dodatkom č. 1 v čl. 5. Cena a platobné podmienky ods. 5.2 písm. c) a d) nasledovne:**

c) Ulica Parkúrová – vodovod

Cena diela pôvodná

- a) bez DPH 27 777,39 EUR
- b) DPH 20% 5 555,48 EUR
- c) Cena celkom s DPH 33 332,87 EUR

Naviac práce:

- a) Bez DPH 1 448,06 EUR
- b) DPH 20% 289,61 EUR
- c) Cena celkom s DPH 1 737,67 EUR

Menej práce

- a) Bez DPH 1 141,48 EUR
- b) DPH 20% 228,30 EUR
- c) Cena celkom s DPH 1 369,78 EUR

Cena diela nová

- a) bez DPH 28 083,97 EUR
- b) DPH 20% 5 616,79 EUR
- c) cena celkom s DPH 33 700,76 EUR**

d) Ulica Parkúrová – kanalizácia

Cena diela pôvodná

- a) bez DPH 20 590,99 EUR
- b) DPH 20% 4 118,20 EUR
- c) Cena celkom s DPH 24 709,19 EUR

Naviac práce:

- a) Bez DPH 4 016,23 EUR
- b) DPH 20% 803,25 EUR
- c) Cena celkom s DPH 4 819,48 EUR

Menej práce

- a) Bez DPH 2 421,04 EUR
- b) DPH 20% 484,21 EUR
- c) Cena celkom s DPH 2 905,25 EUR

Cena diela nová

- a) bez DPH 22 186,18 EUR
- b) DPH 20% EUR 4 437,24
- c) cena celkom s DPH 26 623,42 EUR**

1.3 Zmluvné strany sa na základe článku **5. Cena a platobné podmienky bodu 5.7 zmluvy** dohodli na tomto dodatku č. 1, ktorého účelom je upraviť Prílohu č. 1 Zmluvy a to rozpočet – ocenený výkaz výmer pod názvom Zmenový list č. 1 a Zmenový list č. 2.

1.4 Rozpočet – ocenený výkaz výmer ako Príloha č. 1 Zmluvy o dielo bude zmenená v časti uvedená ako:

- a) Zmenový list č. 1 – pretláčanie vodovodu ul. Parkúrová – potrubie PB

Rozpočet – objekt 02 – ul. Parkúrová – realizácia pretláčania – práce navyše – vodovod

- v časti: 1 - Zemné práce
8 - Rúrové vedenie

Rozpočet – objekt 1.5 – ul. Parkúrová – potrubie PB – menej práce

- v časti : 1 - Zemné práce
4 – Vodorovné konštrukcie
5 – Komunikácie
9 – Ostatné konštrukcie a práce – búranie

- b) Zmenový list č. 2 – pretláčanie kanalizácie ul. Parkúrová – stoka PB

Rozpočet - objekt 01 – ul. Parkúrová – realizácia pretláčania potrubia – navyše práce – kanalizácia

- v časti: 1 - Zemné práce
8 - Rúrové vedenie

Rozpočet – objekt 4.8 – ul. Parkúrová – stoka PB – menej práce

- v časti : 1 - Zemné práce
4 – Vodorovné konštrukcie
5 – Komunikácie
8 – Rúrové vedenie
9 – Ostatné konštrukcie a práce – búranie

1.5 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.

1.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 je príloha č. 1 – rozpočet v zložení:

- a) Zmenový list č. 1 s rozpočtom – pretláčanie vodovodu ul. Parkúrová – potrubie PB
- b) Zmenový list č. 2 s rozpočtom – pretláčanie kanalizácie ul. Parkúrová – stoka PB
- c) Rekapitulácia ZL č. 1 a č. 2 – pretlak kanalizácie ul. Parkúrová – stoka PB a vodovodu – potrubie,

kde sú uvedené jednotlivé stavebné práce s ocenením jednotlivých položiek.

Čl. II Záverečné ustanovenia

2.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

2.2 Tento dodatok nadobúda účinnosť v zmysle §47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby.

2.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú touto zmluvou výslovne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2.4 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je pre zhotoviteľa a tri rovnopisy pre objednávateľa.

2.5 Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým ustanovenia porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vo Veľkom Šariši, dňa

V, dňa

.....
JUDr. Viliam Kall, primátor
Mesto Veľký Šariš

.....
JUDr. Daniela Mazancová Dupláková, PhD.
konateľ EKOPRIM s.r.o.