

Zml. 448/2024

Dohoda o integračnom zámere eShopu: SNORKA (HC) na IS Centrálného ekonomického systému (MF SR)

SUBJEKTY DIZ	DÁTUM PODPISU	ZASTÚPENÝ	PODPIS
Schválenie za Hudobné centrum („HC“)	3.12.2024	PhDr. Igor Valentovič riaditeľ Hudobného centra	
Schválenie za Ministerstvo financií SR („MF SR“)	9.12.2024	Ing. Vladimír Kešjar Generálny tajomník slu- žobného úradu MF SR	

Obsah

1 Úvodné ustanovenia³

- 1.1 Identifikácia IS Poskytovateľa³
- 1.2 Identifikácia IS Konzumenta³
- 1.3 Ciele integračného zámeru³
- 1.4 Subdodávateľské vzťahy³
- 1.5 Dodatočné ustanovenia a prílohy³

2 Rozsah integrácie⁴

- 2.1 Konzumovanie údajov⁴
 - 2.1.1 Prístupové údaje API integrácie⁴

3 Komunikačný plán⁵

- 3.1 Popis rolí a zodpovedností⁵
- 3.2 Komunikačné procesy⁵
- 3.3 Riadenie komunikácie⁶

4 Harmonogram⁸

- 4.1 Harmonogram integračného zámeru⁸

1 Úvodné ustanovenia

1.1 Identifikácia IS Poskytovateľa

Názov IS Poskytovateľa	Centrálny ekonomický systém (CES MFSR)
Zaužívaná skratka IS Poskytovateľa	CES
Kód IS v MetaIS	isvs_6252
Zriaďovateľ / Správca	Ministerstvo financií Slovenskej republiky

1.2 Identifikácia IS Konzumenta

Názov IS Konzumenta	www.hc.sk/katalog
Zaužívaná skratka IS Konzumenta	www.hc.sk
Zriaďovateľ / Správca	Hudobné centrum
Dodávateľ IS Konzumenta	Vylink, s.r.o., konateľ Martin Holuša
ID účtovného okruhu v IS CES	24A4

1.3 Ciele integračného zámeru

Cieľom integračného zámeru je poskytnúť Poskytovateľovi a Konzumentovi detailné technické informácie o východiskách a potrebách integrácie, rozsahu integrácie, rozdelení základných zodpovedností, komunikačných línii, a o harmonograme integrácie.

1.4 Subdodávateľské vzťahy

Poskytovateľ a Konzument sú na účely dodania služieb a realizácie integrácie oprávnení využívať služby tretích strán, pričom za ich priebeh a výsledok zodpovedajú tak, ako by ich vykonávali sami. O využívaní služieb tretích strán sa budú Poskytovateľ a Konzument včas a primerane informovať a v prípade potreby si poskytnú kontakt na subdodávateľov.

1.5 Dodatočné ustanovenia a prílohy

V súčasnosti nie sú identifikované žiadne dodatočné ustanovenia a prílohy.

2 Rozsah integrácie

2.1 Konzumovanie údajov

V nasledovnej tabuľke je definovaný predpokladaný rozsah integrácie – zoznam API služieb Poskytovateľa IS CES – vyplývajúci z požiadaviek Konzumenta.

ID API služby	Názov API služby	Popis API služby
API_SD_001	SD Zákazka	Čítanie/Zápis SD zákazky
API_SD_002	SD Zákazka	Poskytnutie stavu spracovania SD zákazky
API_SD_003	Cenníky na vyžiadanie	Poskytnutie SD cenníkov
API_OP_001	Obchodný Partner	Umožňuje čítanie a zápis obchodných partnerov a jeho atribútov
API_OP_002	Obchodný Partner	Poskytnutie výsledku stotožnenia
API_MM_001	Kmeňový záznam materiálu	Poskytnutie kmeňového záznamu materiálu
API_MM_002	Stav zásob	Informácie o aktuálnom stave zásob
API_MM_003	Pohyb zásob	Zápis príjmu alebo výdaju na sklad

2.1.1 Prístupové údaje API integrácie

Nižšie uvedené prístupové údaje API integrácie budú súčasťou samostatného zaheslovaného dokumentu s prístupovými údajmi.

TEST prostredie	
URL služby	https://cestest.test.apimanagement.eu20.hana.ondemand.com:443/10/<API_ID>
APIKey služby	poskytnuté individuálne každému systému zvlášť
Autentifikačné údaje	poskytnuté individuálne každému systému zvlášť (tech.používateľ, heslo)
PROD prostredie	
URL služby	https://cesprod.prod.apimanagement.eu20.hana.ondemand.com:443/10/<API_ID>
APIKey služby	poskytnuté individuálne každému systému zvlášť
Autentifikačné údaje	poskytnuté individuálne každému systému zvlášť (tech.používateľ, heslo)

3 Komunikačný plán

3.1 Popis rolí a zodpovedností

Rola	Poskytovateľ	Konzument
Projektový manažér (PM)	Mgr. Tomáš Otrošina tomas.otrosina@mfsr.sk	Mgr. Patrik Sabo, PhD. patrik.sabo@hc.sk
Release manažér (RM)	Mgr. Mária Ščuroková maria.scurokova@mfsr.sk	N/A
Konfiguračný manažér (KM)	N/A	N/A
Hlavný biznis analytik (BA)	Mgr. Mária Ščuroková maria.scurokova@mfsr.sk	N/A
Hlavný architekt alebo technický návrhár (ARCH)	Ing. Martin Halás martin.halas@mfsr.sk	N/A
Hlavný vývojár (DEV)	N/A	Martin Holuša martin.holusa@hc.sk
Test manažér (TM)	Daniel Siska daniel.siska@mfsr.sk	Martin Rimbala martin.rimbala@hc.sk
Expert infraštruktúry (ADM)	Ing. Tomáš Šafárik tomas.safarik@mfsr.sk	Martin Rimbala martin.rimbala@hc.sk Radovan Garabik radovan.garabik@hc.sk

3.2 Komunikačné procesy

Komunikačné procesy prebiehajú na úrovni projektového riadenia a zodpovedných garantov (rolí) subjektov IZ formou pravidelných stretnutí s intervalom 2 týždňov, ak nie je dohodnuté inak. Jednotlivé komunikačné procesy sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Úroveň stretnutí	Komunikačný proces	Výstup
Projektoví manažéri	Návrh integračného zámeru a jeho úprav	Dohoda o integračnom zámere alebo jej dodatok
Projektoví manažéri	Eskalácia problémov	Elektronický alebo listinný dokument z výstupu k eskalácii problému
Projektoví manažéri	Integračné testovanie	Integračný protokol podpísaný projektovými manažérmi
Projektoví manažéri	Priebežná koordinácia implementačných aktivít a monitorovanie stavu prác	Zápis zo stretnutia, elektronická alebo listinná statusová informácia
Expertná komunikácia expertov infraštruktúry	Prepojenie infraštruktúry	Elektronická alebo listinná statusová informácia o zriadení funkčného prepojenia infraštruktúry
Expertná komunikácia ohľadom biznis modelov	Orchestrácia služieb na úrovni biznis modelu	Integračný postup pri testovaní (prípadne úprava dokumentácie subjektov DIZ)

Úroveň stretnutí	Komunikačný proces	Výstup
Hlavný vývojár	Komunikácia ohľadom implementačných otázok	Elektronický alebo listinný výstup ohľadom komunikácie v oblasti implementácie
Test manažér	Integračné testovanie	Akceptačný protokol o ukončení integračných testov
Release manažér	Zaslanie informácie o zmene releasu	Elektronická alebo listinná statusová informácia o zmene releasu
Konfiguračný manažér	Zabezpečenie konfiguračnej zmeny	Upravený dokument technického návrhu
Poverení zástupcovia	Akceptácia integrácie	Akceptačný protokol

3.3 Riadenie komunikácie

Výmena informácií je realizovaná horizontálne medzi jednotlivými rolami. Zadávanie a delegovanie úloh je možné len z role projektových manažérov. Eskalačná postupnosť je z role na projektového manažéra danej strany.

RASCI Matica riadenia komunikácie:

Proces riadenia komunikácie	Zodpovednosť Konzument údajov	Zodpovednosť Poskytovateľ	Zodpovednosť ostatné subjekty
Príprava integračného zámeru	RA- Správca	RA- Integračný administrátor / projektový manažér C - Dátový architekt a metodik pre referencovanie	
Zabezpečenie technického pripojenia	RA – expert infraštruktúry I – projektový manažér	R,A – Hlavný vývojár S – Integračný administrátor / projektový manažér	
Návrh integračných testovacích scenárov	RA- hlavný biznis analytik I – projektový manažér CS – hlavný architekt	RA- Integračný administrátor / projektový manažér C- Dátový architekt a metodik pre referencovanie	
Príprava integračných testovacích scenárov	RA – biznis analytik C- hlavný architekt I - projektový manažér	RA –Integračný administrátor / projektový manažér	
Integračné testovanie	RA – test manažér	RA – Integračný administrátor / projektový manažér	
Príprava a vykonanie UAT testov	RA – test manažér	RA – Integračný administrátor / projektový manažér	
Finálna akceptácia	RA – poverené osoby OVM CS – projektový manažér	RA – Správca	

Proces riadenia komunikácie	Zodpovednosť Konzument údajov	Zodpovednosť Poskytovateľ	Zodpovednosť ostatné subjekty
Podpis dohody o poskytovaní služieb	RA- štatutár OVM CS- projektový manažér	RA- Správca	
Zavedenie do prevádzky	RA- projektový manažér CS- hlavný architekt	RA- Integrovaný administrátor / projektový I- Správca	
Eskalácia 1., 2., 3. stupeň	Podľa Dohody o úrovni poskytovaných služieb (SLA kontrakt) Poskytovateľa		

R = Responsible – Zodpovedá za korektné vykonanie pridelených úloh a za existenciu prideleného výstupu alebo jeho časti.

A = Accountable - S konečnou platnosťou zodpovedá za úspešnú realizáciu úlohy alebo schválenie výstupu. „R“ sa zodpovedá „A“. „A“ musí podpísať (schváliť) prácu vykonávanú „R“. „A“ môže byť pri jednej úlohe alebo výstupe resp. jeho časti priradené len k jednej role.

S = Supportive (Podpora, asistencia) – Aktívne pomáhajú pri realizácii aktivity.

C = Consulted – Plní funkciu poradcu, pričom sa počíta s obojsmernou komunikáciou. Môže byť požiadaný, aby poradil a mal by iniciatívne radiť, ak je to nevyhnutné.

I = Informed – Sú informovaní o priebehu prác. Jednosmerná komunikácia.

4 Harmonogram

4.1 Harmonogram integračného zámeru

Harmonogram bude zohľadňovať maximálne termíny, pričom sa obe strany budú snažiť aktivity zabezpečiť čo najskôr.

Za deň D sa pre účely tejto dohody považuje dátum Podpisania dohody o integračnom zámere oboma stranami. Rozhodujúcim dátumom je dátum podpisu za stranu MF SR.

Aktivita	Vstup	Výstup	Dátum začiatku	Dátum ukončenia	Závislosti aktivít	Zodpovedná osoba
1. Prepojenie infraštruktúry	Dohoda o integračnom zámere	Špecifikácia prepojenia infraštruktúry	D	D+4T	Implementované rozhranie v internom vývojovom prostredí.	ADM – konzument + poskytovateľ
2. Vývoj integračného rozhrania a integrácia na úrovni integračného vývojového prostredia	Integračný manuál služieb, Dohoda o integračnom zámere	Implementované rozhranie v internom vývojovom prostredí.	D+1T	D+4T	Podpísaná Dohoda o integračnom zámere	ARCH, DEV - konzument
3. Akceptačné testovanie	Integračný manuál služieb	Akceptačný protokol UAT	D+4T	D+8T	Prepojenie infraštruktúry	TM - konzument
4. Zavedenie do prevádzky	Akceptačný protokol UAT	Akceptačný protokol nasadenia	D+8T	D+10T	Prepojenie infraštruktúry, Akceptačné protokoly UAT	ADM - konzument + poskytovateľ, PM - konzument + poskytovateľ