

Dodatok č.1
k ZMLUVE O DIELO
číslo: 195/UNB/2024

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zmluva o dielo**“, alebo „**Zmluva**“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

- | | |
|--|---|
| 1. Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
(ďalej len „ Objednávateľ “ alebo „ UNB “ v príslušnom gramatickom tvare) | UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava
MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH., MHA.
riaditeľ UNB

Ing. Pavol Kalivoda , vedúci odboru
odbor stratégie, investícií a zdravotnej techniky (ďalej
len „Osoba oprávnená vo veciach Zmluvných za
UNB“, alebo „zástupca Objednávateľa“ v príslušnom
gramatickom tvare)
Štátna pokladnica
IBAN SK58 8180 0000 0070 0027 9808
31813861
202 17 00 549
SK 202 17 00 549
(ďalej len „ Objednávateľ “ alebo „ UNB “ v príslušnom gramatickom tvare) |
| 2. Zhotoviteľ
Názov :
Sídlo:
Štatutárny zástupca :

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných :

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín , oddiel: Sro, vložka č.
10880/R | ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza
Ing. Roman Götzl, konateľ
Ing. Milan Smaho, konateľ

Ing. Roman Götzl, konateľ
Ing. Milan Smaho, konateľ
36302031
2020076927
SK2020076927
VÚB ,a.s. pobočka Prievidza
SK10 0200 0000 0024 7186 7451
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín , oddiel: Sro, vložka č.
10880/R |

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „**Zmluvné strany**“
a jednotlivo aj ako „**Zmluvná strana**“ v príslušnom gramatickom tvare).

Preambula

1. Zmluvné strany majú uzavretú Zmluvu o dielo č 195/UNB/2024 zo dňa 16.04.2024 na zhotovenie diela a uskutočnenie stavebných prác: „**OP sály č. 11 a 12 UNB Ružinov**“, (ďalej len „dielo“). Zmluva o dielo bola uzatvorená podľa § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

2. Počas realizácie Zmluvy o dielo vznikla potreba zmeny zmluvy, z dôvodu špecifických naviac prác a s tým súvisiacimi doplňujúcimi projekčnými prácami. Ide najmä o vykonanie nepredvídateľných a doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy o dielo. Vykonanie naviac prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1, je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a užívaniu diela v súlade s projektovou dokumentáciou, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie naviac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu. Zmeny vyplynuli z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Ide v prvom rade o realizáciu stavebných úprav súvisiacich s inštaláciou nových elektrických prípojok, realizácie stavebných úprav nezahrnutých v projektovej dokumentácii. Práce, ktoré neboli zahrnuté vo výkaze výmer sú špecifikované v Prílohe č. 1 „Očenený celkový výkaz výmer“ tohto Dodatku č. 1. Zmluvné strany dospeli k dohode, že zmena rozsahu realizácie má za následok finančný dopad na Cenu Diela a termín ukončenia diela, nakoľko určité časti diela môžu byť zrealizované až po dodávke materiálu.
3. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 2 tejto Preambuly uzatvárajú Zmluvné strany po vzájomnej dohode a v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c), § 18 ods. 5 a § 18 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, ktorým sa Zmluva o dielo mení tak ako je uvedené v článku 1 tohto Dodatku č. 1.

Čl. 1 Zmeny zmluvy

1. Zmluvné strany sa s odvolaním na článok IV bod 10, bod 11 a bod 13 Zmluvy dohodli na zmene ustanovení Zmluvy, a to prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.
2. Predmetom Dodatku č. 1:
- a) Zahrnutie hodnoty naviac prác do realizačnej sumy. Hodnota naviac prác predstavuje sumu:
- | | |
|--------------------------------|------------------|
| Cena bez DPH v EUR: | 195 071,44 |
| <u>DPH 20%:</u> | <u>39 014,29</u> |
| Cena celkom v EUR vrátane DPH: | 234 085,73 |
- b) Zmena termínu realizácie diela.
3. Zmluvné strany sa dohodli na úprave Čl. IV bod 7 Zmluvy v tomto znení:
- | | |
|--|------------------------------|
| <i>„Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy/diela je</i> | |
| <i>Cena bez DPH</i> | <i>678 914,94 EUR</i> |
| <u><i>DPH 20%</i></u> | <u><i>135 782,99 EUR</i></u> |
| <i>Cena spolu s DPH</i> | <i>814 697,93 EUR</i> |
- (slovom: osemstoštrnásťtisícšesťstodeväťdesiat sedem eur a deväťdesiat tri eurocentov)*
4. Zmluvné strany sa na základe vzniknutých prác naviac dohodli na zmene Čl. III bodu 1 tak, že tento znie nasledovne:
- „Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo v rozsahu a kvalite vyplývajúcej z tejto zmluvy a odovzdať dielo Objednávateľovi v dohodnutom termíne a mieste. Zhotoviteľ začne prípravné a stavebné práce od odovzdania staveniska podľa podmienok uvedených v tomto článku zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy v nasledovných etapách:*
- a) *Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy podľa čl. VII. tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený písomný zápis.*
- b) *Termín začatia prípravných a stavebných prác: najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní od odovzdania staveniska.*
- c) *Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do dvestopäťdesiat (250) dní odo dňa odovzdania staveniska Objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska Objednávateľom.*

Ak si termín zhotovenia diela vzhľadom na nepretržitú prevádzku, vyžaduje realizáciu prác denne, v prípade potreby aj cez sobotu resp. nedeľu a v noci, musia byť práce/montážne práce vždy vopred dohodnuté a odsúhlasené s Objednávateľom.”

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté a ostávajú nezmenené. Tento Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 16.4.2024.
2. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v počte štyroch vyhotovení, z ktorých každé má platnosť originálu. Objednávateľ a Zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia tohto Dodatku č.1.
3. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami. Dodatok č.1 je v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení účinný dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zabezpečí Objednávateľ bezodkladne po uzatvorení tohto Dodatku č. 1, pričom o tejto skutočnosti zašle Zhotoviteľovi potvrdenie o zverejnení.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č.1 a že si tento Dodatok č.1 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho jasným a zrozumiteľným určitým obsahom tento Dodatok č.1 podpísali.
5. Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
6. Nasledovné dokumenty sú považované za neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.1 a nadobudnutím platnosti a účinnosti Dodatku č.1 sa stávajú aj neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy :
Príloha č.1 – Očenený celkový výkaz výmer

Za objednávateľa:
V Bratislave, dňa:

UNB

.....
MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH., MHA.
riaditeľ UNB

Za zhotoviteľa:
V Bratislave, dňa:

ROKO gips, s.r.o.

.....
Ing. Milan Smaho
konateľ